

**DODATEK č. 3 SMLOUVY O DÍLO
č. S913/2016/284**



I.

Lesy České republiky, s.p.

IČO: 421 96 451

DIČ: CZ42196451

sídlem: Přemyslova 1106/19, Nový Hradec Králové, 500 08 Hradec Králové.

zapsán v obchodním rejstříku u Krajského soudu Hradec Králové, oddíl A XII, vložka 540

statutární orgán: Ing. Daniel Szórád, Ph.D., generální ředitel

zastoupené na základě pověření dle Podpisového řádu č. 19/2015: Ing. T. [REDACTED],

ředitelem Krajského ředitelství Šumperk

ve věcech technických jedná:

Ing. [REDACTED] k. hlavní TPSC, KŘ Šumperk

č. tel.: + [REDACTED]

Ing. [REDACTED]

č. tel.: [REDACTED] (technický dozor)

bankovní spojení: Komerční banka, a.s., pobočka Hradec Králové,

číslo účtu: [REDACTED]

(dále jen „objednatel“)

a

SILNICE MORAVA s.r.o.

IČO: 25357352

DIČ: CZ25357352

Zapsán v obchodním rejstříku u KS v Ostravě, odd. C, vl. 9631

Sídlo: Revoluční 904/30 794 01 Krnov

Zastoupený: [REDACTED], jednatelem

ve věcech technických jedná autorizovaný stavbyvedoucí: Ing. V. [REDACTED]

č. telefonu: [REDACTED]

bankovní spojení: ČSOB a.s., číslo účtu: [REDACTED]

(dále jen „zhotovitel“)

uzavírají a tímto uzavřeli podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, tento dodatek smlouvy o dílo:

II.

Předmět dodatku

Výše uvedené smluvní strany uzavírají dodatek č. 3 ke smlouvě o dílo na stavební práce na akci LC Novoveská, evidenční číslo zakázky S913/2016/284.

Smluvní strany se dohodly na dodatku č. 3, kterým se smlouva o dílo upravuje z důvodu změny v čl. IV Cena za dílo.

Předmětem tohoto dodatku je oprava administrativní chyby vzniklé při výpočtu méněprací v rámci dodatku č. 2. Došlo k chybnému vyplnění množství u položky č. 3 a k chybnému výpočtu u položky č. 20 (viz příložené rozpočty).

IV. **C e n a z a d í l o**

Rekapitulace ceny:

Cena dle SOD:	3 522 663 Kč bez DPH
Rozdíl chybné a opravené hodnoty méněprací:	191 Kč bez DPH

Nově sjednaná cena: 3 522 854 Kč bez DPH

slovy: třímilionpětsetdvacetdvatisíceosmsetpadesátčtyřikorunyčeské.



Ostatní ujednání uzavřené smlouvy o dílo se nemění a platí nadále.

Smluvní strany shodně prohlašují, že tento dodatek uzavřely po vzájemné dohodě, nikoliv v tísní a za nápadně nevýhodných podmínek. Na důkaz toho připojují podpisy oprávněných zástupců.

Dodatek je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, z nichž dva obdrží objednatel a dva zhotovitel.

V Šumperku, dne: 30. 11. 2016

V Krnově, dne: 30. 11. 2016



Přílohy:

- podklad pro vypracování dodatku
- položkový rozpočet méněprací - chybný
- položkový rozpočet méněprací - opravený

Podklady pro vypracování dodatku č. 3 k SOD S913/2016/284

Název veř. zakázky: LC Novoveská

Evidenční číslo zakázky: S913/2016/284

Zhotovitel: SILNICE MORAVA s.r.o.

Objednatel: Lesy České republiky, s.p.

Důvodem pro vypracování dodatku č. 3 je administrativní chyba v dodatku č.2 (méně práce: oprava).
Administrativní chyby:

- došlo k chybnému vyplnění množství položky č. 3 (viz. přiložené rozpočty)
- došlo k chybnému výpočtu položky č. 20 (viz. přiložené rozpočty)

Chybná hodnota méně prací - oprava = 36.689,- Kč

Správná hodnota méně prací - oprava = 36.497,95 Kč

Rozdíl hodnoty méně prací - oprava = 191,06 Kč

Dopad	do ceny:	Snížení ceny o: (Kč bez DPH)	I: 0,00 N: 0,00 Σ: 0,00	Celková cena z SOD, dod. č.1 a č.2 3.522.663,- Bilance oprava: Dod č.2 3.410.987,00 Dod č.3 3.411.178,06
		Zvýšení ceny o: (Kč bez DPH)	I: 0,00 N: 191,06 Σ: 191,06	Bilance rekonstrukce: Dod č.2 111.676,00 Dod č.3 111.676,00
	Konečná celková cena akce po změně			3.522.854,06
Konečná celková cena veř. zakázky po změně			<u>3.522.854,-</u>	

22.11.2016

Za zhotovitele:

Bohdan Petr, stavbyvedo

Michal Bambušek, rozpoč

Za objednatele:

Ing. Lukáš Vala, TPSC KŘ

Méněpráce - změnový list 2 (původní, chybná hodnota v žlutě označených buňkách)

Stavba :	pr1602 LC Novoveská	Rozpočet: 0
Objekt :	1 oprava	0

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
Díl: 1		Zemní práce				
1	113108442R00	Rozrytí krytu, kamenivo bez zhut., se živič. pojivem frézou do hloubky 10	m2	-109,75	12,50	-1 371,88
		rozrytí frézou do hloubky 10 cm s ponecháním na místě: 102,19 * k 1,074		-109,75		
	Celkem za	1 Zemní práce				-1 371,88
Díl: 5		Komunikace				
5	564721111R00	Podklad z kameniva drceného vel.32-63 mm, tl. 8 cm	m2	-109,75	72,00	-7 902,00
		doplnění rozrytého podkladního materiálu před profilováním: 102,19 * k 1,074		-109,75		
7	569811112R00	Zpevnění krajnic šterkodrtí tloušťky 6 cm	m2	-7,70	77,00	-592,90
		dosyp krajnic frakcí 0-32 v proměnné šíři 5-12,5 cm dle možnosti komunikace: 0,125 * 30,8 * 2		-7,70		
8	571904111R00	Posyp krytu kamenivem drceným do 20 kg/m2	m2	-109,75	12,00	-1 317,00
		posyp, rozrostření a zahutnění po prolití silničním asfaltem: 102,19 * k 1,074		-109,75		
9	573211111R00	Postřik živičný spojovací z asfaltu 0,5-0,7 kg/m2 před položením živičného koberce	m2	-102,19	9,00	-919,71
		pojezdná plocha lesní cesty: 9002 - (9000,19 + 104)		-102,19		
10	573312511R00	Prolití podkladu z kameniva asfaltem, 6,0 kg/m2	m2	-109,75	51,00	-5 597,25
		prolití vyprofilovaného podkladu: 102,19 * k 1,074		-109,75		
11	577155121U00	Asf beton obrus ACO16 tl 60mm	m2	-102,19	174,00	-17 781,06
		pojezdná plocha lesní cesty ze živice: 9002 - (9000,19 + 104)		-102,19		
13	R16020007	Odstranění přebytečného drobného kameniva po prolití a zadrčení podkladu	m2	-109,34	1,80	-196,81
		prolitý vyprofilovaný podklad : 102,19 * k 1,074		-109,75		
	Celkem za	5 Komunikace				-34 306,73
Díl: 93		Dokončovací práce inženýrských staveb				
19	938909311R00	Odstranění nánosu z povrchu podkladu živice/beton	m2	-102,19	5,00	-510,95
		plocha komunikace: 9002 - (9000,19 + 104)		-102,19		
20	938909611R00	Odstranění nánosu na krajnicích tl. do 10 cm	m2	-12,32	10,00	-315,00
		stržení nečistot na krajnicích: 30,8 * 2 * 0,2		-12,32		
	Celkem za	93 Dokončovací práce inženýrských staveb				-825,95
Díl: 99		Staveništní přesun hmot				
27	998225111R00	Přesun hmot, pozemní komunikace, kryt živičný	t	-36,89	5,00	-184,45
	Celkem za	99 Staveništní přesun hmot				-184,45

 cena celkem po zaokr. bez DPH **-36 689,0 Kč**

pozn.: buňky označené žlutě obsahují chybnou hodnotu

Výpočty MP:
 $9000,19 \text{ m}^2 \text{ (ACO 16 tl.60 mm dle SoD)} + 104 \text{ m}^2 \text{ (ACO 16 tl. 50 dle dodatku č.1)} = 9104,19 \text{ m}^2$
 $9002 \text{ m}^2 \text{ (dle geo. zaměření)} - 9104,19 \text{ m}^2 \text{ (dle SoD a dodatku č.1)} = -102,19 \text{ m}^2 \text{ MP (živice, spoj. postřik, odstr.nánosů z voz.)}$
 $9669,82 \text{ m}^2 \text{ (podklad, fréza, prolití. dle SoD)} / 9000,19 \text{ m}^2 \text{ (živice, spoj. postřik, odstr.nánosů z voz. dle SoD)} = \mathbf{k 1,074}$
 $102,19 \text{ m}^2 \text{ (živice, spoj. postřik, odstr.nánosů z voz. dle MP)} * \mathbf{k 1,074} = -109,75 \text{ m}^2 \text{ MP (podklad, fréza, prolití, posyp)}$
 $102,19 \text{ m}^2 / (3,25 \text{ m} * 1,02) = \mathbf{30,8 \text{ bm}}$, tj. $0,125 * 30,8 * 2 = -7,7 \text{ m}^2 \text{ (zpevnění krajnic)}$

 tj. $30,8 * 2 * 0,2 = -12,32 \text{ m}^2 \text{ (odstranění nánosů na krajnicích)}$

Podklad pro dodatek č. 3 k SOD (odstranění administrativní chyby)

Stavba :	pr1602 LC Novoveská	Rozpočet: 0
Objekt :	1 oprava	0

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
Díl: 1		Zemní práce				
1	113108442R00	Rozrytí krytu,kamenivo bez zhut.,se živič. pojivem frézou do hloubky 10 rozrytí frézou do hloubky 10 cm s ponecháním na místě: 102,19 * k 1,074	m2	-109,75	12,50	-1 371,88
				-109,75		
	Celkem za	1 Zemní práce				-1 371,88
Díl: 5		Komunikace				
5	564721111R00	Podklad z kameniva drčeného vel.32-63 mm,tl. 8 cm doplnění rozrytého podkladního materiálu před profilováním: 102,19 * k 1,074	m2	-109,75	72,00	-7 902,00
				-109,75		
7	569811112R00	Zpevnění krajnic šterkodrtí tloušťky 6 cm dosyp krajnic frakcí 0-32 v proměnné šíři 5-12,5 cm dle možnosti komunikace: 0,125 * 30,8 * 2	m2	-7,70	77,00	-592,90
				-7,70		
8	571904111R00	Posyp krytu kamenivem drceným do 20 kg/m2 posyp, rozrostření a zahutnění po prolití silničním asfaltem: 102,19 * k 1,074	m2	-109,75	12,00	-1 317,00
				-109,75		
9	573211111R00	Postřik živičný spojovací z asfaltu 0,5-0,7 kg/m2 před položením živičného koberce pojezdná plocha lesní cesty: 9002 - (9000,19 + 104)	m2	-102,19	9,00	-919,71
				-102,19		
10	573312511R00	Prolití podkladu z kameniva asfaltem, 6,0 kg/m2 prolití vyprofilovaného podkladu: 102,19 * k 1,074	m2	-109,75	51,00	-5 597,25
				-109,75		
11	577155121U00	Asf beton obrus ACO16 tl 60mm pojezdná plocha lesní cesty ze živice: 9002 - (9000,19 + 104)	m2	-102,19	174,00	-17 781,06
				-102,19		
13	R16020007	Odstranění přebytečného drobného kameniva po prolití a zadrčení podkladu prolitý vyprofilovaný podklad : 102,19 * k 1,074	m2	-109,75	1,80	-197,55
				-109,75		
	Celkem za	5 Komunikace				-34 307,47
Díl: 93		Dokončovací práce inženýrských staveb				
19	938909311R00	Odstranění nánosů z povrchu podkladu živice/beton plocha komunikace: 9002 - (9000,19 + 104)	m2	-102,19	5,00	-510,95
				-102,19		
20	938909611R00	Odstranění nánosů na krajnicích tl. do 10 cm stržení nečistot na krajnicích: 30,8 * 2 * 0,2	m2	-12,32	10,00	-123,20
				-12,32		
	Celkem za	93 Dokončovací práce inženýrských staveb				-634,15
Díl: 99		Staveništní přesun hmot				
27	998225111R00	Přesun hmot, pozemní komunikace, kryt živičný	t	-36,89	5,00	-184,45
	Celkem za	99 Staveništní přesun hmot				-184,45

opravená cena celkem bez DPH -36 497,95 Kč

původní chybná cena celkem bez DPH -36 689,00 Kč

rozdíl bez DPH 191,06 Kč

pozn.: buňky označené zeleně obsahují opravenou hodnotu