

DODATEK č. 1 SMLOUVY O DÍLO č. S913/2016/290



LCR0757997

I.

Lesy České republiky, s.p.

IČO: 421 96 451

DIČ: CZ42196451

sídlem: Přemyslova 1106/19, Nový Hradec Králové, 500 08 Hradec Králové.

zapsán v obchodním rejstříku u Krajského soudu Hradec Králové, oddíl A XII, vložka 540

statutární orgán: Ing. Daniel Szórád, Ph.D., generální ředitel

zastoupené na základě pověření dle Podpisového řádu č. 19/2015: Ing. [REDACTED]

ředitelem Krajského ředitelství Šumperk

ve věcech technických jedná:

Ing. [REDACTED] hlavní TPSC, KŘ Šumperk

č. tel.: + [REDACTED] Z

Ing. [REDACTED], TPSC KŘ Šumperk/LS Janovice.

č. tel.: + [REDACTED] (technický dozor)

bankovní spojení: Komerční banka, a.s., pobočka Hradec Králové,

číslo účtu: [REDACTED]

(dále jen „objednatel“)

a

SILNICE MORAVA s.r.o.

IČO: 25357352

DIČ: CZ25357352

Zapsán v obchodním rejstříku u KS v Ostravě, odd. C, vl. 9631

Sídlo: Revoluční 904/30 794 01 Krnov

Zastoupený: [REDACTED], jednatelem

ve věcech technických jedná autorizovaný stavbyvedoucí: Ing. [REDACTED]

č. telefonu: [REDACTED]

bankovní spojení: ČSOB a.s., číslo účtu: [REDACTED]

(dále jen „zhotovitel“)

uzavírají a tímto uzavřeli podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, tento dodatek smlouvy o dílo:

II.

Předmět dodatku

Výše uvedené smluvní strany uzavírají dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo na stavební práce na akci **LC Mlýnská**, evidenční číslo zakázky **S913/2016/290**.

Smluvní strany se dohodly na dodatku č. 1, kterým se smlouva o dílo upravuje z důvodu změny v čl. III. Doba plnění a v čl. IV Cena za dílo.

Předmětem dodatku je nutnost víceprací a méněprací při realizaci zakázky. V rámci víceprací se jedná provedení průlehu, úpravy sjezdů, skládky a výhybny, čištění příkopů a úpravy výtoků ze svodnic.

V případě provedení méněprací nebylo z důvodu změny klasifikace objemu provedeno čištění příkopů v objemu 0,15 m³/bm. Blíže viz změnový list stavby a kopie stavebního deníku.

III.

D o b a p l n ě n í

Doba plnění dle SOD: 17. 10. 2016
Nově sjednaná doba plnění: 8. 11. 2016

IV.

C e n a z a d í l o

Rekapitulace ceny:

Cena dle SOD: 2 417 952 Kč bez DPH
Vícepráce: 131 923 Kč bez DPH
Méněpráce: -27 930 Kč bez DPH

Nově sjednaná cena: 2 521 945 Kč bez DPH

slovy: dvamilionpětsetdvacetjedentisícdevětsetčtyřicetpětkorunčeských.

Ostatní ujednání uzavřené smlouvy o dílo se nemění a platí nadále.


Smluvní strany shodně prohlašují, že tento dodatek uzavřely po vzájemné dohodě, nikoliv v tísní a za nápadně nevýhodných podmínek. Na důkaz toho připojují podpisy oprávněných zástupců.

Dodatek je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, z nichž dva obdrží objednatel a dva zhotovitel.

V Šumperku, dne: 15. 10. 2016

V Krnově, dne: 16. 10. 2016

Lesy České republiky, s.p. [03]



Přílohy:

- změnový list stavby
- zápis o předání a převzetí staveniště stavby
- položkový rozpočet
- kopie stavebního deníku

ZMĚNOVÝ LIST STAVBY			Změna č: 1 -
			Datum změny: 13.10.16
Název veř. zakázky: LC Mlýnská			
Zhotovitel: SILNICE MORAVA s.r.o.			
Objednatel: Lesy České republiky, s.p.			
Název akce (majetku): LC Mlýnská	Charakter akce: <input type="radio"/> I <input checked="" type="radio"/> N IP NP	Číslo objektů:	Stavební díly:
<p>Popis změny: Při realizaci stavby bylo za přítomnosti A.D., TDI a autorizovaného stavbyvedoucího rozhodnuto o provedení víceprací a dále o méněprácních.</p> <p>Vícepráce:</p> <ul style="list-style-type: none"> - provedení průlehu na lince vpravo v km 0,1 (důvod – hrozba poškození LC, zjištěno po dlouhotrvajících deštích) - úprava skládky vlevo v km 0,85 , rozměr – 55 x 3,5 m , odstranění nánosů, zpevnění kamenivem 63/125 – tl. 20 cm (důvod – nutnost úpravy z důvodu využitelnosti, zjištěno po dlouhotrvajících deštích) - úprava sjezdu vlevo v km 0,90 , rozměr – 10 x 3,5 m , odstranění nánosů, zpevnění kamenivem 0/63 – tl. 10 cm (důvod – nutnost úpravy z důvodu využitelnosti, zjištěno po dlouhotrvajících deštích) - úprava výhybny vpravo v km 1,2 , rozměr – 18 x 2,5 m , odstranění nánosů, zpevnění kamenivem 0/63 – tl. 10 cm (důvod – nutnost úpravy z důvodu využitelnosti, zjištěno po dlouhotrvajících deštích) - úprava výtoku ze svodnice vlevo v km 1,363 , odkop od svodnice – 10 m x 0,5m³/bm – tj. 5 m³, odstranění pařezů pod úrovní o průměru 30 - 50 cm – 2ks (důvod – nutnost úpravy odtoku z důvodu nedostatečných spádových poměrů) - úprava výtoku ze svodnice vlevo v km 1,392 , odkop od svodnice – 10 m x 0,5m³/bm – tj. 5 m³, odstranění pařezů pod úrovní o průměru 30 - 50 cm – 2ks (důvod – nutnost úpravy odtoku z důvodu nedostatečných spádových poměrů) - provedení průlehu na lince vpravo v km 1,500 (důvod – hrozba poškození LC, zjištěno po dlouhotrvajících deštích) - úprava sjezdu na lince vlevo v km 1,600 - zatrubnění – korugovaná plast. trouba SN 8 – DN600 – 6m, obsyp objektu štěrkodrtí 0/63 – 6m³, opevnění vtoku a výtoku záhozem – 2 x 0,75 m³, obnova zpevnění sjezdu – rozměr 15 x 3,5 m² , odstranění nánosů, zpevnění kamenivem 63/125 – tl. 20 cm (důvod – nutnost úpravy z důvodu využitelnosti, zjištěno po dlouhotrvajících deštích) - úprava sjezdu vpravo v km 2,08 , rozměr - 8 x 4 m , odstranění nánosů, zpevnění kamenivem 0/63 – tl. 10 cm (důvod – nutnost úpravy z důvodu využitelnosti, zjištěno po dlouhotrvajících deštích) - úprava sjezdu vpravo v km 2,55 , rozměr - 10 x 3,5 m , odstranění nánosů, zpevnění kamenivem 63/125 – tl. 20 cm (důvod – nutnost úpravy z důvodu využitelnosti, zjištěno po dlouhotrvajících deštích) - čištění příkopů š. do 40 cm, objem do 0,3 m³/bm v km 0,023-0,821 (798 bm) (důvod – po odstranění vegetace byla změněna klasifikace z objemu 0,15 m³/bm na 0,3 m³/bm) <p>Méněpráce:</p> <ul style="list-style-type: none"> - čištění příkopů š. do 40 cm, objem do 15,3 m³/bm v km 0,023-0,821 (-798 bm) (důvod – po odstranění vegetace byla změněna klasifikace z objemu 0,15 m³/bm na 0,3 m³/bm) <p>Bliže viz. příložené zápisy v SD a rozpočty</p>			

Zdůvodnění změny:

Důvodem změny je požadavek investora zohledňující provozní potřeby, místní poměry a dále uvedení stavby do souladu se skutečným provedením.

Posouzení změny-autorský dozor projektanta: Ing. [redacted]
 Autorský dozor změnu č.1 doporučuje.

13.10.16

Dopady:	do projektové dokumentace (Ano/Ne, DSPS):	Ano		
	do časového plánu (Ano/Ne):	Ne	Termín dokončení do: 8.11.2016	
	do ceny:	Snížení ceny o: (Kč bez DPH)	I: 0,00	Celková cena z SOD: 2.417.952,00 Bilance oprava: SOD 2.234.374,00 Dod č.1 2.312.074,00
			N: -27.930,00	
			Σ: -27.930,00	
	do ceny:	Zvýšení ceny o: (Kč bez DPH)	I: 26.293,00	Bilance rekonstrukce: SOD 183.578,00 Dod č.1 209.871,00
N: 105.630,00				
Σ: 131.923,00				
Konečná celková cena akce po změně		2.521.945,-		
Konečná celková cena veř. zakázky po změně		2.521.945,-		

Zástupce zhotovitele - jméno: Ing. Václav Dlouhý

Datum: 13.10.16

Zástupce objednatele - jméno: Ing. Lukáš Vala

Datum: 13.10.16

Lesní správce- seznámen Ing. Pavel Koždoň

Datum: 13.10.16

Přílohy: zápisy v SD a rozpočty

Poznámka:

Zápis o předání a převzetí staveniště stavby

Lesy České republiky, s.p.,

Přemyslova 1106, 501 68 Hradec Králové

KŘ Šumperk

LS Janovice

Z Á P I S o předání a převzetí staveniště stavby

Název stavby: LC Mlýnská

Místo stavby: Stará Ves k.ú.: Stará Ves u Rýmařova, Žďárský Potok

Smlouva o dílo č.: S913/2016/290

Sepsaný dne: 22.8.2016 v Janovicích

Přítomni:

Objednatel (předávající): Lesy České republiky, s.p.,
KŘ Šumperk, LS Janovice, Zámek 12/2, Janovice,
79342 Rýmařov

zastoupený: Ing. [redacted] ředitel krajského ředitelství

technický dozor stavebníka: Ing. [redacted]

technický dozor stavebníka: Ing. [redacted]

Zhotovitel (přebírající): SILNICE MORAVA s.r.o., Revoluční 904/30, 794 01 Krnov

zastoupený: [redacted] ednatel

[redacted], jednatel

autorizovaný stavbyvedoucí: Ing. V [redacted]

stavbyvedoucí: [redacted]

Projektant: Ing. [redacted]

Obec:

Ostatní účastníci:

Předmětem zápisu je předání staveniště:

1. Vytýčení stavby a výškové úrovně:
Dle PD a smlouvy o dílo.
2. Vymezení (obvod) staveniště, BOZP:
vymezení staveniště dle PD a smlouvy o dílo, zhotovitel zajistí na svou odpovědnost a náklady dodržování BOZP dle zákona č. 309/2006 Sb., v platném znění, včetně vyhlášek a norem a zabezpečí ochranu osob pohybujících se v sousedství staveniště
3. Příjezdní komunikace a přístupy:
Dle PD a smlouvy o dílo. Přístup na staveniště je po lesní cestě Alfrédská a Novoveská. Příjezd po obecní komunikaci Mlýnská není možný (omezená tonáž mostu) viz. podmínky VŘ. Všechny příjezdové komunikace budou zhotovitelem po celou dobu výstavby udržovány v řádném stavu-bude prováděno průběžně její čištění (při poškození bude zajištěna zhotovitelem oprava), v případě nutnosti zajistí zhotovitel na svou odpovědnost a náklady zvláštní užívání komunikací či stanovení dopravního značení.
4. Pozemky k uskladnění materiálu, parkování techniky, zařízení staveniště a ubytování:
Dle PD a smlouvy o dílo. Pro skládkování kameniva a parkování vozidel stavby je možno využít např. skládky na LC Alfrédská a LC Mlýnská. V případě využití skládek ve vlastnictví třetích osob je nutné projednání podmínek dočasného užívání.
5. Odběrná místa a napojení na energie:
Na stavbě neexistují žádné přípojky vody a el. energie.
6. Nakládání s odpady:
Dle PD, smlouvy o dílo a přísluš. zákonů. Místní materiál z odkopávek cesty je možné použít na rozšíření skládek případně je možné jej rozprostřít a urovnat pod cestu.
7. Platná vyjádření o podzemních sítích a zařízeních:
Dle PD, smlouvy o dílo.
8. Manipulační pruh pro realizaci prací:
Dle PD, smlouvy o dílo.
9. Dotčené organizace CHKO:
Objednatel upozorňuje na respektování vyjádření uvedených v PD
10. Kácení dřevin:
Není nutné provádět kácení dřevin. Blíže dle PD, smlouvy o dílo.
11. Specifika provádění prací:
Dle PD, smlouvy o dílo.
12. Předání projektové dokumentace:
*LC Mlýnská vypracovaná Ing. Jiřím Černoهورským - 3 vyhotovení.
Jedno vyhotovení bude neporušené a nepoškozené vráceno po skončení prací a bude neustále k dispozici na stavbě.*

13. Ostatní doklady:

Zhotoviteli byly předány samostatně tyto doklady, které jsou nedílnou přílohou tohoto zápisu zhotovitel je povinen plnit podmínky vyplývající z těchto dokladů...

a) Sdělení stavebního úřadu k realizaci stavby vydaného MěÚ Rýmařov dne 15.4.2016, č.j. MURY 9355/2016

b) Vyjádření CHKOJ ze dne 23.2.2016, č.j. SR/0139/JS/2016-2

14. Dotčené pozemky a stavby:



Dotčeny budou pouze pozemky schválené ve stavebním řízení, při dotčení pozemků, které nejsou vlastnictvím LČR (i ve vlastnictví obce) si zhotovitel nechá ve stavebním deníku nebo samostatným zápisem podepsat souhlas vlastníka(ů) s konečnou úpravou dotčených pozemků (převzetí pozemků), odkaz na vyjádření (souhlasy, smlouvy) vlastníků dotčených a sousedících.

15. Ostatní ujednání:

16. Vyjádření účastníků:

Zástupci objednatele staveniště předali a zástupci zhotovitele ho přebírají.

Tento zápis byl vypracován ve 2 vyhotoveních, která obdrží: 1 x objednatel, 1 x zhotovitel
Případně 1x každý z ostatních účastníků

	Jméno a příjmení	Funkce	Podpis
Zástupci zhotovitele			
Autorizovaný stavbyvedoucí	Ing. [redacted]	autorizovaný stavbyvedoucí	
stavbyvedoucí	[redacted]	stavbyvedoucí	
			[redacted]
Zástupci objednatele	Ing. [redacted]	technický dozor	
	Ing. [redacted]	revírník	
TDS			[redacted]
[redacted]			
Obec			
Ostatní účastníci řízení			

Položkový rozpočet

Stavba :	pr1601 LC Mlýnská	Rozpočet:
Objekt :	SO 02 O Oprava - vícepráce	w1601 Oprava - vícepráce

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
Díl: 5		Komunikace				
6	564661111R00	Podklad z kameniva drceného 63-125 mm, tl. 20 cm	m2	280,00	135,00	37 800,00
		vlevo km 0,85 skládka: 55*3,5=192,5		192,50		
		vlevo km 1,600 sjezd na lince, obnova zpevnění sjezdu: 15*3,5=52,5		52,50		
		vpravo km 2,55 sjezd: 10*3,5=35		35,00		
8	564831111R00	Podklad ze štěrkodrti po zhutnění tloušťky 10 cm kamenivo frakce 0-63	m2	112,00	79,00	8 848,00
		vlevo km 0,90 skládka: 10*3,5=35		35,00		
		vpravo km 1,2 výhybna: 18*2,5=45		45,00		
		vpravo km 2,08 sjezd: 8*4=32		32,00		
Celkem za		5 Komunikace				46 648,00
Díl: 93		Dokončovací práce inženýrských staveb				
N.4	938902101R00	Čištění příkopů š. do 40 cm, objem do 0,30 m3/m	m	798,00	69,00	55 062,00
		P 0,023 0,821:798				
		nová položka - výpočet: ceniková cena nové položky x (nabídková cena příslušného dílu dle rozpočtu / ceniková cena příslušného dílu z rozpočtu 72,9 x (259.773,20 / 273.329,59), tj. 72,9 x (0,950402)		798,00		
21	938909111R00	Odstranění nánosu s povrchu podkladu štěrkového	m2	392,00	10,00	3 920,00
		vlevo km 0,85 skládka: 55*3,5=192,5		192,50		
		vlevo km 0,90 skládka: 10*3,5=35		35,00		
		vpravo km 1,2 výhybna: 18*2,5=45		45,00		
		vpravo km 2,08 sjezd: 8*4=32		32,00		
		vlevo km 1,600 sjezd na lince, obnova zpevnění sjezdu: 15*3,5=52,5		52,50		
		vpravo km 2,55 sjezd: 10*3,5=35		35,00		
Celkem za		93 Dokončovací práce inženýrských staveb				58 982,00

cena celkem bez DPH **105 630,00**

Položkový rozpočet

Stavba :	pr1601 LC Mlýnská	Rozpočet:
Objekt :	SO 02 R Rekonstrukce - vícepráce	w1601 Rekonstrukce - vícepráce

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
Díl: 1						
Zemní práce						
1	122202202R00	Odkopávky pro silnice v hor. 3 do 1000 m3	m3	10,00	70,00	700,00
		vlevo km 1,363: odkop od svodnice: 10*0,5=5 m3		5,00		
		vlevo km 1,392: odkop od svodnice: 10*0,5=5 m3		5,00		
N.1	112201102R00	Odstranění pařezů pod úrovní, o průměru 30-50 cm	kus	4,00	427,00	1 708,00
		vlevo km 1,363 odkop od svodnice: 2 kusy		2,00		
		vlevo km 1,392 odkop od svodnice: 2 kusy		2,00		
		nová položka - výpočet: ceniková cena nové položky x (nabídková cena příslušného dílu dle rozpočtu / ceniková cena příslušného dílu z rozpočtu				
		464,50 x (20.768,00 / 22.556,48), tj. 464,50 x (0,9207)				
2	175103111R00	Obsyp objektu štěrkokovými frakce 0-63 včetně materiálu	m3	6,00	680,00	4 080,00
		propust DN 600, vpravo sjezd km 1,600: zatrubnění: 6				
Celkem za 1 Zemní práce						6 488,00
Díl: 4						
Vodorovné konstrukce						
4	462512169R00	Příplatek za urovnání líce záhozu, kameny do 200 kg	m2	1,50	120,00	180,00
		vpravo km 1,600 sjezd na lince: 1*0,75*2=1,5		1,50		
5	462512270R00	Zához z kamene s proštěrk. z terénu do 200 kg	m3	1,50	1 250,00	1 875,00
		vpravo km 1,600 sjezd na lince: 0,75*2=1,5		1,50		
Celkem za 4 Vodorovné konstrukce						2 055,00
Díl: 5						
Komunikace						
9	R16010003	Průleh na lince či svážnici	ks	2,00	1 200,00	2 400,00
		linka v km 0,1 vpravo:1		1,00		
		linka v km 1,500 vpravo:1		1,00		
Celkem za 5 Komunikace						2 400,00
Díl: 91						
Doplňující práce na komunikaci						
12	919551014U00	Zřiz prop z trub plast DN 600mm	m	6,00	1 100,00	6 600,00
		vpravo km 1,600: zatrubnění sjezdu: 6				
13	28697156	Roura korugovaná bez hrdla 600/6000 mm	kus	1,00	8 750,00	8 750,00
		vpravo km 1,600: zatrubnění sjezdu: 6		1,00		
Celkem za 91 Doplnující práce na komunikaci						15 350,00

cena celkem bez DPH 26 293,00

Položkový rozpočet

Stavba :	pr1601 LC Mlýnská	Rozpočet:	w1601 Oprava - méněpráce
Objekt :	SO 02 O Oprava - méněpráce		

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
Díl:	93	Dokončovací práce inženýrských staveb				
20	938902101R00	Čištění příkopů š. do 40 cm, objem do 0,15 m3/m	m	-798,00	35,00	-27 930,00
		P 0,023 0,821:798		-798,00		
	Celkem za	93 Dokončovací práce inženýrských staveb				-27 930,00

cena celkem bez DPH **-27 930,00**

Datum	Denní záznamy stavby
13. 12. 16	KONTROLA ŽEL. STAVBY
	KONTROLA NA TESTE SVĚDĚ PŘIHO. DOVEDENÍHO PŘEDSTAV. TĚŽKÉ ŽELEZO - VĚŠ./PŘEŠ.PRAČ.
	VĚŠ. PŘEDSTAV. PŘEDSTAV. NA ÚČEŠ. VĚŠ. VĚŠ. VĚŠ. VĚŠ.
	VĚŠ. PŘEDSTAV. VĚŠ. VĚŠ. VĚŠ. VĚŠ.
	VĚŠ. PŘEDSTAV. VĚŠ. VĚŠ. VĚŠ. VĚŠ.
	VĚŠ. PŘEDSTAV. VĚŠ. VĚŠ. VĚŠ. VĚŠ.
	- VĚŠ. PŘEDSTAV. VĚŠ. VĚŠ. VĚŠ. VĚŠ.
	- VĚŠ. PŘEDSTAV. VĚŠ. VĚŠ. VĚŠ. VĚŠ.
	- PŘEDSTAV. PŘEDSTAV. NA ÚČEŠ. VĚŠ. VĚŠ. VĚŠ.
	- VĚŠ. PŘEDSTAV. VĚŠ. VĚŠ. VĚŠ. VĚŠ.
	VĚŠ. PŘEDSTAV. VĚŠ. VĚŠ. VĚŠ. VĚŠ.
	VĚŠ. PŘEDSTAV. VĚŠ. VĚŠ. VĚŠ. VĚŠ.
	- VĚŠ. PŘEDSTAV. VĚŠ. VĚŠ. VĚŠ. VĚŠ.
	0,003 - 0,001
	PŘEDSTAV. - VĚŠ. PŘEDSTAV. VĚŠ. VĚŠ. VĚŠ. VĚŠ.
	0,003 - 0,001
	24. 12. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31.
	KONTROLA ŽEL. STAVBY
	KONTROLA ŽEL. STAVBY
	KONTROLA ŽEL. STAVBY
	KONTROLA ŽEL. STAVBY

