



EVROPSKÁ UNIE
Fond soudržnosti
Operační program Životní prostředí

DODATEK č. 2

ke smlouvě o dílo č. ŘK 349/2021 - SML uzavřené mezi smluvními stranami
dne 5. 10. 2021 (dále jen „dodatek“)

1. Smluvní strany

1)

Objednatel: **Česká republika – Hasičský záchranný sbor Středočeského kraje**

se sídlem: Jana Palacha 1970, 272 01 Kladno

zastoupený: brig. gen. Ing. Miloslavem Svatošem, ředitelem HZS Středočeského kraje,
vrchním radou

Bankovní spojení: ČESKÁ NÁRODNÍ BANKA, č. ú.:

IČO: 70885371

DIČ: CZ70885371 - není plátce DPH

Telefon: ; Fax:

ID DS: dz4aa73

(dále jen „objednatel“)

a

2)

Zhotovitel: **Realitní a stavební společnost s.r.o.**

se sídlem: Fantova 693/45, 614 00 Brno – Obřany

doručovací adresa: Žitenická 10, 286 01 Čáslav

zastoupený: Jaroslavem Vaňátkem, jednatelem

Bankovní spojení: UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s., č.

IČO: 41432037

DIČ: CZ41432037

ID DS: a7awm62

Telefon:

Zápis v obchodním rejstříku veden Krajským soudem v Brně, oddíl C, vložka 90993

(dále jen „zhotovitel“)

2. Základní ustanovení

- 1) Dne 5. 10. 2021 uzavřely smluvní strany na základě výsledku zadávacího řízení č. j. HSKL - 535/2021 - ÚE smlouvu o dílo ve znění dodatku č. 1 ze dne 15. 12. 2022, jejímž předmětem plnění je realizace veřejné zakázky s názvem: „**UV955/2016 Snížení**“

energetické náročnosti objektu ředitelství územního odboru a stanice HZS Nymburk“ (dále jen „smlouva“).

- 2) Na základě skutečností zjištěných v rámci provádění předmětu smlouvy a realizace stavebních prací se smluvní strany dohodly na změnách předmětu plnění o dodatečné vícepráce a méněpráce v rozsahu uvedeném ve změnových listech č. 1 až 9, které tvoří přílohu č. 1 tohoto dodatku a s tím spojeném navýšením ceny díla. Uvedené změny nepředstavují podstatnou změnu závazku ve smyslu zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZZVZ“), když spočívají ve změnách uvedených:
 - a) ve změnových listech č. 3, 4, 5 a 9 s odkazem na § 222 odst. 4 ZZVZ, kdy se nemění celková povaha veřejné zakázky a její hodnota je nižší než finanční limit pro nadlimitní veřejnou zakázku a než 15 % původní hodnoty závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku na stavební práce,
 - b) ve změnových listech č. 1, 2 a 8 s odkazem na § 222 odst. 5 ZZVZ, kdy se jedná o dodatečné stavební práce, které nebyly zahrnuty v původním závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku, jsou nezbytné, změna v osobě dodavatele není možná z ekonomických a technických důvodů, způsobila by zadavateli značné obtíže a výrazné zvýšení nákladů a hodnota dodatečných stavebních prací nepřekročila 50 % původní hodnoty závazku,
 - c) ve změnovém listu č. 6 a 7 s odkazem na § 222 odst. 7 ZZVZ, kdy se jedná o provedení stavebních prací ve formě záměny více položek soupisu stavebních prací více položkami a pro tuto změnu jsou splněny podmínky uvedené v § 222 odst. 7 písm. a), b) c) a d) ZZVZ.
- 3) Podle článku 21. smlouvy vyskytne-li se překážka v plnění z této smlouvy, jež nastala nezávisle na vůli objednatele, a jestliže nelze rozumně předpokládat, že by objednatel tuto překážku nebo její následky odvrátil nebo překonal, neocítá se objednatel v prodlení a není možné vůči němu uplatňovat sankční postupy ve smyslu příslušných smluvních ujednání a občanského zákoníku. Takovou překážkou se rozumí zejména schvalovací proces v rámci resortu Ministerstva vnitra, související s úhradou víceprací ve smyslu této smlouvy. Proces schválení finančních prostředků určených ke změně ceny díla a úhradě víceprací je reálně vázán na rozhodovací pravomoc jiného orgánu veřejné moci, který je objednateli co do rozsahu rozpočtových opatření nadřazen, a tudíž nelze spravedlivě na objednateli, jako samostatné organizační složce státu a rozpočtové organizaci, požadovat plnění bez rozpočtového krytí a dotčeného souhlasu. Případné vícepráce se objednatel zavazuje uhradit zhotoviteli v co možná nejkratší době od účinnosti změnového listu a s ním spojeného dodatku ke smlouvě.
- 4) Smluvní strany se na základě výše uvedených skutečností a v souladu s článkem 9 odst. 5, 6, 8, 10, 11 a článkem 22. odst. 3 smlouvy, dohodly na uzavření tohoto dodatku, jehož předmět je blíže specifikován v jeho článku 3.

3. Předmět dodatku

- 1) Smluvní strany konstatují, že k předání díla v rozsahu stanoveném smlouvou došlo v termínu uvedeném v článku 8. odst. 4 smlouvy ve znění dodatku č. 1 smlouvy ze dne 15. 12. 2022.
- 2) S ohledem na nutnost schvalovacího procesu v rámci resortu Ministerstva vnitra uvedeného v článku 21. smlouvy jsou vícepráce a doplňky díla hrazeny po ukončení tohoto procesu v souladu a dle principů smlouvy.

- 3) Ke schválení navýšení pořizovací hodnoty díla o vícepráce a méněpráce na základě provedení víceprací a sjednaných méněprací v rámci resortu Ministerstva vnitra došlo dne 2. února 2023.
- 4) Konkrétní výčet víceprací a méněprací je uveden ve změnových listech č. 1-9 tvořících přílohu tohoto dodatku.
- 5) Zhotovitel je oprávněn fakturovat objednateli vícepráce po odečtení méněprací v celkové výši:

cena celkem bez DPH 1 489 425,29 Kč

vyčíslení DPH 21% 312 779,30 Kč

cena celkem s DPH 21% 1 802 204,59 Kč

- 6) Fakturu zhotovitel vystaví nejpozději do 10 dnů od účinnosti tohoto dodatku. Objednatel fakturu proplatí do třiceti dnů od jejího prokazatelného doručení do datové schránky objednatele.
- 7) V článku 2. odst. 2 dodatku č. 1 smlouvy se vzhledem ke změně hodnoty změny závazku nahrazují slova „činí 4 % z“ slovy „je nižší než 15 %“.
- 8) Ostatní ustanovení smlouvy o dílo nedotčené tímto dodatkem zůstávají v platnosti a beze změn.

4. Závěrečná ustanovení

- 1) Na důkaz souhlasu s obsahem tohoto dodatku následují podpisy oprávněných zástupců obou smluvních stran. Dodatek smlouvy vstupuje v platnost dnem podpisu obou smluvních stran a v souladu s § 6 zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv) /dále jen "zákon č. 340/2015 Sb."/ nabývá účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv zřízeného zákonem č. 340/2015 Sb. Dodatek uveřejní objednatel.
- 2) Tento dodatek je podepsán elektronicky pomocí uznávaného elektronického podpisu stran.
- 3) Obě smluvní strany prohlašují, že si tento dodatek před podpisem přečetly, porozuměly jeho obsahu a s obsahem dodatku bez výhrad souhlasí. Každá ze smluvních stran dále prohlašuje a svým podpisem stvrzuje, že tento dodatek uzavírá svobodně a vážně, jeho obsah považuje za určitý a srozumitelný. Na důkaz toho připojují svoje podpisy.

V Brně

**Jaroslav
Vaňátko**

Digitálně podepsal
Jaroslav Vaňátko
Datum: 2023.04.06
14:03:09 +02'00'

Podpis zástupce zhotovitele:

Jaroslav Vaňátko
jednatel

V Kladně

Podpis zástupce objednatele:

brig. gen. Ing. Miloslav Svatoš
ředitel HZS Středočeského kraje
vrchní rada