

**DODATEK Č. 4
SMLOUVY O DÍLO
č. S928/2016/073**

**I.
Smluvní strany**

Lesy České republiky, s.p.

IČO: 421 96 451

DIČ: CZ42196451

sídlem: Přemyslova 1106/19, Nový Hradec Králové, 500 08 Hradec Králové

zapsán v obchodním rejstříku u Krajského soudu Hradec Králové, oddíl A XII, vložka 540

statutární orgán: Ing. Daniel Szórád, Ph.D., generální ředitel

zastoupené na základě pověření dle Podpisového řádu č. 19/2015: Ing. [REDACTED], ředitelem
Krajského ředitelství České Budějovice

ve věcech technických jedná: s [REDACTED]

e-mail: [REDACTED]

bankovní spojení: Komerční banka, a.s., pobočka Hradec Králové, číslo účtu: [REDACTED]

(dále jen „objednatel“)

a

Roman Kovář

IČO: 68517351

DIČ: CZ7506131501

zapsán v obchodním rejstříku u KS v Českých Budějovicích, oddíl A, vložka 10902

sídlo: U Stínadel 927, 393 01 Pelhřimov

zastoupený: [REDACTED]

ve věcech technických jedná autorizovaný stavbyvedoucí: [REDACTED]

č. telefonu: + [REDACTED]

bankovní spojení: KB a.s., pobočka Pelhřimov, číslo účtu: [REDACTED]

(dále jen „zhotovitel“)

uzavírají a tímto uzavřeli podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v rozhodném
znění tento dodatek smlouvy o dílo:

Tímto dodatkem se mění následující odstavce smlouvy o dílo, a to takto:

IV.

Cena za dílo

1. Vzhledem k méněpracem na stavbě dochází ke změně ceny za dílo, a to na výši **1 386 215,09 Kč bez DPH**, slovy jedenmiliontřistaosmdesátšesttisícdvěšestpatnáct korun českých a devět haléřů bez DPH. DPH bude účtováno ve výši dle příslušného právního předpisu, tj. dle zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty. Zhotovitel prohlašuje, že je plátce DPH.

Původní cena za dílo bez DPH: 1 307 336,00 Kč

Méněpráce bez DPH -67 065,02 Kč

Vícepráce bez DPH: 78 879,09 Kč

Konečná cena za dílo bez DPH: 1 319 150,07 Kč

Cena za dílo je strukturována dle úplného rozpočtu uvedeného v příloze této smlouvy a zahrnuje veškeré náklady zhotovitele na řádné provedení díla, včetně poskytnutí všech práv a plnění dle této smlouvy.

2. V případě změn díla (méněprací či víceprací) se k jejich ocenění použije rozpočet, který je přílohou této smlouvy (dále jen „rozpočet“), a cenová soustava ÚRS (dále jen „ceník“). Pro výpočet jednotkové ceny za méněpráce či vícepráce bude použito:

a) smluvních jednotkových cen předmětných prací z rozpočtu, jsou-li tyto ceny a práce v rozpočtu obsaženy,

b) nejsou-li příslušné práce a ceny v rozpočtu obsaženy, určí se jednotková cena předmětných prací:

1. Je-li v rozpočtu obsažen příslušný rozpočtový díl:

ceníková cena nové položky x (nabídková cena příslušného dílu dle rozpočtu / ceníková cena příslušného dílu z rozpočtu) = jednotková cena nové položky.

2. Není-li v rozpočtu obsažen příslušný rozpočtový díl:

ceníková cena nové položky x (nabídková cena za dílo dle rozpočtu / ceníková cena díla, tj. prací uvedených v rozpočtu) = jednotková cena nové položky.

c) není-li cena nové položky v ceníku uvedena, určí se jednotková cena předmětných prací na základě kalkulace zhotovitele odpovídající tržní (obvyklé) úrovni ceny, písemně odsouhlasené objednatelem.

Provedení víceprací je však možné jen na základě písemného dodatku této smlouvy, předem uzavřeného postupem souladným s obecně závaznými právními předpisy upravujícími zadávání veřejných zakázek.

XII. Z á v ě r e č n á u s t a n o v e n í



1. Dodatek ke smlouvě nabývá platnosti a účinnost dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami.
2. V záležitostech, které nejsou tímto dodatkem upraveny, se obě strany řídí obecně závaznými právními předpisy, zejména občanským zákoníkem.
3. Smluvní strany prohlašují, že předem souhlasí s možným zpřístupněním či zveřejněním celého tohoto dodatku ke smlouvě v jeho plném znění.
4. Smluvní strana je povinna upozornit druhou smluvní stranu na takové informace a údaje v dodatku ke smlouvě, které nemohou být zpřístupněny nebo zveřejněny, neboť ochrana takových informací a údajů je vyžadována podle zvláštních právních předpisů.
5. Dodatek ke smlouvě se vyhotovuje ve 4 stejnopisech, z toho po dvou pro každou ze smluvních stran.
6. Přílohy: změnový list č. 2
 položkový rozpočet víceprací
 kopie zápisu z SD

17 -10- 2016

V Pelhřimově, dne:

17 -10- 2016

V Dobré Vodě u Českých Budějovic, dne:



KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba:

Méněpráce Křivá

KSO:

Místo:

LS Třeboň

Zadavatel:

Uchazeč:

Projektant:

Poznámka:

CC-CZ:

Datum:

7.10.2016

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

Cena bez DPH

-67 065,02

DPH základní
snižená

Základ daně
-67 065,02
0,00

Sazba daně
21,00%
15,00%

Výše daně
-14 083,65
0,00

Cena s DPH

v CZK

-81 148,67

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Měněpráce Křivá

Místo:

LS Třeboň

Datum:

7.10.2016

Zadavatel:

Projektant:

Uchazeč:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem

HSV - Práce a dodávky HSV

-67 065,02

5 - Komunikace pozemní

-67 065,02

998 - Přesun hmot

-66 728,16

-336,86

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Méněpráce Křivá

Místo:

LS Třeboň

Datum: 7.10.2016

Zadavatel:

Projektant:

Uchazeč:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	-----------------	-------------------	--------------------

Náklady soupisu celkem

-67 065,02

D HSV Práce a dodávky HSV

-67 065,02

D 5 Komunikace pozemní

-66 728,16

2	K	564831111	Podklad ze štěrkodrti ŠD s rozprostřením a zhutněním, po zhutnění tl. 100 mm	m2	282,000	-52,00	-14 664,00	CS ÚRS 2016 01
					282,000			

1	K	564841111	Podklad ze štěrkodrti ŠD s rozprostřením a zhutněním, po zhutnění tl. 120 mm	m2	423,000	-56,80	-24 026,40	CS ÚRS 2016 01
					423,000			



5	K	569831111	Zpevnění krajnic nebo komunikací pro pěší s rozprostřením a zhutněním, po zhutnění štěrkodrti tl. 100 mm	m2	505,200	-48,80	-24 653,76	CS ÚRS 2016 01
					505,200			

4	K	571907111	Posyp podkladu nebo krytu s rozprostřením a zhutněním kamenivem drceným nebo těžkým, v množství přes 30 do 35 kg/m2	m2	282,000	-12,00	-3 384,00	CS ÚRS 2016 01
					282,000			

D 998 Přesun hmot

-336,86

6	K	998222012	Přesun hmot pro tělovýchovné plochy dopravní vzdálenost do 200 m	t	105,270	-3,20	-336,86	CS ÚRS 2016 01
					105,270			

ZMĚNOVÝ LIST STAVBY			Změna č: 2		
			Datum změny: 7.10.2016		
Název veř. zakázky: Oprava LC Křivá					
Zhotovitel:  IČO:685117351,DIČ:CZ7506131501					
Objednatel: Lesy České republiky s.p., KŘ České Budějovice,LS Třeboň					
Název akce (majetku):	Charakter akce:	Číslo objektů:	Stavební díly:		
Opravy LC Křivá	N				
Popis změny: Skutečná úprava délky a šířky stavby.					
Zdůvodnění změny: Rozpočet byl upraven na skutečnou délku a šíři stavby. Z délky stavby bylo odečteno 20 bm (křížení s LC Jubilejní, projektová dokumentace na opravu byla vypracována před provedení opravy LC Jubilejní a proto nebylo možné tuto plochu odečíst z PD).					
Posouzení změny – autorský dozor projektanta: není nutný souhlas projektanta			Datum:	Podpis:	
Dopady:	do projektové dokumentace (Ano/Ne, DSPS):		Ne		
	do časového plánu (Ano/Ne):		ne		
	do ceny:	Snížení ceny o: (Kč bez DPH)	N: 67 065,02,- Kč bez DPH	Bilance: 1.319.150,07 bez DPH	
		Zvýšení ceny o: (Kč bez DPH)	N: 0,- Kč bez DPH		
	Konečná celková cena akce po změně			1.319.150,07,-Kč bez DPH	
	Konečná celková cena veř. zakázky po změně			1.319.150,07,- Kč bez DPH	
Zástupce zhotovitele - jméno:			Datum:7.10.2016		
Zástupce objednatele - jméno:		 á	Datum:7.10.2016		
Přílohy: Výkaz výměr, kopie SD					
Poznámka:					

Datum	Denní záznamy stavby
03.09.2016 SA TEK	"OPRAVA LC KŘIVÁ" POČASÍ: JASNO + 10°C + 10°C + 10°C PRACOVNÍ: KLUBAL, FUBIKO, SRO PRACOVNÍ DOBA: 7:00 - 16:00 hod
	PROVEDENÍ PRÁCE: 5:190-7M ROSYP KRYTU LAM. DECENTM DO 3T 6g/m ² 9,000 - 1804 S.37 FUBIKO S. 20 DOVÍNOV STROJEI PODTLOUŠ VÁLEO, UOTRILA 3X DAN LOM BEVETN LOM DESTNA
	03.09.2016 DNEŠNÍ DNE BYLY SKONČENY STAVEBNÍ PRÁCE NA STAUBE "OPRAVA LC KŘIVÁ" A STAUBA JE PŘI PRÁVĚ K PRÁVĚ PŘI PRÁVĚ
7.10.2016	Přítomni
	Dnešního dne bylo zahájeno před přijímání řízení dokončení LC. Bylo provedeno kontrolní měření délky a šířky LC. skutečná délka je 1790 mm a průměrná šířka LC je 3,70 mm Obě strany konstatují, že bude upravena konečná cena dle naměřených délek a šířek. Investor převzal doklad od provedení stavby. Dokumentace skutečného provedení bude doplněna do 20.10.2016. 21.10.2016 na křivku a LC Tubikini