

**DODATEK Č. 1
SMLOUVY O DÍLO
č. S928/2016/130
S17-014-0041**

**I.
Smluvní strany**

Lesy České republiky, s.p.

IČO: 421 96 451

DIČ: CZ42196451

sídlem: Přemyslova 1106/19, Nový Hradec Králové, 500 08 Hradec Králové

zapsán v obchodním rejstříku u Krajského soudu Hradec Králové, oddíl A XII, vložka 540

statutární orgán: Ing. Daniel Szórád, Ph.D., generální ředitel

zastoupené na základě pověření dle Podpisového řádu č. 19/2015: Ing. [REDACTED], ředitelem
Krajského ředitelství České Budějovice

ve věcech technických jedná: J. [REDACTED] (technický pracovník pro stavební činnost)

tel.: [REDACTED]

bankovní spojení: Komerční banka, a.s., pobočka Hradec Králové, číslo účtu: [REDACTED]

(dále jen „objednatel“)

a

SWIETELSKY stavební s.r.o., odštěpný závod dopravní stavby JIH

IČO: 48035599

DIČ: CZ48035599

zapsán v obchodním rejstříku u KS v Českých Budějovicích, oddíl C, vložka 8032

sídlo: Pražská 495, 370 04 České Budějovice

zastoupený: Ing. [REDACTED] vedoucím odštěpného závodu Dopravní stavby JIH

ve věcech technických jedná autorizovaný stavbyvedoucí: Ing. [REDACTED] pověřen vedením stavby

č. telefonu: [REDACTED]

bankovní spojení: Česká Spořitelna, a.s., číslo účtu: [REDACTED]

(dále jen „zhotovitel“)

uzavírají a tímto uzavřeli podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v rozhodném
znění tento dodatek smlouvy o dílo:

Tímto dodatkem se mění následující odstavec smlouvy o dílo, a to takto:

IV. Cena za dílo

1. Vzhledem k vícepracem na stavbě dochází ke změně ceny za dílo, a to na výši **3 593 006,81 Kč bez DPH**, slovy třímilionpětsetdevadesáttřítisícšest korun českých a osmdesátjedna haléřů bez DPH. DPH bude účtováno ve výši dle příslušného právního předpisu, tj. dle zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty. Zhotovitel prohlašuje, že je plátcem DPH.

Původní cena za dílo bez DPH: 3 478 478,43 Kč

Vícepráce bez DPH: 114 528,38 Kč

Konečná cena za dílo bez DPH: 3 593 006,81 Kč

Cena za dílo je strukturována dle úplného rozpočtu uvedeného v příloze této smlouvy a zahrnuje veškeré náklady zhotovitele na řádné provedení díla, včetně poskytnutí všech práv a plnění dle této smlouvy.

2. V případě změn díla (méněprací či víceprací) se k jejich ocenění použije rozpočet, který je přílohou této smlouvy (dále jen „rozpočet“), a cenová soustava ÚRS (dále jen „ceník“). Pro výpočet jednotkové ceny za méněpráci či vícepráci bude použito:

a) smluvních jednotkových cen předmětných prací z rozpočtu, jsou-li tyto ceny a práce v rozpočtu obsaženy,

b) nejsou-li příslušné práce a ceny v rozpočtu obsaženy, určí se jednotková cena předmětných prací:

1. Je-li v rozpočtu obsažen příslušný rozpočtový díl:

ceníková cena nové položky x (nabídková cena příslušného dílu dle rozpočtu / ceníková cena příslušného dílu z rozpočtu) = jednotková cena nové položky.

2. Není-li v rozpočtu obsažen příslušný rozpočtový díl:

ceníková cena nové položky x (nabídková cena za dílo dle rozpočtu / ceníková cena díla, tj. prací uvedených v rozpočtu) = jednotková cena nové položky.

c) není-li cena nové položky v ceníku uvedena, určí se jednotková cena předmětných prací na základě kalkulace zhotovitele odpovídající tržní (obvyklé) úrovni ceny, písemně odsouhlasené objednatelem.



Provedení víceprací je však možné jen na základě písemného dodatku této smlouvy, předem uzavřeného postupem souladným s obecně závaznými právními předpisy upravujícími zadávání veřejných zakázek.

XII. Z á v ě ř e č n á u s t a n o v e n í

1. Dodatek ke smlouvě nabývá platnosti a účinnost dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami.
2. V záležitostech, které nejsou tímto dodatkem upraveny, se obě strany řídí obecně závaznými právními předpisy, zejména občanským zákoníkem.
3. Smluvní strany prohlašují, že předem souhlasí s možným zpřístupněním či zveřejněním celého tohoto dodatku ke smlouvě v jeho plném znění.
4. Smluvní strana je povinna upozornit druhou smluvní stranu na takové informace a údaje v dodatku ke smlouvě, které nemohou být zpřístupněny nebo zveřejněny, neboť ochrana takových informací a údajů je vyžadována podle zvláštních právních předpisů.
5. Dodatek ke smlouvě se vyhotovuje ve 4 stejnopisech, z toho po dvou pro každou ze smluvních stran.
6. Přílohy: změnový list č. 1
 položkový rozpočet víceprací
 kopie zápisu z SD

V Jindřichově Hradci. dne: 31.10.2016

V Dobré Vodě u Českých Budějovic, dne: 04-11-2016



NABÍDKOVÝ ROZPOČET

(položkový rozpis)

Strana : 1
 Tištěno dne :
 Databáze:
 Nabídka číslo:

Stavba: N17-014-0072 Oprava asf. LC na revíru Suchdol

Vícepráce 02 Oprava LC pro LS Třeboň

SO 01 Oprava LC Exkurzní

	<i>Položka</i>	<i>Text</i>	<i>Množství</i>	<i>mj.</i>	<i>cena/mj.</i>	<i>Celkem</i>
1	938909611	Odstranění nánosu na krajnicích tl do 100 mm	2 659,000 m2		11,52	30 631,68
2	938909611	Odstranění nánosu na krajnicích tl do 100 mm - střed.pás	492,000 m2		11,52	5 667,84
CELKEM						Odbytová cena bez DPH 36 299,52
						Odbytová cena s DPH

SO 01.1. Oprava LC Exkurzní - kořeny

	<i>Položka</i>	<i>Text</i>	<i>Množství</i>	<i>mj.</i>	<i>cena/mj.</i>	<i>Celkem</i>
1	113107122	Odstranění podkladu pl do 50 m2 z kameniva drceného tl 200 mm	48,000 m2		16,34	784,32
2	113107142	Odstranění podkladu pl do 50 m2 živichých tl 100 mm	48,000 m2		13,07	627,36
3	131201100	Výkop zeminy s kořeny tl.250mm do hl.-0,500m	10,500 m3		71,14	746,97
4	162601102	Vodorovné přemístění do 5000 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4	10,500 m3		50,51	530,36
5	167101101	Nakládání výkopku z hornin tř. 1 až 4 do 100 m3	10,500 m3		18,24	191,52
6	171201201	Uložení sypaniny na skládky	10,500 m3		9,13	95,87
7	181951102	Úprava pláně v hornině tř. 1 až 4 se zhutněním	48,000 m2		14,36	689,28
8	566901235	Vyspravení podkladu po překopech plochy přes 15 m2 štěrkodrtí tl. 200 mm	48,000 m2		124,10	5 956,80
9	566901263	Vyspravení podkladu po překopech plochy přes 15 m2 obalovaným kamenivem ACP (OK) tl. 50 mm	48,000 m2		146,04	7 009,92
10	998225111	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem z kamene, monolitickým betonovým nebo živichým	24,290 t		1,00	24,29
CELKEM						Odbytová cena bez DPH 16 656,69
						Odbytová cena s DPH

SO 02 Oprava LC Druhá alej

	<i>Položka</i>	<i>Text</i>	<i>Množství</i>	<i>mj.</i>	<i>cena/mj.</i>	<i>Celkem</i>
1	938909611	Odstranění nánosu na krajnicích tl do 100 mm	1 297,000 m2		11,52	14 941,44
2	938909611	Odstranění nánosu na krajnicích tl do 100 mm - střed. pás	734,400 m2		11,52	8 460,29
CELKEM						Odbytová cena bez DPH 23 401,73
						Odbytová cena s DPH

SO 02.1. Oprava LC Druhá alej - skládka 153m3

	<i>Položka</i>	<i>Text</i>	<i>Množství</i>	<i>mj.</i>	<i>cena/mj.</i>	<i>Celkem</i>
1	938909611	Odstranění nánosu na krajnicích tl do 100 mm	153,000 m2		11,52	1 762,56
2	938908411	Čištění vozovek splachováním vodou	153,000 m2		0,18	27,54
3	938909311	Čištění vozovek metením strojně podkladu nebo krytu betonového nebo živichého	153,000 m2		6,33	968,49
4	572131112	Vyrovnaní povrchu dosavadních krytů živichou směsí pro asfaltový koberec otevřený AKO tl do 60 mm	153,000 m2		104,80	16 034,40

NABÍDKOVÝ ROZPOČET

(položkový rozpis)

Strana : 2
Tištěno dne :
Databáze:
Nabídka číslo:

Stavba: N17-014-0072 Oprava asf. LC na revíru Suchdol

5	573211111	Postřik živичný spojovací z asfaltu v množství do 0,70 kg/m2	153,000 m2	10,17	1 556,01
6	577143111	Asfaltový beton vrstva ohrusná ACO 8 (ABJ) tl 50 mm š do 3 m z nemodifikovaného asfaltu	153,000 m2	116,12	17 766,36
7	998225111	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem z kamene, monolitickým betonovým nebo živичným	36,720 t	1,50	55,08

CELKEM

Odbytová cena bez DPH 38 170,44


Odbytová cena s DPH



CELKEM

Odbytová cena bez DPH : 114 528,38

Nabídku zpracoval:

Předáno dne : . .



ZMĚNOVÝ LIST STAVBY		Změna č: 1	
		Datum změny: 25.10.2016	
Název veř. zakázky: Opravy asfaltových LC na revíru Suchdol			
Zhotovitel:		SWIETELSKY stavební s.r.o., odštěpný závod dopravní stavby JIH IČO:48035599, DIČ:CZ48035599	
Objednatel:		Lesy České republiky s.p., KŘ České Budějovice,LS Třeboň	
Název akce (majetku):	Charakter akce:	Číslo objektů:	Stavební díly:
Opravy asfaltových LC na revíru Suchdol	N		
Popis změny: Odstranění nánosů na krajnicích, odstranění sávacích kořenů, zaasfaltování stávající plochy.			
Zdůvodnění změny: Rozpočet byl upraven o položku čištění krajnic, odstranění nánosů. Byl proveden výkop zeminy s kořeny, z důvodu deformace vozovky. Na konci úseku ve staničení 1280 m, byla při čištění povrchu zjištěna stávající plocha, která bude v ploše 153 m2 znovu zaasfaltována.			
Posouzení změny – autorský dozor projektanta: je nutný souhlas projektanta		Datum: 26.10.2016	Podp. 
Dopady:	do projektové dokumentace (Ano/Ne, DSPS):		Ne
	do časového plánu (Ano/Ne):		ne
	do ceny:	Snížení ceny o: (Kč bez DPH)	N: 0,- Kč bez DPH
		Zvýšení ceny o: (Kč bez DPH)	N: 114 528,38,- Kč bez DPH
	Konečná celková cena akce po změně		114 528,38 bez DPH
	Konečná celková cena veř. zakázky po změně		3 593 006,81,-Kč bez DPH
Konečná celková cena veř. zakázky po změně		3 593 006,81,-Kč bez DPH	
Zástupce zhotovitele - jméno:		Datum: 26.10.2016	
Zástupce objednatele - jméno:		Datum: 26.10.2016	
Přílohy: Výkaz výměr, kopie SD			
Poznámka:			

ZÁPS Z KD DNE 26.9.2016:

PŘI OČIŠTĚNÍ KOMUNIKACE DOŠLO K ODSTRANĚNÍ STAVALJÍCÍCH KOŘENŮ, KTERÉ DEFORMOVALY KRYT VOZOVKY, VÝKOP ZAVEZEN A ZHUTNĚN.

NA KONCI ÚSEKU VE STANČENÍ 1280m PŘI OČIŠŤOVÁNÍ ASFALTOVÉHO POUČHU BYLA ZNIŠTĚNA STAVALJÍCÍ ASFALTOVÁ PLOCHA O PLOŠE 153m², KTERÁ BUDE TAKÉ ZAASFALTOVÁNA.

BYLO PROVEDENO ODSTRANĚNÍ NANOSŮ KRAJNIC A STŘEDŮ VOZOVKY.

CENA VIZ ZMĚNOVÝ LIST

Počasí: jasno, 16°C - 21°C

Pracovní doba: 6⁰⁰ - 16⁰⁰ h

Pracovníci:

26.9.2016

Pondělí

Popis prací: - doplnění odbouraného asfaltu betonovým
asfaltem + hutnění, na LC Benátska
- odhrobování nanosů z krajnic + zemetení
na LC Benátska
- odvoz terénu na skládku, z LC Benátska
- zarovnání větví přesahujících do vozovky,
na LC Exturzeni a Druhá alej (více práce)
- zafreázování asfaltu na LC Benátska
Exturzeni a Druhá alej v místě napojení

Stroje: pás. bagr Hitachi, náhl. skl Mercedes
vibr. deska, pila, freza