

Dodatek č. 1, SOD/OMM-0090/2023-D01 ke smlouvě o dílo č. SOD/OMM-0090/2023

uzavřený podle ustanovení § 1901 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník,
v platném znění:

Obnova vnějšího pláště a prostoru pokladny, Okružní 242, Josefov Část 2 – Prostor pokladny

Objednatel: Město Jaroměř
Sídlo: nám. Československé armády 16, 551 01 Jaroměř
IČ: 00272728
DIČ: CZ00272728
Číslo účtu: 4626131369/0800
Zastoupené Bc. Janem Borůvkou, starostou
Telefon: 491 847 111
E-mail: epodatelna@jaromer-josefov.cz

(dále též jen jako „objednatel“)

a

Zhotovitel: Ingplan s.r.o.
Sídlo: č.p. 1, 552 24 Velká Jesenice
Kontaktní adresa: Husova 112, 551 01 Jaroměř
IČ: 63217031
DIČ: CZ63217031
Číslo účtu: 283387312/0300
Zastoupena: Ing. Zdeňkem Stolinem, jednatelem
Právní forma, registrace: společnost s ručením omezeným, vedená u Krajského soudu v Hradci Králové, spisová značka C 8250

(dále též jen jako „zhotovitel“)

společně dále též jako „smluvní strany“

se níže uvedeného dne, měsíce a roku dohodly na tomto dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo č. sml.:
SOD/OMM-0090/2023(dále jen jako „smlouva“)

Čl. I.

1. Smluvní strany uzavřely dne 1.3.2023 smlouvu č. SOD/OMM-0090/2023. Tímto dodatkem č. 1 se smlouva mění následovně.

2. Původní znění čl. III. Předmět smlouvy, odst. 2.:
 2. *Popis díla je specifikován v dokumentaci pro provedení stavby s názvem Obnova vnějšího pláště a prostoru pokladny, Okružní 242, Josefov, vypracované projektantem Ing. [REDAKCE]. Tato dokumentace bude předána zhotoviteli při podpisu této smlouvy.*

3. Čl. III. Předmět smlouvy, odst. 2. se **nahrazuje a nově zní**:
 2. *Popis díla je specifikován v dokumentaci pro provedení stavby s názvem Obnova vnějšího pláště a prostoru pokladny, Okružní 242, Josefov, vypracované projektantem Ing. [REDAKCE] a dále rozpočtem, který je přílohou tohoto dodatku. Projektová dokumentace bude předána zhotoviteli při podpisu této smlouvy.*

4. Původní znění čl. V. Cena díla, odst. 1.:
 1. *Dohodnutá smluvní cena za provedení díla činí:*

<i>Cena díla bez DPH</i>	<i>196.127,20 - Kč</i>
--------------------------	------------------------

(slovy: jedno sto devadesát šest tisíc jedno sto dvacet sedm korun českých a dvacet haléřů)

5. Čl. V. Cena díla, odst. 1. se **nahrazuje a nově zní**:
 1. *Dohodnutá smluvní cena za provedení díla činí:*

<i>Cena díla bez DPH</i>	<i>189.049,49 - Kč</i>
--------------------------	------------------------

(slovy: jedno sto osmdesát devět tisíc čtyřicet devět korun českých a čtyřicet devět haléřů)

Čl. II.

1. Smluvní strany se dohodly, že Město Jaroměř bezodkladně po uzavření tohoto dodatku odešle dodatek k řádnému uveřejnění do registru smluv vedeného Ministerstvem vnitra ČR. O uveřejnění dodatku Město Jaroměř bezodkladně informuje druhou smluvní stranu, nebyl-li kontaktní údaj této smluvní strany uveden přímo do registru smluv jako kontakt pro notifikaci o uveřejnění.
2. Smluvní strany berou na vědomí, že nebude-li dodatek zveřejněn ani 3 měsíce od jeho uzavření, je následujícím dnem zrušen od počátku.
3. Smluvní strany se dohodly, že povinnost uveřejnit prostřednictvím registru smluv úplný obsah smlouvy se nevztahuje na technickou předlohu, návod, výkres, projektovou dokumentaci, model, způsob výpočtu jednotkových cen, vzor a výpočet.
4. Zhotovitel souhlasí se zveřejněním tohoto dodatku prostřednictvím registru smluv ve smyslu § 2 odst. 1 zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv, v platném znění. Zveřejnění dodatku v registru provede výhradně objednatel.

5. Tento dodatek je vyhotoven ve 3 stejnopisech, z nichž objednatel obdrží 2 vyhotovení a zhotovitel obdrží 1 vyhotovení. V případě jeho vyhotovení v elektronické formě ve formátu .pdf, obdrží každá smluvní strana oboustranně elektronicky podepsaný datový soubor této smlouvy.
6. Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu všemi smluvními stranami a účinnosti dnem zveřejnění v registru smluv.
7. Tento dodatek byl schválen na jednání rady města dne 12.4.2023 pod číslem usnesení 0420-11-2023-0177-27.

Přílohy smlouvy:

- *Rozpočet více a méně prací*

Ve Velké Jesenici dne 12.4.2023

V Jaroměři dne 12.04.2023

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Dvojitá kasárna čp. 242 - pokladna

Objekt:

2022-029-05 - Pokladna - vícepráce

KSO:

Místo:

Zadavatel:

Zhotovitel:

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:

Datum:

27.03.2023

IČ:

272728

DIČ:

IČ:

63217031

DIČ:

IČ:

76655539

DIČ:

IČ:

DIČ:

Cena bez DPH

33 913,19

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	33 913,19	21,00%	7 121,77
DPH snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

41 034,96

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Dvojitá kasárna čp. 242 - pokladna

Objekt:

2022-029-05 - Pokladna - vícepráce

Místo:

Datum: 27.03.2023

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

33 913,19

HSV - Práce a dodávky HSV

26 692,89

6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní

20 860,13

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání

5 502,33

997 - Přesun sutě

205,62

998 - Přesun hmot

124,81

PSV - Práce a dodávky PSV

7 220,30

766 - Konstrukce truhlářské

1 500,00

767 - Konstrukce zámečnické

2 400,00

784 - Dokončovací práce - malby a tapety

3 320,30

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Dvojitá kasárna čp. 242 - pokladna

Objekt:

2022-029-05 - Pokladna - vícepráce

Místo:

Datum: 27.03.2023

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem

33 913,19

D HSV Práce a dodávky HSV 26 692,89

D 6 Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní 20 860,13

1	K	611131111	Polymercementový spojovací můstek vnitřních stropů nanášený ručně	m2			
			10,272-6				

2	K	611131121	Penetrační disperzní nátěr vnitřních stropů nanášený ručně	m2			
			10,272-6				

3	K	611321131	Potažení vnitřních rovných stropů vápenocementovým štukem tloušťky do 3 mm	m2			
			10,272-6				

4	K	611212100	Zatření spár vápennou maltou vnitřních stropů z cihel	m2			
			10,272-6				

5	K	612121100	Zatření spár vápennou maltou vnitřních stěn z cihel	m2			
			51,074-12				

6	K	612131111	Polymercementový spojovací můstek vnitřních stěn nanášený ručně	m2			
			51,074-12				

7	K	612131121	Penetrační disperzní nátěr vnitřních stěn nanášený ručně	m2			
			51,074-12				

8	K	612321131	Potažení vnitřních stěn vápenocementovým štukem tloušťky do 3 mm	m2			
			51,074-12				

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání

9	K	953941911	Osazování komínových zděří dodatečně	kus			
---	---	-----------	--------------------------------------	-----	--	--	--

10	M	54171219	zděř kouřová D 120mm, sestava: k zazdění, límec, víko	kus			
----	---	----------	---	-----	--	--	--

11	K	976073111	Vybourání komínových zděří profilu do 150 mm ze zdiva cihelného nebo betonového	kus			
----	---	-----------	---	-----	--	--	--

12	K	978023411	Vyškrábání spár zdiva cihelného mimo komínového	m2			
----	---	-----------	---	----	--	--	--

D 997 Přesun sutě

13	K	997013501	Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením	t			
			0,608				

14	K	997013509	Příplatek k odvozu sutí a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t			
			0,608				

D 998 Přesun hmot

15	K	998011002	Přesun hmot pro budovy zděné v přes 6 do 12 m	t			
----	---	-----------	---	---	--	--	--

D PSV Práce a dodávky PSV

D 766 Konstrukce truhlářské

16	K	766R1	Renovace nátěru vč. drobných oprava vnějšího výdejního dřevěného parapetu	kpl			
----	---	-------	---	-----	--	--	--

D 767 Konstrukce zámečnické

17	K	767R1	Renovace nátěru předokenní vnější kované mříže	kpl			
----	---	-------	--	-----	--	--	--

D 784 Dokončovací práce - malby a tapety

18	K	784121001	Oškrábání malby v místnostech v do 3,80 m	m2			
----	---	-----------	---	----	--	--	--

W "oškrábání malby stěn"(51,074-12)

W "oškrábání malby stropů"(10,272-6)

W Součet

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Dvojitá kasárna čp. 242 - pokladna

Objekt:

2022-029-04 - Pokladna - méněpráce

KSO:

Místo:

Zadavatel:

Zhotovitel:

Projektant

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:

Datum:

27.03.2023

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

Cena bez DPH

-40 990,90

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	-40 990,90	21,00%	-8 608,09
DPH snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

-49 598,99

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Dvojitá kasárna čp. 242 - pokladna

Objekt:

2022-029-04 - Pokladna - méněpráce

Místo:

Datum: 27.03.2023

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

-40 990,90

HSV - Práce a dodávky HSV

-36 073,09

6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní

-16 958,40

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání

-12 357,46

997 - Přesun sutě

-5 915,80

998 - Přesun hmot

-841,43

PSV - Práce a dodávky PSV

-4 917,81

711 - Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům

-4 917,81

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Dvojitá kasárna čp. 242 - pokladna

Objekt:

2022-029-04 - Pokladna - méněpráce

Místo:

Datum: 27.03.2023

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem

-40 990,90

D HSV

Práce a dodávky HSV

-36 073,09

D 6

Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní

1	K	611311141	Vápenná omítka štuková dvouvrstvá vnitřních stropů rovných nanášená ručně	m2			
	WV		-6				
	WV		Součet				
2	K	612311141	Vápenná omítka štuková dvouvrstvá vnitřních stěn nanášená ručně	m2			
	WV		-12				
	WV		Součet				
3	K	631311114	Mazanina tl přes 50 do 80 mm z betonu prostého bez zvýšených nároků na prostředí tř. C 16/20	m3			
	WV		-10,272*0,08				
	WV		Součet				
4	K	631362021	Výztuž mazanin svařovanými sítěmi Kari	t			
	WV		-0,09				

D 9

Ostatní konstrukce a práce, bourání

5	K	965042141	Bourání podkladů pod dlažby nebo mazanin betonových nebo z litého asfaltu tl do 100 mm pl přes 4 m2	m3			
	WV		-(1,91*4,69+0,595*1,1+1,1*0,6)*0,1				
	WV		Součet				
6	K	965082923	Odstranění násypů pod podlahami tl do 100 mm pl přes 2 m2	m3			
	WV		-10,272				
7	K	978011191	Otlučení (osekání) vnitřní vápenné nebo vápenocementové omítky stropů v rozsahu přes 50 do 100 %	m2			
	WV		-6				
	WV		Součet				
8	K	978013191	Otlučení (osekání) vnitřní vápenné nebo vápenocementové omítky stěn v rozsahu přes 50 do 100 %	m2			
	WV		-12				
	WV		Součet				

D 997

Přesun sutě

9	K	997013501	Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením	t			
	WV		-17,492				
10	K	997013509	Příplatek k odvozu sutí a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t			
	WV		-17,492				

D 998

Přesun hmot

11	K	998011002	Přesun hmot pro budovy zděné v přes 6 do 12 m	t			
	WV		-2,299				

D PSV

Práce a dodávky PSV

D 711

Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům

12	K	711111001	Provedení izolace proti zemní vlhkosti vodorovné za studena nátěrem penetračním	m2			
	WV		-10,272				
13	M	11163150	lak penetrační asfaltový	t			
	WV		-78,78787878788*0,00033 "Přepočtené koeficientem množství				
	WV		Součet				
14	K	711141559	Provedení izolace proti zemní vlhkosti pásy přitavením vodorovné NAIP	m2			
	WV		-10,272				
15	M	62832001	pás asfaltový natavitelný oxidovaný tl 3,5mm typu V60 S35 s vložkou ze skleněné rohože, s jemnozrnným minerálním posypem	m2			
	WV		-10,272				
	WV		Součet				
16	K	998711102	Přesun hmot tonážní pro izolace proti vodě, vlhkosti a plynům v objektech v přes 6 do 12 m	t			
	WV		-0,093				