

Dodatek č. 2 k SoD č. S919/2016/009

Lesy České republiky, s.p.

IČO: 421 96 451

DIČ: CZ42196451

sídlem: Hradec Králové – Nový Hradec Králové, Přemyslova 1106/19, PSČ 500 08

zapsán v obchodním rejstříku u Krajského soudu Hradec Králové, oddíl A XII, vložka 540

statutární orgán: Ing. Daniel Szórád, Ph.D., generální ředitel

zastoupené na základě pověření dle směrnice č. 19/2015 Podpisový řád: Ing. [redacted]

Ph.D., MBA, ředitelem Krajského ředitelství Choceň

ve věcech technických jedná: [redacted] č. telefonu: [redacted]

bankovní spojení: Komerční banka, a.s., pobočka Hradec Králové

číslo účtu: [redacted] 0

fakturační adresa: LS Lanškroun, Dobrovského 56, 563 01 Lanškroun

(dále jen „objednatel“)

a

Ing. Petr Vopata, PROLIS Hradec Králové

IČO: 42206855

místem podnikání: Bezručova 1498/72, 500 02 Hradec Králové

zastoupený: Ing. P. [redacted]

ve věcech technických jedná: Ing. [redacted]

č. telefonu: [redacted]

bankovní spojení: ČSOB, a.s. Hradec Králové, číslo účtu: [redacted]

(dále jen „zhotovitel“)

uzavírají a tímto uzavřeli podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v rozhodném znění tento dodatek ke smlouvě o dílo:

II.

Při provádění projektové dokumentace na akci: “**PD – Žampach – vybudování okruhu**“, v rozsahu dle smlouvy o dílo č. S919/2016/009 a dodatku č. 1, uzavřené dne 29. 2. 2016, byla zjištěna potřeba některých změn oproti původnímu zadání. Na základě vyjádření Stavebního úřadu v Letohradě bylo nutno přistoupit k zadání dokumentace k územnímu rozhodnutí LC Žampach – Pod hrad. V této souvislosti byla dohodnuta změna objemu zakázky o vícepráce. Objednatel a zhotovitel uvedli změny proti původnímu zadání v zápise z výrobního výboru. Vícepráce jsou popsány v příloze č. 1 tohoto dodatku.

Rekapitulace nákladů:

PD – Žampach – vybudování okruhu	Cena původní SoD	Méněpráce	Vícepráce	Nová cena SOD
	166.443,- Kč	0,- Kč	9.441,- Kč	175.884,- Kč

Ceny jsou uvedeny bez částky za AD.

Z těchto důvodů se smluvní strany dohodly na tomto dodatku smlouvy o dílo:

III.

Smluvní strany se dohodly na změně ceny za dílo z důvodu víceprací. Ruší se původní text článku III. odstavec 1. smlouvy a nahrazuje se takto:

Za řádnou realizaci předmětu této smlouvy, tj. zhotovení díla – projektové dokumentace a poskytnutí všech plnění dle této smlouvy, vyjma výkonu autorského dozoru zhotovitelem, jež je předmětem zvláštní odměny dle odstavce 2, náleží zhotoviteli cena za dílo v celkové výši **175.884,- Kč bez DPH**, slovy **jednostosedmdesátpěttisícsmsetosmdesátčtyřikorunčeských bez DPH**. K této ceně bude připočtena DPH ve výši dle příslušného právního předpisu, vznikne-li povinnost k její úhradě.

LC Žampach Příjezdní: 69.237,- Kč bez DPH

LC Žampach Podhradí: 75.514,- Kč bez DPH

LC Žampach Pod hrad: 31.133,- Kč bez DPH

Cena za dílo je strukturována dle položkového rozpočtu uvedeného v příloze této smlouvy a zahrnuje veškeré náklady zhotovitele na řádnou realizaci této smlouvy; změněna může být pouze písemnou dohodou smluvních stran (dotatkem).

Smluvní strany se dále dohodly na úpravě termínu pro odevzdání dokumentace pro územní rozhodnutí LC Žampach – Pod hrad:

Smluvní strany se dohodly na změně termínu pro předání díla:

Ruší se původní text článku II. odstavce 1 smlouvy, ve znění dodatku č. 1 a nahrazuje takto:

Zahájení prací na projektové dokumentaci (dále jen „zahájení prací“): 1. 3. 2016

Odevzdání prací na projektové dokumentaci (dále jen „odevzdání prací“):

Dokumentace pro územní řízení (LC Žampach příjezdní): 30.4.2016

Dokumentace pro stavební povolení/ohlášení (LC Žampach Příjezdní, LC Žampach Podhradí a LC Žampach Pod hrad): 31.7.2016

Dokumentace pro územní řízení (LC Žampach – Pod hrad): 31.3.2017


Inženýrská činnost (zajištění územního souhlasu a stavebního povolení/ohlášení): 31.7.2017

Odevzdáním prací se rozumí předání dvou paré projektové dokumentace k závěrečnému posouzení shody s požadavky objednatele.


IV.

1. Ostatní ustanovení smlouvy o dílo č. S919/2016/009, ve znění dodatku č. 1, zůstávají nezměněna.
2. Dodatek č. 1 ke smlouvě nabývá platnosti a účinnosti dnem jeho podpisu oprávněnými osobami.
3. Dodatek se vyhotovuje ve 4 vyhotoveních a každá smluvní strana dostane po dvou výtiscích.

V Hradci Králové, dne



V Týništi nad Orlicí, dne 31-01-2017



Výpočet ceny dokumentace s přihlédnutím k "Výkonovému a honorářovému řádu ČKAIT"
(minimálními sazbami)

ruh zpracovávané dokumentace: SR + PS (pro stavební řízení a pro realizaci)

Název akce: **Rekonstrukce lesní cesty "Žampach - Pod hrad"**
zak.č.: 06/15

Objednatel: Lesy ČR, s.p. KŘ Choceň
(Lesní správa Lanškroun)

HODINOVÉ SAZBY:	
jednání a pomocné práce (J):	= 210 Kč
kancel.práce (návrh) (K):	= 350 Kč
propočty (práce na PC) (P):	= 290 Kč
zaměř. (venkov.práce) (M):	= 320 Kč
autorský dozor (AD)	= 280 Kč
Průměr. náklad jízdného (Kč/km):	6,30 Kč

A) Zaměření (hodinová sazba) :

(odhad)

- venkovní práce:	výběr staveniště a zadání:	1 x 2,0 hod x 210,00 Kč =	420,00 Kč
	popis trasy a zaměření:	1 x 4,0 hod x 320,00 Kč =	1 280,00 Kč
		0 x 0 hod x 210,00 Kč =	0,00 Kč

Podíl z ceny pro jednotlivé části dokumentace:

- kancelářské práce:

(zpracování zaměření a zakres trasy do situací pro vyjádření o podzem. sítích, vypracování podkladů pro zajištění údajů o majetkových vztazích k dotčeným pozemkům)

1 x 0 hod x 350,00 Kč =	0,00 Kč
-------------------------	---------

celkem zaměření :

1 700,00 Kč

ÚŘ =	0%
SR =	0%
PS =	100%

B) Náklady na dopravu při zaměření:

(odhad km)

Náhrada jízdného osob. autem :
(jako dle vyhlášky)

Datum:	Účel:	Počet km:
	výběr staveniště a zadání:	0
	zaměření a popis:	2 x 145 = 290
	geodetické zaměření:	1 x 145 = 145
		0
	celkem ujeté :	435 km

Výpočet náhrady:

a) základ. sazba:	435 x 3,70 =	1 609,50 Kč
b) PHM:	4,35 x 7,27 x 35,70 =	1 128,99 Kč

celkem dopravné:

2 738,49 Kč

ÚŘ =	0%
SR =	0%
PS =	100%

C) Projektové práce (dopravní stavby - honorářová zóna I.):

(jednoduché komunikace v extravilánu)	odhad. stav. náklad:	=	400 000 Kč
procentuální sazba honoráře	=	7,30%	
vypočtený celkový honorář:	=	29 200,00 Kč	

Ocenění požadovaných výkonů z ceny (v procentech):

pol. 1: Příprava zakázky: (vyjasnění zadání a podkladů)	1%	292,00
pol. 2: Návrh stavby: (vypracování konceptu)	13%	3 796,00
pol. 3: Vypracov. dokumentace k územnímu řízení: (dokum. k návrhu na vydání rozhodnutí o umíst. stavby)	15%	4 380,00
pol. 4: Dokumentace pro stavební řízení: (dokumentace pro potřeby veřejnoprávního řízení)	26%	7 592,00
pol. 5: Vypracování dokumentace pro provedení stavby: (dopracování předchozích fází dokumentace)	24%	7 008,00
pol. 6: Vypracování podkladů pro vyhledání dodavatele stavby: (výk. výměr, propočty nákladů, podklady pro výběr. řízení)	7%	2 044,00
pol. 7: Spolupráce při vyhodnocení nabídkového řízení: (vyhodn. nabídek, spolupr. při uzavír. dohody o provedení)	0%	0,00
pol. 8: Spolupráce při provádění stavby: (autorský dozor)	0%	0,00
pol. 9: Spolupráce po dokončení stavby: (dohled na odstraňování nedostatků)	0%	0,00
celkem:	86%	25 112,00 Kč

ÚŘ =	60%
SR =	40%
PS =	0%
ÚŘ =	50%
SR =	50%

ÚŘ =	100%
SR =	100%
PS =	0%

PS =	100%
------	------

PS =	100%
------	------

Real. =	100%
---------	------

Real. =	100%
---------	------

Real. =	100%
---------	------

realizaci stavby neobsažené v projekt. pracích :

Zpracování podkladů pro odkácení a vyznačení [ODK]

pruhu vč. označení stromů v terénu (odhad):

a) příprava podkladů:	0 hod	x	350 Kč	=	0,00 Kč
b) práce v terénu:	0 hod	x	320 Kč	=	0,00 Kč
c) dopravné (náhrada jízdného):	0 km	x	6,30 Kč	=	<u>0,00 Kč</u>

c e l k e m práce pro realizaci (neobsažené v projekt.pracích):

0,00 Kč

PS =	0%
Real. =	100%

E) Vedlejší náklady:

(vytyčovací materiál, poštovné, telefon, fotodokumentace, rozmnožování atp.)

3% z pol. A; C; Da:

VÝPOČET:

26 812,0 x 3% = 804,36 Kč

ÚŘ =	20%
SŘ =	20%
PS =	50%
Real. =	10%

F) Poddodávky a poplatky :

- geodetické zaměření pozemku

7000,00 Kč

-

0,00 Kč

c e l k e m poddodávky a poplatky

7 000,00 Kč

ÚŘ =	0%
SŘ =	100%
PS =	0%

Vypočtená cena všech stupňů dokumentace c e l k e m :

(zaokrouhleno)

37 355,- Kč

Z TOHO DOKUMENTACE PRO ÚZEMNÍ ŘÍZENÍ: [ÚŘ]

- z pol. A:	1 700,00	x	0%	=	0,00 Kč
- z pol. B:	2 738,49	x	0%	=	0,00 Kč
- z pol. C.1:	292,00	x	60%	=	175,20 Kč
- z pol. C.2:	3 796,00	x	50%	=	1 898,00 Kč
- z pol. C.3:	4 380,00	x	100%	=	4 380,00 Kč
- z pol. E:	804,36	x	20%	=	160,87 Kč
- z pol. F:	7 000,00	x	0%	=	0,00 Kč

= 6 614,1 Kč

Z TOHO DOKUMENTACE PRO STAVEBNÍ ŘÍZENÍ: [SŘ]

- z pol. A:	1 700,00	x	0%	=	0,00 Kč
- z pol. B:	2 738,49	x	0%	=	0,00 Kč
- z pol. C.1:	292,00	x	40%	=	116,80 Kč
- z pol. C.2:	3 796,00	x	50%	=	1 898,00 Kč
- z pol. C.4:	7 592,00	x	100%	=	7 592,00 Kč
- z pol. E:	804,36	x	20%	=	160,87 Kč
- pol. F:	7 000,00	x	100%	=	7 000,00 Kč

= 16 767,7 Kč

Z TOHO DOKUMENTACE PRO STAVBU: [PS]

- z pol. A:	1 700,00	x	100%	=	1 700,00 Kč
- z pol. B:	2 738,49	x	100%	=	2 738,49 Kč
- z pol. C.1:	292,00	x	0%	=	0,00 Kč
- z pol. C.4:	7 592,00	x	0%	=	0,00 Kč
- pol. C.5:	7 008,00	x	100%	=	7 008,00 Kč
- pol. C.6:	2 044,00	x	100%	=	2 044,00 Kč
- pol. D :	0,00	x	0%	=	0,00 Kč
- z pol. E:	804,36	x	50%	=	402,18 Kč
- z pol. F:	7 000,00	x	0%	=	0,00 Kč

= 13 892,7 Kč

Z TOHO PRÁCE SPOJENÉ S REALIZACÍ STAVBY A PO DOKONČ. STAVBY:

[Real.]

(bez případných nákladů na dopravu)

- pol. C.7:	0,00	x	100%	=	0,00 Kč
- pol. C.8:	0,00	x	100%	=	0,00 Kč
- pol. C.9:	0,00	x	100%	=	0,00 Kč
- pol. D : vyznačení odkácení (vč.dopravného)	0,00	x	100%	=	0,00 Kč
- z pol. E:	804,36	x	10%	=	80,44 Kč

= 80,4 Kč

kontrolní součet:

37 355

SKOVÁ CENA DOKUMENTACE V ROZSAHU:
 přihlednutím k výkonovému a honorářovému řádu ČKAIT)

PRO STAVEBNÍ ŘÍZENÍ A PRO STAVBU

[SŘ] + [PS]

[SŘ] + [PS] + [ODK]	=	16 767,67	+	13 892,67	+	0,00	=	30 660,3 Kč
z toho náklady na zaměření [PS] - celkem	=			1 700,00	Kč			
z toho náklady na dopravu [PS] - celkem	=			2 738,49	Kč			
z toho vedlejší náklady [SŘ] - celkem	=			160,87	Kč			
z toho vedlejší náklady [PS] - celkem	=			402,18	Kč			
z toho pododávky a poplatky [SŘ] - celkem	=			7 000,00	Kč			
z toho náklady na vyznačení odkácení [Real] - celkem	=			0,00	Kč			
zvýšení ceny (rekonstrukce) 20 - 33 %:								
0% z ceny [SŘ] + [PS] *)				18 658,80	x	0%	=	0,0 Kč
sleva z ceny za: - nezajištění majetkových podkladů								
10% z ceny [SŘ] *)				9 606,80	x	-10%	=	-960,7 Kč
sleva z ceny za: - nezajištění vlastního stavebního povolení nebo ohlášení stavby:								
0% z ceny [SŘ] *)				9 606,80	x	0%	=	0,0 Kč
sleva z ceny za: - vypracování společné dokumentace pro [SŘ] i [PS]:								
20% z ceny [SŘ] *)				9 606,80	x	-20%	=	-1 921,4 Kč
20% z ceny [PS] *)				9 052,00	x	-20%	=	-1 810,4 Kč
sleva z ceny za: - vypracování zjednodušené dokumentace (bez podrobného vytýčení)								
10% z ceny [SŘ] + [PS] *)				18 658,80	x	-10%	=	-1 865,9 Kč

*) bez nákladů na zaměření, dopravu, vedlejších nákladů, pododávek a poplatků

vypočtená cena :

24 102 Kč

Nabídková cena za zpracování dokumentace : 90% z vypočtené ceny - t.j.

21 692 ,- Kč

V Hradci Králové

22.2.2016

Ing. Vopata

Rozdělení ceny na PD a IČ:

cena celkem:				21 691,82 Kč				
z toho staveb.řízení: 20%	z	9 606,80	=	1 921,36 Kč				
podklady pro odkácení:			=	0,0 Kč				
část vedlejších nákl.:			=	0,0 Kč				
				<u>1 921 ,-Kč</u>				
						celkem PD:		19 770 ,- Kč

V Hradci Králové

14.12.2016

Ing. Vopata

Cena za vypracování dokumentace pro vydání rozhodnutí o umístění stavby:

a) Z položky F) výpočtu ceny dokumentace (dokumentace pro územní řízení)	=	6 614 ,- Kč
b) odpočet částky za nezajištění majetkových vztahů (z výpočtové tabulky)	=	961 ,- Kč
c) odpočet částky za zjednodušenou dokumentaci (z výpočtové tabulky)	=	1 866 ,- Kč
celkem :		9 441 ,- Kč

V Hradci Králové

19.1.2017

Ing. Vopata

STAVBA
 ÚZEMNÍ ŘÍZENÍ
 300 02 HRADEC KRÁLOVÉ
 K. Vopata