

SMLOUVA O DÍLO

č. 130/955195/S955/2016/063/Lho

Lesy České republiky, s. p.

IČO: 42196451

DIČ: CZ42196451

sídlem Přemyslova 1106/19, Nový Hradec Králové, 500 08 Hradec Králové

zapsán v obchodním rejstříku u Krajského soudu Hradec Králové, oddíl A XII, vložka 540

statutární orgán: Ing. Daniel Szórád, Ph.D., generální ředitel

zastoupené na základě pověření dle směrnice 19/2015 Podpisový řád: [redacted], vedoucím

Správy toků – oblast povodí Berounky

ve věcech technických jedná:

[redacted]

Ing. [redacted] ástupce vedoucího správy toků, tel. [redacted]

bankovní spojení: Komerční banka, a.s., pobočka Hradec Králové

číslo účtu: [redacted]

(dále jen „objednatel“)

a

VODNÍ DÍLA – TBD a.s.

sídlo: Hybernská 1617/40, 110 00 Praha 1

IČO: 49241648

DIČ: CZ49241648

zapsán v obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze oddíl B, vložka 2154

statutární orgán: ředitel Ing. [redacted]

ve věcech technických jedná: Ing. T [redacted]

číslo telefonu: [redacted]

bankovní spojení: Komerční banka, a.s.

číslo účtu: [redacted]

(dále jen „zhotovitel“)

uzavírají dnešního dne, měsíce a roku následující:

dodatek č. 3 ke smlouvě o dílo

uzavřený podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v rozhodném znění, se dohodli na těchto změnách a doplnění smlouvy o dílo č. 130/955195/S955/2016/063/Lho na vypracování projektové dokumentace pro vydání rozhodnutí o umístění stavby, pro vydání stavebního povolení a pro provádění stavby „LP Slabeckého potoka, ř.km 1,059 – 1,103 s přítokem“, k.ú. Újezdec u Rakovníka.

1. Změna spočívá v úpravě termínu plnění díla. Změna je podmíněna nepředpokládanými požadavky dotčených organizací a následnou nutností jejich vyřešení případně zapracování do projektové dokumentace.

Změna termínu plnění díla (*čl. II. odst. 1*) je upravena tak, aby mohlo být provedeno korektní vypořádání podmínek dotčených organizací. Původní termín odevzdání projektové dokumentace pro vydání rozhodnutí o umístění stavby dle smlouvy o dílo vč. dodatků č. 1 a č. 2 je 5.6.2017.

2. Nově odstavec č. 1 v oddíle II. zní takto:

1. Zahájení prací na projektové dokumentaci: po podpisu smlouvy

Dílo (projektová dokumentace) bude provedeno nejpozději do: **6.11.2017**

Projektová dokumentace pro vydání rozhodnutí o umístění stavby: **6.10.2017**

Projektová dokumentace pro vydání stavebního povolení a pro provádění stavby: **6.11.2017**

3. Ostatní body smlouvy o dílo č. 130/955195/S955/2016/063/Lho zůstávají beze změn.


4. Dodatek č. 3 je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, z nichž každá ze stran obdrží po dvou.

15 -05- 2017


v Plzni dne

05 -05- 2017

v Praze dne:



rounky



-2-