

Dodatek č. 1
k
SMLouvĚ O DíLO
č. objednatele 46-951-2/15/PD

Lesy České republiky, s. p.

IČO: 42196451

DIČ: CZ42196451

se sídlem Přemyslova 1106/19, Nový Hradec Králové, 500 08 Hradec Králové
zapsán v obchodním rejstříku u Krajského soudu Hradec Králové, oddíl A XII, vložka 540

statutární orgán: Ing. Daniel Szórád, Ph.D., generální ředitel,

zastoupené na základě pověření dle Podpisového řádu č. 02/2014: Ing. [REDACTED]

vedoucím Správy toků – oblast povodí Odry

ve věcech technických jedná: Ing. [REDACTED] k, vedoucí ST, číslo telefonu: [REDACTED]

e-mail: [REDACTED] z

Ing. J. [REDACTED]

e-mail: s [REDACTED] z

bankovní spojení: Komerční banka, a.s., pobočka Hradec Králové

číslo účtu: [REDACTED]

(dále jen „objednatel“)

a

Lesprojekt Krnov s. r. o.

sídlo: Revoluční 1138/76, 794 02 Krnov

IČ: 479 76 250

DIČ: CZ47976250

zapsán v OR u KS Ostrava oddíl C, vložka 5803

jednající: Ing. [REDACTED], jednatel

ve věcech technických jedná: Ing. [REDACTED]

tel.: [REDACTED]

Bankovní spojení: Komerční banka, a. s. pobočka Krnov

Číslo účtu: [REDACTED]

(dále jen „zhotovitel“)

uzavírají a tímto uzavřeli podle § 536 a násl. zákona č. 513/1991 Sb., občanský zákoník, v rozhodném znění, tento

dodatek č. 1 k smlouvě o dílo na projektovou dokumentaci

„Lesní potok v km 0,000-1,000“

Na straně objednatele je nově osobou pověřenou k zastupování dle podpisového řádu č. 02/2014 Ing. Miroslav Kahánek, vedoucí Správy toků – oblast povodí Odry.

Smluvní strany se dále na základě čl. VIII. bod 2. dohodly na změně čl. II SoD – Doba plnění, odst. 1:

II.

Doba plnění

1. Zahájení prací na projektové dokumentaci: 15. 12. 2015

Jednotlivé díličí části díla (projektové dokumentace) budou provedeny nejpozději do:

- doplnění geodetického zaměření koryta toku ze Studie proveditelnosti

31. 12. 2015

- **termín předání a převzetí projektové dokumentace pro vydání rozhodnutí o umístění stavby (DÚR)** 31. 8. 2016

- **zpracování geometrického plánu a jeho potvrzení Katastrálním úřadem, včetně zajištění souhlasů vlastníků dotčených parcel s dělením pozemků a změnou druhu pozemku, s vynětím ze ZPF a LPF, s případným kácením dřevin, předání podkladů pro vydání rozhodnutí o trvalém odnětí pozemků ze ZPF a LPF, předání podkladů pro uzavření kupních smluv** 30. 9. 2016

- **termín předání a převzetí projektové dokumentace pro vydání stavebního povolení (DSP) rozšířené o detaily a podrobnosti pro realizaci stavby** 31. 5. 2017

Další dílčí termíny v průběhu zpracování jednotlivých stupňů projektové dokumentace:

Termín odevzdání PD pro vydání rozhodnutí o umístění stavby
(rozumí se předání dvou paré dokumentace k závěrečnému posouzení shody s požadavky objednatel – dokumentační komise) 30. 6. 2016

Termín odevzdání PD pro vydání stavebního povolení a pro provádění stavby
(rozumí se předání dvou paré dokumentace k závěrečnému posouzení shody s požadavky objednatel) 28. 4. 2017

Odůvodnění:

Kvůli dlouhé nedostupnosti vlastníků dotčených pozemků a nutnosti změny projekčního řešení po projednání s těmito vlastníky, je nezbytný posun termínu plnění.

Tento dodatek č. 1 je nedílnou součástí smlouvy o dílo č. 46-951-2/15/PD ze dne 15. 12. 2015. Je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, z nichž dva obdrží zhotovitel a dva objednatel.

Ostatní ujednání výše uvedené smlouvy o dílo zůstávají dále v platnosti beze změn.

Ve Frýd

.....
In
vedou
se s

V Krnově