

Dodatek č. 3
k
SMLOUVĚ O DÍLO
č. objednatele 46-951-2/15/PD

Lesy České republiky, s. p.

IČO: 42196451

DIČ: CZ42196451

se sídlem Přemyslova 1106/19, Nový Hradec Králové, 500 08 Hradec Králové
zapsán v obchodním rejstříku u Krajského soudu Hradec Králové, oddíl A XII, vložka 540
statutární orgán: Ing. Daniel Szórád, Ph.D., generální ředitel,

zastoupené na základě pověření dle Podpisového řádu č. 19/2015: Ing. [REDACTED]

vedoucím Správy toků – oblast povodí Odry

ve věcech technických jedná: [REDACTED]

bankovní spojení: Komerční banka, a.s., pobočka Hradec Králové

číslo účtu: [REDACTED]

(dále jen „objednatel“)

a

Lesprojekt Krnov s. r. o.

sídlo: Revoluční 1138/76, 794 02 Krnov

IČ: 479 76 250

DIČ: CZ47976250

zapsán v OR u KS Ostrava oddíl C, vložka 5803

jednající: Ing. [REDACTED], jednatel

ve věcech technických jedná: Ing. [REDACTED]

tel.: [REDACTED]

bankovní spojení: Komerční banka, a. s. pobočka Krnov

Číslo účtu: [REDACTED]

(dále jen „zhotovitel“)

uzavírají a tímto uzavřeli podle § 536 a násl. zákona č. 513/1991 Sb., občanský zákoník, v rozhodném znění, tento

dodatek č. 3 k smlouvě o dílo na projektovou dokumentaci

„Lesní potok v km 0,000-1,000“

Smluvní strany se dále na základě čl. VIII. bod 2. dohody na změně čl. II SoD – Doba plnění, odst. 1:

II.
Doba plnění

1. Zahájení prací na projektové dokumentaci: 15. 12. 2015

Jednotlivé dílečné části díla (projektové dokumentace) budou provedeny nejpozději do:

- | | |
|--|--------------|
| - doplnění geodetického zaměření koryta toku ze Studie proveditelnosti | 31. 12. 2015 |
| - termín předání a převzetí projektové dokumentace pro vydání rozhodnutí o umístění stavby (DÚR) | 31. 8. 2016 |

- zpracování **geometrického plánu** a jeho potvrzení Katastrálním úřadem, včetně zajištění souhlasů vlastníků dotčených parcel s dělením pozemků a změnou druhu pozemku, s vynětím ze ZPF a LPF, s případným kácením dřevin, předání podkladů pro vydání rozhodnutí o trvalém odnětí pozemků ze ZPF a LPF, předání podkladů pro uzavření kupních smluv

31. 3. 2017

- **projektová dokumentace pro vydání stavebního povolení (DSP)** rozšířená o detaily a podrobnosti pro realizaci stavby bude zpracována a odevzdána **do šesti měsíců** od písemné výzvy objednatele

Další dílčí termíny v průběhu zpracování jednotlivých stupňů projektové dokumentace:

Termín předání PD pro vydání rozhodnutí o umístění stavby
(rozumí se předání dvou paré dokumentace k závěrečnému posouzení shody s požadavky objednatele – dokumentační komise)

30. 6. 2016


Dva týdny před termínem odevzdání **PD pro vydání stavebního povolení** a pro **provádění stavby** budou předána dvě paré dokumentace k závěrečnému posouzení shody s požadavky objednatele – dokumentační komise).

Tento dodatek č. 3 je nedílnou součástí smlouvy o dílo č. 46-951-2/15/PD ze dne 15. 12. 2015. Je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, z nichž dva obdrží zhotovitel a dva objednatel.

Ostatní ujednání výše uvedené smlouvy o dílo zůstávají dále v platnosti beze změn.

Ve Frýdku Místku dne 28. 1. 2016
.....
In
vedou
se sí

Lesy České republiky, s.p. [01]
Místek



V K

