

Dodatek č. 3

ke smlouvě o dílo č. 214-HI/27/2014
(PPO Studénka Lužany) ze dne 21.10.2014

(dále jen „Smlouva“)

uzavřený ve smyslu § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v rozhodném znění mezi těmito smluvními stranami:

Lesy České republiky, s. p.

IČO: 42196451

DIČ: CZ42196451

sídlo: Přemyslova 1106/19, Nový Hradec Králové, 500 08 Hradec Králové,
zapsán v obchodním rejstříku u Krajského soudu Hradec Králové, oddíl A XII, vložka 540

statutární orgán: Ing. Daniel Szórád, Ph.D., generální ředitel,

zastoupené na základě pověření dle směrnice 19/2015 Podpisový řád: Ing. [REDACTED],
vedoucím Správy toků – oblast povodí Labe, ve věcech technických jedná:

Ing. [REDACTED]

bankovní spojení: Komerční banka, a.s., pobočka Hradec Králové

číslo účtu: [REDACTED]

(dále jen „objednatel“)

a

VZD INVEST, s.r.o.

sídlem: Kpt. Nálepky 2332, 530 02 Pardubice

IČO: 26954834

DIČ: CZ26954834

zapsán v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Brně, oddíl C, vložka 48056

zastoupen: Ing. [REDACTED],

číslo telefonu: + [REDACTED]

bankovní spojení: GE Money Bank, Brno

číslo účtu: [REDACTED]

(dále jen „zhotovitel“)

I.

Účel dodatku č. 1 Smlouvy

Účelem tohoto Dodatku č. 3 smlouvy o dílo jsou změny smluvních ujednání popsané v Článku II a III z důvodů komplikovaného technického řešení s vazbou na vyvolané investice a majetkoprávní vypořádání.

II.

Změna smlouvy

1) Smluvní strany se na základě odsouhlasených změn dohodly na změně ustanovení Smlouvy ve **článku II. Doba plnění**

Odstavec č. 1 se změní:

Zahájení prací na projektové dokumentaci: 10/2014

Dílo (projektová dokumentace) bude provedeno nejpozději do: 31. 12. 2017

Projektová dokumentace pro vydání rozhodnutí o umístění stavby: 30. 9. 2015

Potvrzený geometrický plán: 31. 3. 2016

Uzavření kupních smluv: 30. 9. 2016

Návrh projektová dokumentace pro vydání stavebního povolení a pro provádění stavby: 30. 4. 2017

Projektová dokumentace pro vydání stavebního povolení a pro provádění stavby na podkladě GP zpracovaných v roce 2016: **31. 12. 2017**

Dílo (jeho část) je provedeno, je-li způsobilé sloužit svému účelu a nevykazuje-li vady. Dílo (jeho část) má vadu, neodpovídá-li smlouvě. Objednatel není povinen převzít dílo (jeho část) vykazující vady, popřípadě dílo (jeho část) nezpůsobilé sloužit svému účelu; ustanovení § 2628 občanského zákoníku se nepoužije. Pokud zhotovitel připraví práce k odevzdání před sjednaným termínem, zavazuje se objednatel převzít je i v nabídnuté zkrácené lhůtě

2) Smluvní strany se na základě odsouhlasených změn dohodly na změně ustanovení Smlouvy ve **článku III. Cena za platební podmínky**

Odstavec č. 1 se změnil:

1. Za řádně provedené dílo - projektovou dokumentaci dle čl. I. odst. 1.1. této smlouvy náleží zhotoviteli cena za dílo v celkové výši 415 000,- Kč bez DPH, slovy čtyřista patnáct tisíc korun českých bez DPH.

Z této ceny činí cena za dílčí plnění dle odstavce 4, písmene a) tohoto článku 215 000 Kč bez DPH, dle odstavce 4, písmene b) tohoto článku 25 000 Kč bez DPH, dle odstavce 4, písmene c) tohoto článku 30 000 Kč bez DPH, dle odstavce 4, písmene d) tohoto článku 72 500 Kč bez DPH, dle odstavce 4, písmene e) tohoto článku 72 500 Kč bez DPH.

K ceně bude připočtena DPH ve výši dle příslušného právního předpisu.

Uvedená cena za dílo zahrnuje veškeré náklady zhotovitele na provedení díla – projektové dokumentace a poskytnutí všech práv a plnění dle této smlouvy, s výjimkou výkonu autorského dozoru.

Odstavec č. 4 se změnil:

2. Cena za dílo dle odstavce 1 bude zhotoviteli uhrazena na základě řádných daňových dokladů (faktur), vystavených zhotovitelem po dokončení jednotlivých dílčích plnění zhotovitelem a jejich převzetí objednatelem, stvrzeným protokoly dle čl. V. odst. 3 této smlouvy, a doručených objednateli ve třech vyhotoveních na adresu Lesy ČR s.p., ST – OPL, Přemyslova 1106, 501 68 Hradec Králové

Dílčími plněními se ve smyslu předchozí věty rozumí:

a) 30.9.2015 - zpracování dokumentace pro vydání rozhodnutí o umístění stavby

b) 31.3.2015- zpracování geometrického plánu a zajištění jeho potvrzení KÚ

c) 30.9.2016- uzavření smluv kupních

d) 30.4.2017 – zpracování návrhu dokumentace pro stavební povolení a pro provádění stavby.


e) **31.12.2017**- zpracování dokumentace pro vydání stavebního povolení a pro provádění stavby na podkladě GP zpracovaných v roce 2016.

III. Závěrečná ustanovení

1. Ostatní ustanovení Smlouvy, pokud nejsou dotčena tímto dodatkem, zůstávají beze změn.
2. Tento dodatek je vyhotoven ve dvou stejnopisech, z nichž jeden obdrží objednatel a jeden zhotovitel.
3. Tento dodatek nabývá platnosti a účinnosti dnem jeho podpisu smluvními stranami.

Objednatel:

V Hradci Králové dne: 20. 4. 2017



Zhotovitel:

V dne: 13. 4. 2017

