



EVROPSKÁ UNIE  
Evropský fond pro regionální rozvoj  
OP Životní prostředí

Číslo jednací: 05246/OPZP/23

Zdroj: OPŽP

## DODATEK Č. 1

### KE SMLouvĚ O DíLO Č. 04204/OPZP/22 ZE DNE 25. 7. 2022 (DÁLE JEN „SMLOUVA O DíLO“)

#### I. Smluvní strany

##### I.1 Objednatel

**Česká republika - Agentura ochrany přírody a krajiny České republiky**

Sídlo: Kaplanova 1931/1, 148 00 Praha 11 – Chodov

Zastoupený: , ředitelka SO OPŽP

Bankovní spojení: ČNB Praha, Číslo účtu: 18228011/0710

IČO: 629 33 591

DIČ: neplátce DPH

Telefon:

V rozsahu této smlouvy osoba zmocněná k jednání se zhotovitelem, k věcným úkonům a k převzetí díla:

(dále jen „objednatel“)

a

##### I.2 Zhotovitel

Česká speleologická společnost, ZO 7-04 SEVER

Sídlo: 28. října 862/40 Jeseník

Zastoupený: Daliborem Janákem

Bankovní spojení: 107-9367140297/0100

IČO: 64988376

DIČ:

Telefon:

E-mail:

(dále jen „zhotovitel“)

## II.

**II.1** Z důvodu pozdějšího přidělení finančních prostředků - dotace na realizaci díla „**Mapová dokumentace jeskyní, ponorů a vývěřů – pořízení základní mapové dokumentace včetně rešerší stávajících podkladů a map jeskyní – 8. část Olomoucko**“ z Operačního programu Životní prostředí, a tím pozdějšímu nabytí účinnosti Smlouvy o dílo, se smluvní strany dohodly na uzavření tohoto dodatku č. 1 ke Smlouvě o dílo (dále jen „Dodatek“). Předpokládaný termín zahájení díla byl I. pololetí 2022. Vzhledem k účinnosti smlouvy a tím i možnému začátku realizace od 20. 3. 2023 nelze uskutečnit část díla za rok 2022 a I. pololetí 2023 v plném rozsahu. Z důvodu takto zkrácené doby realizace prací se část plnění za rok 2022 přesouvá do roku 2023 a smlouva o dílo se tímto dodatkem prodlužuje do 30. 11. 2023. Celkový objem odevzdávaných map v rámci realizace díla se nemění (viz. Příloha č. 1 tohoto dodatku).

## III.

**III.1** Čl. IV.1 Smlouvy o dílo se nahrazuje následujícím zněním:

„Doba plnění je od účinnosti do **30. 11. 2023.**“

**III.2** Čl. IV.2 Smlouvy o dílo se nahrazuje následujícím zněním:

„Předpokládaný termín zahájení provádění díla je v I. pololetí 2023. Zhotovitel se zavazuje provést dílo. Dílčí zprávy budou v souladu s Přílohou č. 2 této smlouvy (Podrobná specifikace díla) a v souladu s Přílohou č. 3 této smlouvy (Položkový rozpočet (Moravský kras)). Po provedení díla zhotovitel odevzdá závěrečnou zprávu, která bude v souladu s Přílohou č. 2 této smlouvy (Podrobná specifikace díla) a bude předána objednateli nejpozději do **30. 11. 2023.**“

**III.3** Příloha č. 3 Smlouvy o dílo se nahrazuje dokumentem tvořícím přílohu č. 1 tohoto Dodatku.

## IV.

**IV.1** Ostatní ustanovení Smlouvy o dílo zůstávají beze změny.

**IV.2** Zhotovitel bere na vědomí, že tento Dodatek může podléhat povinnosti jeho uveřejnění podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (dále jen „zákon o registru smluv“), zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů a/nebo jeho zpřístupnění podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů a tímto s uveřejněním či zpřístupněním podle výše uvedených právních předpisů souhlasí.

**IV.3** Tento Dodatek je uzavřen v souladu s ustanovením § 222 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění.

**IV.4** Tento Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu oprávněným zástupcem poslední smluvní strany.

**IV.5** Tento dodatek je vyhotoven v elektronickém originále.

**IV.6** Tento Dodatek nabývá účinnosti dnem jeho uveřejnění prostřednictvím registru smluv podle zákona o registru smluv. Smluvní strany se budou vzájemně o nabytí účinnosti Dodatku neprodleně informovat.

**IV.7** Nedílnou součástí dodatku je tato příloha:

Příloha č. 1 – položkový rozpočet.

V Praze dne 13.4. 2023

V Jeseníku dne 4.4. 2023

Objednatel

Zhotovitel  
**ČESKÁ SPEL**  
základ

**ILEČNOST**  
- 04

---

ředitelka SO OPŽP

---

Dalibor Janák  
Předseda ZO ČSS 7-04 SEVER



EVROPSKÁ UNIE  
Evropský fond pro regionální rozvoj  
OP Životní prostředí

## Příloha č. 1 - Položkový rozpočet (Olomoucko)

**Položkový rozpočet - Mapová dokumentace jeskyní, ponorů a vývěrů - pořízení základní mapové dokumentace včetně rešerší stávajících podkladů a map jeskyní**

rok	Počet odevzdaných map jeskyní	cena za 1 jeskyni	cena za dílčí zprávu	cena za závěrečnou zprávu	cena celkem (Kč bez DPH)*	cena celkem (Kč vč. DPH)
2023	16		4000			
				Cena celkem:	<b>0.0</b>	<b>111,408.0</b>

*\*Vyplní Zhotovitel, pokud je plátcem DPH, neplátce cenu celkem bez DPH nevyplňuje*

*Šedá pole se nevyplňují. Cena za příslušné pololetí představuje celkovou cenu za zmapování jeskyně spadajících do příslušného pololetí. V případě, že má být v daném pololetí zpracována i dílčí nebo závěrečná zpráva, připočte se k ceně dle předchozí věty i cena této zprávy.*

Cena je kalkulovaná jako agregovaná položka za jednu zmapovanou jeskyni.

V nákladech této agregované položky jsou zohledněny položky pro cestovné, náklady pro zpracování i režijní náklady.

ZCHÚ	Jeskyně	Odhadovaná délka jeskyně (m)
CHKO Orlické hory	V Orlickém Záhoří	57.5
NPP Na Pomezí	Liščí díra	440
NPP Na Pomezí	Nová jeskyně	32
NPP Na Pomezí	Smrčnické propadání	30
NPP Zbrašov.a.j.	Netopýří	7
NPP Zbrašov.a.j.	Průchodní (2 vchody)	10
NPP Zbrašov.a.j.	Průvanová	15.5
NPR Špraněk	Švecova díra	183
NPP J. Na Pomezí	Rasovna	650
EVL Rychleb.	U borovičky	26
EVL Rychleb.	Zapomenutá jeskyně	158
EVL Špraněk	Jeskyně ve Zkameněném zámku	120
EVL Špraněk	Komáří	20
EVL Špraněk	Paniční díra	20
EVL Špraněk	V hábří	63
EVL Špraněk	Za hájovnou	884