

Město Nové Město nad Metují

Se sídlem: náměstí Republiky 6, 549 01 Nové Město nad Metují

Zastoupené: starostou Ing. Milanem Slavíkem

IČO 00272876

DIČ CZ00272876

Bankovní spojení: Komerční banka, a.s.

Číslo účtu: 19-927551/0100

2006-1727551/0710

jako **objednatel**, na straně jedné

a

STAVIX s.r.o.

Se sídlem: Türkova 828/20, 149 00 Praha-Chodov

Zastoupený: ■■■■

IČO: 27526984

DIČ: CZ27526984

Bankovní spojení: Komerční banka, a.s., Nové Město nad Metují

Číslo účtu: 43-1019290217/0100

jako **zhotovitel**, na straně druhé

uzavírají dnešního dne tuto

DODATEK Č. 2

ke Smlouvě o dílo č. 201/2022 ze dne 13. 09. 2022, ve znění dodatku č. 1 ze dne 09.01.2023, uzavřené podle § 2586 a násl. ve smyslu zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, na kompletní dodávku stavby:

„Stavební úpravy chodníků v ulici Nádražní v Novém Městě nad Metují“

(dále jen „Smlouva“)

I. PŘEDMĚT DODATKU

Smluvní strany se dohodly, že Smlouva se mění a doplňuje takto:

1.Předmět Smlouvy dle článku I Smlouvy se upravuje o více, méně práce podrobně definované ve změnovém listu č. 2, který je nedílnou součástí tohoto dodatku, jako jeho příloha č. 1.

2.Na základě oboustranné dohody smluvních stran se cena díla dle článku V bod 1 Smlouvy snižuje o cenu za méně práce a zvyšuje o cenu za více práce dle tohoto dodatku. Článek III. bod 1 Smlouvy se tedy mění a zní takto:

Celková cena dodatku č. 2 činí

D.1.1 – 2. etapa neuznatelné náklady vícepráce bez DPH	130 734,40 Kč
D.1.1 – 2. etapa neuznatelné náklady méněpráce bez DPH	-13 689,00 Kč
D.1.1 – 2. etapa uznatelné náklady vícepráce bez DPH	33 524,10 Kč
D.1.1 – 2. etapa uznatelné náklady méněpráce bez DPH	-17 608,50 Kč
D.1.1 – 1. etapa neuznatelné náklady vícepráce bez DPH	17 634,75 Kč
D.1.1 – 1. etapa neuznatelné náklady méněpráce bez DPH	-9 262,50 Kč
D.1.1 – 1. etapa uznatelné náklady vícepráce bez DPH	72 579,75 Kč
D.1.1 – 1. etapa uznatelné náklady méněpráce bez DPH	-38 122,50 Kč

Celková cena dodatku č.2 bez DPH	175 790,50 Kč
DPH	36 916,01 Kč

Celková cena dodatku č.2 včetně DPH 212 706,51 Kč

Celková cena díla včetně dodatku č.1, 2 činí

SO - D 1.1 - chodníky	
D.1.1 – Všeobecné a předběžné položky I. etapa	143 000,00 Kč
D.1.1 – Všeobecné a předběžné položky II. etapa	143 000,00 Kč
D.1.1 – 1. etapa - neuznatelné náklady	420 253,45 Kč
D.1.1 – 1. etapa - uznatelné náklady	2 052 543,03 Kč
D.1.1 – 2. etapa - neuznatelné náklady	372 312,35 Kč
D.1.1 – 2. etapa - uznatelné náklady	3 014 881,31 Kč
SO – D 4.1- veřejné osvětlení - nasvětlení přechodů	
D.4.1 – 1. etapa – nezapočitatelné položky	370 158,49 Kč
D.4.1 – 1. etapa – započitatelné položky	421 306,59 Kč
D.4.1 – 2. etapa - započitatelné položky	660 777,60 Kč
SO - D.8.1. – sadové úpravy (neuznatelné náklady)	575 120,00 Kč
Povýsadbová péče 3 roky (neuznatelné náklady)	250 000,00 Kč
SO – 401,402 -veřejné osvětlení, optické rozvody (neuznatelné náklady)	2 311 798,40 Kč

Celková cena díla Dle SOD a dodatku č.1 bez DPH	10 559 360,72 Kč
Celková cena dodatku č. 2 bez DPH	175 790,50 Kč

Celková cena díla včetně dodatku č.1, 2 bez DPH	10 735 151,22 Kč
DPH	2 254 381,76 Kč

Celková cena díla včetně dodatku č.1,2 včetně DPH 12 989 532,98 Kč

II.
USTANOVENÍ ZÁVĚREČNÁ

1. Ostatní ujednání Smlouvy se nemění.
2. Obě strany se dohodly, že jejich vztahy vyplývající z tohoto dodatku se budou řídit ustanoveními zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník.
3. Tento dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem jeho zveřejnění v registru smluv.
4. Obě smluvní strany prohlašují, že tento dodatek uzavírají na základě jejich svobodné a pravé vůle, jeho obsah a obsah příloh podrobně znají a souhlasí s ním.
5. Nedílnou součástí tohoto dodatku je příloha č. 1 – Změnový list č.2 ze dne 24. 02. 2023
6. Tento dodatek je vyhotoven ve 3 stejnopisech, z nichž objednatel obdrží 2 vyhotovení a zhotovitel obdrží 1 vyhotovení.
7. Tento dodatek byl schválen Radou města dne 06. 03. 2023 usnesením č. RM 9 – 5901/23 a RM 9 – 5902/23.

Přílohy:

č. 1 - Změnový list č. 2 ze dne 24. 02. 2023

V Novém Městě nad Metují dne 24.03.2023

V Novém Městě nad Metují dne 04.04.2023

Objednatel:

Zhotovitel:

.....
Ing. Milan Slavík, starosta

.....
