

## .11.1. ZMĚNOVÝ LIST – IKEM Praha – Výstavba budov G1 a G2 (U) k rozšíření kapacit

<b>Navrhovatel změny</b> IMOS Brno, a.s., Olomoucká 704/174, 627 00 Brno		Index navrhovatele:	Číslo SO nebo PS:  D1_01	Registrační číslo Změnového listu (KZ) :  KZ Č.018
<b>Indexy:</b> O...objednatel GD...generální dodavatel GP...generální projektant PM...projektový manažer J...jiný	Změna má vliv do následujících profesí:	D1_01_4e-RO_KZ18 – Zdravotně technické instalace – klientská změna		
	Změna má další vliv do následujících stavebních objektů (SO) nebo provozních souborů (PS)	Nemá vliv		
<b>Název změny: Uživatelské změny ve 2NP</b>				
Položka, popis: Změna obsahuje doplnění rozvodů dialyzační vody dle revize projektové dokumentace KZ18.				
<b>Důvod změny:</b> Dle požadavku investora.				
Přílohy: položkový rozpočet				
<b>Vliv na cenu:</b> odhadnuté náklady: 19 734,- Kč bez DPH konečná cena: 19 734,- Kč bez DPH		<b>Vliv na cenu stavební dodávky (dle přiloženého rozpočtu):</b> zvýšení ceny o: 19 734,- Kč bez DPH snížení ceny o:		Vyplní GD (nehodící se škrtněte)
<b>Vyvolá změnu stavebního povolení před dokončením:</b>			ANO / NE	Vyplní GP / PM
Dopady do HMG GD: 0 dní		celkový počet dnů: 0 dní		NE Vyplní GD / pro
<b>Vyjádření zástupce GD</b>	SOUHLASÍME / NESOUHLASÍME	Datum a podpis: [redacted] 31. 03. 2023		
<b>Vyjádření zástupce Správce stavby</b>	SOUHLASÍME / NESOUHLASÍME	Datum a podpis: [redacted] 31. 03. 2023		
<b>Vyjádření zástupce Objednatel - PM</b>	SOUHLASÍME / NESOUHLASÍME	Datum a podpis: [redacted] 07. 04. 2023		
<b>Vyjádření zástupce Objednatel</b>	SCHVÁLIL / NĚSCHVÁLIL	Datum a podpis: [redacted] 13. 04. 2023		
<b>Důvod zamítnutí (vyplní O):</b>				
<b>Rozdělovník:</b>		1.OBJEDNATEL, 2. MP, 3. GP (AD), 4. GD		



## REKAPITULACE STAVBY

Kód: RO\_KZ18  
Stavba: IKEM - Výstavba nových budov G1, G2 - Revize RO\_KZ18

KSO: Praha  
Místo: Praha

CC-CZ: 20.12.2022  
Datum: 20.12.2022

Zadavatel: Institut klinické a experimentální medicíny, Praha

IČ: DIČ

Zhotovitel:

IČ: DIČ

Projektant: Origon, spol. s.r.o. Baarova 1541/42, 140 00 Praha 4

IČ: DIČ

Zpracovatel: [redacted] doplnění IMOS Brno, a.s. [redacted]

IČ: DIČ

Poznámka: Doplnění dialyzační vody

**Cena bez DPH** 19 734,25

DPH základní	Sazba daně	19 734,25
snížená	21,00%	
	15,00%	

**Cena s DPH** v **CZK** 23 878,00

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

## REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: RO\_KZ18  
Stavba: IKEM - Výstavba nových budov G1, G2 - Revize RO\_KZ18

Místo: Praha  
Zadavatel: Institut klinické a experimentální medicíny, Praha

Datum: 20.12.2022  
Projektant: Origon, spol. s.r.o. Baarova 1541/42, 140 00 Praha 4

Zhotovitel: [redacted]  
Zpracovatel: [redacted] doplnění IMOS Brno, a.s. [redacted]

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
<b>Náklady z rozpočtů</b>		<b>19 734,25</b>	<b>23 878,44</b>
D1_01	Budova G1 a G2	19 734,25	23 878,44
D1_01_4e-	Zdravotně technické instalace - Klientská změna		
RO KZ18	RO KZ18	19 734,25	23 878,44

## KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

IKEM - Výstavba nových budov G1, G2 - Revize RO\_KZ18

Objekt:

D1\_01 - Budova G1 a G2

Soupis:

**D1\_01\_4e-RO\_KZ18 - Zdravotně technické instalace - Klientská změna  
RO\_KZ18**

KSO:

Místo: Praha

CC-CZ:

Datum: 20.12.2022

Zadavatel:

Institut klinické a experimentální medicíny, Praha

IČ:

DIČ:

Zhotovitel:

IČ:

DIČ:

Projektant:

Origon, spol. s.r.o., Baarova 1541/42, 140 00 Praha 4

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

██████████, doplnění IMOS Brno, a.s. ██████████

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Doplnění dialyzační vody

**Cena bez DPH**

**19 734,25**

DPH základní snížená	Základ daně 19 734,25 0,00	Sazba daně 21,00% 15,00%	Výše daně 4 144,19 0,00
-------------------------	----------------------------------	--------------------------------	-------------------------------

**Cena s DPH**

**v CZK**

**23 878,44**

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

## REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

IKEM - Výstavba nových budov G1, G2 - Revize RO\_KZ18

Objekt:

D1\_01 - Budova G1 a G2

Soupis:

**D1\_01\_4e-RO\_KZ18 - Zdravotně technické instalace - Klientská změna  
RO\_KZ18**

Místo:

Praha

Datum:

20.12.2022

Zadavatel:

Institut klinické a experimentální medicíny, Praha

Projektant:

Origon, spol. s.r.o.,  
Baarova 1541/42,

Zhotovitel:

Zpracovatel: doplnění IMOS Brno,  
a. s. [redacted]

Kód dflu - Popis

Cena celkem [CZK]

**Náklady ze soupisu prací**

**19 734,25**

D1.01.4e - Zdravotně technické instalace

16 095,50

**SOUPIS PRACÍ**

Stavba

IKEM - Výstavba nových budov G1, G2 - Revize RO KZ18

Objekt:

D1 01 - Budova G1 a G2

Soupis

**D1\_01\_4e-RO\_KZ18 - Zdravotně technické instalace - Klientská změna  
RO\_KZ18**

Místo: Praha

Datum: 20.12.2022

Zadavatel: Institut klinické a experimentální medicíny, Praha

Projektant: Origon, spol. s r.o.,  
Baarova 1541/42

Zhotovitel:

Zpracovatel: doplnění IMOS Brno,  
a.s. [redacted]

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

**Náklady soupisu celkem**

**19 734,25**

D D1.01.4e Zdravotně technické instalace RO\_KZ18

16 095,50

RO\_KZ18

79	K	722173203	Potrubí vodovodní plastové PE-Xa spoj násuvnou objímkou kovovou D 25x3,5 mm	m	25,000	336,50	8 412,50	CS ÚRS 2018
83	K	722181120r	Ochranná trubka pro rozvod permeátu v podlaze pr50	m	25,000	226,30	5 657,50	vlastní
84	K	722181121r	rychl spojka se sifonem pro vypouštění dialyzačních vaků	m	2,000	589,00	1 178,00	vlastní
85	K	722181212	Ochrana vodovodního potrubí přilepenými termoizolačními trubkami z PE tl do 6 mm DN do 32 mm	m	25,000	33,90	847,50	CS ÚRS 2018

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
[REDACTED CONTENT]								

