

DODATEK č. 6 SMLOUVY O DÍLO

na zpracování návrhu Komplexních pozemkových úprav
v katastrálním území Martinice u Holešova
uzavřené dne 15. 6. 2018

mezi smluvními stranami

Objednatel č. 1:	Česká republika - Státní pozemkový úřad Krajský pozemkový úřad pro Zlínský kraj
Sídlo:	Husinecká 1024/11a 130 00 Praha 3 – Žižkov
Zastoupen:	
Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:	
V technických záležitostech oprávněn jednat:	
Adresa:	Riegrovo nám. 3228/22, 767 01 Kroměříž
Telefon:	
E-mail:	
Osoba administrující veřejnou zakázku:	
ID DS:	z49per3
Bankovní spojení:	
Číslo účtu:	
IČO / DIČ:	01312774 / CZ01312774 - není plátce DPH

(dále jen „objednatel č. 1“)

Objednatel č. 2:	Ředitelství silnic a dálnic České republiky
Sídlo:	Na Pankráci 546/56, 145 05 Praha 4
V zastoupení:	Ředitelství silnic a dálnic ČR, Správa Zlín
Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:	
V technických záležitostech oprávněn jednat:	
Adresa:	Fügnerovo nábřeží 5476, 760 01 Zlín
Telefon:	
E-mail:	
ID DS:	zjq4rhz
Bankovní spojení:	
Číslo účtu:	
IČO / DIČ:	65993390 / CZ65993390

(dále jen „objednatel č. 2“)

Zhotovitel:	GB-geodezie, spol. s r.o.
Sídlo:	Tuřanka 1521/92b, 627 00 Brno - Slatina
Zastoupen:	
Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:	
V technických záležitostech oprávněn jednat:	
Telefon:	
E-mail:	
ID DS:	4pq7xj6
Bankovní spojení:	
Číslo účtu:	
IČO / DIČ:	26271044 / CZ26271044
Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném:	Krajským soudem v Brně, oddíl C, vložka 41159
Osoba odpovědná (úředně oprávněná) za zpracování návrhu KoPÚ:	

(dále jen „zhotovitel“)

(společně dále jako „smluvní strany“)

Úvodní ustanovení

- Mezi účastníky byla dne 15. 6. 2018 uzavřena smlouva o dílo na vypracování návrhu Komplexních pozemkových úprav (dále jen „KoPÚ“) v k.ú. Martinice u Holešova a části k.ú. Holešov (dále jen „smlouva“), ve znění dodatků č. 1, č. 2, č. 3, č. 4 a č. 5.
- V průběhu zpracování díla došlo k upřesnění počtu skutečně provedených měrných jednotek dílčí části 3.4.3. Vyhotovení podkladů pro případnou změnu katastrální hranice.
- Původní hodnota závazku ze smlouvy o dílo byla ve výši 2 931 100,00 Kč bez DPH. Dodatkem č. 1 byla provedena změna termínu předání dílčích částí díla. Dodatkem č. 2 byla provedena změna hodnoty závazku ve smyslu ust. § 222 odst. 4 ZZVZ ve výši 59 300,00 Kč bez DPH (minus 4 500,00 Kč bez DPH, plus 54 800,00 Kč bez DPH), což odpovídá cca 2,02 % původní hodnoty závazku ze smlouvy o dílo. Dodatkem č. 3 byla provedena změna termínu předání dílčích částí díla. Dodatkem č. 4 byla provedena změna hodnoty závazku ve smyslu ust. § 222 odst. 4 ZZVZ ve výši 41 500,00 Kč bez DPH (minus 41 500,00 Kč bez DPH), což odpovídá cca 1,42 % původní hodnoty závazku ze smlouvy o dílo. Dodatkem č. 5 byla provedena změna hodnoty závazku ve smyslu ust. § 222 odst. 4 ZZVZ ve výši 66 600,00 Kč bez DPH (plus 66 600,00 Kč bez DPH), což odpovídá cca 2,27 % původní hodnoty závazku ze smlouvy o dílo.

Změna provedená tímto dodatkem je nepodstatnou změnu závazku. Celková hodnota této posuzované změny ve smyslu ust. § 222 odst. 4 ZZVZ je ve výši 86 000,00 Kč bez DPH (plus 86 000,00 Kč bez DPH), což odpovídá cca 2,93 % původní hodnoty smlouvy o dílo.
- Dle ust. § 37 odst. 1 zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů ve spojení s ust. čl. VI odst. 3 zákona č. 80/2019 Sb., o změně některých zákonů v oblasti daní a některých dalších zákonů, není s účinností od 1. 10. 2019 možno zaokrouhlovat DPH na celé koruny. V návaznosti na tuto skutečnost je nutno upravit celkovou cenu díla včetně DPH, přestože nedochází ke změně celkové ceny díla bez DPH ani ke změně sazby DPH.
- S ohledem na shora uvedené skutečnosti smluvní strany uzavírají následující dodatek č. 6 ke smlouvě o dílo ze dne 15. 6. 2018.

I.

Příloha č. 1 ke smlouvě o dílo (položkový výkaz činností), která je nedílnou součástí smlouvy, se u níže uvedeného dílčího fakturačního celku upravuje takto:

3.4.3. Vyhotovení podkladů pro případnou změnu katastrální hranice

MJ × Kč = 136 000 Kč (původně 25 MJ)

II.

Dosavadní text bodu 1. článku VI. smlouvy se ruší a nový text zní takto:

6.1. Cena za provedení díla je sjednána na základě vítězné nabídky veřejné zakázky, vyhlášené objednatelem č. 1. Podrobnosti kalkulace ceny obsahuje příloha č. 1, která je nedílnou součástí této smlouvy. Rekapitulace ceny:

Hlavní celek - Přípravné práce celkem bez DPH	1 711 400,00 Kč
Hlavní celek - Návrhové práce celkem bez DPH	1 156 100,00 Kč
Hlavní celek - Mapové dílo celkem bez DPH	225 000,00 Kč
Celková cena díla bez DPH	3 092 500,00 Kč
DPH 21 %	649 425,30 Kč
Celková cena díla včetně DPH	3 741 925,30 Kč

III.

1. Smluvní strany shodně prohlašují, že předáním a převzetím poslední části díla, kterou je hlavní celek 3.6. Mapové dílo, došlo k úplnému dokončení díla na základě uzavřené smlouvy.
2. Smluvní strany konstatují, že celé dílo dle smlouvy bylo zhotovitelem řádně dokončeno, převzato objednatelem řádně zaplacen. Ujednání uvedená ve smlouvě, včetně ujednání o zodpovědnosti za vady, záruce za jakost, ujednání o ochraně informací a další ujednání uvedená ve smlouvě, která mají podle smlouvy trvat i po zhotovení díla zhotovitelem a zaplacení ceny díla objednatelem, budou v plné míře trvat dle původní smlouvy.

IV.

Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu oprávněných zástupců smluvních stran a účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv dle § 6 odst. 1 zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů.

Ve Zlíně dne: dle el. podpisu

Za objednatele č. 1:

Česká republika - Státní pozemkový úřad
Krajský pozemkový úřad pro Zlínský kraj

Ve Zlíně dne: dle el. podpisu

Za objednatele č. 2:

Digitálně podepsal

Ředitelství silnic a dálnic ČR
13.04.2023 13:56:49

Ředitelství silnic a dálnic ČR
Správa Zlín

V Brně dne: dle el. podpisu

Za zhotovitele:

Digitálně podepsal

Datum: 2023.04.04
10:38:19 +02'00'

GB-geodezie, spol. s r.o.

Příloha: Položkový výkaz činností

Dodatek vyhotovil a odpovídá za jeho správnost

Digitálně
podepsal

Datum: 2023.04.04
08:53:27 +02'00'

Rekapitulace hlavních fakturačních celků	Celkem	Podíl SPÚ	Podíl ŘSD	
1. Přípravné práce celkem (3.4.1.-3.4.5.) bez DPH v Kč	1 711 400,00 Kč	718 788,00 Kč	992 612,00 Kč	
2. Návrhové práce celkem (3.5.1.-3.5.3.) bez DPH v Kč	1 156 100,00 Kč	485 562,00 Kč	670 538,00 Kč	
3. Mapové dílo celkem (3.6.) bez DPH v Kč	225 000,00 Kč	94 500,00 Kč	130 500,00 Kč	
Celková cena bez DPH v Kč	3 092 500,00 Kč	1 298 850,00 Kč	1 793 650,00 Kč	
DPH 21 % v Kč	649 425,30 Kč	272 758,82 Kč	376 666,48 Kč	
Celková cena díla včetně DPH v Kč	3 741 925,30 Kč	1 571 608,82 Kč	2 170 316,48 Kč	