



**DODATEK č. 1**  
**ke Smlouvě o dílo**  
evid. č. ČSÚ: 132-2022-S

evid. č. ČSÚ dodatku: 051-2023-D

Smluvní strany:

**Česká republika – Český statistický úřad**

se sídlem Na padesátém 3268/81, Praha 10, PSČ 100 82

IČO: 000 25 593

zastoupena Bc. Blankou Švorcovou, ředitelkou odboru hospodářské správy, majetku a investic

bankovní spojení: 

číslo účtu: 

(dále jen „objednatel“ nebo „ČSÚ“) na straně jedné

a

**HR Elektro s.r.o.**

se sídlem: Rudolfovská tř. 202/88, České Budějovice 4, 370 01 České Budějovice

IČO: 01684141

DIČ: CZ01684141

zastoupena: Janem Lacinou, jednatelem

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Českých Budějovicích, sp. zn. C 21813

číslo účtu: 

(dále jen „zhotovitel“) na straně druhé

(objednatel a zhotovitel společně dále též jako „smluvní strany“)

uzavřely níže uvedeného dne, měsíce a roku tento dodatek ke Smlouvě o dílo uzavřené dne 13. prosince 2022, evid. č. ČSÚ: 132-2022-S (dále jen „smlouva“):

**Preambule**

Vzhledem k tomu, že při realizaci díla na základě smlouvy vzešlé z výběrového řízení na veřejnou zakázku malého rozsahu vyvstala potřeba provedení méněprací a víceprací, jejichž provedení nebylo možné předvídat při přípravě výběrového řízení ani při uzavření smlouvy, uzavírají smluvní strany tento dodatek smlouvy, jehož předmětem je částečná úprava rozsahu díla a v návaznosti úprava smluvní ceny díla s tím, že tyto úpravy nemění celkovou povahu veřejné zakázky a zároveň nedojde k překonání limitu hodnoty závazku ze smlouvy stanoveného pro veřejné zakázky malého rozsahu na stavební práce.

**I.**

1. Smluvní strany tímto sjednávají, že:

- a) dílo specifikované v článku II odst. 1. smlouvy se mění tak, jak je uvedeno v příloze č. 1 tohoto dodatku (Změnový list č. 1);
- b) cena méněprací související se změnou díla ve smyslu písm. a) tohoto odstavce činí celkem 27 400 Kč (slovy: dvacet sedm tisíc čtyři sta korun českých) bez DPH, přičemž cena méněprací je rozepsána v příloze č. 1 tohoto dodatku (dále jen „cena méněprací“).

- c) cena víceprací související se změnou díla ve smyslu písm. a) tohoto odstavce činí celkem 68 515 Kč (slovy: šedesát osm tisíc pět set patnáct korun českých) bez DPH, přičemž cena víceprací je rozepsána v příloze č. 1 tohoto dodatku (dále jen „cena víceprací“).
2. Smluvní strany tímto dále sjednávají, že rozdíl mezi cenou víceprací a méněprací, tj. částku ve výši 41 115 Kč (slovy: čtyřicet jedna tisíc sto patnáct korun českých) bez DPH, tj. částku ve výši 49 749,15 Kč (slovy: čtyřicet devět tisíc sedm set čtyřicet devět korun českých patnáct haléřů) včetně DPH, zhotovitel objednateli vyúčtuje po účinnosti tohoto dodatku a po dokončení víceprací dle přílohy č. 1 tohoto dodatku, a to samostatnou fakturou.
  3. Smluvní strany sjednávají, že v ostatních částech zůstává smlouva, resp. práva a povinnosti smluvních stran z této smlouvy vyplývající, beze změn.

## II.

1. Nedílnou součástí tohoto dodatku je příloha č. 1, kterou tvoří Změnový list č. 1 dokumentující částečnou úpravu rozsahu díla.
2. Tento dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu oprávněnými zástupci smluvních stran a účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv). Zhotovitel uděluje bezvýhradný souhlas s uveřejněním tohoto dodatku v souladu s platnými právními předpisy, včetně uveřejnění v registru smluv. Smluvní strany se dohodly, že uveřejnění tohoto dodatku v registru smluv zajistí objednatel.
3. Tento dodatek byl sepsán ve třech stejnopisech, z nichž dva obdrží objednatel a jeden zhotovitel.
4. Smluvní strany prohlašují, že tento dodatek byl sepsán podle jejich pravé a svobodné vůle, vážně, určitě a srozumitelně, že si jej přečetly a s jeho obsahem souhlasí.

V Praze dne



Česká republika – Český statistický úřad  
Bc. Blanka Švorcová  
ředitelka odboru hospodářské správy,  
majetku a investic

V Českých Budějovicích dne 3.4.2023



HR Elektro s.r.o.  
Jan Lacina  
jednatel

1. **Stavba**  
Rekonstrukce vnitřního osvětlení budovy KS ČSU v Plzni

2. **Číslo ZL**  
Změnový list číslo 1

3. **Popis změny stavby**  
Změna rozsahu prováděných prací


4. **Zdůvodnění změny stavby**  
v průběhu realizace stavby byly provedeny níže uvedené změny z důvodu chyb v zadávací dokumentaci, výkazu výměr a doplnění podle požadavku investora

5. **Popis dopadů změny stavby do:**  
a) **projektové dokumentace**  
NE změny jsou malého rozsahu bez vlivu na projektovou dokumentaci


b) **časového harmonogramu nebo termínu dokončení a předání díla**  
NE

c) **ceny díla**  
ANO viz rozpočet změnového listu

6. **Označení navrhovatele změny stavby**  
Subjekt Datum Místo  
HR Elektro s.r.o. Plzeň



7. **Stanovisko technického dozoru**  
Stanovisko je kladné a souhlasné, cena upravených položek je shodná s cenou díř Smlouvy, cena nových položek odpovídá ÚRS a je v místě a čase obvyklá

Subjekt Datum Místo  
 *COLIN...* Plzeň

Podpis  


8. **Stanovisko autorského dozoru**  
NE


9. **Stanovisko osoby objednatele ve věcech technických**  
Stanovisko je kladné a souhlasné  
Subjekt Datum Místo  
ČSÚ Praha

  
Podpis

10. **Stanovisko osoby objednatele ve věcech smluvních**  
Stanovisko je kladné a souhlasné  
Subjekt Datum Místo  
ČSÚ Praha

  
Podpis



Stavba:	Rekonstrukce vnitřního osvětlení budovy KS ČSU v Plzni	<b>ZL č. 1</b>
Zhotovitel:	HR Elektro s.r.o.	
Objednatel:	Česká republika - Český statistický úřad, Na padesátém 3268/1	
TDI:		

SoD: evid.č. ČSÚ: 132-2022-S

**Název ZL: Změnový list - Rekonstrukce vnitřního osvětlení budovy KS ČSU v Plzni**

**Změna rozsahu prováděných prací.**

**Zdůvodnění :** v průběhu realizace stavby byly provedeny níže uvedené změny z důvodu chyb v zadávací dokumentaci, výkazu výměr a doplnění na přání investora.

**1. Změna typů svítidel a počtu**

Při realizaci bylo zjištěno, že neodpovídá projektovaný typ svítidla prostoru, do kterého má být instalován. Původní svítidlo bylo předepsáno jako svítidlo vestavné do podhledu. Dotčené prostory nemají podhled umožňující tento typ instalace. Musí být zachován stávající počet svítidel (22ks) oproti plánovanému (20ks) z důvodu vyvedení elektroinstalace v dřevěném stropě

**2. Doplnění svítidel na schodiště a doplnění nouzového osvětlení**

Projektová dokumentace neobsahovala společné prostory u výtahu v 2NP. Jedná se o 4ks svítidel u výtahu, typ BRBSB z nabídky.

V rámci zadávací dokumentace nebylo řešeno, že svítidla na chodbách a v suterénu byla v počtu 18ks v původním stavu vedena jako

svítidla s nouzovým modulem. Po konzultaci s TDI a zástupcem investora bylo navrženo řešení a to přidání 17ks svítidel nouzových do SDK podhledu. Typ EATON Safelite 1,5h + podstava pro vestavnou montáž.

**Popis změny (rekapitulace):**

<b>1. Změna typů svítidel a počtu</b>	méněpráce	-27 400,00
	vícepráce	43 010,00
<b>2. Doplnění svítidel na schodiště a doplnění</b>	méněpráce	0,00
	vícepráce	25 505,00

**Kalkulace ZL za použití jednotkových cen v rozpočtu (který je součástí SoD), z ÚRS a tržních cen:**

CELKEM Kč (bez DPH) :	<b>41 115,00</b>
DPH 21%	8 634,15
CELKEM Kč (vč. DPH) :	<b>49 749,15</b>

Zhotovitel:

Dne: 03.04.2023

Vypracoval:

Podpis:



TDI:

Dne:

za TDI:

Podpis:



Investor:

Dne:

za Investora:

Podpis:

**Rozpočet - ZL č.1 ČSU\_Plzeň**
**Zadavatel: Český statistický úřad**
**Zhotovitel: HR Elektro s.r.o.**

p.č.	Montáže	MJ	Množství	cena za MJ	celkem
1	Instalace Safelite nouzové svítidlo	ks	18	300,00 Kč	5 400,00 Kč
2	Instalace BRSB 6x12LED	ks	4	450,00 Kč	1 800,00 Kč
3	Instalace Svítidlo LLL	ks	22	450,00 Kč	9 900,00 Kč
4					0,00 Kč
5					0,00 Kč
6					0,00 Kč
7					0,00 Kč

17 100,00 Kč

p.č.	Dodávky a materiál	MJ	Množství	cena za MJ	celkem
8	Svítidlo Safelite vč SDK podstavy	ks	17	799,00 Kč	13 583,00 Kč
9	Svítidlo Safelite nástěnná montáž	ks	1	682,00 Kč	682,00 Kč
10	Svítidlo BRSB 6x 12LED	ks	4	1 010,00 Kč	4 040,00 Kč
11					- Kč
12	Svítidlo IBP	ks	-20	1 370,00 Kč	- 27 400,00 Kč
13	Svítidlo LLL 600X400 4000SS	ks	22	1 505,00 Kč	33 110,00 Kč
14					- Kč
15					- Kč
16					- Kč
17					- Kč
18					- Kč
19					- Kč

24 015,00 Kč

p.č.	Ostatní náklady	MJ	Množství	cena MJ	celkem
20					0,00 Kč
21					0,00 Kč
22					0,00 Kč
23					0,00 Kč
24					0,00 Kč

0,00 Kč

Cena celkem bez DPH

41 115,00 Kč

**Cena celkem bez DPH**
**41 115,00 Kč**

Nabídka obsahuje pouze uvedené práce a uvedený materiál.

Dne: 10.03.2023

Podpis a razítko:

