



TSKRP0052G42

DODATEK Č. 1 KE SMLOUVĚ O DÍLO

číslo smlouvy objednatele: 3/16/2400/112

číslo smlouvy zhotovitele: 162037

I.**Smluvní strany****1. Objednatel: Technická správa komunikací hl.m. Prahy**

Řásnovka 770/8, 110 15 Praha 1

IČ: 63834197

DIČ: CZ63834197

Bankovní spojení: PPF banka a.s.

č. ú.: 50024-5157-998/6000

zastoupena: Ing. Jiřím Sládkem, pověřeným řízením organizace

Osoby zmocněné k jednání:

- ve věcech smluvních: Ing. Jiří Sládek, pověřený řízením organizace

- ve věcech technických: Ing. Karel Rezek, investiční náměstek

Ing. Ctibor Kocinger, vedoucí oddělení 2400

Milan Zach - TDI

dále jen „objednatel“

a

2. Zhotovitel: Společnost Lipská, 1. etapa

Na Florenci 2116/15, 110 00 Praha 1 – Nové Město

Bankovní spojení: Raiffeisenbank a.s.

č.ú.: 500 700 9211/5500

Vedoucí společník: SILNICE GROUP a.s

Na Florenci 2116/15, 110 00 Praha 1 – Nové Město

IČ: 622 42 105

DIČ: CZ62242105

zastoupena: Ing. Karlem Ryplem – předseda představenstva

Ing. Petrem Duchkem, MBA – místopředsedou představenstva

(za společnost jedná každý samostatně)

Společník: POZEMNÍ KOMUNIKACE BOHEMIA, a.s.

Milady Horákové 2764, 272 01 Kladno – Kročehlavy

IČO: 279 00 096

DIČ: CZ27900096

Zastoupena: Mgr. Tomášem Macenauerem – předsedou představenstva

Bc. Simonou Krpatovou – členem představenstva

Vladimírem Majerem – člen představenstva

(za společnost jedná předseda spolu s dalším členem představenstva)

Na základě Smlouvy o společnosti č. 2016/SoS/025 a Dohody o plné moci ze dne 22.06.2016.

II. Předmět dodatku

Strany dnešního dne uzavírají v souladu s § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „občanský zákoník“) tento dodatek č. 1 (dále jen Dodatek) ke smlouvě o dílo ze dne 6.9.2016 „Lipská SÚ, 1. etapa, Praha 6, č. akce 13422/1“ (dále jen Smlouva).

Předmětem tohoto dodatku je změna ceny díla z důvodu objektivně nepředvídatelných okolností v průběhu realizace díla nezapříčiněných zhotovitelem, které spočívají v částečně neprovedených pracích a to u sanace úzkých, širokých trhlin a sanace podloží komunikace, které není po zjištění skutečného stavu odkrytím vrchních vrstev vozovky nutné provádět. S ohledem na tuto skutečnost se tímto dodatkem mění článek IV. Smlouvy (Cena díla), kterým se snižuje cena díla o neprovedené méněpráce, jež jsou uvedeny v příloze č. 1 tohoto Dodatku.

III. Změna čl. IV. Smlouvy (Cena díla)

Čl. IV. odst. 2 Smlouvy se mění takto:

2.	
Původní cena bez DPH:	36 560 170,63 Kč
DPH:	7 677 635,83 Kč
Původní cena včetně DPH:	237 806,46 Kč
Cena méněprací dle dodatku č. 1 bez DPH:	-1 860 851,50 Kč
DPH:	-390 778,82 Kč
Cena méněprací dle dodatku č. 1 včetně DPH:	-2 251 630,32 Kč
Cena celkem dle SOD vč. dod. č. 1 bez DPH:	34 699 319,13 Kč
DPH:	7 286 857,01 Kč
Cena celkem dle SOD vč. dod. č.1 s DPH:	41 986 176,14 Kč

V ceně za zhotovení díla jsou zahrnuty i náklady na vybudování, provoz, údržbu a vyklizení zařízení staveniště zhotovitele, zpracování dokumentace skutečného provedení díla ve 3 vyhotoveních, včetně geodetického zaměření i v digitální formě podle pravidel IPR Praha ve dvojím vyhotovení, projednání dopravních opatření, zajištění DIR a jejich realizaci, náklady na skládky přebytečného materiálu, vybouraných konstrukcí a hmot.

V ceně jsou zahrnuty i náklady za přejímací zkoušky a měření parametrů provozní způsobilosti.

IV. Závěrečná ustanovení

1. Tento Dodatek je nedílnou součástí výše uvedené Smlouvy. Ostatní ustanovení této Smlouvy, která nejsou tímto Dodatkem výslovně dotčena, zůstávají beze změny v platnosti a účinnosti. Tento dodatek nabývá účinnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami.


2. Zhotovitel prohlašuje, že souhlasí s tím, aby tento dodatek byl uveden v Centrální evidenci smluv Technické správy komunikací hl. m. Prahy (CES TSK) vedené Technickou správou komunikací hl.m. Prahy, která je veřejně přístupná a která obsahuje údaje o smluvních stranách, předmětu dodatku, číselné označení tohoto dodatku a datum jeho podpisu. Smluvní strany prohlašují, že skutečnosti uvedené v tomto dodatku nepovažují za obchodní tajemství ve smyslu § 504 občanského zákoníku a udělují svolení k jejich užití a zveřejnění bez stanovení jakýchkoli dalších podmínek.
3. Smluvní strany výslovně sjednávají, že uveřejnění tohoto Dodatku, vč. Smlouvy v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), zajistí Objednatel.
4. Tento dodatek je vyhotoven v pěti (5) stejnopisech, z nichž Objednatel obdrží tři (3) stejnopisy a Zhotovitel dva (2) stejnopisy.
5. Přílohou tohoto dodatku je:
 - Položkový rozpočet méněprací
6. Smluvní strany prohlašují, že je jim znám obsah tohoto Dodatku včetně jeho přílohy, že s jeho obsahem souhlasí, a že Dodatek uzavírají svobodně a vážně, že považují obsah tohoto Dodatku za určitý a srozumitelný a že jsou jim známy všechny skutečnosti, jež jsou pro uzavření tohoto Dodatku rozhodující. Na důkaz připojují své podpisy.

V Praze, dne 20. 12. 2016

objednatel



Technická správa komunikací hl.m. Prahy





V Praze, dne

zhotovitel



Ing. Karel RYPL
předseda představenstva
SILNICE GROUP a.s.



člen představenstva
POZEMNÍ KOMUNIKACE BOHEMIA, a.s.

