



TSKRP0052GNF

DODATEK Č. 1  
ke smlouvě o dílo

Název stavby: „Tunel Mrázovka - východní trouba, č.akce 13419 a západní trouba, č.akce 13420,  
Praha 5“

číslo smlouvy objednatele: 3/16/2400/105  
číslo smlouvy zhotovitele: 16Sml00043

I.

Smluvní strany

**1. Objednatel: Technická správa komunikací hl.m. Prahy**

Řásnovka 770/8, 110 15 Praha 1

IČ: 63834197

DIČ: CZ63834197

Bankovní spojení: PPF banka a.s.

č. ú.: 50024-5157-998/6000

zastoupena: Ing. Jiřím Sládkem, pověřeným řízením organizace

Osoby zmocněné k jednání:

- ve věcech smluvních: Ing. Jiří Sládek, pověřený řízením organizace

- ve věcech technických: Ing. Karel Rezek, investiční náměstek

Ing. Ctibor Kocinger, vedoucí odd. 2400, přípravy a  
realizace oprav

Milan Zach, TDI

(dále jen „objednatel“)

a

**2. Zhotovitel: Silverton s.r.o.**

IČ: 24283410

DIČ: CZ24283410

Bankovní spojení: Komerční banka, a.s.

č. ú.: 107-1853990207/0100

zastoupena: Ing. Milan Kučík, jednatel

Osoby zmocněné k jednání:

- ve věcech smluvních: Ing. Milan Kučík, jednatel

- ve věcech technických: Michael Szabó, stavbyvedoucí

(dále jen „zhotovitel“)

**II. Předmět dodatku**

Strany dnešního dne uzavírají v souladu s § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „občanský zákoník“) tento dodatek č. 1 (dále jen Dodatek) ke smlouvě o dílo ze dne 12.8.2016 „Tunel Mrázovka - východní trouba, č.akce 13419 a západní trouba, č.akce 13420, Praha 5“ (dále jen Smlouva).

Předmětem tohoto dodatku je změna v rozsahu díla, a to z důvodu objektivně nepředvídatelných okolností v průběhu realizace díla nezapříčiněných zhotovitelem, které spočívají v provedení:



- a) méněprací (část prací spočívajících v provedení technologie peel-jet není po zjištění skutečné plochy komunikace nutné provádět)

Podrobná specifikace méněprací je uvedena v příloze č. 1 Dodatku.

S ohledem na tuto skutečnost se tímto dodatkem mění článek IV Smlouvy (Cena díla), na výše

#### Článek IV. Změna čl. IV. Smlouvy (Cena díla)

Čl. IV. odst. 2 Smlouvy se mění takto:

Cena za zhotovení díla v rozsahu Smlouvy o dílo bez DPH:	3 480 158,22 Kč
Cena za zhotovení díla v rozsahu Smlouvy o dílo - DPH:	730 833,23 Kč
Celková cena za zhotovení díla v rozsahu Smlouvy o dílo včetně DPH:	4 210 991,45 Kč
Cena za méněpráce dle dodatku č. 1 Smlouvy bez DPH:	-303 327,64 Kč
Cena za méněpráce dle dodatku č. 1 Smlouvy - DPH:	-63 698,81 Kč
Cena za méněpráce dle dodatku č. 1 Smlouvy včetně DPH:	-367 026,45 Kč

Celková cena za zhotovení díla včetně změn vyplývajících z Dodatku č.1:

<b>Cena celkem za dílo ve znění Dodatku č. 1 bez DPH:</b>	<b>3 176 830,58 Kč</b>
<b>Cena celkem za dílo ve znění Dodatku č. 1 - DPH:</b>	<b>667 134,42 Kč</b>
<b>Cena celkem za dílo ve znění Dodatku č. 1 včetně DPH:</b>	<b>3 843 965,00 Kč</b>

Ostatní ustanovení článku IV. odst. 2 zůstávají beze změny.

#### Článek V. Závěrečná ustanovení

1. Tento dodatek je nedílnou součástí výše uvedené Smlouvy. Ostatní ustanovení této Smlouvy, která nejsou tímto dodatkem výslovně dotčena, zůstávají beze změny v platnosti a účinnosti. Tento dodatek nabývá účinnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami.
2. Zhotovitel prohlašuje, že souhlasí s tím, aby tento dodatek byl uveden v Centrální evidenci smluv Technické správy komunikací hl. m. Prahy (CES TSK) vedené Technickou správou komunikací hl.m. Prahy, která je veřejně přístupná a která obsahuje údaje o smluvních stranách, předmětu dodatku, číselné označení tohoto dodatku a datum jeho podpisu. Smluvní strany prohlašují, že skutečnosti uvedené v tomto dodatku nepovažují za obchodní tajemství ve smyslu § 504 občanského zákoníku a udělují svolení k jejich užití a zveřejnění bez stanovení jakýchkoli dalších podmínek.
3. Smluvní strany výslovně sjednávají, že uveřejnění tohoto dodatku, vč. Smlouvy v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), zajistí Objednatel.
4. Tento Dodatek je sepsán ve 4 vyhotoveních s platností originálu, přičemž Objednatel i Zhotovitel obdrží po 2 vyhotoveních.
5. Přílohou tohoto dodatku je:
  - a) Příloha č. 1: Položkový rozpočet



6. Smluvní strany prohlašují, že je jim znám obsah tohoto Dodatku včetně jeho přílohy, že s jeho obsahem souhlasí, a že Dodatek uzavírají svobodně a vážně, že považují obsah tohoto Dodatku za určitý a srozumitelný a že jsou jim známy všechny skutečnosti, jež jsou pro uzavření tohoto Dodatku rozhodující. Na důkaz připojují své podpisy.

22. 11. 2016

V Praze dne .....

**OBJEDNATEL**

.....  
Techn  
IČO: 6  
Ing. Ji

**ZHOTOVITEL**

.....  
Silverton s.r.o.  
IČ: 242 83 410  
Ing. Milan Kučfk, jednatel