

DODATEK Č. 3 KE SMLouvĚ O DíLO

dle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník ve znění pozdějších předpisů

Číslo objednatele: 29/10187/22-3

Číslo zhotovitele:

1. Smluvní strany

1.01. Objednatel:

	MĚSTO UHERSKÝ BROD
	688 01 Uherský Brod, Masarykovo nám. 100
Zastoupeno:	Ing. Ladislavem Kryštofem, místostarostou
Ve věcech stavby je oprávněn jednat:	Odbor rozvoje města, Oddělení investic, [redacted]
IČ:	00291463
DIČ:	CZ 00291463
Bankovní spojení:	ČS a.s., pobočka Uherský Brod
číslo účtu:	[redacted]

1.02. Zhotovitel:

	elektroben s.r.o.
se sídlem:	Vlčnovská 374, 688 01 Uherský brod
adresa provozovny:	687 54 Bánov 38
Zastoupen:	Jiří Beníček jednatel
	zapsaný ve veřejném obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl C, oddíl 81017
Zástupce ve věcech stavby:	Jiří Beníček
Kontakt – tel., email:	[redacted]
IČ:	02359782
DIČ:	CZ02359782
Bankovní spojení:	ČSOB
číslo účtu:	[redacted]

uzavírají tento dodatek č. 3 (dále jen „dodatek“) ke smlouvě o dílo č. 29/10187/22 uzavřené dne 17.10.2022 a ve znění dodatku č. 1 uzavřeného dne 17.01.2023 a dodatku č. 2 uzavřeného dne 30.01.2023 s předmětem smlouvy:

PŘELOŽKA VEŘEJNÉHO OSVĚTLENÍ V UL. U ŠKOLKY A DĚLNICKÁ
(dále jen „smlouva o dílo“).

2. Preambule

Dodatek je uzavírán z důvodu dopřesnění rozsahu předmětu díla z důvodu projekčních nedostatků a z toho důvodu dochází ke zvýšení ceny díla a dále z důvodu změny termínu dokončení prací a předání stavby.

3. Předmět dodatku

Tímto dodatkem se mění následující ujednání smlouvy o dílo uzavřené mezi shora uvedenými smluvními stranami takto:

- 1) V čl. 3 Předmět smlouvy se mění rozsah díla dle odst. 3.02 podrobně specifikovaný v položkovém rozpočtu, který je přílohou tohoto dodatku.
- 2) V čl. 5. Cena díla a podmínky pro změnu sjednané ceny, odst. 5.01. Cena díla smlouvy se mění:

Gena díla dle SOD a Dodatku č..1 bez DPH	1 099 494,80 Kč
Rozdíl dle Dodatku č. 3 bez DPH	+39 750,00 Kč
Gena díla celkem vč. Dodatku č. 3 bez DPH	1 139 244,80 Kč
DPH 21 %	239 241,41 Kč
Gena díla celkem vč. Dodatku č. 3 vč. DPH	1 378 486,21 Kč

- 3) V čl. 4. Doba a místo plnění, odst. 4.01. Doba plnění předmětu smlouvy se mění:

Dokončení prací - předání díla	30.06.2023
--------------------------------	------------

4. Ustanovení společná a závěrečná

- Ostatní ujednání smlouvy zůstávají v platnosti.
- Smluvní strany výslovně souhlasí s tím, že tato smlouva může být bez jakéhokoliv omezení zveřejněna na oficiálních internetových stránkách města Uherský Brod (www.ub.cz nebo www.uherskybrod.cz). Souhlas se zveřejněním se týká i případných osobních údajů uvedených v této smlouvě, kdy je tento odstavec smluvními stranami považován za souhlas se zpracováním osobních údajů ve smyslu zákona č. 101/2000Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a tedy město Uherský Brod má mimo jiné právo uchovávat a zveřejňovat osobní údaje v této smlouvě obsažené.
- Tento dodatek bude zveřejněn v registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv). Město Uherský Brod zašle tento dodatek správci registru smluv k uveřejnění bez zbytečného odkladu, nejpozději však do 30 dnů ode dne uzavření smlouvy. Dodatek je platný dnem jejího podpisu a účinný dnem jejího uveřejnění v registru smluv.
- Tento dodatek je vyhotoven v 4 rovnocenných stejnopisech, z nichž zhotovitel obdrží 2 výtisky a objednatel 2 výtisky.

Doložka dle § 41 z.č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení)	
Schváleno orgánem obce:	Rada města Uherský Brod 15. schůze konaná dne 20.03.2023 č. usnesení 328/R15/23

Uherský Brod, dne:

Uherský Brod, dne: 11.4.2023

Z h o t o v i t e l :

O b j e d n a t e l :



Jiří Beníček
jednatel

Ing. Ladislav Kryštof
místostarosta

Přeložka VO v ul. U Školky a Dělnická, Uherského Brodu
 Soupis provedených prací k dodatku č. 3

Název	Hodnota A	Hodnota B
Základní náklady		
Dodávka	0,00	
Doprava 3,60%, Přesun 1,00%	0,00	0,00
Montáž - materiál		28 000,00
Montáž - práce		11 750,00
Mezisoučet 1	0,00	39 750,00
PPV 6,00% z montáže: materiál + práce		0,00
Nátěry		0,00
Zemní práce		0,00
PPV 1,00% z nátěrů a zemních prací		0,00
Mezisoučet 2	0,00	39 750,00
Dodav. dokumentace 1,00% z mezisoučtu 2		0,00
Rizika a pojištění 0,00% z mezisoučtu 2		0,00
Opravy v záruce 0,00% z mezisoučtu 1		0,00
Základní náklady celkem		39 750,00
Vedlejší náklady		
GZS 3,25% z pravé strany mezisoučtu 2		0,00
Provozní vlivy 0,80% z pravé strany mezisoučtu 2		0,00
Vedlejší náklady celkem		0,00
Kompletační činnost		0,00
Náklady celkem		39 750,00
Základ a hodnota DPH 21%		39 750,00
Základ a hodnota DPH 15%		0,00
Náklady celkem s DPH		48 097,50

za objednatele

za zhotovitele

Přeložka VO v ul. U Školky a Dělnická, Uherského Brodu

Název	Mj	Počet	Materiál	Materiál celkem	Montáž	Montáž celkem
Elektromontáže						
<i>OHEBNÁ CHRÁNIČKA KOPOFLEX</i>						
KF09110 světlost 94 mm	m	100,00	58,00	5 800,00	35,00	3 500,00
<i>KABEL SILOVÝ, IZOLACE PVC S VODIČEM PE</i>						
CYKY-J 4x16 mm ² , pevně	m	100,00	222,00	22 200,00	40,00	4 000,00
Položení bet.žlabu vč.zakrytí	ks	5,00	0,00	0,00	850,00	4 250,00
Elektromontáže - celkem				28 000,00		11 750,00
Celkem cena bez DPH						39 750,00