



TSKRP00750WL

**Dodatek č. 1  
ke smlouvě o dílo č.**

číslo smlouvy Objednatele: 3/16/2400/23  
číslo smlouvy Zhotovitele: DSP/SDI/25-3603/12/18/MT28

„Pod Strání SÚ, č. akce 13417, Praha 10“

**I.  
Smluvní strany**

**1. Objednatel: Technická správa komunikací hl. m. Prahy**  
příspěvková organizace hlavního města Prahy  
se sídlem Řásnovka 770/8, 110 15 Praha 1  
IČ: 63834197, DIČ: CZ63834197  
bankovní spojení: 50024-5157-998/6000  
jejímž jménem jedná: Ing. Jiří Sládek, pověřený řízením organizace  
ve věcech technických: Ing. Karel Rezek, investiční náměstek  
Ing. Ctibor Kocinger, vedoucí oddělení přípravy  
a realizace oprav  
Milan Zach, TDI

(dále jen „Objednatel“)

**2. Zhotovitel: Dálniční stavby Praha, a.s.**  
se sídlem: Na Bělidle 198/21, 150 00 Praha 5  
IČ: 40614948, DIČ CZ40614948  
bankovní spojení: Raiffeisenbank a.s., č.ú. 1011010276/5500  
jejímž jménem jedná: Ing. Tomáš Hajič, předseda představenstva  
Ing. Michael Procházka, člen představenstva  
Ing. Renata Hamrská, člen představenstva  
Zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka  
744

(dále jen „Zhotovitel“)

**II.  
Předmět dodatku**

**Smluvní strany se dohodly na změně v článku II. „Cena za dílo“ Smlouvy o dílo č. 3/16/2400/23 (DSP/SDI/25-3603/12/18/MT28) takto:**

**Původní cena díla**

bez DPH	9.371.128,- Kč
DPH 21%	1.967.937,- Kč
s DPH	11.339.065,- Kč

**Vícepráce**

bez DPH	352.326,- Kč
DPH 21%	73.989,- Kč
s DPH	426.315,- Kč

**Cena díla včetně dodatku**

bez DPH	9.723.454,- Kč
21%	2.041.926,- Kč
s DPH	11.765.380,-Kč

Po odfrézování povrchu komunikace byl zjištěn špatný stav podloží z tohoto důvodu byl v rámci kontrolních prohlídek stavby navýšen rozsah prováděných sanací podloží oproti původnímu předpokládanému rozsahu.

### III. Ostatní ujednání

Všechna ostatní ujednání této smlouvy o dílo zůstávají nedotčena.

### IV. Závěrečná ujednání

Tento dodatek č. 1 nabývá platnosti a účinnosti dnem jeho podpisu oprávněnými zástupci poslední ze smluvních stran.

Tento dodatek č. 1 je možno měnit a doplňovat pouze písemnými dodatky, stvrzenými zástupci obou smluvních stran.

Tento dodatek č.1 k SOD je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, z nichž každá ze smluvních stran obdrží dva výtisky.

Smluvní strany souhlasí s tím, aby tento dodatek byl uveden v Centrální evidenci smluv Technické správy komunikací hl.m.Prahy (CES TSK) vedené Technickou správou komunikací hl.m.Prahy, která je veřejně přístupná a která obsahuje údaje o smluvních stranách, předmětu dodatku, číselné označení tohoto dodatku a datum jeho podpisu.

Smluvní strany prohlašují, že skutečnosti uvedené v tomto dodatku nepovažují za obchodní tajemství ve smyslu § 504 občanského zákoníku a udělují svolení k jejich užití a zveřejnění bez stanovení jakýchkoli dalších podmínek, v platném znění.

Obě smluvní strany prohlašují, že si dodatek č. 1 přečetly, souhlasí s ním a na důkaz souhlasu jej podepisují.

V Praze dne: - 9. 09. 2016

Objednatel:

[Redacted signature]

Ing. [Redacted]  
předseda představenstva  
Technická správa komunikací hl. m. Prahy

TECH. SPRÁVA KOMUNIKACÍ  
hl. m. PRAHY  
Rásoňka 770/8, 110 15 PRAHA 1  
17

V Praze dne :

Zhotovitel:

[Redacted signature]

Ing. Tomáš [Redacted]  
předseda představenstva  
Dálniční stavby Praha, a.s.

Ing. Michael Procházka  
člen představenstva  
Dálniční stavby Praha, a.s.

DP  
DÁLNIČNÍ STAVBY PRAHA, a.s.  
NÁMĚSTÍ MÍROVY  
150 00 PRAHA 10