



DODATEK č. 3 ke Smlouvě o dílo číslo S-2022/04/0049

II/ Účastníci smlouvy:

- 1/ **Objednatel:** **Městská část Praha 18**
Se sídlem: Bechyňská 639, 199 00 Praha 9 - Letňany
IČ: 00231321
DIČ: CZ00231321
Bankovní spojení: [REDACTED]
Číslo účtu: [REDACTED]
Zastoupen:
Mgr. Zdeněk Kučera MBA – starosta MČ Praha 18
Zástupce pro věci technické:
[REDACTED]
- 2/ **Dodavatel:** **BOHUCstav s.r.o.**
Se sídlem: Kusého 549/1, 181 00 Praha 8
IČ: 04916514
DIČ: CZ04916514
Bank.spojení: [REDACTED]
Zastoupen:
Andriy Bohutskyy - jednatel

III/ Předmět dodatku

- 1/ Smluvní strany se dohodly na změně **smlouvy o dílo č. S – 2022/04/0049 ze dne 3. 11. 2022 „Z 670 Šumperka, Rychnovská 651, změna účelu využití prostor na ordinace“** dle veřejné zakázky Z 670 (dále jen „smlouva o dílo“), tato smlouva o dílo byla modifikována Dodatkem č. 1 a Dodatkem č. 2. Dodatek č. 3 je uzavírán za účelem změny rozsahu předmětu díla a s tím související změnou ceny za dílo dle objednatelům požadovaných změn.
- 2/ Mění se čl. III. Smlouvy o dílo Předmět smlouvy, když se rozšiřuje o vícepráce a dodatečně požadované práce specifikovaných ve Změnových listech č. 13 a č. 14 a položkových rozpočtech, jež jsou přílohou tohoto dodatku jako jeho nedílná součást.
- 3/ Mění se čl. V. odst. 1 Cena díla, která se v závislosti na výše uvedeném zvyšuje o částku 26 510,00 Kč bez DPH tzn., že celková cena za dílo se ve smyslu čl. V. odst. 1. smlouvy o dílo zvyšuje o částku 26 510,00 Kč bez DPH. Celková cena za dílo dle smlouvy o dílo a Dodatku č. 1 a Dodatku č. 2 a Dodatku č. 3 činí 4 505 569,66 Kč bez DPH. K této ceně bude připočtena daň z přidané hodnoty (sazba DPH ve výši 21%), jelikož zakázka spadá do rámce ekonomické činnosti nepodléhající režimu přenesené daňové působnosti. Celková cena za dílo dle smlouvy o dílo a Dodatku č. 1 a Dodatku č. 2 a Dodatku č. 3 činí **5 451 739,29 Kč včetně DPH.**

III/ Závěrečná ujednání

- 1/ Ostatní části smlouvy o dílo, tímto dodatkem výslovně nezměněné, zůstávají beze změn.
- 2/ Tento dodatek je sepsán ve čtyřech stejnopisech, z nichž objednatel obdrží dvě a dodavatel dvě vyhotovení.
- 3/ Tento Dodatek č. 3 je pro smluvní strany závazný dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti nabývá dnem jeho zveřejnění v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o registru smluv“).
- 4/ Smluvní strany výslovně souhlasí s uveřejněním tohoto Dodatku č. 3 v registru smluv vedeném Ministerstvem vnitra České republiky v souladu se zákonem o registru smluv. Smluvní strany se dohodly, že uveřejnění dle předchozí věty zajistí Městská část Praha 18 ve lhůtě 30 kalendářních dnů ode dne uzavření tohoto Dodatku č. 3. Druhá smluvní strana bude městskou částí Praha 18 písemně informována o splnění této povinnosti, nejpozději ve lhůtě 3 kalendářních dnů ode dne uveřejnění tohoto Dodatku č. 3 v registru smluv, a to oznámením na emailovou adresu: [REDAKCE]. Pokud druhá smluvní strana neobdrží do 45 kalendářních dnů ode dne uzavření tohoto Dodatku č. 3 písemné oznámení o jeho uveřejnění v registru smluv dle předchozí věty, je po uplynutí této lhůty tato druhá smluvní strana povinna ve lhůtě 3 kalendářních dnů zajistit jeho uveřejnění v souladu se zákonem o registru smluv. V takovém případě je o zveřejnění tohoto Dodatku č. 3 druhá smluvní strana povinna písemně informovat Městskou část Praha 18 ve lhůtě 3 kalendářních dnů ode dne jeho uveřejnění v registru smluv oznámením na emailovou adresu: [REDAKCE]
- 5/ Smluvní strany prohlašují, že tento Dodatek č. 3 uzavírají po vzájemném projednání na základě pravé a svobodné vůle a na důkaz toho připojují své podpisy.
- 6/ Objednatel prohlašuje dle ust. § 43 odst. 1 zákona č. 131/2000 Sb., o hlavním městě Praze, ve znění pozdějších předpisů, že podmínky pro platnost tohoto právního jednání byly splněny. Uzavření tohoto Dodatku č. 3 bylo schváleno usnesením RMČ č. 157/09/23 dne 5. 4. 2023.
- 7/ Veškeré přílohy tohoto Dodatku č. 3 tvoří jeho nedílnou součást a stávají se nedílnou součástí smluvního ujednání.

Přílohy: Změnový list č. 13 vč. položkového rozpočtu
Změnový list č. 14 vč. položkového rozpočtu

V Praze dne: 12. 04. 2023

Za objednatele
Městskou část Praha 18

[REDAKCE]

Mgr. Zdeněk Kučera MBA, starosta

V Praze dne:

Za dodavatele
BOHUCstav s.r.o.

[REDAKCE]

Andriy Bohutskyy - jednatel

| | | |
|---------------------------|-------------------------------|-----------|
| ZMĚNOVÝ LIST ČÍSLO | | 13 |
| název | Dodávka a montáž čidel | |

| | |
|----------------------|--|
| název stavby: | Z670 Šumperka, Rychnovská 651, změna využití prostor na ordinace |
| SoD: | S-2022/04/0049 |

| | | | |
|--|------------|-------------------|--------|
| objednatel | | zhotovitel | |
| Mgr.Zdeněk Kučera, MBA | | BOHUCstav s.r.o. | |
| Městská část Praha 18 | | A.Bohutskyy | |
| Bechyňská 639, 199 00 Praha 9 | | | |
| předání objednateli ke kontrole | | | |
| | datum | | podpis |
| | zhotovitel | | |
| | TDS | | |
| | objednatel | | |

| | | | | | |
|---|---------------|-------------|-----------------|------------------|---------------------|
| cenová specifikace změnového listu | | | | | |
| oddíl | popis | m.j. | množství | cena / mj | cena / oddíl |
| | Elektromontáž | kpl | 1 | 22 510,00 Kč | 22 510,00 Kč |
| CENA CELKEM | | | | | 22 510,00 Kč |

| | |
|---------------|---|
| POPIS: | Dodávka a montáž čidel a univerzálního regulátoru |
|---------------|---|

| | |
|---------------------|---|
| ODŮVODNĚNÍ : | regulace pro dodávku VZT čekárny - chybělo v zadávací projektové dokumentaci , pracovatel doplnil specifikaci na základě projednání na kontrolním dni |
|---------------------|---|

| | | | | |
|--|------------------------|--------------|--|-----------|
| POTVRZENÍ A ODSOUHLASENÍ ROZSAHU A CENY ZMĚNOVÉHO LISTU ČÍSLO | | | | 13 |
| | Jméno, příjmení | datum | | |
| za objednatele | | | | |
| za TDS | | | | |
| za zhotovitele | | | | |

Na základě změnového listu bude vypracován dodatek k již uzavřené smlouvě o dílo.

| | |
|-----------------|--|
| poznámka | |
|-----------------|--|

souhlasím s předl [redacted] listem,
TDI ing. Radek Dě

Ar

| Příloha Změnového listu č. 13 - Dodávka a montáž čidel | | | | | |
|--|----------------------------------|------|----------|--------------|---------------------|
| cenová specifikace změnového listu | | | | | |
| oddíl | popis | m.j. | množství | cena / mj | cena / oddíl |
| Elektromontáže | | | | | |
| | TGBA 130 příložné teplotní čidlo | ks | 1 | 1 355,00 Kč | 1 355,00 Kč |
| | TGKB 330 kanálové příložní čidlo | ks | 1 | 1 355,00 Kč | 1 355,00 Kč |
| | Unireg univerzální regulátor | ks | 1 | 16 700,00 Kč | 16 700,00 Kč |
| | krabice rozvaděče | ks | 1 | 600,00 Kč | 600,00 Kč |
| | montáž | kpl | 1 | 2 500,00 Kč | 2 500,00 Kč |
| CENA CELKEM | | | | | 22 510,00 Kč |

souhlasím s předloženým návrhem,
 TDI ing. Radek Dědina

Architekt

| | | |
|---------------------------|---|-----------|
| ZMĚNOVÝ LIST ČÍSLO | | 14 |
| název | Změna dispozic - dvojjásuvka šatna | |

| | |
|----------------------|--|
| název stavby: | Z670 Šumperka, Rychnovská 651, změna využití prostor na ordinace |
| SoD: | S-2022/04/0049 |

| | | | |
|--|------------|-------------------|--------|
| objednatel | | zhotovitel | |
| Mgr.Zdeněk Kučera, MBA | | BOHUCstav s.r.o. | |
| Městská část Praha 18 | | A.Bohutsky | |
| Bechyňská 639, 199 00 Praha 9 | | | |
| předání objednateli ke kontrole | | | |
| | datum | | podpis |
| | zhotovitel | | |
| | TDS | | |
| | objednatel | | |

| | | | | | |
|---|---------------|-------------|-----------------|------------------|---------------------|
| cenová specifikace změnového listu | | | | | |
| oddíl | popis | m.j. | množství | cena / mj | cena / oddíl |
| | Elektromontáž | kpl | 1 | 4 000,00 Kč | 4 000,00 Kč |
| CENA CELKEM | | | | | 4 000,00 Kč |

| | |
|---------------|------------------------------------|
| POPIS: | Změna dispozic dvojjásuvky v šatně |
|---------------|------------------------------------|

| | |
|---------------------|--|
| ODŮVODNĚNÍ : | Při provádění elektro revize pro TIČR museli být zrušeny elektro zásuvky u kuchyňky požadované dodatečně hygienou v šatně personálu , a byla provedena náhrada na protilehlé stěně . |
|---------------------|--|

| | | | | |
|--|------------------------|--------------|--|-----------|
| POTVRZENÍ A ODSOUHLASENÍ ROZSAHU A CENY ZMĚNOVÉHO LISTU ČÍSLO | | | | 14 |
| | Jméno, příjmení | datum | | |
| za objednatele | | | | |
| za TDS | | | | |
| za zhotovitele | | | | |

Na základě změnového listu bude vypracován dodatek k již uzavřené smlouvě o dílo.

| | |
|-----------------|--|
| poznámka | |
|-----------------|--|

souhlasím s [redacted] změnovým listem,
TDI ing. Rad [redacted]

[redacted]

Příloha Změnového listu č. 14 - Změna dispozic dvojjásuvka šatna

cenová specifikace změnového listu

| oddíl | popis | m.j. | množství | cena / mj | cena / oddíl |
|-----------------------|-------------------|------|----------|-------------|--------------------|
| Elektromontáže | | | | | |
| | stavební práce | kpl | 1 | 1 000,00 Kč | 1 000,00 Kč |
| | práce elektrikáře | kpl | 1 | 2 000,00 Kč | 2 000,00 Kč |
| | materiál | kpl | 1 | 1 000,00 Kč | 1 000,00 Kč |
| CENA CELKEM | | | | | 4 000,00 Kč |

souhlasím s předl
 TDI ing. Radek Dě

stem,