

SPH 790/2023  
ZČ 114.112.00.000.0  
ID RS smlouvy: 19707291  
ID RS dodatku:

**Dodatek č. 1**  
**ke Smlouvě o dílo č.j. SPH 1229/2022 ze dne 28.7.2022**  
**na akci**  
**„Zajištění koordinátora BOZP na akci Katedrála – statické poruchy na vnitřním triforiu –**  
**východní strana“**

**Smluvní strany**

**Správa Pražského hradu**

se sídlem: Hrad I. nádvoří č.p. 1, Hradčany, 119 08 Praha 1  
právní forma: příspěvková organizace  
Zřizovací listina č.j. 401.495/93 z 19.4.1993  
zastoupena: ...  
IČO: 49366076  
DIČ: CZ49366076  
bankovní spojení: ...  
číslo účtu: ...  
plátce DPH  
(dále jen „**objednatel**“)

a

**Stavby HANA s.r.o.**

se sídlem: Novoborská 614/15, Prosek, 190 00 Praha 9  
zastoupena: ...  
IČO: 25767895  
DIČ: CZ25767895  
bankovní spojení: ...  
číslo účtu: ...  
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze  
oddíl C, vložka 68437  
plátce DPH  
(dále jen „**zhotovitel**“)

výše uvedené smluvní strany uzavřely níže uvedeného dne, měsíce a roku tento dodatek č. 1  
(dále jen „dodatek“) ke Smlouvě o dílo č.j. SPH 1229/2022 ze dne 28.7.2022 (dále jen  
„smlouva“).

## **Článek I**

### **Předmět dodatku**

1. Objednatel se se zhotovitelem stavby dohodl na prodloužení termínu splnění díla, tj. stavby specifikované ve smlouvě, a to do 31.5.2023. Z tohoto důvodu dochází rovněž k prodloužení provádění díla zhotovitelem dle uzavřené smlouvy.
2. V článku II, odst. 1 v části splnění díla smlouvy se mění následující ustanovení „Doba realizace stavby je stanovena na 8 měsíců“ na ustanovení „Dílo má být zhotovitelem stavby splněno ke dni do 31.5.2023“.
3. V článku III, odst. 1 smlouvy se ruší ustanovení „Cena za provádění činnosti koordinátora BOZP je stanovena pro předpokládané období provádění stavebních prací – 8 měsíců.“
4. Do článku III, odst. 1 smlouvy se vkládá ustanovení:

„Celková cena díla uvedená ve větě první tohoto odstavce se navyšuje o částku 8 200,- Kč bez DPH (slovy: osmtisícdvěstě korun českých). Celková cena díla tak po navýšení souvisejícím s prodloužením termínu splnění díla zhotoviteli stavby činí 42 500,- Kč (slovy: čtyřicetdvatisícpětset korun českých). DPH bude uplatněno v souladu s platnou legislativou.“

## **Článek II.**

### **Závěrečná ustanovení**

1. Ostatní ujednání smlouvy tímto dodatkem č. 1 nedotčená zůstávají v platnosti beze změn.
2. Dodatek č. 1 je nedílnou součástí Smlouvy o dílo č.j. SPH 1229/2022 ze dne 28.7.2022.
3. Dodatek č. 1 je sepsán ve třech vyhotoveních, z nichž objednatel obdrží dvě a zhotovitel jedno vyhotovení.
4. Dodatek č. 1 je uzavřen podpisem oprávněných zástupců smluvních stran a účinnosti nabývá dnem jeho uveřejnění v registru smluv v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv, v platném znění.

V Praze dne

V Praze dne

...  
Stavby HANA s.r.o.

...  
Správa Pražského hradu