

Dodatek č.2
ke Smlouvě o dílo
uzavřené dne 8.9.2020 ve znění Dodatku č. 1

č. USD2050013 (objednatele)
č. 02-O-4689-10210/20 (zhotovitele)

Dodatek č. 2 k výše uvedené Smlouvě o dílo (dále jen „**Smlouva o Dílo**“, nebo „**smlouva**“) byl uzavřen níže uvedeného dne v souladu s ustanovením § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku (dále jen „**Občanský zákoník**“) mezi:

(1) VODA Želivka, a.s.

se sídlem: K Horkám 16/23, 102 00 Praha 10 – Hostivař,

IČO: 26496224

DIČ: CZ26496224

Spis. zn.: Městský soud v Praze, B 7437

XXXXXXXX XXXXXXXX XXXXXXXX XXXXX XXXXXXXXXXXXX XXXXX
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

zapsaná v obch. rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 7437

Jednající: XXXX XXXXXX XXXXX, generální ředitel, na základě plné moci

Osoby oprávněné jednat ve věcech technických:

(dále jen „**Objednatel**“),

a

(2) Vodohospodářský rozvoj a výstavba a.s.

IČO: 471 16 901

DIČ: CZ47116901

se sídlem Nábřežní 90/4, 150 56 Praha 5

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 1930

bankovní spojení: Komerční banka, a.s. číslo účtu v registru plátců DPH:
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

Osoby oprávněné jednat ve věcech smluvních:

Ing. Rostislav Kasal, Ph.D., ředitel divize 02, na základě plné moci

Osoby oprávněné jednat ve věcech technických:

XXXX XXXXX XXXXXXXXXXX XXXXX XXXX XXXXXXX XXXX XXXXXXX XXXXXXXXXXXXXXX X

(dále také jen „**Zhotovitel**“),

(Objednatel a Zhotovitel dále společně jen „**Smluvní strany**“ a jednotlivě jen „**Smluvní strana**“).

Smluvní strany se dohodly na změně Čl. 1. **PŘEDMĚT PLNĚNÍ**, Čl. 2. **DOBA A MÍSTO PLNĚNÍ** a Čl. 3. **CENA ZA PROVEDENÍ DÍLA, OBCHODNÍ A PLATEBNÍ PODMÍNKY**. Ostatní články smlouvy o dílo a znění smlouvy, které není přímo měněno tímto dodatkem zůstávají nezměněny a v platnosti.

1. PŘEDMĚT PLNĚNÍ

Předmět plnění se rozšiřuje o bod č. 1.5 Průzkumné práce – geotechnické posouzení.

Znění nového bodu:

1.5. Průzkumné práce – geotechnické posouzení

V průběhu projekčních prací bylo zjištěno, že bude nutné navrhované potrubí uložit v celé délce v nestandardní hloubce cca 3–5 m. Hloubka výkopových jam pro napojení projektovaného potrubí na řady Libuš I a II a pro zrušení stávajícího napojení bude cca 5 m. Na základě těchto zjištěných okolností, bude nutné zpracovat geotechnické posouzení včetně přípravy podkladů.

Geotechnický posudek bude zpracován specializovaným geotechnikem. Posudek bude obsahovat zhodnocení lokality a geologických poměrů a závěrečnou zprávu včetně geostatického posouzení stability výkopu a statického návrhu pažení.

2. DOBA A MÍSTO PLNĚNÍ

Původní znění dle dodatku č. 1:

Část plnění	Termín plnění
1.1. Přípravné práce – Polohopisné a výškopisné zaměření + IGP	Do 31.12.2022
1.2. Vypracování dokumentace pro vydání společného povolení liniové stavby technické infrastruktury včetně souvisejících technologických objektů	
1.2.1 Koncept DUSP	Do 31.12.2022
1.2.2 Čistopis DUSP	Do 3 měsíců od odsouhlasení trasy s majiteli dotčených pozemků
1.3. Inženýrská činnost za účelem vydání společného povolení (DUR+DSP)	Do 4 měsíců od získání souhlasů všech vlastníků dotčených pozemků
1.4. Vypracování dokumentace pro zadání stavby	Do 3 měsíců od pokynu Objednatele

Doplnění bodu 1.5. Průzkumné práce – geotechnické posouzení

Část plnění	Termín plnění
1.5. Průzkumné práce – geotechnické posouzení	Do 3 měsíců od dokončení bodu 1.3

3. CENA ZA PROVEDENÍ DÍLA, OBCHODNÍ A PLATEBNÍ PODMÍNKY

Původní znění dle dodatku č. 1:

3.1 Smluvní strany se dohodly, že Cena Díla činí: **803 000, 00 Kč bez DPH** (slovy osm set tři tisíc korun českých bez DPH), a to za řádně a včas provedené dílo v souladu s touto Smlouvou, kde ceny dílčích částí jsou stanoveny takto:

Část plnění	Cena v Kč bez DPH
1.1. Přípravné práce – Polohopisné a výškopisné zaměření + IGP	81 000
1.2. Vypracování dokumentace pro vydání společného povolení liniové stavby technické	418 000

<i>infrastruktury včetně souvisejících technologických objektů</i>	
<i>1.2.1 Koncept DUSP</i>	<i>380 000</i>
<i>1.2.2 Čistopis DUSP</i>	<i>38 000</i>
<i>1.3. Inženýrská činnost za účelem vydání společného povolení (DUR+DSP)</i>	<i>139 000</i>
<i>1.4. Vypracování dokumentace pro zadání stavby</i>	<i>165 000</i>

Nové znění:

3.1. Smluvní strany se dohodly, že Cena Díla činí: **833 000, 00 Kč bez DPH** (slovy osm set třicet tři tisíc korun českých bez DPH), a to za řádně a včas provedené dílo v souladu s touto Smlouvou, kde ceny dílčích částí jsou stanoveny takto:

Část plnění	Cena v Kč bez DPH
<i>1.1. Přípravné práce – Polohopisné a výškopisné zaměření + IGP</i>	<i>81 000</i>
<i>1.2. Vypracování dokumentace pro vydání společného povolení liniové stavby technické infrastruktury včetně souvisejících technologických objektů</i>	<i>418 000</i>
<i>1.2.1 Koncept DUSP</i>	<i>380 000</i>
<i>1.2.2 Čistopis DUSP</i>	<i>38 000</i>
<i>1.3. Inženýrská činnost za účelem vydání společného povolení (DUR+DSP)</i>	<i>139 000</i>
<i>1.4. Vypracování dokumentace pro zadání stavby</i>	<i>165 000</i>
<i>1.5. Průzkumné práce – geotechnické posouzení</i>	<i>30 000</i>

Tato Smlouva o Dílo je vyhotovena ve dvou (2) vyhotoveních v českém jazyce. Každá ze Smluvních stran obdrží po jednom (1) vyhotovení.

Za Objednatele:

Za Zhotovitele:

V Praze dne

V Praze dne

.....
XXXX XXXXXX XXXXX
generální ředitel
VODA Želivka, a.s.

.....
Ing. Rostislav Kasal, Ph.D.
ředitel divize 02
Vodohospodářský rozvoj a výstavba a.s.