

DODATEK Č. 2

SMLOUVY O DÍLO

uzavřený podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „občanský zákoník“)
(dále jen „Dodatek č. 2“)

číslo smlouvy objednatele: 3/20/5900/028

číslo smlouvy zhotovitele: 06/2020/37

I. Smluvní strany

1. Objednatel: Technická správa komunikací hl. m. Prahy, a.s.

Veletržní 1623/24, 170 00 Praha 7

IČO: 03447286

DIČ: CZ03447286

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, spis.zn. B20059

Bankovní spojení: PPF banka a.s.

č.ú. 2023100003/6000

Při podpisu Smlouvy a veškerých jejích Dodatků jsou oprávněni zastupovat Objednatele dva členové představenstva společně, z nichž nejméně jeden musí být předsedou anebo místopředsedou představenstva.

Osoby zmocněné k jednání ve věcech technických:

xxxxxxxxxx, ředitel investičního úseku

xxxxxxxxxx - vedoucí odd. realizace staveb

xxxxxxxxxxxxxxxx, technik odd. realizace staveb

2. Zhotovitel:

Vedoucí společník: Gardenline s.r.o.

Sídlo: Na Vinici 948/13, Předměstí, 412 01 Litoměřice

IČO: 27263827

DIČ: CZ27263827

Právní forma: společnost s ručením omezeným

Zastoupena: Ing. Milošem Náprstkem, jednatelem

Zápis v OR: OR vedený Krajským soudem v Ústí nad Labem, sp. zn. C 21435

Bankovní spojení: ČSOB, a.s.

Číslo účtu: 293283074/0300

Společník – YUCON CZ, s.r.o. (změna názvu z VHS CZ, s.r.o.)

Sídlo: Tuřanka 1222/115, Slatina, 627 00 Brno

IČ: 29184771

DIČ: CZ29184771

Právní forma: společnost s ručením omezeným

Jednající: Ing. Martinem Nadem, jednatelem

Zapsána v OR u Krajského soudu v Brně, oddíl C, vložka 63922

Bankovní spojení: ČSOB, a.s.

Číslo účtu: 231781596/0300

společnosti sdružené dle § 2716 Občanského zákoníku ve společnost „Společnost TSK – Jižní náměstí“, společníky zastupuje Ing. Miloš Náprstek, jednatel Gardenline s.r.o. - na základě plné moci ze dne 17.2.2020, která je nedílnou součástí Smlouvy.

II. Předmět Dodatku č. 2

1. Smluvní strany uzavřely dne 19. 06. 2020 Smlouvu o dílo ve znění Dodatku č. 1 ze dne 19. 08. 2022, jejímž předmětem je zhotovení díla: „**Revitalizace Jižního náměstí Nového Hloubětína, Praha 14, č. akce 999431 – III.**“ (dále jen Smlouva).
2. Smluvní strany se dohodly na změnách Smlouvy, spočívajících ve změně ceny díla. Jedná se o nepředvídatelné změny v důsledku zjištěných okolností, které vznikly bez zavinění Zhotovitele a které vyvolaly vznik méněprací. S ohledem na tyto skutečnosti uzavírají smluvní strany tento Dodatek č. 2, kterým se mění čl. IV. Smlouvy „Cena díla“, jak níže uvedeno.

III. Změna čl. IV. Smlouvy „Cena díla“

1. Cena díla v čl. IV. odst. 1 Smlouvy se v číselném vyjádření mění následovně:

Původní cena za dílo bez DPH	55.987.061,38 Kč
Cena víceprací dle Dodatku č. 1 bez DPH	3.164.035,39 Kč
Cena méněprací dle Dodatku č. 1 bez DPH	-1.628.316,36 Kč
Celkem cena za dílo dle Dodatku č. 1 bez DPH:	57.522.780,41 Kč
Cena méněprací dle Dodatku č. 2 bez DPH:	- 1.367.994,75 Kč
Celkem cena za dílo dle Dodatku č. 1 a 2 bez DPH:	56.154.785,66 Kč

1. Změny ceny díla v podobě méněprací dle tohoto Dodatku č. 2 představují nepodstatnou změnu závazku dle § 222 odst. 4 zákona č. 134/2016 Sb., zákona o zadávání veřejných zakázek v platném znění (ZZVZ). Přehled jednotlivých změn ceny díla a jejich zdůvodnění dle tohoto Dodatku č. 2 jsou obsaženy ve změnových listech 11– 24, které tvoří Přílohu č. 1 tohoto Dodatku č. 2 a v Přehledu změn stavby, který jako příloha č. 2 tvoří nedílnou součást tohoto Dodatku č. 2.
2. Součet hodnot změn dle Dodatku č. 1 a Dodatku č. 2 dle § 222 odst. 4 ZZVZ nepřekročí 15% původní hodnoty závazku ze Smlouvy.
3. Hodnota dodatečných stavebních prací dle dosavadních dodatků č. 1 a 2 v součtu hodnoty všech změn dle § 222 odst. 5 nepřekročí 50% původní hodnoty závazku, součet hodnot změn dle § 222 odst. 6 ZZVZ nepřekročí 50% původní hodnoty závazku. Zároveň celkový cenový nárůst související se změnami podle § 222 odst. 5 a 6 ZZVZ při odečtení stavebních prací, které nebyly s ohledem na tyto změny realizovány, nepřesáhne 30% původní hodnoty závazku.

IV. Závěrečná ustanovení

1. Ostatní ujednání uvedené ve Smlouvě tímto Dodatkem č. 2 nedotčena, zůstávají beze změny.
2. Tento Dodatek č. 2 je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, z nichž po dvou obdrží každá ze smluvních stran. V případě uznávaného elektronického podpisu Dodatku postačí jedno vyhotovení Dodatku, na kterém jsou zaznamenány uznávané elektronické podpisy zástupců smluvních stran.

3. Tento Dodatek č. 2 nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti uveřejněním v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., zákon o registru smluv, v platném znění, uveřejnění zajistí Objednatel.
4. Nedílnou součástí Dodatku č. 2 jsou přílohy:
 - 1) Změnové listy č. 11 – č. 24
 - 2) Přehled změn stavby

V Praze dne 13.4.2023

V dne

Objednatel
Technická správa komunikací hl. m Prahy, a.s.

Zhotovitel
Gardenline s.r.o.
Za společníky sdružené ve společnosti:
„Společnost TSK – Jižní náměstí“ na
základě plné moci ze dne 17.2.2020

.....
PhDr. Filip Hájek
místopředseda představenstva

.....
Ing. Miloš Náprstek
jednatel Gardenline s.r.o.

.....
Ing. Josef Richtr
místopředseda představenstva