

## Změnový list pro změny dle § 222 odst. (4) ZZVZ

Název a evidenční číslo stavby: Revitalizace Jižního náměstí Nového Hlobětína, Praha 14, č.akce 999431 - III. Smlouva o dílo č.3/20/590/028 (objednatele), 06/202/37 (zhotovitele) Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS):SO 01 – 01c ASŘ	Číslo SO/PS / číslo změny SO/PS:  SO 01	Číslo ZBV:  11
--	---	----------------------

Strany smlouvy o dílo na realizaci výše uvedené Stavby uzavřené dne 19.6.2020  
 Objednatel: Technická správa komunikací hl. m. Prahy, a.s., Veletržní 1623/24, Holešovice, 170 00 Praha 7  
 Zhotovitel: Gardenline s.r.o., se sídlem Na Vinici 948/13, 412 01 Litoměřice

<u>Přílohy změnového listu:</u>  (a) Rozpis ocenění změn položek, (b) Přehled změn stavby (c) Vyjádření TDS (d) Vyjádření autorského dozoru (e) Kopie relevantních zápisů v SD (f) Fotodokumentace (elektronicky)	Paré č.1 Příjemce Technická správa komunikací hl.m.Prahy a.s. Veletržní 1623/24 Holešovice, 170 00 Praha 7
--	--

Iniciátor změny: Objednatel/Zhotovitel

Popis a zdůvodnění Změny:

<u>Popis změny:</u> <b>SO 01 + 01c ASŘ: Úpravy ASŘ: Odpočet přechodových lišt, stupadel technologické šachty, základacích profilů a nerezových madel.</b>
<u>Zdůvodnění:</u> Provedení drobných úprav SO 01 - 01c ASŘ na základě dohody objednatel , AD a provozovatele. Stupadla v technologické šachtě byla vynechána vzhledem ke stísněnému prostoru a instalované technologii vodního prvku. Byly vynechány přechodové lišty, protože dlažba v místnostech SO 01 je položena ve stejné rovině. Zakládací profil nebyl nutný z důvodu napojení vaty na XPS. Nerezová madla jsou v rozpočtu uvedena duplicitně.
<b>Tato změna představuje změnu de minimis ve smyslu ustanovení §222 odst. 4 ZZVZ o zadávání veřejných zakázek. Změna nepřekračuje zákonný limit a to ani samostatně ani v součtu s ostatními změnami</b>

Údaje v Kč bez DPH:

Rekapitulace dopadu Změny na cenu Stavby:	Cena vypuštěných prací	Cena dodatečných prací	Cena navrhovaných změn celkem
	-15.943,48		-15.943,48

**Podpis vyjadřuje schválení změny a záznamu o změně závazku:**

Zodpovědný pracovník IÚ TSK hl. m. Prahy	Jméno	xxxxxxxxxxxxx	datum	podpis
Investiční ředitel TSK hl. m. Prahy	jméno	xxxxxxxxxxxxxxxxx	datum	podpis

Objednatel a Zhotovitel se dohodli, že na výše uvedeném SO/PS, který je součástí výše uvedené stavby, dojde ke změnám v souladu s § 222 ZZVZ, jež jsou podrobně popsány, zdůvodněny, dokladovány a oceněny v tomto Změnovém listu, který je součástí dokumentace ZBV. Tento Změnový list je zároveň záznamem o změně závazku pro evidenční účely. Na důkaz toho připojují příslušné osoby oprávněné jednat jménem nebo v zastoupení Objednatele a Zhotovitele své podpisy.

<b>Objednatel</b> (člen představenstva TSK hl. m. Prahy)	jméno	xxxxxxx	datum	podpis
<b>Zhotovitel</b> (osoba odpovědná za vedení stavby, Gardenline s r.o.)	jméno	xxxxxxxxxxxxxxxxx	datum	podpis

Číslo paré:

## Změnový list pro změny dle § 222 odst. (4) ZZVZ

Název a evidenční číslo stavby: Revitalizace Jižního náměstí Nového  
Hlobětína, Praha 14, č.akce 999431 - III.  
Smlouva o dílo č.3/20/590/028 (objednatel), 06/202/37 (zhotovitele)  
Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS): SO 01 –  
Zdravotechnika

Číslo SO/PS / číslo  
změny SO/PS:

SO 01

Číslo ZBV:

12

Strany smlouvy o dílo na realizaci výše uvedené Stavby uzavřené dne 19.6.2020

Objednatel: Technická správa komunikací hl. m. Prahy, a.s., Veletržní 1623/24, Holešovice, 170 00 Praha 7

Zhotovitel: Gardenline s.r.o., se sídlem Na Vinici 948/13, 412 01 Litoměřice

### Přílohy změnového listu:

- (a) Rozpis ocenění změn položek,
- (b) Přehled změn stavby
- (c) Vyjádření TDS
- (d) Vyjádření autorského dozoru
- (e) Kopie relevantních zápisů v SD
- (f) Fotodokumentace (elektronicky)

Paré č.1

Příjemce

Technická správa  
komunikací hl.m.Prahy  
a.s.  
Veletržní 1623/24  
Holešovice, 170 00  
Praha 7

Iniciátor změny: Objednatel/Zhotovitel

Popis a zdůvodnění Změny:

### Popis změny:

**SO 01 – Zdravotechnika\_ neosazení vodoměru.**

### Zdůvodnění:

Nebyl osazen 1 kus vodoměru, který byl po dohodě objednatel a provozovatele shledán jako nadbytečný. V SO 01 je pro budoucí provoz postačující jeden hlavní vodoměr a jeden podružný vodoměr pro vodní prvek.

**Tato změna představuje změnu de minimis ve smyslu ustanovení §222 odst. 4 ZZVZ o zadávání veřejných zakázek.**  
Změna nepřekračuje zákonný limit a to ani samostatně ani v součtu s ostatními změnami.

Údaje v Kč bez DPH:

Rekapitulace dopadu Změny na cenu Stavby:	Cena vypuštěných prací	Cena dodatečných prací	Cena navrhovaných změn celkem
	-3.517,80		--3.517,80

**Podpis vyjadřuje schválení změny a záznamu o změně závazku:**

Zodpovědný pracovník IÚ TSK hl. m. Prahy      Jméno      xxxxxxxxxxxx      datum      podpis

Investiční ředitel TSK hl. m. Prahy      jméno      xxxxxxxxxxxx      datum      podpis

Objednatel a Zhotovitel se dohodli, že na výše uvedeném SO/PS, který je součástí výše uvedené stavby, dojde ke změnám v souladu s § 222 ZZVZ, jež jsou podrobně popsány, zdůvodněny, dokladovány a oceněny v tomto Změnovém listu, který je součástí dokumentace ZBV. Tento Změnový list je zároveň záznamem o změně závazku pro evidenční účely. Na důkaz toho připojují příslušné osoby oprávněně jednat jménem nebo v zastoupení Objednatel a Zhotovitel své podpisy.

**Objednatel** (člen představenstva TSK hl. m. Prahy)      jméno      xxxxxxxxxxxx      datum      podpis

**Zhotovitel** (osoba odpovědná za vedení stavby, Gardenline s r.o.)      jméno      xxxxxxxxxxxx      datum      podpis

Číslo paré:

## Změnový list pro změny dle § 222 odst. (4) ZZVZ

Název a evidenční číslo stavby: Revitalizace Jižního náměstí Nového Hloubětína, Praha 14, č.akce 999431 - III. Smlouva o dílo č.3/20/590/028 (objednatele), 06/202/37 (zhotovitele) Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS):SO 01 – 1d - Elektro	Číslo SO/PS / číslo změny SO/PS:  SO 01	Číslo ZBV:  13
--	---	----------------------

Strany smlouvy o dílo na realizaci výše uvedené Stavby uzavřené dne 19.6.2020  
Objednatel: Technická správa komunikací hl. m. Prahy, a.s., Veletržní 1623/24, Holešovice, 170 00 Praha 7  
Zhotovitel: Gardenline s.r.o., se sídlem Na Vinici 948/13, 412 01 Litoměřice

### Přílohy změnového listu:

- (g) Rozpis ocenění změn položek,
- (h) Přehled změn stavby
- (i) Vyjádření TDS
- (j) Vyjádření autorského dozoru
- (k) Kopie relevantních zápisů v SD
- (l) Fotodokumentace (elektronicky)

Paré č.1  
Příjemce  
Technická správa  
komunikací hl.m.Prahy  
a.s.  
Veletržní 1623/24  
Holešovice, 170 00  
Praha 7

Iniciátor změny: Objednatel/Zhotovitel

### Popis a zdůvodnění Změny:

#### Popis změny:

SO 01 – 1d – Elektro: Odečet čtyř kusů svítidel.

#### Zdůvodnění:

V rozpočtu se nachází 4 ks svítidel navíc oproti DVZ a oproti skutečnosti. Po dohodě objednatele AD a TDS se tyto odečítají .

**Tato změna představuje změnu nepředvídatelnou ve smyslu ustanovení §222 odst. 4 ZZVZ o zadávání veřejných zakázek.**  
Změna nepřekračuje zákonný limit a to ani samostatně ani v součtu s ostatními změnami.

### Údaje v Kč bez DPH:

Rekapitulace dopadu Změny na cenu Stavby:	Cena vypuštěných prací	Cena dodatečných prací	Cena navrhovaných změn celkem
	- 2.023,20		-2.023,20

### Podpis vyjadřuje schválení změny a záznamu o změně závazku:

Zodpovědný pracovník IÚ TSK hl. m. Prahy	Jméno	xxxxxxxxxx	datum	podpis
Investiční ředitel TSK hl. m. Prahy	jméno	xxxxxxxxxxxxxx	datum	podpis
Objednatel a Zhotovitel se dohodli, že na výše uvedeném SO/PS, který je součástí výše uvedené stavby, dojde ke změnám v souladu s § 222 ZZVZ, jež jsou podrobně popsány, zdůvodněny, dokladovány a oceněny v tomto Změnovém listu, který je součástí dokumentace ZBV. Tento Změnový list je zároveň záznamem o změně závazku pro evidenční účely. Na důkaz toho připojují příslušné osoby oprávněné jednat jménem nebo v zastoupení Objednatele a Zhotovitele své podpisy.				
Objednatel (člen představenstva TSK hl. m. Prahy)	jméno	xxxxxxxxxxxxxxxx	datum	podpis
Zhotovitel (osoba odpovědná za vedení stavby, Gardenline s r.o.)	jméno	xxxxxxxxxxxxxxxx	datum	podpis
				Číslo paré:

## Změnový list pro změny dle § 222 odst. (4) ZZVZ

Název a evidenční číslo stavby: Revitalizace Jižního náměstí Nového Hlobětína, Praha 14, č.akce 999431 - III. Smlouva o dílo č.3/20/590/028 (objednatele), 06/202/37 (zhotovitele) Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS):SO 01 – 1e Technologie fontány	Číslo SO/PS / číslo změny SO/PS:  SO 01	Číslo ZBV:  14
--	---	----------------------

Strany smlouvy o dílo na realizaci výše uvedené Stavby uzavřené dne 19.6.2020  
 Objednatel: Technická správa komunikací hl. m. Prahy, a.s., Veletržní 1623/24, Holešovice, 170 00 Praha 7  
 Zhotovitel: Gardenline s.r.o., se sídlem Na Vinici 948/13, 412 01 Litoměřice

<u>Přílohy změnového listu:</u>  (m) Rozpis ocenění změn položek, (n) Přehled změn stavby (o) Vyjádření TDS (p) Vyjádření autorského dozoru (q) Kopie relevantních zápisů v SD (r) Fotodokumentace (elektronicky)	Paré č.1 Příjemce Technická správa komunikací hl.m.Prahy a.s. Veletržní 1623/24 Holešovice, 170 00 Praha 7
--	--

Iniciátor změny: Objednatel/Zhotovitel

Popis a zdůvodnění Změny:

<u>Popis změny:</u> SO 01 – 1e Technologie vodního prvku (fontány) : odečet solenoidového ventilu, trysek a gumové hadice.
<u>Zdůvodnění:</u> U vodního prvku bylo pro zlepšení jeho provozování navrženo a schváleno řešení hlídání hladiny vody pomocí „skimmeru“, solenoidový ventil je proto nadbytečný. Po dohodě objednatele s provozovatelem byla tryska provedena pouze jedna a gumová hadice byla nahrazena PE rozvody, jako ostatní části technologie.
<b>Tato změna představuje změnu nepředvídatelnou ve smyslu ustanovení §222 odst. 4 ZZVZ o zadávání veřejných zakázek.</b> Změna nepřekračuje zákonný limit a to ani samostatně ani v součtu s ostatními změnami.

Údaje v Kč bez DPH:

Rekapitulace dopadu Změny na cenu Stavby:	Cena vypuštěných prací	Cena dodatečných prací	Cena navrhovaných změn celkem
	- 10.824,00		-10.824,00

**Podpis vyjadřuje schválení změny a záznamu o změně závazku:**

Zodpovědný pracovník IÚ TSK hl. m. Prahy	Jméno	xxxxxxxxxxx	datum	podpis
Investiční ředitel TSK hl. m. Prahy	jméno	xxxxxxxxxxxxxxxxx	datum	podpis
Objednatel a Zhotovitel se dohodli, že na výše uvedeném SO/PS, který je součástí výše uvedené stavby, dojde ke změnám v souladu s § 222 ZZVZ, jež jsou podrobně popsány, zdůvodněny, dokladovány a oceněny v tomto Změnovém listu, který je součástí dokumentace ZBV. Tento Změnový list je zároveň záznamem o změně závazku pro evidenční účely. Na důkaz toho připojují příslušné osoby oprávněné jednat jménem nebo v zastoupení Objednatele a Zhotovitele své podpisy.				
<b>Objednatel</b> (člen představenstva TSK hl. m. Prahy)	jméno	xxxxxxxxxxxxxxxxx	datum	podpis
<b>Zhotovitel</b> (osoba odpovědná za vedení stavby, Gardenline s r.o.)	jméno	xxxxxxxxxxxxxxxxx	datum	podpis

Číslo paré:

## Změnový list pro změny dle § 222 odst. (4) ZZVZ

Název a evidenční číslo stavby: Revitalizace Jižního náměstí Nového Hloubětína, Praha 14, č.akce 999431 - III. Smlouva o dílo č.3/20/590/028 (objednatel), 06/202/37 (zhotovitele) Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS): SO 07 – 07a ASŘ	Číslo SO/PS / číslo změny SO/PS:  SO 07	Číslo ZBV:  15
---	---	----------------------

Strany smlouvy o dílo na realizaci výše uvedené Stavby uzavřené dne 19.6.2020  
Objednatel: Technická správa komunikací hl. m. Prahy, a.s., Veletržní 1623/24, Holešovice, 170 00 Praha 7  
Zhotovitel: Gardenline s.r.o., se sídlem Na Vinici 948/13, 412 01 Litoměřice

### Přílohy změnového listu:

- (s) Rozpis ocenění změn položek,
- (t) Přehled změn stavby
- (u) Vyjádření TDS
- (v) Vyjádření autorského dozoru
- (w) Kopie relevantních zápisů v SD
- (x) Fotodokumentace (elektronicky)

Paré č.1	Příjemce Technická správa komunikací hl.m.Prahy a.s. Veletržní 1623/24 Holešovice, 170 00 Praha 7
----------	---

Iniciátor změny: Objednatel/Zhotovitel

### Popis a zdůvodnění Změny:

#### Popis změny:

**SO 07 – 07a ASŘ : odečet izolace hydroizolační stěrkou.**

#### Zdůvodnění:

Vzhledem k tomu, že monolitická konstrukce vodního prvku je provedena z vodostavebního betonu nebude po dohodě objednatel, AD a TDS provedena hydroizolační stěrka.

**Tato změna představuje změnu nepředvídatelnou ve smyslu ustanovení §222 odst. 4 ZZVZ o zadávání veřejných zakázek.**  
Změna nepřekračuje zákonný limit a to ani samostatně ani v součtu s ostatními změnami.

### Údaje v Kč bez DPH:

Rekapitulace dopadu Změny na cenu Stavby:	Cena vypuštěných prací	Cena dodatečných prací	Cena navrhovaných změn celkem
	- 7.794,43		-7.794,43

### Podpis vyjadřuje schválení změny a záznamu o změně závazku:

Zodpovědný pracovník IÚ TSK hl. m. Prahy	Jméno	xxxxxxxxxxxxxxxx	datum	podpis
Investiční ředitel TSK hl. m. Prahy	jméno	xxxxxxxxxxxxxxxx	datum	podpis
Objednatel (člen představenstva TSK hl. m. Prahy)	jméno	xxxxxxxxxxxxxxxx	datum	podpis
Zhotovitel (osoba odpovědná za vedení stavby, Gardenline s r.o.)	jméno	xxxxxxxxxxxxxxxx	datum	podpis
				Číslo paré:

## Změnový list pro změny dle § 222 odst. (4) ZZVZ

Název a evidenční číslo stavby: Revitalizace Jižního náměstí Nového Hlobětína, Praha 14, č.akce 999431 - III. Smlouva o dílo č.3/20/590/028 (objednatele), 06/202/37 (zhotovitele) Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS): SO 20 – Přeložka vodovodu	Číslo SO/PS / číslo změny SO/PS:  SO 20	Číslo ZBV:  16
---	---	----------------------

Strany smlouvy o dílo na realizaci výše uvedené Stavby uzavřené dne 19.6.2020  
Objednatel: Technická správa komunikací hl. m. Prahy, a.s., Veletržní 1623/24, Holešovice, 170 00 Praha 7  
Zhotovitel: Gardenline s.r.o., se sídlem Na Vinici 948/13, 412 01 Litoměřice

<u>Přílohy změnového listu:</u>  (y) Rozpis ocenění změn položek, (z) Přehled změn stavby (aa) Vyjádření TDS (bb) Vyjádření autorského dozoru (cc) Kopie relevantních zápisů v SD (dd) Fotodokumentace (elektronicky)	Paré č.1  Příjemce Technická správa komunikací hl. m. Prahy a.s. Veletržní 1623/24 Holešovice, 170 00 Praha 7
--	---

Iniciátor změny: Objednatel/Zhotovitel

Popis a zdůvodnění Změny:

<u>Popis změny:</u> <b>SO 20 – Přeložka vodovodu: změna počtu vodovodních přípojek z původních 3 na 1</b>
<u>Zdůvodnění:</u> Na základě požadavku provozovatele vodovodu (PVK a.s.) na realizaci pouze jedné centrální vodovodní přípojky (místo původních navržených 3 podružných přípojek), nebyl materiál, který je předmětem změnového listu na stavbu dodán a namontován.  <b>Tato změna představuje změnu nepředvídatelnou ve smyslu ustanovení §222 odst. 4 ZZVZ o zadávání veřejných zakázek.</b> Změna nepřekračuje zákonný limit a to ani samostatně ani v součtu s ostatními změnami.

Údaje v Kč bez DPH:

Rekapitulace dopadu Změny na cenu Stavby:	Cena vypuštěných prací	Cena dodatečných prací	Cena navrhovaných změn celkem
	- 21.392,80		-21.392,80

**Podpis vyjadřuje schválení změny a záznamu o změně závazku:**

Zodpovědný pracovník IÚ TSK hl. m. Prahy	Jméno	xxxxxxxxxxxxxxxxxxx	datum	podpis
Investiční ředitel TSK hl. m. Prahy	jméno	xxxxxxxxxxxxxxxxxxx	datum	podpis
Objednatel a Zhotovitel se dohodli, že na výše uvedeném SO/PS, který je součástí výše uvedené stavby, dojde ke změnám v souladu s § 222 ZZVZ, jež jsou podrobně popsány, zdůvodněny, dokladovány a oceněny v tomto Změnovém listu, který je součástí dokumentace ZBV. Tento Změnový list je zároveň záznamem o změně závazku pro evidenční účely. Na důkaz toho připojují příslušné osoby oprávněně jednat jménem nebo v zastoupení Objednatele a Zhotovitele své podpisy.				
<b>Objednatel</b> (člen představenstva TSK hl. m. Prahy)	jméno	xxxxxxxxxxxxxxxxxxx	datum	podpis
<b>Zhotovitel</b> (osoba odpovědná za vedení stavby, Gardenline s r.o.)	jméno	xxxxxxxxxxxxxxxxxxx	datum	podpis
				Číslo paré:

## Změnový list pro změny dle § 222 odst. (4) ZZVZ

Název a evidenční číslo stavby: Revitalizace Jižního náměstí Nového Hlobčítina, Praha 14, č.akce 999431 - III. Smlouva o dílo č.3/20/590/028 (objednatele), 06/202/37 (zhotovitele) Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS): SO 23 – Přeložky slaboproudu	Číslo SO/PS / číslo změny SO/PS:  SO 23	Číslo ZBV:  17
---	---	----------------------

Strany smlouvy o dílo na realizaci výše uvedené Stavby uzavřené dne 19.6.2020  
Objednatel: Technická správa komunikací hl. m. Prahy, a.s., Veletržní 1623/24, Holešovice, 170 00 Praha 7  
Zhotovitel: Gardenline s.r.o., se sídlem Na Vinici 948/13, 412 01 Litoměřice

### Přílohy změnového listu:

- (ee) Rozpis ocenění změn položek,
- (ff) Přehled změn stavby
- (gg) Vyjádření TDS
- (hh) Vyjádření autorského dozoru
- (ii) Kopie relevantních zápisů v SD
- (jj) Fotodokumentace (elektronicky)

Paré č.1	Příjemce Technická správa komunikací hl.m.Prahy a.s. Veletržní 1623/24 Holešovice, 170 00 Praha 7
----------	---

Iniciátor změny: Objednatel/Zhotovitel

### Popis a zdůvodnění Změny:

#### Popis změny:

**SO 23 Přeložky slaboproudu - odpočet slaboproud. sítě (CETIN)**

#### Zdůvodnění:

Přeložka slaboproudu (SO 23) – síť CETIN byla realizována a financována samostatně na základě smlouvy mezi objednatelem TSK a.s. a CETIN a. s. , proto bude z rozpočtu stavby odečtena.

**Tato změna představuje změnu nepředvídatelnou ve smyslu ustanovení §222 odst. 4 ZZVZ o zadávání veřejných zakázek.**  
Změna nepřekračuje zákonný limit a to ani samostatně ani v součtu s ostatními změnami.

### Údaje v Kč bez DPH:

Rekapitulace dopadu Změny na cenu Stavby:	Cena vypuštěných prací	Cena dodatečných prací	Cena navrhovaných změn celkem
	- 233.372,03 Kč		-233.372,03 Kč

### Podpis vyjadřuje schválení změny a záznamu o změně závazku:

Zodpovědný pracovník IÚ TSK hl. m. Prahy	Jméno	xxxxxxxxxxxxxx	datum	podpis
Investiční ředitel TSK hl. m. Prahy	jméno	xxxxxxxxxxxxxxxxxx	datum	podpis
Objednatel (člen představenstva TSK hl. m. Prahy)	jméno	xxxxxxxxxxxxxxxxxx	datum	podpis
Zhotovitel (osoba odpovědná za vedení stavby, Gardenline s r.o.)	jméno	xxxxxxxxxxxxxxxxxx	datum	podpis
				Číslo paré:

## Změnový list pro změny dle § 222 odst. (4) ZZVZ

Název a evidenční číslo stavby: Revitalizace Jižního náměstí Nového Hloubětína, Praha 14, č.akce 999431 - III. Smlouva o dílo č.3/20/590/028 (objednatel), 06/202/37 (zhotovitele) Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS): SO 60e	Číslo SO/PS / číslo změny SO/PS:  SO 60e	Číslo ZBV:  18
--	--	----------------------

Strany smlouvy o dílo na realizaci výše uvedené Stavby uzavřené dne 19.6.2020  
 Objednatel: Technická správa komunikací hl. m. Prahy, a.s., Veletržní 1623/24, Holešovice, 170 00 Praha 7  
 Zhotovitel: Gardenline s.r.o., se sídlem Na Vinici 948/13, 412 01 Litoměřice

<u>Přílohy změnového listu:</u>  (kk) Rozpis ocenění změn položek, (ll) Přehled změn stavby (mm) Vyjádření TDS (nn) Vyjádření autorského dozoru (oo) Kopie relevantních zápisů v SD (pp) Fotodokumentace (elektronicky)	Paré č.1  Příjemce Technická správa komunikací hl.m.Prahy a.s. Veletržní 1623/24 Holešovice, 170 00 Praha 7
--	--

Iniciátor změny: Objednatel/Zhotovitel

Popis a zdůvodnění Změny:

<u>Popis změny:</u> <b>SO 60e : Sanace zemní pláň - vypuštění geomříže.</b>
<u>Zdůvodnění:</u> Na základě výsledků provedených hutnících zkoušek na pláni a na konstrukčních vrstvách bylo rozhodnuto , že sanace pomocí navržené geomříže není nutná. Po dohodě AD, TDS a objednatel nebyl materiál, který je předmětem změnového listu na stavbu dodán a namontován.
<b>Tato změna představuje změnu nepředvídatelnou ve smyslu ustanovení §222 odst. 4 ZZVZ o zadávání veřejných zakázek.</b> Změna nepřekračuje zákonný limit a to ani samostatně ani v součtu s ostatními změnami.

Údaje v Kč bez DPH:

Rekapitulace dopadu Změny na cenu Stavby:	Cena vypuštěných prací	Cena dodatečných prací	Cena navrhovaných změn celkem
	- 609.134,71 Kč		-609.134,71 Kč

### Podpis vyjadřuje schválení změny a záznamu o změně závazku:

Zodpovědný pracovník IÚ TSK hl. m. Prahy	Jméno	xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx	datum	podpis
Investiční ředitel TSK hl. m. Prahy	jméno	xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx	datum	podpis
Objednatel a Zhotovitel se dohodli, že na výše uvedeném SO/PS, který je součástí výše uvedené stavby, dojde ke změnám v souladu s § 222 ZZVZ, jež jsou podrobně popsány, zdůvodněny, dokladovány a oceněny v tomto Změnovém listu, který je součástí dokumentace ZBV. Tento Změnový list je zároveň záznamem o změně závazku pro evidenční účely. Na důkaz toho připojují příslušné osoby oprávněné jednat jménem nebo v zastoupení Objednatel a Zhotovitele své podpisy.				
<b>Objednatel</b> (člen představenstva TSK hl. m. Prahy)	jméno	xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx	datum	podpis
<b>Zhotovitel</b> (osoba odpovědná za vedení stavby, Gardenline s r.o.)	jméno	xxxxxxxxxxxxxx	datum	podpis

Číslo paré:



## Změnový list pro změny dle § 222 odst. (4) ZZVZ

Název a evidenční číslo stavby: Revitalizace Jižního náměstí Nového Hlobětína, Praha 14, č.akce 999431 - III. Smlouva o dílo č.3/20/590/028 (objednatele), 06/202/37 (zhotovitele) Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS): SO 41 – areálový vodovod	Číslo SO/PS / číslo změny SO/PS:  SO 41	Číslo ZBV:  19
--	---	----------------------

Strany smlouvy o dílo na realizaci výše uvedené Stavby uzavřené dne 19.6.2020  
Objednatel: Technická správa komunikací hl. m. Prahy, a.s., Veletržní 1623/24, Holešovice, 170 00 Praha 7  
Zhotovitel: Gardenline s.r.o., se sídlem Na Vinici 948/13, 412 01 Litoměřice

<u>Přílohy změnového listu:</u>  (qq) Rozpis ocenění změn položek, (rr) Přehled změn stavby (ss) Vyjádření TDS (tt) Vyjádření autorského dozoru (uu) Kopie relevantních zápisů v SD (vv) Fotodokumentace (elektronicky)	Paré č.1  Příjemce Technická správa komunikací hl.m.Prahy a.s. Veletržní 1623/24 Holešovice, 170 00 Praha 7
--	---

Iniciátor změny: Objednatel/Zhotovitel

Popis a zdůvodnění Změny:

<u>Popis změny:</u> <b>SO 41 – areálový vodovod: úprava rozsahu a provedení areálového vodovodu</b>
<u>Zdůvodnění:</u> Na základě požadavku PVK a.s. na provedení jedné centrální vodovodní přípojky (místo 3 původních) bude následně upraven rozsah a vedení areálového vodovodu (SO 41).
<b>Tato změna představuje změnu nepředvídatelnou ve smyslu ustanovení §222 odst. 4 ZZVZ o zadávání veřejných zakázek.</b> Změna nepřekračuje zákonný limit a to ani samostatně ani v součtu s ostatními změnami.

Údaje v Kč bez DPH:

Rekapitulace dopadu Změny na cenu Stavby:	Cena vypuštěných prací	Cena dodatečných prací	Cena navrhovaných změn celkem
	-5. 687,65 Kč		- 5.687,65 Kč

**Podpis vyjadřuje schválení změny a záznamu o změně závazku:**

Zodpovědný pracovník IÚ TSK hl. m. Prahy	Jméno	xxxxxxxxxxxxxx	datum	podpis
Investiční ředitel TSK hl. m. Prahy	jméno	xxxxxxxxxxxxxx	datum	podpis
Objednatel (člen představenstva TSK hl. m. Prahy)	jméno	xxxxxxxxxxxxxx	datum	podpis
Zhotovitel (osoba odpovědná za vedení stavby, Gardenline s r.o.)	jméno	xxxxxxxxxxxxxx	datum	podpis

Číslo paré:

## Změnový list pro změny dle § 222 odst. (4) ZZVZ

Název a evidenční číslo stavby: Revitalizace Jižního náměstí Nového Hloubětína, Praha 14, č.akce 999431 - III. Smlouva o dílo č.3/20/590/028 (objednatel), 06/202/37 (zhotovitele) Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS): SO 44 – Areálový slaboproud	Číslo SO/PS / číslo změny SO/PS:  SO 44	Číslo ZBV:  20
---	---	----------------------

Strany smlouvy o dílo na realizaci výše uvedené Stavby uzavřené dne 19.6.2020  
Objednatel: Technická správa komunikací hl. m. Prahy, a.s., Veletržní 1623/24, Holešovice, 170 00 Praha 7  
Zhotovitel: Gardenline s.r.o., se sídlem Na Vinici 948/13, 412 01 Litoměřice

### Přílohy změnového listu:

(ww) Rozpis ocenění změn položek,  
(xx) Přehled změn stavby  
(yy) Vyjádření TDS  
(zz) Vyjádření autorského dozoru  
(aaa) Kopie relevantních zápisů v SD  
(bbb) Fotodokumentace (elektronicky)

Paré č.1  
Příjemce  
Technická správa  
komunikací hl. m. Prahy  
a.s.  
Veletržní 1623/24  
Holešovice, 170 00  
Praha 7

Iniciátor změny: Objednatel/Zhotovitel

### Popis a zdůvodnění Změny:

#### Popis změny:

**SO 44 – Areálový slaboproud : odečet kabelových rozvodů slaboproudu**

#### Zdůvodnění:

V rámci SO 44 nebyl realizován rozvod optických kabelů. Důvodem je vynětí plánovaných samostatných objektů: SO 02 „Rychlé občerstvení“ a SO 03 „Kavárna“ ze zadání a předmětu stavby objednatel. Z toho důvodu byly položeny pouze chráničky pro následné uložení („zafouknutí“) optiky (po realizaci SO 02, SO 03).

**Tato změna představuje změnu nepředvídatelnou ve smyslu ustanovení §222 odst. 4 ZZVZ o zadávání veřejných zakázek.**  
Změna nepřekračuje zákonný limit a to ani samostatně ani v součtu s ostatními změnami.

#### Údaje v Kč bez DPH:

Rekapitulace dopadu Změny na cenu Stavby:	Cena vypuštěných prací	Cena dodatečných prací	Cena navrhovaných změn celkem
	- 23.464,70 Kč		- 23.464,70 Kč

### Podpis vyjadřuje schválení změny a záznamu o změně závazku:

Zodpovědný pracovník IÚ TSK hl. m. Prahy	Jméno	xxxxxxxxxxxx	datum	podpis
Investiční ředitel TSK hl. m. Prahy	jméno	xxxxxxxxxxxx	datum	podpis
Objednatel a Zhotovitel se dohodli, že na výše uvedeném SO/PS, který je součástí výše uvedené stavby, dojde ke změnám v souladu s § 222 ZZVZ, jež jsou podrobně popsány, zdůvodněny, dokladovány a oceněny v tomto Změnovém listu, který je součástí dokumentace ZBV. Tento Změnový list je zároveň záznamem o změně závazku pro evidenční účely. Na důkaz toho připojují příslušné osoby oprávněné jednat jménem nebo v zastoupení Objednatel a Zhotovitele své podpisy.				
<b>Objednatel</b> (člen představenstva TSK hl. m. Prahy)	jméno	xxxxxxxxxxxx	datum	podpis
<b>Zhotovitel</b> (osoba odpovědná za vedení stavby, Gardenline s r.o.)	jméno	xxxxxxxxxxxx	datum	podpis
				Číslo paré:

## Změnový list pro změny dle § 222 odst. (4) ZZVZ

Název a evidenční číslo stavby: Revitalizace Jižního náměstí Nového Hlobětína, Praha 14, č.akce 999431 - III. Smlouva o dílo č.3/20/590/028 (objednatele), 06/202/37 (zhotovitele) Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS): SO 45 – veřejné osvětlení	Číslo SO/PS / číslo změny SO/PS:  SO 45	Číslo ZBV:  21
---	---	----------------------

Strany smlouvy o dílo na realizaci výše uvedené Stavby uzavřené dne 19.6.2020  
Objednatel: Technická správa komunikací hl. m. Prahy, a.s., Veletržní 1623/24, Holešovice, 170 00 Praha 7  
Zhotovitel: Gardenline s.r.o., se sídlem Na Vinici 948/13, 412 01 Litoměřice

### Přílohy změnového listu:

(ccc)	Rozpis ocenění změn položek,
(ddd)	Přehled změn stavby
(eee)	Vyjádření TDS
(fff)	Vyjádření autorského dozoru
(ggg)	Kopie relevantních zápisů v SD
(hhh)	Fotodokumentace (elektronicky)

Paré č.1	Příjemce Technická správa komunikací hl.m.Prahy a.s. Veletržní 1623/24 Holešovice, 170 00 Praha 7
----------	---

Iniciátor změny: Objednatel/Zhotovitel

### Popis a zdůvodnění Změny:

#### Popis změny:

**SO 45 – Veřejné osvětlení : odpočet veřejného osvětlení**

#### Zdůvodnění:

Z důvodu prostorové kolize několika stožárů VO s korunami stávajících stromů byly dvě lampy VO zrušeny. Po dohodě objednatel, AD a provozovatele nebyl materiál, který je předmětem změnového listu na stavbu dodán a namontován.

**Tato změna představuje změnu nepředvídatelnou ve smyslu ustanovení §222 odst. 4 ZZVZ o zadávání veřejných zakázek.**  
Změna nepřekračuje zákonný limit a to ani samostatně ani v součtu s ostatními změnami.

### Údaje v Kč bez DPH:

Rekapitulace dopadu Změny na cenu Stavby:	Cena vypuštěných prací	Cena dodatečných prací	Cena navrhovaných změn celkem
	- 121.223,12 Kč		- 121.223,12 Kč

### Podpis vyjadřuje schválení změny a záznamu o změně závazku:

Zodpovědný pracovník IÚ TSK hl. m. Prahy	Jméno	xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx	datum	podpis
Investiční ředitel TSK hl. m. Prahy	jméno	xxxxxxxxxxxxxxxx	datum	podpis
Objednatel (člen představenstva TSK hl. m. Prahy)	jméno	xxxxxxxxxxxxxxxx	datum	podpis
Zhotovitel (osoba odpovědná za vedení stavby, Gardenline s r.o.)	jméno	xxxxxxxxxxxxxxxx	datum	podpis
				Číslo paré:

## Změnový list pro změny dle § 222 odst. (4) ZZVZ

Název a evidenční číslo stavby: Revitalizace Jižního náměstí Nového Hlobětína, Praha 14, č.akce 999431 - III. Smlouva o dílo č.3/20/590/028 (objednatel), 06/202/37 (zhotovitele) Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS): SO 60b – Nové komunikace	Číslo SO/PS / číslo změny SO/PS:  SO 60b	Číslo ZBV:  22
---	--	----------------------

Strany smlouvy o dílo na realizaci výše uvedené Stavby uzavřené dne 19.6.2020  
 Objednatel: Technická správa komunikací hl. m. Prahy, a.s., Veletržní 1623/24, Holešovice, 170 00 Praha 7  
 Zhotovitel: Gardenline s.r.o., se sídlem Na Vinici 948/13, 412 01 Litoměřice

<u>Přílohy změnového listu:</u>  (iii) Rozpis ocenění změn položek, (jjj) Přehled změn stavby (kkk) Vyjádření TDS (III) Vyjádření autorského dozoru (mmm) Kopie relevantních zápisů v SD (nnn) Fotodokumentace (elektronicky)	Paré č.1  Příjemce Technická správa komunikací hl.m.Prahy a.s. Veletržní 1623/24 Holešovice, 170 00 Praha 7
--	--

Iniciátor změny: Objednatel/~~Zhotovitel~~

Popis a zdůvodnění Změny:

<u>Popis změny:</u> <b>SO 60b – Nové komunikace : odpočet 1 uliční vpusti a dopravních značek.</b>
<u>Zdůvodnění:</u> Na základě požadavku Odboru dopravy MČ Praha 14 a po konzultaci s DI PČR nebylo osazeno navrhované nové dopravní značení a bylo ponecháno dopravní značení původní. Ve výkazu výměr se dále nachází 1 uliční vpust navíc oproti DVZ a skutečnosti.
<b>Tato změna představuje změnu nepředvídatelnou ve smyslu ustanovení §222 odst. 4 ZZVZ o zadávání veřejných zakázek.</b> Změna nepřekračuje zákonný limit a to ani samostatně ani v součtu s ostatními změnami.

Údaje v Kč bez DPH:

Rekapitulace dopadu Změny na cenu Stavby:	Cena vypuštěných prací	Cena dodatečných prací	Cena navrhovaných změn celkem
	- 25.158,23 Kč		- 25.158,23 Kč

### Podpis vyjadřuje schválení změny a záznamu o změně závazku:

Zodpovědný pracovník IÚ TSK hl. m. Prahy	Jméno	xxxxxxxxxxxx	datum	podpis
Investiční ředitel TSK hl. m. Prahy	jméno	xxxxxxxxxxxxxxx	datum	podpis
Objednatel a Zhotovitel se dohodli, že na výše uvedeném SO/PS, který je součástí výše uvedené stavby, dojde ke změnám v souladu s § 222 ZZVZ, jež jsou podrobně popsány, zdůvodněny, dokladovány a oceněny v tomto Změnovém listu, který je součástí dokumentace ZBV. Tento Změnový list je zároveň záznamem o změně závazku pro evidenční účely. Na důkaz toho připojují příslušné osoby oprávněné jednat jménem nebo v zastoupení Objednatel a Zhotovitele své podpisy.				
<b>Objednatel</b> (člen představenstva TSK hl. m. Prahy)	jméno	xxxxxxxxxxxxxxx	datum	podpis
<b>Zhotovitel</b> (osoba odpovědná za vedení stavby, Gardenline s r.o.)	jméno	xxxxxxxxxxxxxxx	datum	podpis

Číslo paré:

## Změnový list pro změny dle § 222 odst. (4) ZZVZ

Název a evidenční číslo stavby: Revitalizace Jižního náměstí Nového Hlobětína, Praha 14, č.akce 999431 - III. Smlouva o dílo č.3/20/590/028 (objednatele), 06/202/37 (zhotovitele) Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS): SO 60c – Venkovní schodiště	Číslo SO/PS / číslo změny SO/PS:  SO 60c	Číslo ZBV:  23
---	--	----------------------

Strany smlouvy o dílo na realizaci výše uvedené Stavby uzavřené dne 19.6.2020  
Objednatel: Technická správa komunikací hl. m. Prahy, a.s., Veletržní 1623/24, Holešovice, 170 00 Praha 7  
Zhotovitel: Gardenline s.r.o., se sídlem Na Vinici 948/13, 412 01 Litoměřice

### Přílohy změnového listu:

(ooo) Rozpis ocenění změn položek,  
(ppp) Přehled změn stavby  
(qqq) Vyjádření TDS  
(rrr) Vyjádření autorského dozoru  
(sss) Kopie relevantních zápisů v SD  
(ttt) Fotodokumentace (elektronicky)

Paré č.1  
Příjemce  
Technická správa  
komunikací hl.m.Prahy  
a.s.  
Veletržní 1623/24  
Holešovice, 170 00  
Praha 7

Iniciátor změny: Objednatel/Zhotovitel

### Popis a zdůvodnění Změny:

#### Popis změny:

SO 60C: Odečet protiskluzných pásků.

#### Zdůvodnění:

Na základě projednání objednatele, AD a TDS bylo schodiště provedeno v protiskluzné úpravě kartáčováním. Samostatné protiskluzové pásky nebudou použity. Materiál, který je předmětem změnového listu na stavbu dodán a namontován.

**Tato změna představuje změnu nepředvídatelnou ve smyslu ustanovení §222 odst. 4 ZZVZ o zadávání veřejných zakázek.**  
Změna nepřekračuje zákonný limit a to ani samostatně ani v součtu s ostatními změnami.

### Údaje v Kč bez DPH:

Rekapitulace dopadu Změny na cenu Stavby:	Cena vypuštěných prací	Cena dodatečných prací	Cena navrhovaných změn celkem
	- 24.905,88 Kč		- 24.905,88 Kč

### Podpis vyjadřuje schválení změny a záznamu o změně závazku:

Zodpovědný pracovník IÚ TSK hl. m. Prahy	Jméno	xxxxxxxxxxxxx	datum	podpis
Investiční ředitel TSK hl. m. Prahy	jméno	xxxxxxxxxxxxx	datum	podpis
Objednatel a Zhotovitel se dohodli, že na výše uvedeném SO/PS, který je součástí výše uvedené stavby, dojde ke změnám v souladu s § 222 ZZVZ, jež jsou podrobně popsány, zdůvodněny, dokladovány a oceněny v tomto Změnovém listu, který je součástí dokumentace ZBV. Tento Změnový list je zároveň záznamem o změně závazku pro evidenční účely. Na důkaz toho připojují příslušné osoby oprávněné jednat jménem nebo v zastoupení Objednatele a Zhotovitele své podpisy.				
Objednatel (člen představenstva TSK hl. m. Prahy)	jméno	xxxxxxxxxxxxx	datum	podpis
Zhotovitel (osoba odpovědná za vedení stavby, Gardenline s r.o.)	jméno	xxxxxxxxxxxxx	datum	podpis
				Číslo paré:

## Změnový list pro změny dle § 222 odst. (4) ZZVZ

Název a evidenční číslo stavby: Revitalizace Jižního náměstí Nového Hloubětína, Praha 14, č.akce 999431 - III. Smlouva o dílo č.3/20/590/028 (objednatel), 06/202/37 (zhotovitele) Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS): SO 43 Areálový silnoproud	Číslo SO/PS / číslo změny SO/PS:  SO 43	Číslo ZBV:  24
---	---	----------------------

Strany smlouvy o dílo na realizaci výše uvedené Stavby uzavřené dne 19.6.2020  
 Objednatel: Technická správa komunikací hl. m. Prahy, a.s., Veletržní 1623/24, Holešovice, 170 00 Praha 7  
 Zhotovitel: Gardenline s.r.o., se sídlem Na Vinici 948/13, 412 01 Litoměřice

<u>Přílohy změnového listu:</u>  (uuu) Rozpis ocenění změn položek, (vvv) Přehled změn stavby (www) Vyjádření TDS (xxx) Vyjádření autorského dozoru (yyy) Kopie relevantních zápisů v SD (zzz) Fotodokumentace (elektronicky)	Paré č.1  Příjemce Technická správa komunikací hl.m.Prahy a.s. Veletržní 1623/24 Holešovice, 170 00 Praha 7
--	--

Iniciátor změny: Objednatel/Zhotovitel

Popis a zdůvodnění Změny:

<u>Popis změny:</u> <b>SO 43: Areálový silnoproud- odpočet části areálového silnoproudu.</b>
<u>Zdůvodnění:</u> Část stavebního objektu SO 43 „Areálové rozvody silnoproudu“ byla provedena jako samostatná investiční akce PREdistribuce a.s. Materiál, který je předmětem změnového listu nebyl na stavbu dodán a namontován.
<b>Tato změna představuje změnu nepředvídatelnou ve smyslu ustanovení §222 odst. 4 ZZVZ o zadávání veřejných zakázek.</b> Změna nepřekračuje zákonný limit a to ani samostatně ani v součtu s ostatními změnami.

Údaje v Kč bez DPH:

Rekapitulace dopadu Změny na cenu Stavby:	Cena vypuštěných prací	Cena dodatečných prací	Cena navrhovaných změn celkem
	- 263.552,72 Kč		- 263.552,72 Kč

### Podpis vyjadřuje schválení změny a záznamu o změně závazku:

Zodpovědný pracovník IÚ TSK hl. m. Prahy	Jméno	xxxxxxxxxxxxxxxx	datum	podpis
Investiční ředitel TSK hl. m. Prahy	jméno	xxxxxxxxxxxx	datum	podpis
Objednatel a Zhotovitel se dohodli, že na výše uvedeném SO/PS, který je součástí výše uvedené stavby, dojde ke změnám v souladu s § 222 ZZVZ, jež jsou podrobně popsány, zdůvodněny, dokladovány a oceněny v tomto Změnovém listu, který je součástí dokumentace ZBV. Tento Změnový list je zároveň záznamem o změně závazku pro evidenční účely. Na důkaz toho připojují příslušné osoby oprávněné jednat jménem nebo v zastoupení Objednatel a Zhotovitele své podpisy.				
<b>Objednatel</b> (člen představenstva TSK hl. m. Prahy)	jméno	xxxxxxxxxxx	datum	podpis
<b>Zhotovitel</b> (osoba odpovědná za vedení stavby, Gardenline s r.o.)	jméno	xxxxxxxxxxx	datum	podpis
				Číslo paré: