

ZMĚNOVÝ LIST		č. ZL	21
Komu :		Datum : 24.01.2022	
Odesláno / Předáno	poštou	osobně x	
Týká se :	"Karlovarská krajská nemocnice, a.s. – nemocnice v Chebu – Dokončení revitalizace areálu nemocnice v Chebu – pavilon B (levá část)"		
Odkazy :	na specifikaci :		
	na výkresy :	Půdorysy 1.NP až 4.NP, Technická zpráva	
	na rozp. podklady :	D1_02_4c_P8 Výkaz výměr	
	na jinou část smlouvy :		
ZMĚNA :	PROJEKTOVÁ ZMĚNA P8		
Zpracování projektové změny P8 - zušení rozvodů VZT v chodbách.			
Počet připojených listů specifikací :		Počet výkresů :	
Změna je vyvolána:	záměrem stavebníka x	chybou v dokumentaci	chybou dodavatele vyšší moci nebo jinou okolností
Změnový list vydává:			
OHODNOCENÍ ZMĚNY		Datum :	24.01.2022
Odesláno / Předáno	poštou	osobně x	
V souladu se Smlouvou o dílo předkládáme návrh úpravy (a) dohodnuté ceny (b) dohodnuté lhůty ukončení díla zpracovaný v návaznosti na rozpočtové podklady :			
Odpočet celkem	96 788,48		
Připočet celkem	85 191,03		
Cenový rozdíl	-11 597,45		
Počet listů příloh :	1		
Navrhovaná změna ceny díla (slovy) :	Dopad do termínu:		
minus jedenáctisicpětsetdevadátšedm korun českých a 45 hlífů	NE		
Předal : Metrostav a.s. Generální dodavatel	Odsouhlasil : PENTA PROJEKT s.r.o. Autorský dozor		
Datum:	Datum:		
Odsouhlasil : Jiří Fejfar INSCAN s.r.o.	Odsouhlasil : Karlovarský kr Objednatel		
Datum:	Datum:		

Odpočet						Přípočet						Rozdil		
kod	Specifikace	m.j.	mn.	J. cena	Celkem	kod	Specifikace	m.j.	minožství	J.cena	Celkem	Celkem	popis změny	
						62	15.702	Potrubí kruhové pozinkované - spiro, třída těsnosti B, tvarovky 30% - průměru 200mm, včetně těsnícího a spojovacího materiálu.	bm	2,000				
						63	15.801	Potrubí čtyřhranné pozinkované rosné, sk. 1, třída těsnosti B, včetně těsnícího a spojovacího materiálu.	m2	49,500				
						64	15.802	Potrubí čtyřhranné pozinkované tvarovky, sk. 1, třída těsnosti B, včetně těsnícího a spojovacího materiálu, náběhových a vodicích plechů.	m2	15,000				
						65	15.901	Kaučuková tepelná izolace přívodu upraveného vzduchu ve větracích prostorech, tl. 25mm	m2	35,000				
92	17.412	Požární klapka kruhová s atestem DN 200, požární odolnost 90 minut, včetně servopohonu 230V se signalizací polohy termoelektrickým spouštěním.	ks	1,000										
95	17.601	Zvukově izolovaná ohebná hadice DN 160	bm	1,500										
97	17.701	Potrubí kruhové pozinkované - spiro, třída těsnosti B, tvarovky 30% - průměru 160mm, včetně těsnícího a spojovacího materiálu.	bm	6,000										
102	17.902	Kaučuková tepelná izolace přívodu upraveného vzduchu ve větracích prostorech, tl. 25mm	m2	4,000										
113	21.205	Přívodní talířový ventil DN 200 z oceli opatřený práškovým nátěrem vč. montážního kroužku z nerezové oceli.	ks	2,000										
117	21.254	Odvodní talířový ventil DN 200 z oceli opatřený práškovým nátěrem vč. montážního kroužku z nerezové oceli.	ks	1,000										
118	21.421	Požární klapka kruhová s atestem DN 200, požární odolnost 90 minut, včetně servopohonu 230V se signalizací polohy termoelektrickým spouštěním.	ks	1,000										
119	21.422	Požární klapka kruhová s atestem DN 200, požární odolnost 90 minut, včetně servopohonu 230V se signalizací polohy termoelektrickým spouštěním.	ks	1,000										
123	21.602	Zvukově izolovaná ohebná hadice DN 200	bm	1,500										
126	21.701	Potrubí kruhové pozinkované - spiro, třída těsnosti B, tvarovky 30% - průměru 160mm, včetně těsnícího a spojovacího materiálu.	bm	8,500										
127	21.702	Potrubí kruhové pozinkované - spiro, třída těsnosti B, tvarovky 30% - průměru 200mm, včetně těsnícího a spojovacího materiálu.	bm	40,000										
141	31.204	Přívodní anemostat pro průtok 200m3/h, včetně přípojovací krabice s horním připojením, kruhové hrdlo s regulační klapkou pr. 160mm	ks	1,000										
143	31.206	Přívodní talířový ventil DN 160 z oceli opatřený práškovým nátěrem vč. montážního kroužku z nerezové oceli.	ks	1,000										
						31.207	Přívodní anemostat pro průtok 100m3/h, včetně přípojovací krabice s bočním připojením, kruhové hrdlo s regulační klapkou pr. 160mm	ks	1,000					
						31.208	Přívodní anemostat pro průtok 150m3/h, včetně přípojovací krabice s bočním připojením, kruhové hrdlo s regulační klapkou pr. 160mm	ks	1,000					
146	31.253	Odvodní anemostat pro průtok 200m3/h, včetně přípojovací krabice s horním připojením, kruhové hrdlo s regulační klapkou pr. 160mm	ks	1,000										
						147	31.254	Odvodní talířový ventil DN 160 z oceli opatřený práškovým nátěrem vč. montážního kroužku z nerezové oceli.	ks	1,000				
						31.256	Odvodní anemostat pro průtok 100m3/h, včetně přípojovací krabice s bočním připojením, kruhové hrdlo s regulační klapkou pr. 160mm	ks	1,000					
149	31.431	Požární klapka kruhová s atestem DN 200, požární odolnost 90 minut, včetně servopohonu 230V se signalizací polohy termoelektrickým spouštěním.	ks	1,000										
150	31.432	Požární klapka kruhová s atestem DN 200, požární odolnost 90 minut, včetně servopohonu 230V se signalizací polohy termoelektrickým spouštěním.	ks	1,000										
						153	31.601	Zvukově izolovaná ohebná hadice DN 160	bm	3,000				
						157	31.701	Potrubí kruhové pozinkované - spiro, třída těsnosti B, tvarovky 30% - průměru 160mm, včetně těsnícího a spojovacího materiálu.	bm	19,000				
158	31.702	Potrubí kruhové pozinkované - spiro, třída těsnosti B, tvarovky 30% - průměru 200mm, včetně těsnícího a spojovacího materiálu.	bm	6,000										
						159	31.703	Potrubí kruhové pozinkované - spiro, třída těsnosti B, tvarovky 30% - průměru 250mm, včetně těsnícího a spojovacího materiálu.	bm	1,000				
173	41.205	Přívodní anemostat pro průtok 200m3/h, včetně přípojovací krabice s horním připojením, kruhové hrdlo s regulační klapkou pr. 160mm	ks	1,000										
						41.208	Přívodní anemostat pro průtok 200m3/h, včetně přípojovací krabice s bočním připojením, kruhové hrdlo s regulační klapkou pr. 160mm	ks	1,000					
178	41.253	Odvodní anemostat pro průtok 200m3/h, včetně přípojovací krabice s horním připojením, kruhové hrdlo s regulační klapkou pr. 160mm	ks	1,000										
						180	41.255	Odvodní talířový ventil DN 200 z oceli opatřený práškovým nátěrem vč. montážního kroužku z nerezové oceli.	ks	1,000				
181	41.441	Požární klapka kruhová s atestem DN 200, požární odolnost 90 minut, včetně servopohonu 230V se signalizací polohy termoelektrickým spouštěním.	ks	1,000	7.432,31						7.432,31			

Karlovarská krajská nemocnice, a.s. – nemocnice v Chebu – Dokončení revitalizace areálu nemocnice v Chebu – pavilon B (levá část)										Č. ZL	21			
Odpočet						Přípočet						Rozdíl		
kod	Specifikace	m.j.	mn.	J.cena	Celkem	kod	Specifikace	m.j.	množství	J.cena	Celkem	Celkem	popis změny	
182	41.442	Požární klapka kruhová s atestem DN 200, požární odolnost 90 minut, včetně servopohonu 230V se signalizací polohy termoelektrickým spouštěním.	ks.		1,00									
						186	41.602	Zvukově izolovaná ohebná hadice DN 200	bm	1,000	208,56			
189	41.701	Potrubí kruhové pozinkované - spiro, třída těsnosti B, tvarovky 30% - průměru 160mm, včetně těsnícího a spojovacího materiálu.	bm		12,00									
190	41.702	Potrubí kruhové pozinkované - spiro, třída těsnosti B, tvarovky 30% - průměru 200mm, včetně těsnícího a spojovacího materiálu.	bm		5,00									
							1802.901	Tepelná izolace tl. 40mm z minerální vlny s Al. polepem.	m2	2,500	1 125,43			stejný kód položky, ale jiný popis položky - nová řada
348	961	Montážní materiál	kg		30,00									
						368	995	Autorský dozor	hod	1,000	548,48			
Odpočet celkem					96 788,48	Přípočet celkem					85 191,03	-11 597,45		

ZMĚNOVÝ LIST		č. ZL 29	
Komu :		Datum : 16.08.2022	
Odesláno / Předáno	poštou	osobně x	
Týká se :	"Karlovarská krajská nemocnice, a.s. – nemocnice v Chebu – Dokončení revitalizace areálu nemocnice v Chebu – pavilon B (levá část)"		
Odkazy :	na specifikaci :		
	na výkresy :	Projektová dokumentace změny P14	
	na rozp. podklady :	A03-20-P - Změna P 14_zadání.xlsx + odpočet Silnoproud	
	na jinou část smlouvy :		
ZMĚNA : PROJEKTOVÁ ZMĚNA P14 Zpracování projektové změny P14 - změny v místnostech B047, B048, B072, B071 Výměna vstupních stávajících dveří do místnosti šatny. Bourání stávající skladby hrubé podlahy a nahrazení novou včetně čisté podlahy. Přesun a záměna typu sprchové vaničky a dveří. Doplnění polopříček kolem sprchové vaničky včetně povrchových úprav. Zrušení dveří T509a do místnosti B066 - požadavek z KD stavby. Úpravy podlahy v místnosti B057			
Počet připojených listů specifikací :		Počet výkresů :	
Změna je vyvolána:	záměrem stavebníka x	chybou v dokumentaci	chybou dodavatele vyšší moci nebo jinou okolností
Změnový list vydává:			
OHODNOCENÍ ZMĚNY		Datum : 16.08.2022	
Odesláno / Předáno	poštou	osobně x	
V souladu se Smlouvou o dílo předkládáme návrh úpravy (a) dohodnuté ceny (b) dohodnuté lhůty ukončení díla zpracovaný v návaznosti na rozpočtové podklady :			
Původní cena	187 552,81		
Nová cena	146 173,05		
Cenový rozdíl	-41 379,76		
Počet listů příloh :	4		
Navrhovaná změna ceny díla (slovy) :	mínus dvacetisícpětsetšedesátjedna koruna česká a 48 haléřů	Dopad do termínu: ANO	
Předal : Metrostav a.s. Generální dodavatel		Odsouhlasil : PENTA PROJEKT s.r.o. Autorský dozor	
Datum:		Datum:	
Odsouhlasil : Jiří Fejfar INSCAN s.r.o.		Odsouhlasil : Ing. [redacted] Karlovarský kraj Objednatel	
Datum:		Datum:	

Karlovarská krajská nemocnice, a.s. – nemocnice v Chebu – Dokončení revitalizace areálu nemocnice v Chebu – pavilon B (levá část)											č. zl.	29		
Odpočet							Přípočet							Rozdíl
kod	Specifikace	m.j.	množství	j. cena	Celkem	kod	Specifikace	m.j.	množství	j.cena	Celkem	Celkem	popis změny	
	D1_02_1-P14 - Stavební - Změna P14													
50	311231115 Ždivo nosné z cihel dl 290 mm P7 až 15 na SMS 5 MPA	m3	3,177			1057	278381153 Základy pod technologická zařízení půdorysné plochy do 1 m2 z betonu prostého tř. C 12/15	m3	0,068					
96	342244111 Příčka z cihel děrovaných do P10 na maltu M5 tloušťky 115 mm	m2	15,786			1065	342272225 Příčka z párobetonových hladkých tvárníc na tenkovrstvou maltu tl 100 mm	m2	4,680					
97	342244121 Příčka z cihel děrovaných do P10 na maltu M5 tloušťky 140 mm	m2	3,255			1062	611315412 Oprava vnitřní vápenné hladké omítky stropů v rozsahu plochy do 30%	m2	4,560					
						1066	612142001 Potažení vnitřních stěn sklolázným pletivem vtačeným do tenkovrstvé hmoty	m2	14,400					
						1063	612315412 Oprava vnitřní vápenné hladké omítky stěn v rozsahu plochy do 30%	m2	18,017					
443	998011003 Přesun hmot pro budovy zděné v do 24 m	t	6,577			1064	763121811 Demontáž SDK předřazené/sachtové stěny s jednoduchou nosnou kci opláštění jednoduché	m2	23,880					
						590	763431011 Montáž minerálního podhledu s vyjímatelnými panely vzl. do 0,36 m2 na zavěšený polozapuštěný rošt	m2	12,650					
						592	59036-R02 Rastr R2 - panel akustický ze skelných vláken, 600x600x20 mm, Podrobný popis viz PD	m2	10,605					
598	76343-R04 Montáž minerálního podhledu s vyjímatelnými panely do 0,36 m2 na zavěšený poloskrýtlý rošt s vymezením směru, antikorozní úprava tř. C1	m2	7,100											
599	59036-R06 Rastr R11 - panel akustický ze skelných vláken, 300x600x20, 300x1200x20 mm, Podrobný popis viz PD	m2	7,455											
605	998763404 Přesun hmot procentní pro sádrokartonové konstrukce v objektech v do 36 m	%	0,693											
						610	763111414 SDK příčka tl 125 mm profil CW+UW 75 desky 2xA 12,5 s izolací EI 60 Rw do 53 dB	m2	4,848					
						611	763111812 Demontáž SDK příčky s jednoduchou ocelovou nosnou konstrukcí opláštění dvojité	m2	4,848					
						636	998763404 Přesun hmot procentní pro sádrokartonové konstrukce v objektech v do 36 m	%	0,093					
654	766600001 Montáž dveřních křidel otvíravých jednokřídlových s do 0,8 m do ocelové zárubně	kus	3,000											
655	76601-R01 Ozn. T501 - Dřevěné dveře 700x1970 mm, polodrážkové vnitřní plně otočné jednokřídlové	kus	1,000											
656	76601-R02 Ozn. T502 - Dřevěné dveře 700x1970 mm, polodrážkové vnitřní plně otočné jednokřídlové	kus	1,000											
661	76601-R06 Ozn. T506 - Dřevěné dveře 800x1970 mm, polodrážkové vnitřní plně otočné jednokřídlové	kus	1,000											
741	998766204 Přesun hmot procentní pro konstrukce truhlářské v objektech v do 36 m	%	0,100											
742	76710-R01 Ozn. Z501 - Ocelová ísavaná zárubeň 700/1970 mm pro dodatečnou montáž do zděné příčky tl.125 mm pro dveře polodrážkové, D+M	kus	2,000											
951	998767204 Přesun hmot procentní pro zámečnické konstrukce v objektech v do 36 m	%	0,050											
960	771574116 Montáž podlah keramických hladkých lepených flexibilním lepidlem do 35 ks/ m2	m2	5,513											
961	59761-R04 Dlaždice keramické 200/200 mm, slinuté neglazované, protiskluz R10/A,	m2	5,954											
962	771574121 Montáž podlah keramických hladkých lepených flexibilním lepidlem do 85 ks/m2	m2	2,950											
963	59761-R08 Dlaždice keramické 100/100 mm, slinutý stěp, protiskluz R11/B	m2	2,950											
965	771579191 Příplatek k montáži podlah keramických lepených flexibilním lepidlem za plochu do 5 m2	m2	5,513											
966	771591111 Nátěr penetrační na podlahu	m2	8,463											
970	998771204 Přesun hmot procentní pro podlahy z dlaždic v objektech v do 36 m	%	1,262											
						986	776411111 Montáž obvodových soklíků výšky do 80 mm	m	3,816					

Odpočet						Připočet						Rozdíl		
kod	Specifikace	m.j.	množství	J. cena	Celkem	kod	Specifikace	m.j.	množství	J.cena	Celkem	Celkem	popsa změny	
						989	776221111	Lepení pásů z PVC standardním lepidlem	m ²		4,220			
						995	776223111	Spoj povlakových podlahovin z PVC svařováním za tepla	m		7,134			
						996	77652-R3	Podlahy spárování polyuretanovým tmelem - horní hrana soklu	m		7,134			
						997	776111311	Vysátí podkladu povlakových podlah	m ²		7,134			
						998	776590210	Pastování a leštění podlahovin ručně	m ²		7,134			
						999	776121321	Vodou ředitelná penetrace savého podkladu povlakových podlah neředěná	m ²		7,134			
						1000	776141121	Vyrovnání podkladu povlakových podlah stěrkou pevnosti 30 MPa tl 3 mm	m ²		7,134			
						1001	998776204	Přesun hmot procentní pro podlahy povlakové v objektech v do 36 m	%		0,921			
1008	781414112	Montáž obkladů vnitřních keramických hladkých do 25 ks/m2 lepených flexibilním lepidlem	m ²		30,521									
1009	59702-R01	Obkladačky pórovinové glazované jednobarevné matné, l.j., 200/200 mm	m ²		34,184									
1010	59700-R01	Příplatek za obklad 200/200 mm ve vyšším standardu v barvě sv. fialové	m ²		16,984									
1014	781419-R3	Příplatek k montáži obkladů za nerovný povrch	m ²		30,521									
1016	781494_R1a	Hliníkové profily rohové lepené flexibilním lepidlem	m		5,170									
1021	781495111	Nátěr penetrační na stěnu	m ²		30,521									
1022	771591115	Podlahy spárování silikonem	m		15,330									
1023	771591162	Montáž profilu dilatační spáry koutové bez izolace dlažeb	m		15,370									
1024	28300-R01	profil z extrudovaného PVC přechodový mezi dlažbou a obkladem, r. 18 mm, vč. doplnků	m		16,907									
1025	998781204	Přesun hmot procentní pro obklady keramické v objektech v do 36 m	%		0,566									
						1037	78421-R07	Malba silikátová, určeno pro sanační omítky	m ²		40,638			
						1041	784211161	Příplatek k cenám 2x maleb ze směsí za mokra ořezuvzdorných za barevnou malbu v světlém odstínu	m ²		40,638			
D1_02_4c-P14 - Vzduchotechnika - Změna P14														
Zařízení č.15 - Prostory 1.PP														
41	15.203	Přívodní talířový ventil DN 160 z oceli opatřený práškovým nátěrem vč. montážního kroužku z nerezové oceli.	ks		1,000									
						42	15.204	Přívodní talířový ventil DN 200 z oceli opatřený práškovým nátěrem vč. montážního kroužku z nerezové oceli.	ks		1,000			
46	15.254	Odvodní talířový ventil DN 160 z oceli opatřený práškovým nátěrem vč. montážního kroužku z nerezové oceli.	ks		2,000									
58	15.601	Zvukově izolovaná ohebná hadice DN 160	bm		2,000									
						59	15.602	Zvukově izolovaná ohebná hadice DN 200	bm		3,500			
61	15.701	Potrubi kruhové pozinkované – spiro, třída těsnosti B, tvarovky 30% - průměru 160mm, včetně těsnícího a spojovacího materiálu.	bm		1,500									
						65	15.901	Kaučuková tepelná izolace přívodu upraveného vzduchu ve větracích prostorech, tl. 25mm	m ²		5,500			
						348	961	Montážní materiál	kg		10,000			
						368	995	Autorský dozor	hod		1,000			
D1_02_4e_P14 - Zdravotně technické instalace - Změna P14														
						1	713463212	Montáž izolace tepelné potrubí potrubními pouzdry s Al fólii staženými Al páskou 1x D do 100 mm	m		31,000			
						2	713652370p	Potrubní pouzdra kamenná vlna s polepem z hliníkovou fólii 22x25	m		31,000			

Odpočet							Přípočet							Rozdíl
kod	Specifikace	m.j.	množství	J. cena	Celkem	kod	Specifikace	m.j.	množství	J. cena	Celkem	Celkem	popis změny	
4	721174042 Potrubí kanalizační z PP přípojovací DN 40	m	2,000											
						5	721174043 Potrubí kanalizační z PP přípojovací DN 50	m	3,000					
6	721194104 Vывedení a upevnění odpadních výpustek DN 40	kus	1,000											
7	721194109 Vывedení a upevnění odpadních výpustek DN 100	kus	1,000											
8	721274123 Přívzdušňovací ventil vnitřní odpadních potrubí DN 100	kus	1,000											
9	721274126r dveřka 300/150 plechová s náterem dle interieru	kus	1,000											
						11	722160133r Potrubí vodovodní měděné tvrdé spojované měkkým pájením D 18x1 mm	m	6,000					množství bylo celkově vynulováno v rámci JI 26 nemá co udebítat
						12	722160134r Potrubí vodovodní měděné tvrdé spojované měkkým pájením D 22x1 mm	m	24,000					
13	722181211 Ochrana vodovodního potrubí přilepenými termoizolačními trubiciemi z PE tl do 6 mm DN do 22 mm	m	12,000											
						14	722181241 Ochrana vodovodního potrubí přilepenými termoizolačními trubiciemi z PE tl do 20 mm DN do 22 mm	m	9,000					
15	722190401 Vывedení a upevnění výpustku do DN 25	kus	3,000											
						16	72231221r Ventil vyvažovací mosazný G 1/2 PN 6 do 25°C s 2x vnitřním závitem , vč. montáže	kus	1,000					
20	725112021r Klozet keramický závěsný na nosné stěny s hlubokým splachováním odpad vodorovný vč. sedátka a montáže	soubor	1,000											
21	725211603r Umyvadlo keramické připevněné na stěnu šrouby bílé vč. krytu na sifon 600 mm bez otvoru na bat. vč. montáže	soubor	1,000											
26	725821315r Baterie dřezové nástěnné pákové s otáčivým plochým ústím a délkou ramínka 225 mm vč. montáže	soubor	1,000											
27	725861102r Zápachová uzávěrka pro umyvadla DN 40	kus	1,000										řada položek - cena 112	
29	726111031 Instalační předstěna - klozet s ovládním zepředu v 1080 mm závěsný do masivní zděné kce	soubor	1,000										řada položek - cena 185	
30	726191001r Žvukoizolační souprava pro klozet a bidet	soubor	1,000											
	D1.02.4g1-P14 - Silnoproudá elektrotechnika - Změna P14													
						1	741110511 Montáž lišta a kanálek vkladací šířky do 60 mm s víčkem	m	20,000					
						2	34571008 lišta elektroinstalační hranatá PVC 40x40mm	m	20,000					
						3	741112061 Montáž krabice přístrojová zapuštěná plastová kruhová	kus	3,000					
						4	34571450 krabice pod omítku PVC přístrojová kruhová D 70mm	kus	3,000					řada položek - cena 800
						5	741112111 Montáž rozvodka nástěnná plastová čtyřhranná vodič D do 4 mm ²	kus	3,000					řada položek - cena 800
						6	34571478 krabice v uzavřeném provedení PP s krytím IP 66 čtvercová 80x80mm	kus	3,000					řada položek - cena 800
						38	741310101 Montáž vypínač (polozapuštěný) bezšroubové připojení 1-jednopolový	kus	1,000					
						39	R-5r1 Spínač ř. 1, 10AX, 250V AC, kompletní (strojek, klapka, rámeček)	kus	1,000					
						41	741372111 Montáž svítidlo LED interiérové vestavné panelové hranaté nebo kruhové do 0,09 m ² se zapojením vodičů	kus	3,000					řada položek - cena 800
						40	V274s226K4T3 "J2" - vestavné kruhové, LED 26W, 3490lm/4000K, IP44, (podrobný popis viz technické podmínky)	ks	2,000					
						7	741120201 Montáž vodič Cu izolovaný plný a laněný s PVC pláštěm žila 1,5-16 mm ² volně (např. CY, CHAH-V)	m	58,000					
						8	34140825 vodič propojovací jádra Cu plně izolace PVC 450/750V (H07V-U) 1x4mm ²	m	12,000					řada položek - cena 800
						9	34140826 vodič propojovací jádra Cu plně izolace PVC 450/750V (H07V-U) 1x6mm ²	m	29,000					řada položek - cena 800
						10	34141142 vodič propojovací jádra Cu lanované izolace PVC 450/750V (H07V-R) 1x16mm ²	m	17,000					řada položek - cena 800
						37	741122201 Montáž kabel Cu plný kulatý žila 2x1,5 až 6 mm ² uložený volně (např. CYKY)	m	4,000					řada položek - cena 800

Odpočet						Přípočet						Rozdíl	
kod	Specifikace	m.j.	množství	j. cena	Celkem	kod	Specifikace	m.j.	množství	j.cena	Celkem	Celkem	popis změny
						36	34111005	kabel instalační jádro Cu plně izolace PVC plášť PVC 450/750V (CYKY) 2x1,5mm ²	m		4,000		
						11	741122211	Montáž kabel Cu plný kulatý žíla 3x1,5 až 6 mm ² uložený volně (např. CYKY)	m		64,000		
						12	34111036	kabel instalační jádro Cu plně izolace PVC plášť PVC 450/750V (CYKY) 3x2,5mm ²	m		25,000		
						35	34111030	kabel instalační jádro Cu plně izolace PVC plášť PVC 450/750V (CYKY) 3x1,5mm ²	m		39,000		
						13	741130001	Ukončení vodič izolovaný do 2,5 mm ² v rozváděči nebo na přístroji	kus		3,000		
						14	741130003	Ukončení vodič izolovaný do 4 mm ² v rozváděči nebo na přístroji	kus		1,000		
						15	741130004	Ukončení vodič izolovaný do 6 mm ² v rozváděči nebo na přístroji	kus		5,000		
						16	741130006	Ukončení vodič izolovaný do 16 mm ² v rozváděči nebo na přístroji	kus		2,000		
						30	741420021	Montáž svorka hromosvodná se 2 šrouby	kus		6,000		
						17	uzem_ss_m8	Samofezný šroub M6	ks		1,000		
						28	uzem_vp_M6	Vějířová podložka pro šroub M6	ks		1,000		
						29	E01132707	Zemnicí svorka ZS 4 (standard: Ms matice + podložka)	ks		4,000		
						33	741420021	Montáž svorka hromosvodná se 2 šrouby	kus		2,000		
						31	E01131307	Zemnicí svorka ZSA 16	ks		2,000		
						32	E01142708	Páska měděná uzemňovací ZS 16 - délka 0,5 m	ks		2,000		
						26	741313001	Montáž zásuvka (polo)zapuštěná bezšroubové připojení 2P+PE se zapojením vodičů	kus		2,000		
						24	A025519B-A0238	Zásuvka jednonás. chráněná, s clonkami, s víčkem, s bezšr. svorkami, barva alpská bílá	ks		2,000		
						25	A021754-0-2155	Rámeček s popisovým polem, jednonásobný, barva alpská bílá	ks		2,000		
							HZS-4	Demontáž	hod		8,000		
	D1.02.4g1-P14 - Silnoproudá elektrotechnika - Změna P14 - odpočet - samostatný výkaz výměr												
	Instalační materiál												
1	741110511	Montáž lišta a kanálek vkládací šířky do 60 mm s víčkem	m		8,000								
2	34571004	lišta elektroinstalační hranatá bílá 20x20	m		8,000								
3	741110061	Montáž trubka plastová ohebná D přes 11 do 23 mm uložená pod omítku	m		13,000								
4	34571062	trubka elektroinstalační ohebná z PVC (ČSN)2316	m		13,000								
5	741112061	Montáž krabice přístrojová zapuštěná plastová kruhová	kus		8,000								
6	K11kk02285	KP 67/2, KRABICE PŘÍSTROJOVÁ, ŠEDÁ	ks		8,000								
7	741112301	Montáž rozvodka pancéřová plastová čtyřhranná 117x117 mm	kus		6,000								
8	K11kk00804	B111, KRABICE PANCÉŘOVÁ, +VÍČKO+PRŮCH.+SVORK./TM.ŠEDÁ	ks		6,000								
9	741112003	Montáž krabice zapuštěná plastová čtyřhranná	kus		1,000								
10	K11kk02175	K0 125 E/EQ02, KRABICE ODB. S EQ SVORK., ŠEDÁ	ks		1,000								
11	741910411	Montáž žlab kovový šířky do 50 mm bez víka	m		5,000								
12	K11kk02522	KZ 60XS0X0.75, ŽLAB KABELOVÝ JUPITER, POZINKOVÁNO SENDZIMIR	m		5,000								
13	Z10100098	Ukončení vodičů na svorkovnici s otevřením a uzavřením krytu včetně zapojení průřezu žíly do 6 mm ²	kus		4,000								

Odpočet						Přípočet						Rozdíl	
kod	Specifikace	m.j.	množství	J. cena	Celkem	kod	Specifikace	m.j.	množství	J.cena	Celkem	Celkem	popis změny
14	E011132707 Zemnici svorka ZS 4 (standard: Ms matice + podložka)	ks	4,00										
15	210220321 Montáž svarek hromosvodných na potrubí typ Bernard se zhotovením pásku	kus	2,00										
16	E011131307 Zemnici svorka ZSA 16	ks	2,00										
17	E011142708 Páska měděná uzemňovací ZS 16 - délka 0,5 m	ks	2,00										
18	210100096 Ukončení vodičů na svorkovnici s otevřením a uzavřením krytu včetně zapojení průřezu žily do 2,5mm ²	kus	36,00										
19	210100001 Ukončení vodičů v rozváděči nebo na přístroji včetně zapojení průřezu žily do 2,5 mm ²	kus	46,00										
20	210100002 Ukončení vodičů v rozváděči nebo na přístroji včetně zapojení průřezu žily do 6 mm ²	kus	5,00										
21	210100003 Ukončení vodičů v rozváděči nebo na přístroji včetně zapojení průřezu žily do 16 mm ²	kus	2,00										
	Elektrické přístroje												
22	741310101 Montáž vypínač (polo)zapuštěný bezšroubové připojení 1-jednopolový	kus	2,00										
23	R-Sr1 Spínač ř. 1, 10AX, 250V AC, kompletní (strojek, klapka, rámeček)	kus	2,00										
24	741311004 Montáž čidlo pohybu nástěnné se zapojením vodičů	kus	2,00										
25	R-IR1 "IR1" - Spínač automaticky se snímačem pohybu stropní, úhel 120°, dosah z 2,5m D=6m, 1x relé 10AX/230V (2300W), Technický popis viz PD D1.01.4g-04 Technické	ks	2,00										
26	210111041 Montáž zásuvka (polo)zapuštěná bezšroubové připojení 2P+PE se zapojením vodičů	kus	6,00										
27	A0155198-A02 55198-A02357 H, Zásuvka jednonás. chráněná, s clankami, s bezšroub. svorkami (typ.č.)	ks	4,00										
28	A0155198-A02 55198-A02357 Z, Zásuvka jednonás. chráněná, s clankami, s bezšroub. svorkami (typ.č.)	ks	2,00										
29	741321001 Montáž proudových chráničů dvoupolových nn do 25 A bez krytu se zapojením vodičů	kus	1,00										
30	O0238334 Proudový chránič s nadproudovou ochranou, In 16 A, Ue AC 230 V, charakteristika C, I _{dn} 30 mA, 1+N-pó	ks	1,00										okrajová položka nemáme zprohlašování, není sčítán
31	741231002 Montáž svorkovnice do rozváděčů - řadová vodič do 6 mm ² se zapojením vodičů	kus	2,00										okrajová položka nemáme zprohlašování, není sčítán
32	34562148 svornice řadová šroubovací nízkého napětí a průřezem vodiče 4mm ²	kus	2,00										okrajová položka nemáme zprohlašování, není sčítán
	Světidla												
33	B0130-023/424 "C1" - vestavné do podhledu M600 horní montáž, 4x24W, G5, IP40, vč. zdrojů (podrobný popis viz technické podmínky)	ks	2,00										
34	741371025 Montáž svítidlo zářivkové bytové stropní vestavné 4 zdroje	kus	2,00										
35	O0347462 "H1" - nástěnné LED 11W 920lm/3000K, IP44 (podrobný popis viz technické podmínky)	ks	2,00										
36	210201_R1 Montáž svítidel zářivkových bytových stropních přisazených 1 zdroj s krytem	kus	2,00										
38	V2995LC118A3 "J4" - vestavné kruhové, LED 18W, 2240lm/4000K, IP20, (podrobný popis viz technické podmínky)	ks	2,00										
39	741371021 Montáž svítidlo zářivkové bytové stropní vestavné 1 zdroj	kus	3,00										
	Vodiče												
40	741122201 Montáž kabel Cu plný kulatý žila 2x1,5 až 6 mm ² uložený volně (CYKY)	m	5,00										
41	34111005 kabel silový s Cu jádrem 1kV 2x1,5mm ²	m	5,00										
42	741122211 Montáž kabel Cu plný kulatý žila 3x1,5 až 6 mm ² uložený volně (CYKY)	m	62,00										
43	34111030 kabel silový s Cu jádrem 1kV 3x1,5mm ²	m	21,00										
44	34111036 kabel silový s Cu jádrem 1kV 3x2,5mm ²	m	41,00										
45	741120201 Montáž vodič Cu izolovaný plný a laněný s PVC pláštěm žila 1,5-16 mm ² volně (CY, CHAH-R(V))	m	32,00										

Odpočet							Přípočet							Rozdíl
kod	Specifikace	m.j.	množství	j. cena	Celkem	kod	Specifikace	m.j.	množství	J.cena	Celkem	Celkem	popis změny	
46	34140844 vodič izolovaný s Cu jádrem 6mm ²	m	18,000											
47	K05d0032 CYA, H07V-K 16	m	14,000											
Metrostav a.s. upozorňuje na nesoulad VV s projektovou dokumentací změny P14 minimálně v následujících														
744	76710-R04 Ozn. Z504 - Ocelová lisovaná zárubeň 800/1970 mm pro dodatečnou montáž do zděné příčky tl.125 mm pro dveře polodrážkové, D+M	kus	1,000											
809	76712-R30 Ozn. Z579 - Dveřní oboustranná větrací mřížka z horizontální krycí žaluzií, hliníková 450x80mm, D+M	kus	1,000											
951	998767204 Přesun hmot procentní pro zámečnické konstrukce v objektech v do 36 m	%	0,050											
						R0550	Ozn. Zxx1 - Ocelová lisovaná zárubeň 800/1970 mm pro dodatečnou montáž do zděné příčky tl.150 mm pro dveře polodrážkové, levé, D+M	kus	1,000					
						654	766660001 Montáž dveřních křidel otvíracích jednokřídlových s do 0,8 m do ocelové zárubně	kus	1,000					
						R0660	Ozn. Txx1 - Dřevěné dveře 800x1970 mm , levé, polodrážkové vnitřní plně otočné jednokřídlové	kus	1,000					
						741	998766204 Přesun hmot procentní pro konstrukce truhlářské v objektech v do 36 m	%	0,100					
						548	763111_R1 Konstrukce 1 - Nosná konstrukce příčky profil CW+UW 75 bez izolace, D+M	m ²	5,040					
6311176	Příplatek k SDK m ²					555	763111761 Příplatek k SDK přičke s jednoduchou nosnou konstrukcí za zahuštění profilů na vzdálenost 31 mm	m ²	5,040					
						557	763121621 Montáž desek tl 12,5 mm na nosnou kci SDK stěna přesazená	m ²	10,640					
						560	59030025 deska SDK impregnovaná H2 tl 12,5mm	m ²	10,640					
						605	998763404 Přesun hmot procentní pro sádkartonové konstrukce v objektech v do 36 m	%	0,693					
						1008	781414112 Montáž obkladů vnitřních keramických hladkých do 25 ks/m ² lepených flexibilním lepidlem	m ²	2,250					
						1009	59702-R01 Obkladačky porovinové glazované jednobarevné matné, 1j., 200/200 mm	m ²	2,520					
						1020	781494-R2 Nerezové profily ukončovací lepené flexibilním lepidlem	m	5,600					
						1021	781495111 Nátěr penetrační na stěnu	m ²	2,250					
						1022	771591115 Podlahy spárování silikonem	m	0,900					
						1025	998781204 Přesun hmot procentní pro obklady keramické v objektech v do 36 m	%	0,566					
						339	965042141 Bourání podkladů pod dlažby nebo mazanin betonových nebo z litého asfaltu tl do 100 mm pl přes 4 m ²	m ³	0,912					
						311	713120811 Odstranění tepelné izolace podlah volně kladené z vláknitých materiálů suchých tl do 100 mm	m ²	0,912					
						238	631311115 Mazanina tl do 80 mm z betonu prostého bez zvýšených nároků na prostředí tř. C 20/25	m ³	1,216					
						443	998011003 Přesun hmot pro budovy zděné v do 24 m	t	2,983					
						506	713121111 Montáž izolace tepelné podlah volně kladenými rohožemi, pásy, dílci, deskami 1 vrstva	m ²	15,200					
						510	28375-R02 deska z pěnového elastifikovaného polystyrenu EPS T 4000 tl.30 mm	m ²	16,720					
						513	713121211 Montáž izolace tepelné podlah volně kladenými okrajovými pásky	m	21,500					
						522	28340-R10 pásek okrajový Mirelon tl. 10 mm, šíře 145 mm	m	21,500					
						541	998713204 Přesun hmot procentní pro izolace tepelné v objektech v do 36 m	%	2,190					
						986	776411111 Montáž obvodových soklíků výšky do 80 mm	m	16,444					
						989	776221111 Lepení pásů z PVC standardním lepidlem	m ²	10,980					
						991	284122-R2b Heterogenní povlaková vinylová podlahová krytina antibakteriální s ionty stříbra v rolicích, tl. 2,6 mm, vysocezářezová, akustická, min 15dB	m ²	15,200					

Odpočet						Připočet						Rozdíl	
kod	Specifikace	m.j.	množství	j. cena	Celkem	kod	Specifikace	m.j.	množství	j.cena	Celkem	Celkem	
						995	776223111 Spoj povlakových podlahovin z PVC svařováním za tepla	m	16,444				
						996	77652-R3 Podlahy spárování polyuretanovým tmělem - horní hrana soklu	m	16,444				
						997	776111311 Vysátí podkladu povlakových podlah	m2	10,980				
						998	776590210 Pastování a leštění podlahovin ručně	m2	10,980				
						999	776121321 Vodou ředitelná penetrace svého podkladu povlakových podlah neředěná	m2	10,980				
						1000	776141121 Vyrovnání podkladu povlakových podlah stěrkou pevnosti 30 MPa tl 3 mm	m2	10,980				
						1001	998776204 Přesun hmot procentní pro podlahy povlakové v objektech v do 36 m	%	0,921				
Doplněné položky mimo změnu P14- zrušení dveří T509a do místnosti 8066 - požadavek z KD stavby 2.3.2													
61	317168012 Překlad keramický plochý 5 115 mm dl 1250 mm		kus		1,000								
663	766660002.1 Montáž dveřních křidel otvíravých 1křídlových s přes 0,8 m do ocelové zárubně		kus		1,000								
667	76601-R09a Ozn.T509a - Dřevěné dveře 900x1970 mm, polodrážkové vnitřní plně otočné jednokřídlové		kus		1,000								
741	998766204 Přesun hmot procentní pro konstrukce truhlářské v objektech v do 36 m		%		0,100								
750	76710-R10 Ozn. Z510 - Ocelová lisovaná zárubeň 900/1970 mm pro dodatečnou montáž do zděné příčky tl 200 mm pro dveře polodrážkové, D+M		kus		1,000								
951	998767204 Přesun hmot procentní pro zámečnické konstrukce v objektech v do 36 m		%		0,050								
						48	311236101 Zdivo jednovrstvé zvukově izolační na cementovou maltu M10 z cihel děrovaných P15 tloušťky 190 mm	m2	1,800				
						170	612341321 Sádrová nebo vápenosádrová omítka hladká jednovrstvá vnitřních stěn nanášená stropně	m2	3,600				
						171	612341391 Příplatek k sádrové omítce vnitřních stěn za každých dalších 5 mm tloušťky strojně	m2	7,200				
						177	612142001 Potažení vnitřních stěn sklovláknitým pletivem vtlačným do tenkovrstvé hmoty	m2	7,200				
						443	998011003 Přesun hmot pro budovy zděné v do 24 m	t	0,459				
						911	76717-R45 Ozn.OS42 - Plošná ochrana stěn speciálním plastovým profilem, D+M	m	1,050				
						947	76717-R78 Ozn.OS75 - Zakončovací lišta PVC u zděné stěny pro PVC podlahu, D+M	m	2,000				
						951	998767204 Přesun hmot procentní pro zámečnické konstrukce v objektech v do 36 m	%	0,050				
						1037	78421-R07 Malba silikátová, určeno pro sanační omítky	m2	4,000				
						1041	784211161 Příplatek k cenám 2x maleb ze směsí za mokra otěruvzdorných za barevnou malbu v světlém odstínu	m2	4,000				
Odpočet celkem					187 552,81	Připočet celkem							

popis změny
Doplnění PVC podlahy i ve zbytku místnosti - zejména v zadní části dle PD

ZMĚNOVÝ LIST		č. ZL	30
Komu :		Datum : 11.05.2022	
Odesláno / Předáno	poštou	osobně x	
Týká se :	"Karlovarská krajská nemocnice, a.s. – nemocnice v Chebu – Dokončení revitalizace areálu nemocnice v Chebu – pavilon B (levá část)"		
Odkazy :	na specifikaci :		
	na výkresy :		
	na resp. podklady :		
	na jinou část smlouvy :		
ZMĚNA : Komunikace a chodníky, Příprava území Provizorní komunikace pro pěší Provizorní komunikace pro příjezd sanitek k objektu C Narovnání skutečných výměr na komunikacích a chodnicích Oprava propadlého chodníku a okolního terénu Kamerové zkoušky kanalizace Doplnění vodorovného dopravního značení - místa pro přecházení			
Počet připojených listů specifikací :		Počet výkresů :	
Změna je vyvolána:	záměrem stavebníka x	chybou v dokumentaci x	chybou dodavatele vyšší moci nebo jinou okolností
Změnový list vydává:			
OHODNOCENÍ ZMĚNY		Datum :	11.05.2022
Odesláno / Předáno	poštou	osobně x	
V souladu se Smlouvou o dílo předkládáme návrh úpravy (a) dohodnuté ceny (b) dohodnuté lhůty ukončení díla zpracovaný v návaznosti na rozpočtové podklady :			
Původní cena	86 916,79		
Nová cena	510 643,57		
Cenový rozdíl	423 726,78		
Počet listů příloh :			
Navrhovaná změna ceny díla (slovy) :		Dopad do termínu:	
čtyřistadvacetřítisícsetdvacetšest korun českých a 78 haléřů		NE	
Předal :	Metrostav a.s. Generální dodavatel	Odsouhlasil :	PENTA PROJEKT s.r.o. Autorský dozor
Datum:		Datum:	
Odsouhlasil :	Jiří Fejfar INSCAN s.r.o.	Odsouhlasil :	Karlovarský kraj Objednatel
Datum:		Datum:	

Odpočet					Přípočet					Rozdíl			
kod	Specifikace	m.j.	množství	j. cena	Celkem	kod	Specifikace	m.j.	množství	j.cena	Celkem	Celkem	popis změny
					0,00	21	997221571	t	89,910				rok 2021
					0,00	22	997221579	t	449,550				části = 75,73t, tjem = 14,18t
					0,00	24	997221861	t	89,910				části Skm
					0,00	19	997221551	t	433,649				části = 226,85t, tjem = 208,79t
					0,00	20	997221559	t	2 168,245				části Skm
					0,00	27	997221873	t	433,649				části Skm
					0,00	19	997221551	t	76,160				části skf - náspj rampa, tjem 76,16t
					0,00	20	997221559	t	380,800				části Skm
					0,00	24	997221861	t	76,160				části skf
					0,00								
					0,00	162201402	Vodorovné přemístění větví stromů listnatých do 1 km D kmene přes 300 do 500 mm	ks	1,000				
					0,00	162201412	Vodorovné přemístění kmenů stromů listnatých do 1 km D kmene přes 300 do 500 mm	ks	1,000				
					0,00	162301932	Příplatek k vodorovnému přemístění větví stromů listnatých D kmene přes 300 do 500 mm ZKD 1 km	ks	5,000				úvodnice dřevu hloubky + odvoz
					0,00	162301952	Příplatek k vodorovnému přemístění kmenů stromů listnatých D kmene přes 300 do 500 mm ZKD 1 km	ks	5,000				
					0,00	162201422	Vodorovné přemístění pařezů do 1 km D přes 300 do 500 mm	ks	1,000				
					0,00	162301972	Příplatek k vodorovnému přemístění pařezů D přes 300 do 500 mm ZKD 1 km	ks	5,000				úvodnice pařezů, náložek, odvoz a poplatek za uložení
					0,00	997013811	Poplatek za uložení na skládce (skládkovně) stavebního odpadu dřevěného kód odpadu 17 02 01	t	1,400				
					0,00								
					0,00		2. Sanace zemní pláň						
					0,00	18491-R02b	Dodání a položení geotextilu tkané 25/25kn/m ² , překlad, průřez 10% Vyměra: komunikace páteř: 1165m ² + křižovatka 213m ² + rampa 208m ²	m ²	1 744,600				tl polotřeba - cena Algom + 12%
					0,00		3. Prodloužení a vyvedení chrániček pro optiku						
					0,00	43490-R02b	Dodání a montáž potrubí PE, průměr 63mm, L 2000mm/ks, včetně tvarovek	m	8,000				tl polotřeba - cena Algom + 12%
					0,00		4. Opětovné uložení chrániček kabelů optiky						
					0,00	7	132251102	Hloubení ryh nezapažených s do 800 mm v hornině třídy těžitelnosti I, skupiny 3 objem do 50 m ³ strojně 58m*0,4m*0,4m	m ³	9,280			
					0,00	17	460421182	Lože kabelů z písku nebo stěrkopísku tl 10 cm nad kabel, kryté plastovou fólií, s lože do 50 cm	m	58,000			
					0,00	5	741122228	Montáž kabel Cu plný kulatý žila 3x185+95 až 240+120 mm ² uložený volně (CYKY)	m	58,000			
					0,00	53	460560243	Zásyp ryh ručně šířky 50 cm, hloubky 60 cm, z horniny třídy 3	m	58,000			
					0,00		5. Sondování křížení kabelů nebo podezření průvrtů - s výsledkem že se nic nepředřhlo						
					0,00	45	460150133	Hloubení kabelových zapažených i nezapažených ryh ručně s 35 cm, hl 50 cm, v hornině tř 3	m	50,000			množství nastávané za pedotivní příklady
					0,00		6. Úprava poklopu el. šachty v parkovacím stání						
					0,00	41	460070753	Hloubení nezapažených jam pro ostatní konstrukce ručně v hornině tř 3	m ³	0,360			
					0,00		0101-R03	Demontáž, seřiznutí, zpětná montáž horního dílu PP šachty	ks	1,000			tl polotřeba - cena Algom + 12%
					0,00	16	174101101	Zásyp jam, šachet ryh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním	m ³	0,360			

Odpočet						Přípočet						Rozdíl		
kod	Specifikace	m.j.	množství	j. cena	Celkem	kod	Specifikace	m.j.	množství	j.cena	Celkem	Celkem	popis změny	
							7. Půlená chránička - ochrana stávajícího kabelu							
						0101-R04	Ruční lehké odkopání, očištění, navlečení chráničky na kabelové vedení, dodání chráničky pr.150mm, obetonování B15	m	3,000					položka - cena Aligon + 12%
							Rozšíření výkopu pro provedení torkretů							
						4	131351104	Hloubení jam nezapažených v hornině třídy těžitelnosti II, skupiny 4 objem do 500 m3 strojně	m3	93,447				
						10	162351103	Vodorovné přemístění do 500 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3	m3	93,447				
						13	167151102	Nakládání výkopku z hornin třídy těžitelnosti II, skupiny 4 a 5 do 100 m3	m3	93,447				
							Provizorní komunikace pro péči za parkovištěm							
						3	131251100	Hloubení jam nezapažených v hornině třídy těžitelnosti I, skupiny 3 objem do 20 m3 strojně	m3	90,000				
						9	162351103	Vodorovné přemístění do 500 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3	m3	90,000				
						54	18491-R02	Dodání a položení geotextilie netkané pro ochranu a separaci	m2	300,000				
						16	174101101	Zásyp jam, šachet ryh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním	m3	90,000				
							Frézovaný asfalt	t	50,140					
							Provizorní sjezd pro sanitky k objektu C							
						3	131251100	Hloubení jam nezapažených v hornině třídy těžitelnosti I, skupiny 3 objem do 20 m3 strojně	m3	9,000				
						9	162351103	Vodorovné přemístění do 500 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3	m3	9,000				
						54	18491-R02	Dodání a položení geotextilie netkané pro ochranu a separaci	m2	60,000				
						16	174101101	Zásyp jam, šachet ryh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním	m3	9,000				
							Frézovaný asfalt	t	12,000					
							Odstránění provizorního chodníku a sjezdu pro sanitky							
						3	131251100	Hloubení jam nezapažených v hornině třídy těžitelnosti I, skupiny 3 objem do 20 m3 strojně	m3	99,000				
						9	162351103	Vodorovné přemístění do 500 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3	m3	99,000				
						12	167251111	Nakládání výkopku z hornin třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 přes 100 m3	m3	99,000				
						21	181351113	Rozprostření ornice tl vrstvy do 200 mm pl přes 500 m2 v rovině nebo ve svahu do 1:5 strojně	m2	360,000				
							Okopávka kabelů NN a Cetin + zatažení do chrániček							
						75	631311122	Mazanina tl do 120 mm z betonu prostého bez zvýšených nároků na prostředí tř. C 8/10	m3	1,500				
						51	43490-R02	Dělení chránička HDPE 110 - dodávka+montáž	m	31,000				
							Ruční odkopávka a podkopávka kabelů Cetin a NN	m3	12,400					
						12	167251111	Nakládání výkopku z hornin třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 přes 100 m3	m3	12,400				
						9	162351103	Vodorovné přemístění do 500 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3	m3	12,400				
							Výstražná fólie - D+M	m	10,500					
							Zvýšení 3ks stávajících poklopů v trávníku naproti vřátnici							
							Odkopání poklopu, osazení prstýnků, osazení poklopů, uhrabání okolí	ks	3,000					
							Dozypání rozšíření výkopu podél objektu pro torkrety							
						12	167151111	Nakládání výkopku z hornin třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 přes 100 m3	m3	93,447				

Odpočet						Připočet						Rozdíl		
kod	Specifikace	m.j.	množství	j. cena	Celkem	kod	Specifikace	m.j.	množství	j.cena	Celkem	Celkem	popis změny	
						16	174101101	Záryp jam, šachet ryh nebo kolem objektů vypaninou se zhutněním	m3	93,447				
								Oprava propadlého chodníku a okolního terénu						
								rozebrání dlažby s očištěním a vložení na palety 1,50 * 10,00 = 15,00m2	m2	15,000				
								odstranění obrub včetně patek obrub, ručně 2,00 * 9,00 = 18,00m (13ks zachováno, 5ks zničeno)	m	18,000				
								odkopávky v rýze š=2,5m (2,50*9,0*1,0) s naložením na N.A.	m3	22,500				
								odvoz nevhodného výkopku na skládku do 6000m	m3	22,500				
								uložení s poplatkem na skládce Chocovice	t	40,540				
								úprava zemní pláně	m2	22,500				
								montáž a dodání geotextilie - na překopanou zemní pláň	m2	22,500				
								záryp betonovým recyklátem po vrstvách tl.0,35m - 2 vrstvy 2*2,50*9 = 45m2	m2	45,000				
								zpětná pokládka obrubníků do lože z betonu se zaparkováním betonem tř.1 (2*9,0m)	m	18,000				
								13.0ks původních + dodáno 5.0ks nových obrubník chodníkový původní, očištění, manipulace 1ks = 1m	ks	13,000				
								obrubník chodníkový nový - nákup + dodání 1ks=1m	ks	5,000				
								podklad ze šterkodrti tl.150mm (1,5*9,0)	m2	13,500				
								kladení dlažby betonové tl.60mm do lože z drti (1,5*10,0)	m2	15,000				
								dlažba, rozebraná, očištění, původní, jen manipulace	m2	15,000				
								lože pro pokládku, vč. dodání a rozprostření, fr.2/5mm, tl.40mm	m2	15,000				
								terénní úpravy zpětné, vč. dodání ornice (2*9,0*1,0)	m2	18,000				
								Kamerové zkoušky kanalizace						
								Provedení kamerových zkoušek na stávající kanalizaci z předchozí etapy pod propadlou komunikací chodníku	ks	2,000				
								Doplnění vodorovného dopravního značení - místa pro přecházení						
								Vodorovné dopravní značení - přechody pro chodce, přechody pro přecházení, šipky, symboly - retroreflexní barva bílá 77h*5.0*6 rozměření + předznačení	m2	30,000				
								Komunikace a chodníky - narovnání plošek po geodetickém zaměření					plošky tohoto oddílu vychází z geodetického zaměření	
55	564952113	Podklad z mechanicky zpevněného kamenniva MZK tl.170 mm	m2	102,0										
56	564962111	Podklad z mechanicky zpevněného kamenniva MZK tl.200 mm	m2	3,0										
						58	564851111	Podklad ze šterkodrtě ŠD tl.150 mm	m2	55,000				
59	564851114	Podklad ze šterkodrtě ŠD tl.180 mm	m2	105,0										
60	564861111	Podklad ze šterkodrtě ŠD tl.200 mm	m2	12,0										
61	565135121	Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 16 (obalované kamenivo OKS) tl.50 mm š přes 3 m	m2	102,0										
62	573211108	Postřik živičný spojovací z asfaltu v množství 0,40 kg/m2	m2	204,0										
63	577134121	Asfaltový beton vrstva ubrusná ACO 11 (ABS) tř.1 tl.40 mm š přes 3 m z nemodifikovaného asfaltu	m2	102,0										
64	577155142	Asfaltový beton vrstva ložní ACL 16 (ABR) tl.60 mm š přes 3 m z modifikovaného asfaltu	m2	102,0										
						65	596211111	kladení zámkové dlažby komunikací pro pěší tl.60 mm skupiny A pl přes 300 m2	m2	55,000				
						66	59245018	dlažba tvar obdélník betonová 200x100x60mm původní	m2	50,920				

Odpočet						Přípočet						Rozdíl	
kod	Specifikace	m.j.	množství	j. cena	Celkem	kod	Specifikace	m.j.	množství	j.cena	Celkem	Celkem	popis změny
						7	59245006 dlažba tvar obdélník betonová pro nevidomé 200x100x60mm barevná	m2	8,360				
68	596212213 Kladení zámkové dlažby pozemních komunikací tl 80 mm skupiny A pl přes 300 m2	m2	3,000										
69	59245013 dlažba zámková tvaru I 200x165x80mm přírodní	m2	3,400										
71	596841221 Kladení betonové dlažby komunikací pro pěši do lože z cement malty vel do 0,25 m2 plochy do 100 m2	m2	12,000										
72	59245-R10 dlažba desková betonová HBB 50x50x6 cm	m2	12,360										
73	451319777 Příplatek ZKD 10 mm tl přes 100 mm u podkladu nebo lože pod dlažbu z betonu	m2	15,000										
						04	915491211 Osazení vodícího proužku z betonových desek do betonového lože tl do 100 mm š proužku 250 mm	m	46,000				
						05	59218002 krajník betonový silniční 500x250x100mm	m	151,000				
						06	916231213 Osazení chodníkového obrubníku betonového stojatého s boční opěrou do lože z betonu prostého	m	136,000				
						07	59217002 obrubník betonový zahradní šedý 1000x50x200mm	m	43,000				
						08	59217019 obrubník betonový chodníkový 1000x100x200mm	m	93,000				
Odpočet celkem					86 916,79	Přípočet celkem					510 643,57	423 726,78	

ZMĚNOVÝ LIST		č. ZL	33
Komu :		Datum : 30.08.2022	
Odesláno / Předáno	poštou	osobně x	
Týká se :	"Karlovarská krajská nemocnice, a.s. – nemocnice v Chebu – Dokončení revitalizace areálu nemocnice v Chebu – pavilon B (levá část)"		
Odkazy :	na specifikaci :		
	na výkresy :	Dokumentace z předchozí etapy k místnostem A487 a A488	
	na rozp. podklady :	A03-20-P - KKN CHEB Změna P15 [zadáni].xlsx	
	na jinou část smlouvy :		
ZMĚNA : PROJEKTOVÁ ZMĚNA P15			
Zpracování projektové změny P15 - dodělení místností A487 a A488 z předchozí etapy. Zpracovaný výkaz výměr obsahuje pouze stavební část.			
Dle požadavku je doplněn výkaz výměr o zjištěné nedodělané práce za profese Vytápění, VZT, Silnoproud, Slaboproud a EPS.			
Počet připojených listů specifikací :		Počet výkresů :	
Změna je vyvolána:	záměrem stavebníka x	chybou v dokumentaci	chybou dodavatele vyšší mocí nebo jinou okolností
Změnový list vydává:			
OHODNOCENÍ ZMĚNY		Datum :	30.08.2022
Odesláno / Předáno	poštou	osobně x	
V souladu se Smlouvou o dílo předkládáme návrh úpravy (a) dohodnuté ceny (b) dohodnuté lhůty ukončení díla zpracovaný v návaznosti na rozpočtové podklady :			
Původní cena	0,00		
Nová cena	178 619,79		
Cenový rozdíl	178 619,79		
Počet listů příloh :	2		
Navrhovaná změna ceny díla (slovy) :	Dopad do termínu:		
stosedmdesátosmtisícšestsetdevatenáct korun českých a 79 haléřů	ANO		
Předal : [redacted] Metrostav a.s. Generální dodavatel	Odsouhlasil : [redacted] PENTA PROJEKT s.r.o. Autorský dozor	Datum: [redacted]	
Odsouhlasil : [redacted] INSCAN s.r.o.	Odsouhlasil : [redacted] Karlovarský kraj Objednatel	Datum: [redacted]	

Karlovarská krajská nemocnice, a.s. – nemocnice v Chebu – Dokončení revitalizace areálu nemocnice v Chebu – pavilon B (levá část)											Č. ZL	33	
Odpočet						Přípočet						Rozdíl	
kod	Specifikace	m.j.	množství	J. cena	Celkem	kod	Specifikace	m.j.	množství	J.cena	Celkem	Celkem	popis změny
							D1_02_1-P15 - Stavební - Změna P15						
							Konstrukce truhlářské						
						1052	766660351 Montáž posuvných dveří jednokřídlových průchozí výšky do 2,5 m a šířky do 800 mm do pojetí na stěnu	kus	1,000				ná položka - cena 0,00
						1053	61160052 dveře jednokřídlové dřevěné bez povrchové úpravy plně 800x1970mm	kus	1,000				ná položka - cena 0,00
						1054	766682111 Montáž zárubní obložkových pro dveře jednokřídlové tl stěny do 170 mm	kus	1,000				ná položka - cena 0,00
						1055	61182307 zárubeň jednokřídla obložková lakovaná tl stěny 60-150mm rozměru 600-1100/1970, 2100mm	kus	1,000				ná položka - cena 0,00
							Práce a dodávky PSV						
							Izolace tepelné						
						1056	713131151 Montáž izolace tepelné stěn a základů volně vloženými rohožemi, pásy, dílci, deskami 1 vrstva	m2	30,936				ná položka - cena 0,00
						1057	63141186 deska tepelné izolační minerální do šikmých střeš a stěn $\lambda=0,036-0,037$ tl 80mm	m2	32,483				ná položka - cena 0,00
						1062	763111311 SDK příčka tl 75 mm profil CW+UW 50 desky 1x Λ 12,5 s izolací EI 30 Rw do 45 dB	m2	3,865				ná položka - cena 0,00
						1051	763111333 SDK příčka tl 100 mm profil CW+UW 75 desky 1xH2 12,5 s izolací EI 30 Rw do 45 dB	m2	9,054				ná položka - cena 0,00
						1058	763111771 Připlatek k SDK příčce za rovinnost kvality Q3	m2	30,936				ná položka - cena 0,00
						557	763121621 Montáž desek tl 12,5 mm na nosnou kci SDK stěna představená	m2	30,936				ná položka - cena 0,00
						586	763431001 Montáž minerálního podhledu s vyjímatelnými panely vel. do 0,36 m ² na zavěšený viditelný rošt	m2	18,542				ná položka - cena 0,00
						587	59036-R03 Rastr R3 - panel akustický ze skelných vláken, 600x600x15 mm, Podrobný popis viz PD	m2	19,469				ná položka - cena 0,00
						603	763431042 Připlatek k montáži minerálního podhledu na zavěšený rošt za výšku zavěšení přes 1,0 do 1,4 m	m2	18,542				ná položka - cena 0,00
						605	998763404 Přesun hmot procentní pro sádrokartonové konstrukce v objektech v do 36 m	%	0,693				ná položka - cena 0,00
							Provizorní konstrukce						
						611	763111812 Demontáž SDK příčky s jednoduchou ocelovou nosnou konstrukcí opláštění dvojitě	m2	25,000				ná položka - cena 0,00
						636	998763404 Přesun hmot procentní pro sádrokartonové konstrukce v objektech v do 36 m	%	0,093				ná položka - cena 0,00
							Podlahy z dlaždic						
						1059	771111011 Vysátí podkladu před pokládkou dlažby	m2	2,820				ná položka - cena 0,00
						960	771574116 Montáž podlah keramických hladkých lepených flexibilním lepidlem do 35 kg/ m2	m2	2,820				ná položka - cena 0,00
						961	59761-R04 Dlaždice keramické 200/200 mm, slinuté neglazované, protiskluz R10/A,	m2	3,046				ná položka - cena 0,00
						965	771579191 Připlatek k montáži podlah keramických lepených flexibilním lepidlem za plocha do 5 m2	m2	2,820				ná položka - cena 0,00
						966	771591111 Nátěr penetrační na podlahu	m2	2,820				ná položka - cena 0,00
						967	771591115 Podlahy spárování silikonem	m	7,700				ná položka - cena 0,00
						970	998771204 Přesun hmot procentní pro podlahy z dlaždic v objektech v do 36 m	%	1,262				ná položka - cena 0,00
							Podlahy z litého teraca						
							Podlahy povlakové						
						986	776411111 Montáž obvodových soklíků výšky do 80 mm	m	14,390				ná položka - cena 0,00
						989	776221111 Lepení pásů z PVC standardním lepidlem	m2	15,722				ná položka - cena 0,00
						990	284122-R2 Heterogenní povlaková vinylová podlahová krytina v rolich, tl. 2,6 mm, vysocezářezová, akustická, min 15dB	m2	16,508				ná položka - cena 0,00

Odpočet						Přípočet						Rozdíl	
kod	Specifikace	m.j.	množství	j. cena	Celkem	kod	Specifikace	m.j.	množství	j.cena	Celkem	Celkem	popis změny
						995	776223111	m	39,545				
							Spoj povlakových podlahovin z PVC svařováním za tepla						
						997	776111311	m ²	18,600				
							Vysítí podkladu povlakových podlah						
						999	776121321	m ²	18,600				
							Vodou ředitelná penetrace savého podkladu povlakových podlah neředěná						
						1001	998776204	%	0,921				
							Přesun hmot procentní pro podlahy povlakové v objektech v do 36 m						
							Dokončovací práce - obklady						
						1060	781131112	m ²	8,320				
							Izolace pod obklad nátěrem nebo stěrkou ve dvou vrstvách						Rožka - emakros
						1061	781131241	kus	4,000				
							Izolace pod obklad těsnícími pásy vnitřní kout						Rožka - emakros
						1008	781414112	m ²	19,700				
							Montáž obkladů vnitřních keramických hladkých do 25 ks/m ² lepených flexibilním lepidlem						
						1009	59702-801	m ²	19,700				
							Obkladačky párovinové glazované jednobarevné matné, l.j., 200/200 mm						
						1022	771591115	m	16,790				
							Podlahy spárování silikonem						
						1025	998781204	%	0,566				
							Přesun hmot procentní pro obklady keramické v objektech v do 36 m						
							Dokončovací práce - malby a tapety						
						1038	78421-808	m ²	61,871				
							Malba disperzní omývateľná, vysoce kryjící, ze směsi za mokra výběrně otěruvzdorných, třída otěru 3, 1x penetrační nátěr, 2x vrchní nátěr neředěný, v						
						1043	784171111	m ²	4,728				
							Zakrytí vnitřních ploch stěn v místnostech výšky do 3,80 m						
						1044	58124842	m ²	4,964				
							folie pro malířské potřeby zakrývaci tl 7μ 4x5m						
						Mestrov a.s. upozorňuje, že změnový list obsahuje pouze ocenění výkazu výměr stavební části bez dopadu této změny do jednotlivých řemesel a zároveň doplňuje následující:							
						D1_02_4a1-P03 - Vytápění - Změna P15							
							Izolace Tubex 15/22	m	8,000				
							Trubka 15 Cu	m	24,000				
							Koleno 15/90 Press	ks	10,000				
							T-kus 28x15x28 Press	ks	2,000				
							Hrdlo přesuvné 28	ks	2,000				
							Izolace Al 15/22	m	16,000				
							Objímka 15	ks	12,000				
							Závěs pro potrubí, sestava	ks	1,000				
							Týč závitová 8	ks	12,000				
							Otopný tělník 1500/450	ks	1,000				
							Termohlavice	ks	1,000				
							Termostat. rad. ventil 1/2"	ks	1,000				
							Rohové šroubení Euro 1/2"	ks	1,000				
						D1_02_4h1-P03 - Slaboproudá elektrotechnika - Změna P15							
						Evakuační rozhlas							
						20	742410061	ks	2,000				
							Montáž reproduktoru podhledového bez krytu rozhlasu						

Odpočet						Připočet						Rozdíl	
kod	Specifikace	m.j.	množství	j. cena	Celkem	kod	Specifikace	m.j.	množství	j.cena	Celkem	Celkem	popis změny
							Montáž krytu reproduktoru	kus	2,000				
							Zapojení reproduktoru na průběžnou linku	kus	2,000				
						21	Pol155 Stropní reproduktor dle EN54-24 s úzkým rámečkem o tlíče jen 6mm. Technická data dle EN54-24: jmenovitý šumový výkon a napětí EW @ 100V, výkonové	ks	1,000				
						22	Pol156 Stropní reproduktor dle EN54-24 pro prostředí s vysokou vlhkostí s certifikací pro venkovní instalace, 4" širokopásmový měnič, Technická data dle EN54-24:	ks	1,000				
						31	742121001 Montáž kabelů sdělovacích pro vnitřní rozvody do 15 Jil	m	12,000				
						32	Pol160 1-CHKE V 2x1,5 - silový kabel P30-R, ohniodolný dle ČSN IEC60331, bezhalogenový dle ČSN 50267 a splňující vyhlásku č. 23/2008 Sb. (B2 ca s1d1)	m	12,000				
						34	742111001 Montáž příchytky pro kabely samostatně ohniodolné pro slaboproud	ks	36,000				
						36	Pol163 Příchytka pro jednotlivý kabel průměru 12mm, P60-R	ks	36,000				
						38	Pol165 Šroub 7,5x52, pro přímou instalaci do betonu, určeno pro požárně odolné trasy, vyhovuje předpisu ZP 27/2008	ks	36,000				
							Kontrola vedení průběžné linky	HZs	1,000				
							Oživení a kontrola systému	HZS	2,000				
							Komplexní zkouška systému	HZS	1,000				
						D1_01_4h3-P03 - Elektronická požární signalizace - Změna P15							
						TECHNOLOGIE							
						7	EPS-07 Optická kouřový hlásič - podhled, D+M	ks	1,000				
						14	EPS-14 Paralelní optická signalizace podhled, D+M	ks	1,000				
						TRASYS							
						33	EPS-33 Příchytka pro kabel do 8mm, turbošroub, D+M	ks	10,000				
						35	EPS-35 Kabel LSOH J-H(S)H 2x2x0,8 D+M	m	20,000				belové trasy tam byly
						OSTATNÍ							
							Montáž prvků	ks	2,000				
							Zapojení prvků na hlásičovou linku systémovou	ks	2,000				
						40	EPS-40 Oživení a konfigurace systému	h	1,000				
							Měření kabeláže	H	1,000				
							Drobný a nspecifikovaný, D+M	kpř	1,000				
						44	EPS-44 Funkční zkoušky systému	h	2,000				
							Popisy požárních prvků vč. stávajících	ks	4,000				
							Režijní náklady	kpř	1,000				
							Dopravné a skladné	kpř	1,000				
						D1_02_4c-P03 - Vzduchotechnika - Změna P15							
						Přívod							
						172	41.204 Přívodní anemostat pro průtok 250m3/h, včetně přípojovací krabice s bočním připojením, kruhové hrdlo s regulační klapkou pr.200mm	ks	1,000				
						189	41.701 Potrubí kruhové pozinkované - spiro, třída těsnosti B, tvarovky 30% - průměru 160mm, včetně těsnícího a spojovacího materiálu.	bm	3,000				
						185	41.601 Zvukově izolovaná ohebná hadice DN 160	bm	2,000				

Odpočet						Přípočet						Rozdíl			
kod	Specifikace	m.j.	množství	j. cena	Celkem	kod	Specifikace	m.j.	množství	j.cena	Celkem	Celkem	popis změny		
							Odtah								
						176	41.251		ks		1,000				
						179	41.254		ks		1,000				
						28	7.901		m2		2,000				
						348	961		kg		8,500				
						369	996		kp		1,000				
						D1_02_4g1-P03 - Silnoproudá elektrotechnika - Změna P03									
						187	741371025		kus		1,000				
						188	00347462		kv		1,000				
									ks		1,000				
						189	210201_R1		kus		1,000				
						191	V274s232K4T3		ks		1,000				
						163	741371024		kus		2,000				
						164	B0130-023/414/		ks		2,000				
									ks		1,000				
									m		15,000				
									m		15,000				
									kpl		1,000				
						Odpočet celkem					0,00	Přípočet celkem		178 619,79	178 619,79

ZMĚNOVÝ LIST		č. ZL 35	
Komu :		Datum : 28.06.2022	
Odesláno / Předáno	poštou	osobně x	
Týká se :	"Karlovarská krajská nemocnice, a.s. – nemocnice v Chebu – Dokončení revitalizace areálu nemocnice v Chebu – pavilon B (levá část)"		
Odkazy :	na specifikaci :		
	na výkresy :	Výřez z dokumentace Silnoproudu k dotčeným místnostem	
	na rozp. podklady :		
	na jinou část smlouvy :		
ZMĚNA : SILNOPROUD B049-B055			
Doplnění chybějících položek k osvětlení místností B053, B054, B055, B052, B049, B050			
Počet připojených listů specifikací :		Počet výkresů : 1	
Změna je vyvolána:	záměrem stavebníka x	chybou v dokumentaci	chybou dodavatele vyšší mocí nebo jinou okolností
Změnový list vydává:			
OHODNOCENÍ ZMĚNY		Datum : 28.06.2022	
Odesláno / Předáno	poštou	osobně x	
V souladu se Smlouvou o dílo předkládáme návrh úpravy (a) dohodnuté ceny (b) dohodnuté lhůty ukončení díla zpracovaný v návaznosti na rozpočtové podklady :			
Původní cena	0,00		
Nová cena	31 445,33		
Cenový rozdíl	31 445,33		
Počet listů příloh :	1		
Navrhovaná změna ceny díla (slovy) :	Dopad do termínu:		
třicetjednatisícčtyřistačtyřicetpět korun českých a 33 haléřů	NE		
Předal : Metrostav a.s. Generální dodavatel	Odsouhlasil :	PENTA PROJEKT s.r.o. Autorský dozor	
Datum:	Datum:		
Odsouhlasil : INSCAN s.r.o.	Odsouhlasil :	Karlovarský kraj Objednatel	
	Datum:		