

D O D A T E K č. 5 **smlouvy o dílo ze dne 8. 10. 2020**

„Karlovarská krajská nemocnice, a.s. - nemocnice v Chebu - Dokončení revitalizace areálu nemocnice v Chebu - pavilon B (levá část)“

DNEŠNÍHO DNE, MĚSÍCE A ROKU:


Karlovarský kraj

se sídlem: Závodní 353/88, 360 06 Karlovy Vary

IČO: 70891168

DIČ: CZ70891168

bankovní spojení:



zastoupený: Mgr. Daliborem Blažkem, náměstkem hejtmana

na straně jedné jako objednatel (dále jen „objednatel“)

a

Metrostav a.s.

se sídlem: Koželužská 2450/4, Libeň, 180 00 Praha 8

IČO: 00014915

DIČ: CZ00014915

bankovní spojení:

číslo účtu:

zastoupený: Ing. Martinem Sirotkem, ředitelem divize 9, Metrostav a.s. na základě plné moci zapsaný v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze oddíl B vložka 758

na straně druhé jako zhotovitel (dále jen „zhotovitel“)

(společně jako „smluvní strany“)

v souladu s ustanovením zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů a ve smyslu ustanovení čl. XXI. odst. 21.9 smlouvy o dílo dohodly na uzavření tohoto

DODATKU č. 5 **KE SMLouvĚ O DíLO NA REALIZACI STAVBY**

„Karlovarská krajská nemocnice, a.s. - nemocnice v Chebu - Dokončení revitalizace areálu nemocnice v Chebu - pavilon B (levá část)“ *(dále jen „dodatek č. 5“)*

- A) Smluvní strany uzavřely dne 8. 10. 2020 smlouvu o dílo na realizaci stavby: **Karlovarská krajská nemocnice, a.s. - nemocnice v Chebu - Dokončení revitalizace areálu nemocnice v Chebu - pavilon B (levá část)**“ pod ev. č. objednatele KK02288/2020 (dále jen „smlouva“). Dne 22. 7. 2021 uzavřely dodatek číslo 1, dne 3. 10. 2021 dodatek číslo 2, dne 14. 7. 2022 dodatek číslo 3 a dne 22. 9. 2022 dodatek číslo 4. Ke smlouvě nyní uzavírají smluvní strany dodatek č. 5, a to z důvodů závěrečného vyúčtování stavby, a to na rozšíření díla o vícepráce a zúžení rozsahu díla o méněpráce, jejichž bližší specifikace je uvedena v odstavci B) níže. Provedení těchto změn by neumožnilo účast jiných dodavatelů ani by nemohlo ovlivnit výběr dodavatele v původním zadávacím řízení, nemění ekonomickou rovnováhu závazku ze smlouvy ve prospěch vybraného dodavatele a nevede k významnému rozšíření rozsahu plnění veřejné zakázky.
- B) Dodatek č. 5 je uzavírán v souladu s § 222 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“) formou změny závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku dle odst. 4 a 6 § 222 zákona. Tyto změny závazku nemění celkovou povahu veřejné zakázky. Tyto práce jsou nezbytné pro provedení a dokončení původních stavebních prací a jsou specifikovány ve změnových listech číslo 21, 29, 30, 33, 35 – 38, 41, 42, 43, 45, 47, 53, 55 – 59, 61 - 66 (příloha č. 1).
- C) Čl. II. Specifikace díla odst. 2.1 smlouvy s ohledem na výše uvedené doplňuje o vícepráce a méněpráce specifikované ve změnovém listu číslo 21, 29, 30, 33, 35 – 38, 41, 42, 43, 45, 47, 53, 55 – 59, 61 - 66, ze kterých vyplývá:

ZL č.	Popis a důvod změny	Rozšíření	Zúžení	ZL (vícepráce (+) / méněpráce (-))	Hodnota změny (max. 15 %) dle § 222, odst 4 písm b ZZVZ
21.	Změna P8 - zrušení VZT v chodbách	85 191,03 Kč	-96 788,48 Kč	-11 597,45 Kč	0,09%
29.	Změna P14	146 173,05 Kč	-187 552,81 Kč	-41 379,76 Kč	0,17%
30.	Komunikace, chodníky	510 643,57 Kč	-86 916,79 Kč	423 726,78 Kč	0,31%
33.	Projektová změna P15	178 619,79 Kč	0,00 Kč	178 619,79 Kč	0,09%
35.	Doplnění osvětlení	31 445,33 Kč	0,00 Kč	31 445,33 Kč	0,02%
36.	Vytápění, předávací stanice tepla	435 964,28 Kč	-174 154,96 Kč	261 809,32 Kč	0,31%
37.	Dveře Gemini, dvířka k recepčním	116 557,50 Kč	0,00 Kč	116 557,50 Kč	0,06%
38.	Slaboproud	912 841,70 Kč	-154 845,01 Kč	757 996,69 Kč	0,55%
42.	Plentování průvlaků	80 689,63 Kč	0,00 Kč	80 689,63 Kč	0,04%
45.	Montáž spádových klínů	594 668,82 Kč	0,00 Kč	594 668,82 Kč	0,31%
47.	Sono - přetlaková klapka	23 049,60 Kč	-10 000,64 Kč	13 048,96 Kč	0,02%
53.	Obkladové lišty pro obklady a dlažby	550 811,15 Kč	-1 320 941,95 Kč	-770 130,80 Kč	0,97%
55.	VZT výměna ventilátoru č. 15	53 204,91 Kč	0,00 Kč	53 204,91 Kč	0,03%
56.	Lína, VO, umývatko, MP	108 859,26 Kč	0,00 Kč	108 859,26 Kč	0,06%
57.	Dveře do filtrů a místnosti B107	117 556,15 Kč	-3 615,70 Kč	113 940,45 Kč	0,06%
58.	Požární ucpávky	417 613,40 Kč	-195 422,24 Kč	222 191,16 Kč	0,32%
59.	Roznášecí prvky	170 012,40 Kč	0,00 Kč	170 012,40 Kč	0,09%
61.	Úprava hromosvodu, pavilon B	37 104,35 Kč	0,00 Kč	37 104,35 Kč	0,02%
62.	Podlahy	136 705,41 Kč	0,00 Kč	136 705,41 Kč	0,07%
63.	Slaboproud a EPS	51 765,10 Kč	0,00 Kč	51 765,10 Kč	0,03%

64.	Silnoproud	217 027,71 Kč	-140 335,21 Kč	76 692,50 Kč	0,18%
65.	VZT	462 231,94 Kč	-307 387,58 Kč	154 844,36 Kč	0,40%
66.	Neprováděné práce	0,00 Kč	-2 225 886,57 Kč	-2 225 886,57 Kč	1,15%
					5,34%
Celková hodnota změny včetně všech dodatků (max. 15 %) dle § 222 odst. 4 písm. b ZZVZ					14,95%

ZL č.	Popis a důvod změny	Rozšíření	Zúžení	ZL (vícepráce (+) / méněpráce (-))	Hodnota změny (max. 50 %) dle § 222, odst 6 písm b ZZVZ
41.	Vnitřní omítky	1 491 395,63 Kč	-1 509 720,15 Kč	-18 324,52 Kč	1,55%
43.	Změna rozsahu prací z povahy rekonstrukce	1 372 102,00 Kč	-292 599,97 Kč	1 079 502,03 Kč	0,86%
Celková hodnota změny včetně všech dodatků (max. 50 %) dle § 222 odst. 6 písm. b ZZVZ					2,41%

Rekapitulace	cena bez DPH	cena s DPH
předkládaný dodatek č. 5	1 596 065,65 Kč	1 931 239,44 Kč
smlouva o dílo včetně dodatku č. 5	200 293 737,37 Kč	242 355 422,22 Kč

D) Smluvní strany se dohodly na změně článku V. Cena a způsob její úhrady smlouvy. Článek **V. Cena a způsob její úhrady odst. 5.1 smlouvy se mění a nově zní takto:**

V. Cena a způsob její úhrady

5.1. Smluvní strany se dohodly na ceně, tzn. ceně maximální, za provedení díla, ve výši:

Cena bez DPH **200 293 737,37 Kč**
(slovy: dvě stě milionů dvě stě devadesát tři tisíce sedm set třicet sedm korun a třicet sedm haléřů)

DPH 21 % **42 061 684,85 Kč**
(slovy: čtyřicet dva milionů šedesát jedna tisíc šest set osmdesát čtyři korun a osmdesát pět haléřů)

Celková cena za provedení díla včetně DPH **242 355 422,22 Kč**
(slovy: dvě stě čtyřicet dva milionů třicet pět tisíc čtyřicet dva set dva korun a dva set dva haléřů)

(dále jen „cena“ nebo „cena za provedení díla“)

Smluvní strany současně podpisem této smlouvy berou na vědomí, že se v případě poskytnutí stavebních či montážních prací ve smyslu § 92e zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZDPH“) bude používán režim přenesené daňové povinnosti. Povinnost přiznat a zaplatit daň je při uplatnění režimu přenesené daňové povinnosti přenesena z poskytovatele plnění na příjemce plnění, tzn. na objednatele.

E) Tento dodatek č. 5 nabývá platnosti v den jeho podpisu oprávněnými zástupci obou smluvních stran a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv.

- F) Dodatek č. 5 je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, z nichž zhotovitel obdrží dva stejnopisy a objednatel dva stejnopisy. Každý stejnopis tohoto dodatku má právní sílu originálu.
- G) Uzavření dodatku č. 5 bylo projednáno a schváleno Radou Karlovarského kraje usnesením č. RK 430/04/23 ze dne 3. 4. 2023.
- H) Smluvní strany se dohodly, že uveřejnění dodatku č. 5 v registru smluv provede objednatel, kontakt na doručení oznámení o vkladu smluvní protistraně: datová schránka (bnpcf46). Považuje-li zhotovitel rozsah uveřejnění v registru smluv za nedostatečný, upozorní na tuto skutečnost objednatele. Neprovede-li objednatel v přiměřené lhůtě nápravu, je zhotovitel oprávněn uveřejnit v registru smluv dodatek č. 5 v jím požadovaném rozsahu.
- I) Nedílnou součástí tohoto dodatku č. 5 tvoří tyto přílohy:

Příloha č. 1 : změnové listy číslo 21, 29, 30, 33, 35 – 38, 41, 42, 43, 45, 47, 53, 55 – 59, 61 - 66

V Karlových Varech dne

V Praze dne

objednatel
Karlovarský kraj
Mgr. Dalibor Blažek, náměstek hejtmána

zhotovitel
Metrostav a.s.
Ing. Martin Sirotek, ředitel divize 9
na základě plné moci