



KUMSP00RJHQ0

MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ - KRAJSKÝ ÚŘAD		
ČÍSLO SMLOUVY (DODATKU) -4-		
00514 poř. číslo	2019 rok	1M/4 zk. jedn.

DODATEK č. 4

ke smlouvě na zhotovení studie, aktualizace projektové dokumentace, výkon inženýrské činnosti, výkon funkce koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi po dobu přípravy stavby a autorského dozoru, ev. číslo 00514/2019/IM (dále jen „dodatek“)

I. Smluvní strany

1. Moravskoslezský kraj

se sídlem: 28. října 117, 702 18 Ostrava
zastoupen: **Ing. Jaroslavem Kaniou**
náměstkem hejtmána kraje
IČO: 70890692
DIČ: CZ70890692
bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s.
číslo účtu: 27-1650676349/0800

(dále jen „objednatel“)

2. Kuba & Pilař architekti s.r.o.

se sídlem: Kopečná 387/58
602 00 Brno
zastoupena: Ladislavem Kubou, jednatelem
Ing. M.A. Tomášem Pilařem, jednatelem
IČO: 27738027
DIČ: CZ27738027
bankovní spojení: Raiffeisenbank a.s.
číslo účtu: 5529652028/5500

Zapsána v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, sp. zn. C 55723

(dále jen „zhotovitel“)

II. Základní ustanovení

1. Smluvní strany uzavřely dne 5. 3. 2019 smlouvu na zhotovení studie, aktualizaci projektové dokumentace, výkon inženýrské činnosti, výkon funkce koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi po dobu přípravy stavby a autorského dozoru, ev. č. 00514/2019/IM (dále jen „smlouva“), jejímž předmětem je zpracování projektové dokumentace stavby „Novostavba Moravskoslezské vědecké knihovny“ (dále jen „stavba MSVK“) a její projednání s příslušnými orgány státní správy a účastníky územního a stavebního řízení (dále jen „dílo“). Následně byly ke smlouvě uzavřeny dodatky č. 1 – 3.
2. V průběhu realizace díla vyvstala ze strany objednatele potřeba dispozičních úprav 9. NP budovy, a to s ohledem na plnění podmínek dotačního titulu „OP Spravedlivá transformace“, který zajistí finanční prostředky na realizaci, spočívající ve změně účelu užívání zázemí pro lektory na prostor pro zázemí využití volné plochy střechy. Volná plocha bude sloužit ke koncertům, představení a edukaci pro větší počet osob.
3. Objednatel požaduje zpracování nových požadavků včetně všech vnitřních vazeb na stavbu MSVK do projektové dokumentace zpracované na základě smlouvy ve stupni dokumentace pro provádění stavby (dále jen „DPS“). Dispoziční změny vyvolaly potřebu

zpracování projektové dokumentace a podání žádosti o změnu stavby před dokončením na příslušný stavební úřad.

III. Změna smlouvy

S ohledem na výše uvedené se smluvní strany dohodly na následujících změnách smlouvy:

1. Zhotovitel se zavazuje zpracovat DPS se zapracováním dispozičních změn dle nových požadavků objednatele na stavbu MSVK (součást 4. části díla) včetně zajištění související inženýrské činnosti za účelem obstarání pravomocného rozhodnutí o změně stavby před dokončením, na základě kterého bude možné stavbu MSVK provést (rozšíření plnění dle čl. XII odst. 1 písm. a), resp. odst. 2 písm. a) smlouvy).
2. Zhotovitel, resp. příkazník se zavazuje podat žádosti o projednání změn na dotčené orgány státní správy do 1 týdne ode dne předání DPS.
3. Zhotovitel, resp. příkazník se zavazuje podat žádost o povolení změny stavby před jejím dokončením vč. všech příloh dle stavebního zákona do 1 týdne ode dne převzetí všech vyjádření a rozhodnutí dotčených orgánů státní správy.
4. Vícepráce uvedené v tomto dodatku jsou nedílnou součástí předmětu plnění dle smlouvy a zhotovitel se zavazuje k jejich provedení.
5. Cena víceprací dle tohoto dodatku činí:

	Cena bez DPH (v Kč)	DPH 21 % (v Kč)	Cena včetně DPH (v Kč)
doplnění PD stavby pro provádění stavby včetně úpravy pro změnu stavby před dokončením (součást 4. část díla)	735.000	154.350	889.350
Inženýrská činnost v rámci vyřízení změny stavby před dokončením (rozšíření plnění dle čl. XII odst. 1 smlouvy)	250.000	52.500	302.500
Cena celkem	985.000	206.850	1.191.850

6. Čl. IV odst. 1 písm. d) smlouvy se nahrazuje tímto zněním:

„projektovou dokumentaci stavby, která bude použita pro provádění stavby dle čl. III odst. 2 bod 2.6 této smlouvy předat objednateli ke kontrole do 20 týdnů ode dne nabytí právní moci stavebního povolení a v souladu s čl. III odst. 4 smlouvy oceněný Soupis stavebních prací, dodávek a služeb dle čl. III odst. 2 bod 2.6 smlouvy předat objednateli do 24 týdnů ode dne nabytí právní moci stavebního povolení (4. část díla),“

7. Čl. IV odst. 1 písm. e) smlouvy se nahrazuje tímto zněním:

„návrh a dokumentaci vnitřního vybavení dle čl. III odst. 2 bod 2.7 této smlouvy předat objednateli ke kontrole do 24 týdnů ode dne nabytí právní moci stavebního povolení a v souladu s čl. III odst. 5 této smlouvy oceněný Soupis prací a dodávek vnitřního vybavení dle čl. III odst. 2 bod 2.7 této smlouvy předat objednateli do 28 týdnů ode dne nabytí právní moci stavebního povolení (5. část díla).“

8. Předpokládaná maximální hodnota realizace projektované stavby včetně vnitřního vybavení uvedená v čl. VI odst. 2 písm. i) smlouvy bude zhotovitelem upravena o dopady zapracování nových požadavků objednatele na stavbu MSVK do projektové dokumentace, tzn. navýšena o nové požadavky na realizaci a zároveň ponížena o části, které vzhledem k novým požadavkům realizovány nebudou, a to v cenách aktuálních v době zpracování díla.
9. Cena za dílo sjednaná v čl. VII odst. 1 smlouvy se navyšuje o cenu v tomto dodatku uvedených víceprací. S ohledem na to se v čl. VII odst. 1 smlouvy cena za 4. část díla nahrazuje takto:

4. část	PD stavby pro provádění stavby včetně úpravy pro změnu stavby před dokončením (čl. III odst. 2 bod 2.6 smlouvy)	15.085.000	3.167.850	18.252.850
----------------	---	------------	-----------	------------

a cena celkem se mění takto:

Cena celkem	37.724.600	7.922.166	45.646.766
--------------------	-------------------	------------------	-------------------

10. Čl. XIV odst. 1 písm. a) smlouvy se doplňuje o bod iii) takto:

iii) v rámci vyřízení změny stavby před dokončením

bez DPH	250.000 Kč
DPH 21 %	52.500 Kč
včetně DPH	302.500 Kč

11. Čl. XV odst. 2 se doplňuje o písm. c) s následujícím zněním:

c) po předání pravomocného rozhodnutí o změně stavby před dokončením a ověřené projektové dokumentace příkazci, a to ve výši stanovené v čl. XIV odst. 1 písm. a) bod iii) této smlouvy.

IV. Závěrečná ustanovení


1. Ustanovení smlouvy tímto dodatkem neupravená zůstávají v platnosti beze změny.
2. Tento dodatek je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech s platností originálu, podepsaných oprávněnými zástupci smluvních stran, přičemž objednatel obdrží tři a zhotovitel jedno vyhotovení.
3. Tento dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem, kdy vyjádření souhlasu s obsahem návrhu dodatku dojde druhé smluvní straně, nejdříve však dnem jeho uveřejnění v registru smluv v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o registru smluv“). Uveřejnění tohoto dodatku v registru smluv ve smyslu zákona o registru smluv provede v souladu s tímto zákonem objednatel.

4. Smluvní strany shodně prohlašují, že si tento dodatek před jeho podpisem přečetly, že byl uzavřen po vzájemném projednání podle jejich pravé a svobodné vůle, určitě, vážně a srozumitelně a že se dohodly o celém jeho obsahu, což stvrzují svými podpisy.
5. Doložka platnosti právního jednání dle § 23 zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů:

K uzavření tohoto dodatku má objednatel souhlas rady kraje udělený usnesením č. 64/4772 ze dne 20. 3. 2023

12 .04. 2023

V Ostravě dne




Ing. Jaroslav Kania
na základě pověření
hejtmana kraje



27.3.2023

V Brně dne



Handwritten signature