

Dodatek ke smlouvě o dílo

uzavřené podle § 2586 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, v platném znění

I.

Smluvní strany

Objednatel: Město Chrudim
Se sídlem: Resselovo náměstí 77, 537 16 Chrudim
Zastoupené: Ing. František Pilný, MBA, starosta města

IČO: 00270211
DIČ: CZ000270211
bankovní spojení: ČSOB, a.s.
č.ú. 104109190/0300
ID datové schránky: 3y8b2pi

Ve věcech technických je oprávněn jednat:

Ing. Jan Netolický jan.netolicky@chrudim-city.cz tel. 469 657 655
Ing. Jarmila Vojtíšková jarmila.vojtiskova@chrudim-city.cz tel. 469 657 650
Mgr. Aleš Prokopec ales.prokopec@chrudim-city.cz tel. 469 657 147


(dále jen "objednatel")

a

Zhotovitel: Sabemio s. r. o.
Se sídlem: Blatnická 4219/4, 628 00 Brno
Zastoupené: Michalem Saibertem, jednatelem

IČO: 08885265
DIČ: CZ08885265, nejsem plátce DPH
bankovní spojení: Fio Banka a. s.,
č.ú. 2202066947/2010
ID datové schránky: 82kn7p2

Ve věcech technických je oprávněn jednat:

Michal Saibert, 
Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u KS v Brně oddíl C,
vložka 115990

(dále jen "zhotovitel")

A.

Smluvní strany vkládají do této smlouvy v článku „XIV. Závěrečná ustanovení“

- a) nový bod 14.10., jehož obsahem je Předávací protokol, uzavřený mezi smluvními stranami ze dne : 24. 1. 2023
- b) nový bod 14.11., jehož obsahem je Předávací protokol č. 2 uzavřený mezi smluvními stranami ze dne : 1. 3. 2023

B.

Tento dodatek je vyhotoven ve dvou stejnopisech, které mají platnost originálu - jedno vyhotovení pro objednatele a jedno pro zhotovitele.

Tento dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti okamžikem zveřejnění v registru smluv vedeném dle zákona č.


340/2015 Sb., o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů. Zveřejnění dle tohoto ustanovení zajistí objednatel.

Chrudimí dne 28.3.2023

V Brně dne 24.1.2023
OPR. 29.3.2023

MĚSTSKÝ ÚŘAD
Chrudim
Odbor kanceláře tajemníka
- 19 -

Za objednatele:


Mě.
Ing. František Pilný
starosta

Za zhotovitele:


Sabemio, s.r.o.
Michal Saibert
jednatel

Přílohy :

1. Předávací protokol mezi smluvními stranami ze dne : 24. 1. 2023
2. Předávací protokol č. 2 mezi smluvními stranami ze dne : 1. 3. 2023



04.04.2023

Předmět: Re: Oprava chybného data v dodatku ve smlouvě o dílo
Od: "Michal Saibert" <info@sabemio.cz>
Odesláno: 03.04.2023 18:54:50
Komu: "Netolický Jan" <jan.netolicky@chrudim-city.cz>;

Dobrý den,

při podpisu dodatku ke smlouvě jsem uvedl špatné datum podpisu. Souhlasím tak s opravou data, aby odpovídal skutečným tedy 24.3.2023 , kdy byl dodatek podepsán. viz příložená příloha e-mailu.

S pozdravem Michal Saibert.

--

Michal Saibert



sabemio.

po 3. 4. 2023 v 14:10 odesílatel Netolický Jan <jan.netolicky@chrudim-city.cz> napsal:

Dobrý den,

dle telefonické domluvy zasílám návrh s opravou chybného data v dodatku smlouvy o dílo. Opravené datum odpovídá dni, kdy jste dodatek fyzicky opravdu podepsal.

Prosím o schválení navrhované změny formou odpovědi na tento e-mail.

Děkuji.

S pozdravem

Ing. Jan Netolický
Městský úřad Chrudim
Odbor kanceláře tajemníka
Oddělení informatiky
Pardubická 67, 537 16 Chrudim

PŘEDÁVACÍ PROTOKOL

Zhotovitel: Sabemio Blatnická 4219/4, Židenice, 628 00 Brno IČO: 08885265 info@sabemio.cz 	Objednatel: Město Chrudim Resselovo náměstí 77, 537 16 Chrudim IČO: 00270211 DIČ: CZ00270211
--	--

Předáváme Vám tímto, dle smlouvy o dílo, webové stránky města Chrudim s názvem akce:

„Webové stránky města“

- Zpřístupnění celého díla vč. zdrojových kódů

Dílo bylo předáno dne 24. 1. 2023. Objednatel dodané dílo převzal s výhradami. Předmětem výhrad jsou nedodělky. Zhotovitel a objednatel se dohodli, že nejzazším termínem pro vypořádání všech nedodělků je 1. 3. 2023.

Nedodělky

Termín dodání: do 1. 2. 2023

- Dodělat Pop-up okno přes celou úvodní stránku
- Upravit vkládání souborů. (Pokud někdo chce vložit soubor do textu => klikne na nabídku vložit odkaz => měla by tam být nabídka „vložit soubor“ nebo něco podobného, protože si nemusí název souboru pamatovat)
- Dodělat sekci „Zdravé město aktuality“
- Dodělat „Formuláře“
- Dodělat „Dokumenty“

- Dodělat možnost odhlášení se z odběru aktualit
- Opravit vyhledávání souborů a kontaktů (zobrazí se jen prázdná stránka)
- Dodělat - Zprávy z odboru – zobrazovat i v oddělení (jen ty co jsou pro dané oddělení) – dle dohody z osobní schůzky. Umožnit i zveřejnění pod „Měli byste vědět“
- Dodělat - Další přidávané odkazy pod oddělení – zobrazovat s nadpisem „Související odkazy“ a umístit je níž než jsou kotvy – dle dohody z osobní schůzky. Bylo by dobré ty jednotlivé odkazy propsat a zobrazit i pod odborem – shrnout je tam za všechna oddělení
- Opravit problém v odborech – pokud Oddělení/Úsek není pod odborem (např. Interní auditor) – nutné vyřešit.
- Vkládání souborů pro šéfredaktory – nutné upravit dle instrukcí v e-mailové komunikaci či dle další dohody
- PuP (Portál územního plánování) upravit/opravit:
 - (1) Úvodní filtr: Územní plány, Reg. plány, nefunguje. Zahrnout do těchto kat. i projednávané.
 - (2) Vkládání souborů – nutné upravit dle instrukcí v e-mailové komunikaci či dle další dohody
 - (3) Vkládání souborů – nejde vytvořit kategorie přes „+“ (v knihovně médií jde)
 - (4) V přehledu úvodní strany nezobrazovat již „skončená“ projednání
 - (5) U konkrétní obce: v případě vložených víc jak jednoho souboru – sbalit pod tlačítko dle ústní dohody: „Zobrazit x příloh“
 - (6) U souborů zobrazovat ikony typu souboru – jako je to i jinde (ať je to stejné)
 - (7) V případě, že např. v Projednávaných nebo v Platných nic není – nadpis nezobrazovat
 - (8) Nabytí účinnosti a Registrační list přesunout pod nadpis – viz e-mailem zasláný obrázek (už to tak jednou bylo)
 - (9) Upravit přesun do „Předchozí dokumentace“ => z Platných ne z projednávaných. V předchozí se to po přesunutí nezobrazí.
 - (10) Nad kontaktem: požadujeme pouze text „Kontakt“
 - (11) Opravit – „Nahlížení do dokumentace“ nad adresu a patro, nad mapu

Termín dodání: do 6. 2. 2023

- Předat hotový manuál pro administrátory a editory k redakčnímu systému

Termín dodání: do 1. 3. 2023

- Dodělat stránku Životní situace - dle dohodnutého vzoru (bude uhrazeno jako vícepráce – nebylo součástí původního zadání)
- Rozšířit filtr u aktualit o filtrování podle roku a měsíce
- Dodělat - u aktualit možnost zadat datum „do kdy se má zobrazovat“
- Opravit - V případě vyhledávání pouze nějaké fráze/textu doplnit text: Hledaný výraz „.....“ o slova „se nachází na stránce“
- Umožnit úpravu šířky sloupců a řádků tabulek umístěvaných do stránek
- Opravit - Kontakty – u volby „Oddělení“ ve filtru nejde nastavit „vše“
- Opravit - Odkazy ve stránce typu rozcestník, se řadí jinak než v menu – viz např. Vedení města
- Doladit „mapu webu“ (např. obce PUP se zobrazují jinde než je portál územního plánování)
- Dodělat - Odbory a oddělení – Záložky Kontakty, Dokumenty, Formuláře – zobrazit i u odboru – dle dohody z osobní schůzky
- Upravit grafický vzhled tlačítek: Kontakty, Dokumenty, Formuláře v případě, že není menu => zobrazují se příliš široké
- Dodělat tzv. kotvy v Odděleních pro: Kontakty, Dokumenty, Formuláře – aby se to dolů posunulo, kdyby byl náhodou příliš dlouhý obsah
- Opravit - Pod oddělením se nezobrazuje mapa – pokud je to Resselovo nám. a umístění budovy v Pardubické ul. je posunuté. Pro odbor sociální je ještě k výběru nutná adresa: Pardubická 53
- Vytvořit možnost zkráceného výpisu „Působnost“ oddělení. Aby se to pak zobrazilo pod odborem
- Opravit - V admin rozhraní: V případě filtrování dle nadřazené stránky se nadřazená stránka nezobrazí. A stránky následně nejdou řadit
- Doladit - V admin rozhraní: chtělo by to vše, co souvisí s úvodní stranou (včetně té strany) – nějak seskupit dohromady. Takto je to nepřehledné.



Školení administrátorů

Zhotovitel a objednatel se dohodli, že školení sjednaná smlouvou budou realizovaná v termínu do 1. 3. 2023, dle organizačních a časových možností obou stran.

Závěrečné hodnocení:

Vypsane vady (včetně školení) nebrání v převzetí díla, avšak některé omezují či ztěžují správu pro redaktory. Takové vady je proto nutné opravit v co nejkratším čase viz termíny dodání, aby bylo možné zahájit konečné plnění obsahu.

V Chrudimi dne 24. 1. 2023

Předávající	Přejímající
	

PŘEDÁVACÍ PROTOKOL č. 2

Zhotovitel: Sabemio Blatnická 4219/4, Židenice, 628 00 Brno IČO: 08885265 info@sabemio.cz 	Objednatel: Město Chrudim Resselovo náměstí 77, 537 16 Chrudim IČO: 00270211 DIČ: CZ00270211
--	--

Předáváme Vám tímto, dle smlouvy o dílo, webové stránky města Chrudim s názvem akce:

„Webové stránky města“

- Zpřístupnění celého díla vč. zdrojových kódů

Vyhodnocení výhrad z „Předávacího protokolu ze dne 24. 1. 2023“

Dílo bylo předáno dne 24. 1. 2023. Objednatel dodané dílo převzal s výhradami. Dohodnuté výhrady byly dle předchozí dohody do 1. 3. 2023 odstraněny, avšak objednatel společně se zhotovitelem během dohodnuté realizace víceprací modulu – „Životní situace“ narazili na problém v logice uživatelských oprávnění, který je nutné opravit pro budoucí správnou funkčnost a efektivnost editace webových stránek.

Plán nezbytných oprav

Vzhledem k tomu, že přepracováním této „chybné“ logiky se zasáhne do stávajících struktur celého webu, bylo dohodnuto, že zhotovitel tuto opravu neodkladně provede, ale tak, aby bylo umožněno plnění webu a to v následujících fázích:

Od 6. 3. 2023 – Životní situace, Kontakty, PuP

Od 13. 3. 2023 – Oddělení, Měli byste vědět, Plnohodnotná práce s příloženými soubory (tzv. Média)



Od 31. 3. 2023 – Plnění celého webu bez omezení

Zhotovitel a objednatel se dohodli, že nejzazším termínem pro dokončení všech oprav je výše uvedený termín 31. 3. 2023.

Závěr:

Vzhledem k výše uvedené komplikaci, která vyplynula z realizace díla, se zhotovitel i objednatel dohodli, že modul "Životní situace" nebude fakturován jako vícepráce a současně objednatel neuplatní, za podmínky dodržení výše uvedeného nejzazšího termínu pro dokončení všech oprav, smluvně dohodnutou pokutu z prodlení – viz Kapitola X, odstavec 10.1 Smlouvy o dílo.

V Chrudimi dne 1. 3. 2023

<p>Předávající</p> 	<p>Přejímající</p> 
---	--