

DODATEK č. 1 ke Smlouvě o dílo

uzavřené podle ust. § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů

**na zhotovení Projektové dokumentace a stavby „Prodloužení podchodů v žst. Praha hl.n.“
– etapa 1A+3 – Zhotovení kamerového systému**

Smluvní strany

Objednatel:

Správa železnic, státní organizace

se sídlem Praha 1 - Nové Město, Dlážďená 1003/7, PSČ 110 00

IČO: 70994234 DIČ: CZ70994234

zapsaná v OR vedeném Městským soudem v Praze, spisová značka A 48384

zastoupená [REDACTED], ředitelem Stavební správy západ

Adresa pro zasílání smluvní korespondence:

Správa železnic, státní organizace

Stavební správa západ, Budova Diamond Point, Ke Štvanici 656/3, 186 00 Praha 8 – Karlín

Korespondenční adresa na zasílání faktur:

Správa železnic, státní organizace, Centrální finanční účtárna Čechy, Náměstí Jana Pernera 217
530 02 Pardubice

Faktury v elektronické podobě:

ePodatelnaCFU@spravazeleznic.cz

datová schránka: uccchjm

číslo smlouvy: E618-S-4175/2022

ISPROFIN/ISPROFOND: 5113720011

(dále jen „**objednatel**“)

a

Zhotovitel:

AŽD Praha s.r.o.

se sídlem Žirovnická 3146/2, Záběhlce, 106 00 Praha 10

IČO: 480 29 483, DIČ: CZ48029483

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze,

spisová značka C 14616

bank. spojení: [REDACTED]

zastoupena: [REDACTED], obchodním ředitelem, na základě plné moci

Adresa pro zasílání smluvní korespondence:

AŽD Praha s.r.o., Divize Teleinformatika, Ukrajinská 1517/4, 101 28 Praha 10

číslo smlouvy: 008-PVO/2022

(dále jen „**zhotovitel**“)

společně dále jako „smluvní strany“

PREAMBULE

Smluvní strany shodně konstatují, že spolu dne 24.02.2023 uzavřely Smlouvu na zhotovení Projektové dokumentace a stavby „Prodloužení podchodů v žst. Praha hl.n.“ – etapa 1A+3 – Zhotovení kamerového systému, s účinností Smlouvy ke dni 27.02.2023 (dále jen „Smlouva“).

Smluvní strany se v souladu s ustanovením článku 5.3 Smlouvy dohodly na uzavření dodatku č. 1 (dále jen „Dodatku“), jehož předmětem je:

Rozšíření realizačních poddodavatelů Zhotovitele. Důvodem pro úpravu Díla je rozšíření realizačního poddodavatele u Zhotovitele.

Nejedná o podstatnou změnu závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku dle ust. § 222 odst. 3 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jako „ZZVZ“).

V souvislosti s výše uvedenou skutečností se smluvní strany dohodly na úpravě Přílohy č. 8 Smlouvy.

I. Předmět Dodatku

Smluvní strany se dohodly na úpravě Smlouvy takto:

- 1. Rozšíření realizačního poddodavatele u Zhotovitele** společností **MONZAS, spol. s r.o.**, jež provede pro Zhotovitele zemní práce na Díle.
- 2. Příloha č. 8 Smlouvy – Seznam poddodavatelů**

Smluvní strany se dohodly na úpravě přílohy č. 8. Ruší se znění přílohy č. 8 platné k datu podpisu Smlouvy a nahrazuje se novým zněním platným k datu podpisu tohoto Dodatku, které je přílohou č. 1 Dodatku (současně příloha č. 8 Smlouvy) a jeho nedílnou součástí.

II. Závěrečná ustanovení

- Smluvní strany berou na vědomí, že tento Dodatek podléhá uveřejnění v registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZRS“), a současně souhlasí se zveřejněním údajů o identifikaci smluvních stran, předmětu smlouvy, jeho ceně či hodnotě a datu uzavření této smlouvy.
- Zaslání smlouvy správci registru smluv k uveřejnění v registru smluv zajišťuje objednatel. Nebude-li tento Dodatek zaslán k uveřejnění a/nebo uveřejněna prostřednictvím registru smluv, není žádná ze smluvních stran oprávněna požadovat po druhé smluvní straně náhradu škody ani jiné újmy, která by jí v této souvislosti vznikla nebo vzniknout mohla.
- Zhotovitel souhlasí se zveřejněním Dodatku v Registru smluv, v souladu se zákonem o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů.
- Ostatní ustanovení Smlouvy, nedotčené tímto Dodatkem, zůstávají v platnosti beze změn.
- Tento Dodatek je vyhotoven elektronicky, přičemž každý jeho elektronický obraz má platnost originálu.

6. Smluvní strany prohlašují, že si tento Dodatek přečetly, že s jeho obsahem souhlasí a na důkaz toho k němu připojují svoje podpisy.
7. Nedílnou součástí tohoto Dodatku je tato příloha:

Příloha č. 1 (příloha č. 8 Smlouvy): Seznam poddodavatelů

Za objednatele:

V Praze



14.04.2023 10:37

Podepsáno elektronicky

ředitel Stavební správy západ
Správa železnic, státní organizace

Za zhotovitele:

V Praze



Digitálně podepsáno

Datum: 2023.04.12 09:36:58 +02'00'

obchodní ředitel, na základě plné moci
AŽD Praha s.r.o.

PŘÍLOHA Č. 1 (PŘÍLOHA Č. 8 SMOUVY)

IDENTIFIKACE PODDODAVATELE (obchodní firma, sídlo a IČO)	VĚCNÝ ROZSAH PODDODÁVKY	HODNOTA PODDODÁVKY V % Z CELKOVÉ CENY DÍLA
SUDOP PRAHA a.s. Olšanská 2643/1a, Praha 3,130 00 IČ: 25793349	• Zhotovení Projektové dokumentace pro provádění stavby • Vypracování Dokumentace skutečného provedení stavby včetně geodetické části	■
MONZAS, spol. s r.o. Blahoslavova 937/62 400 01 Ústí nad Labem IČ: 442 22 734	• Provedení zemních prací	■
Celkem		■