

Příloha č. 2 Časový harmonogram plnění

Etapa	Popis činnosti	Termín dokončení
I.	zpracování projektové dokumentace každé lokality dle čl. 2.1. smlouvy v rozsahu potřebném pro zajištění pravomocného územního rozhodnutí a dále v rozsahu potřebném pro provedení stavby,	14.7.2017
II.	zajištění inženýrské činnosti, jejíž součástí bude vyjádření a souhlas správců sítí, v případě umístění na pozemku, který není v majetku města vypracování dokladů podmiňujících vydání územního rozhodnutí a předložení pravomocného územního rozhodnutí, součástí bude rovněž oceněný soupis stavebních prací, dodávek a služeb pro vyprojektovaný předmět díla, který se po vzájemném odsouhlasení oběma stranami stane přílohou č.3 smlouvy	31.8.2017
III.	realizace všech částí díla tj. dodání všech komponentů, potřebných pro realizaci stavby, stavba stožárů, osazení výložníky a svítidly, instalace elektrického vybavení jednotlivých stožárů položení kabelového vedení a napojení na stávající rozvody VO, provedení elektro revize a předání revizní zprávy, předání kompletní stavební dokumentace včetně veškerých atestů, dokladů a revizí objednateli.	16.10.2017
IV.	zajištění pravomocného kolaudačního rozhodnutí včetně dokumentace skutečného provedení a geodetického zaměření, viz čl. II odst. 2.1. této smlouvy.	20.12.2017

Dne 23.5.2017 jméno, příjmení a podpis osoby oprávněné jednat jménem nebo za účastníka:

Ing. Pavel Habarta v.r.