

Rekonstrukce komunikací – Karlova ulice, části ulic Škrétova, Čechova, Brandlova a  
Kollárova I. Etapa

## **Dodatek č.2 ke Smlouvě o dílo ze dne 9. 3. 2022**

Evidenční číslo objednatele:

Evidenční číslo zhotovitele: 2022/3311/0067

smluvní strany

**Město Hořice**

se sídlem na adrese: náměstí Jiřího z Poděbrad 342, 508 01 Hořice

IČ: 00271560 DIČ: 699005965

Osoba oprávněná k podpisu smlouvy: Ing. arch. Martin Pour, starosta

Peněžní ústav: Česká spořitelna a.s.

Číslo účtu: 19 - 116115329/0800

(dále též jen "objednatel")

na jedné straně

a

**KVIS Pardubice a.s.**

se sídlem na adrese: Pardubice, Rosice 151, PSČ 533 53

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u KS V HK, oddíl B, vložka 2435

IČ: 46506934

Osoba oprávněná k podpisu smlouvy: Ing. Pavel Janišta, předseda představenstva

Peněžní ústav: ČSOB Hradec Králové

Číslo účtu: 17394093/0300

(zhotovitel)

na straně druhé

(objednatel a zhotovitel společně jako "smluvní strany" nebo "STRANY", jednotlivě též jako "SMLUVNÍ STRANA" nebo "STRANA")

Smluvní strany se dohodly a uzavírají tento Dodatek č. 2 ke Smlouvě o dílo ze dne 9.3.2022 (dále jen "Smlouva o dílo" nebo "SOD")

## **Článek 1. DŮVOD K UZAVŘENÍ DODATKU**

Při provádění zemních prací v horní části ul. Kollárova byla zjištěna neúnosná krajnice a nestabilní svah v celkové délce cca 35 m. Z toho důvodu dochází k částečnému sesuvu zeminy a stávajících plotů. Bude proto nutné provést zajištění svahu pomocí opěrné zdi, která bude tvořena monolitickým betonovým pasem a zdí z tvárnic ze ztraceného bednění. Tyto práce nebyly předmětem uzavřené smlouvy o dílo. Protože se jedná o výrazné zvětšení původního rozsahu prací ze strany objednatelů - VOS a.s. jičín a Města Hořice, které má vliv na celkovou cenu díla, je nutné v souladu s uzavřenou smlouvou o dílo na tyto práce uzavřít dodatek ke smlouvě o dílo.

## **Článek 2. PŘEDMĚT DODATKU**

Smluvní strany se dohodly, že tímto dodatkem se Smlouva o dílo mění následujícím způsobem:

1. Článek 2. Smlouvy o dílo „Předmět díla“ se nově rozšířil o provedení prací dle článku č. 1 tohoto dodatku a dle přiloženého položkového rozpočtu víceprací.
2. Smluvní strany se dohodly na navýšení smluvní ceny díla, Článek 6. Smlouvy o dílo „Smluvní cena“ se upravuje takto:

Původní cena bez DPH:	<b>15 243 675,23 Kč</b>
Dodatek č. 1:	1 413 456,82 Kč
Dodatek č. 2:	383 126,59 Kč
<b>Nová Celková cena díla bez DPH:</b>	<b>17 040 258,64 Kč</b>

### Článek 3. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

- 3.1. Ostatní ustanovení smlouvy a dodatku č. 1, která nepodléhají změnám uvedeným v tomto dodatku, zůstávají nedotčena.
- 3.2. Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu oprávněnými zástupci obou smluvních stran a účinnosti dnem zveřejnění v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb.
- 3.3. Tato dodatek č.2 je vyhotoven v českém jazyce ve čtyřech (4) vyhotoveních s platností originálu, z nichž objednatel obdrží dvě a zhotovitel dvě.


Přílohy dodatku:

- 1) Položkový rozpočet víceprací

V Hořicích dne 10-03-2023


V Pardubicích, dne 9.3.2023

Za objednatele:



Ing. Arch. Martin Pour  
Starosta

Za zhotovitele:



Ing. Pavel Jeništa  
předseda představenstva



# REKAPITULACE STAVBY

Kód: 00-010  
Stavba: Hořice opěrná zeď

KSO:  
Místo: Hořice

CC-CZ:  
Datum: 23. 2. 2023

Zadavatel:  
Město Hořice

IČ:  
DIČ:

Zhotovitel:  
KVIS Pardubice a.s.

IČ:  
DIČ:

Projektant:

IČ:  
DIČ:

Zpracovatel:

IČ:  
DIČ:

Poznámka:

<b>Cena bez DPH</b>			<b>383 126,59</b>
DPH základní	Sazba daně	Základ daně	Výše daně
snížená	21,00%	<b>383 126,59</b>	<b>80 456,58</b>
	15,00%	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Cena s DPH</b>	<b>v</b>	<b>CZK</b>	<b>463 583,17</b>

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

## REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: 00-010

**Stavba:** Hořice opěrná zeď

Místo: Hořice

Datum: 23. 2. 2023

Zadavatel: Město Hořice

Projektant:

Zhotovitel: KVIS Pardubice a.s.

Zpracovatel:

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
<b>Náklady z rozpočtů</b>		<b>383 126,59</b>	<b>463 583,17</b>
00-010	Hořice opěrná zeď	383 126,59	463 583,17

# KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

**Hořice opěrná zeď**

KSO:

Místo: Hořice

CC-CZ:

Datum: 23. 2. 2023

Zadavatel:

Město Hořice

IČ:

DIČ:

Zhotovitel:

KVIS Pardubice a.s.

IČ:

DIČ:

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

<b>Cena bez DPH</b>				<b>383 126,59</b>
DPH základní	Základ daně	Sazba daně	Výše daně	
snížená	383 126,59	21,00%	80 456,58	
	0,00	15,00%	0,00	
<b>Cena s DPH</b>	<b>v</b>	<b>CZK</b>		<b>463 583,17</b>

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

# REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

**Hořice opěrná zeď**

Místo: Hořice

Datum: 23. 2. 2023

Zadavatel: Město Hořice

Projektant:

Zhotovitel: KVIS Pardubice a.s.

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

## Náklady ze soupisu prací

**383 126,59**

1 - Zemní práce

78 676,50

2 - Základy,zvláštní zakládání

227 196,50

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání

36 059,00

97 - Přesuny suti a vybouraných hmot

41 194,59

998 - Přesun hmot

21 611,92

# SOUPIS PRACÍ

Stavba:

**Hořice opěrná zeď**

Místo: Hořice  
 Zadavatel: Město Hořice  
 Zhotovitel: KVIS Pardubice a.s.

Datum: 23. 2. 2023  
 Projektant:  
 Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

## Náklady soupisu celkem

**383 126,59**

D 1		Zemní práce		78 676,50			
8	K	113202111R00	Vyhrání obrub z krajiníků nebo obrubníků stojatých	m	14,000	80,00	1 120,00
11	K	132201210R00	Hloubení rýh šířky přes 60 do 200 cm do 50 m3, v hornině 3, hloubení strojně	m3	52,500	360,00	18 900,00
	W		35*1,2*1,25		52,500		
18	K	162701105R00	Vodorovné přemístění výkopku z horniny 1 až 4, na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m	m3	52,500	240,00	12 600,00
19	K	162701109R00	Vodorovné přemístění výkopku příplatek k ceně za každých dalších i započatých 1 000 m přes 10 000 m z horniny 1 až 4	m3	420,000	22,00	9 240,00
	W		52,5*8		420,000		
21	K	174101101R00	Zásyp sypaninou se zhutněním jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto vykopávkách	m3	21,875	120,00	2 625,00
	W		0,7*0,75*35		18,375		
	W		0,2*0,5*35		3,500		
	W		Součet		21,875		
27	K	181101102R00	Uprava pláně v zářezech v hornině 1 až 4, se zhutněním	m2	42,000	12,00	504,00
	W		35*1,2		42,000		
31	K	199000002R00	Poplatky za skládku horniny 1- 4, skupina 17 05 04 z Katalogu odpadů	m3	52,500	300,00	15 750,00
35	K	583417043R	kamenivo přírodní drcené frakce 0,0 až 32,0 mm; třída A	t	43,750	410,00	17 937,50
	W		21,875*2		43,750		

D 2		Základy,zvláštní zakládání		227 196,50			
116	K	273313511	Základové desky z betonu tř. C 12/15	m3	3,500	2 840,00	9 940,00
	W		1,0*0,1*35		3,500		
117	K	274321511	Základové pasy ze ŽB bez zvýšených nároků na prostředí tř. C 25/30	m3	14,000	3 240,00	45 360,00
	W		0,5*0,8*35		14,000		
118	K	274351121	Zřízení bednění základových pasů rovného	m2	35,000	347,00	12 145,00
	W		2*(0,5*35)		35,000		
119	K	274351122	Odstranění bednění základových pasů rovného	m2	35,000	66,90	2 341,50
120	K	274361821	Výztuž základových pasů betonářskou ocelí 10 505 (R)	t	1,200	50 800,00	60 960,00
121	K	279113124	Základová zeď tl přes 250 do 300 mm z tvárnice ztraceného bednění včetně výplně z betonu tř. C 12/15	m2	35,000	1 470,00	51 450,00
	W		35*1,0		35,000		
122	K	R1	Ztížené podmínky - provádění zemních prací a betonáže na etapy, uskakovaný základ, omezený přístup atd.	kpl	1,000	45 000,00	45 000,00

D 9		Ostatní konstrukce a práce, bourání		36 059,00			
123	K	961044111	Bourání základů z betonu prostého	m3	2,300	3 440,00	7 912,00
	W		0,15*0,5*12		0,900		
	W		0,2*0,5*14		1,400		
	W		Součet		2,300		
124	K	966071711	Bourání sloupků a vzpěr plotových ocelových do 2,5 m zabetonovaných	kus	16,000	343,00	5 488,00
125	K	966071822	Rozebrání oplocení z drátěného pletiva se čtvercovými oky v přes 1,6 do 2,0 m	m	35,000	71,40	2 499,00
126	K	985221013	Postupné rozebírání kamenného zdiva pro další použití přes 3 m3	m3	6,000	3 360,00	20 160,00
	W		6*1*1		6,000		

D 97		Přesuny suti a vybouraných hmot		41 194,59			
97	K	979084216R00	Vodorovná doprava vybouraných hmot po suchu Vodorovná doprava vybour. hmot po suchu do 5 km	t	25,197	160,00	4 031,52
98	K	979084219R00	Vodorovná doprava vybouraných hmot po suchu Příplatek k dopravě vybour.hmot za dalších 5 km	t	125,985	45,00	5 669,33



PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
99	K	979087212R00	Nakládání na dopravní prostředky Nakládání suti na dopravní prostředky	t	25,197	80,00	2 015,76
103	K	979990103R00	Poplatek za skládku Poplatek za uložení suti - beton, skupina odpadu 170101	t	22,635	180,00	4 074,30
126	K	997013631	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu směsného kód odpadu 17 09 04	t	2,562	1 480,00	3 791,76
D		998	Přesun hmot				21 611,92
127	K	998011001	Přesun hmot pro budovy zděné v do 6 m	t	67,962	318,00	21 611,92