

## Dodatek č. 2 ke SoD

### „ZS Krnov – strojovna chlazení – výměna technologie“

uzavřená ve smyslu ust. § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů

#### článek I Smluvní strany

**1. Město Krnov**

se sídlem Městský úřad Krnov, Hlavní náměstí 1, 794 01 Krnov

IČO: 002 96 139

DIČ: CZ 002 96 139

Oprávněná osoba: |

Kontaktní osoby: | ' 234

225

3

osobní údaje

Osoby zmocněné

k převzetí díla:

osobní údaje

Bankovní spojení:

Číslo účtu:

Profil zadavatele: <https://zakazky.krnov.cz>

na straně objednatele

a

**2. Brnofrost, spol. s r.o.**

se sídlem: Charbulova 74, Brno, 618 00

IČO: 44017553

DIČ: CZ44017553

Jednající: F

Bankovní spojení: Č

Číslo účtu: J

osobní údaje

Kontaktní osoba: F

Telefon, e-mail: €

t.cz

Osoby zmocněné

k předání díla: F

na straně zhotovitele

#### Článek II.

#### Předmět dodatku

1. Smluvní strany uvedené shora uzavřely dne 14.10.2022 smlouvu o dílo na zpracování projektové dokumentace stavby **ZS Krnov – strojovna chlazení – výměna technologie**, když byla nabídková cena stanovena zhotovitelem na základě výsledků zadávacího řízení realizovaném poptávkou e-mailem ze tří uchazečů. Předmětem tohoto dodatku č. 2 je změna Smlouvy o dílo vč. dodatku č.

- 1, a to úprava předmětu smlouvy o práce nad rámec smlouvy o dílo, a s tím související změna ceny a doba plnění díla.
2. V průběhu plnění předmětu smlouvy vč. dodatku č. 1 u stavby **ZS Krnov – strojovna chlazení – výměna technologie** byly objednatelem vzneseny požadavky na řešení stavebních oprav prostoru strojovny a navazujících stavebních konstrukcí, které nebyly předmětem poptávky a SoD – výměna oken (velín, strojovna, šatna), výměna podlahové krytiny – dlažba vč. podlahových vpustí, oprava atikového zdiva, které vykazuje statické poruchy, výměna ventilátorů ve strojovně chlazení zajišťujících výměnu vzduchu a havarijní větrání.
3. S ohledem na tyto zjištěné objektivní okolnosti se proto smluvní strany v souladu s čl. II odst. 5 Smlouvy o dílo dohodly na změně vzájemných práv a povinností způsobem uvedeným v čl. III to hoto dodatku č. 2.

### článek III

#### Změna vzájemných práv a povinností

1. V souladu s čl. IV odst. 6 Smlouvy o dílo a s ohledem na informace obsažené v čl. II tohoto Dodatku č. 1 a jeho příloze č. 1 se smluvní strany dohodly na změně původní ceny díly uvedené v čl. IV odst. 2 smlouvy o dílo takto:

<b>Cena díla dle SoD vč. dodatku č. 1 bez DPH</b>	<b>351 000,00 Kč</b>
<b>DPH 21%</b>	<b>73 710,00 Kč</b>
<b>CENA CELKEM VČETNĚ DPH 21% DPH</b>	<b>424 710,00 Kč</b>

#### Práce a dodávky podle nabídkové ceny (Přílohy č. 1) tohoto Dodatku č. 2:

Více práce (VCP) celkem bez DPH **24 000,00 Kč**

<b>Nová celková cena díla vč. Dodatku č. 2 bez DPH</b>	<b>375 000,00 Kč</b>
<b>DPH 21%</b>	<b>78 750,00 Kč</b>
<b>NOVÁ CENA CELKEM VČETNĚ DPH 21% DPH</b>	<b>453 750,00 Kč</b>

slovy: čtyřistapadesát tři tisíc sedmsetpadesát korun českých

2. V souladu s čl. II odst. 4 Smlouvy o dílo v návaznosti sjednaný rozsah víceprací uvedený v čl. II odst. 2 se smluvní strany dohodly na změně doby plnění uvedené v čl. III Smlouvy o dílo takto: Původní termín ukončení díla do 12-ti týdnů od podpisu smlouvy (pozn. tj. do 06.01.2023) a dodatkem č. 1 termín 31.03.2023 se ruší a nahrazuje novým termínem ukončení díla, a to do **30.06.2023**.

### článek V

#### Závěrečná ustanovení

- Ostatní ustanovení Smlouvy o dílo na zhotovitele stavby **ZS Krnov – strojovna chlazení – výměna technologie** zůstávají beze změny.
- Shora uvedení zástupci obou smluvních stran prohlašují, že jsou oprávněni tento Dodatek č. 2 ke Smlouvě o dílo uzavřené dne 14.10.2022 podepsat a k platnosti tohoto dodatku není potřeba podpisu jiných osob.
- Obě smluvní strany prohlašují, že bezvýhradně souhlasí s ustanoveními Dodatku č. 2, což stvrzují svými podpisy.
- Tento Dodatek je vyhotoven ve dvou (2) vyhotoveních, z nichž každý má platnost originálu, přičemž každá smluvní strana obdrží jedno vyhotovení.
- Přílohy dodatku: Příloha č. 1 – nabídková cena VCP.
- Doložka platnosti právního úkonu: Uzavření tohoto dodatku č. 2 schválila dne 27.03.2022 Rada města Krnova svým usnesením č. 439/11/RM/2023.

**Přílohy:**

- příloha č. 1 – cenová nabídka VCP

Za objednatele: **30-03-2023**

**osobní údaje**

Ing. Tomáš Hradil  
starosta města



Za zhotovitele:

**osobní údaje**

Robert Nikodem  
jednatel

**OST**  
S R O.  
a zařízení  
va 74

Město Křmlov

Věc  
Nabídka projektové dokumentace - vícepráce

Brno, 20.3.2023

Vážený pane Hanzele,

předkládáme vám nabídku na vícepráce, které vznikly při projektování rekonstrukce technologie chlazení zimního stadionu. Vícenáklady vznikly rozšířením požadavků ze strany provozovatele a jedná se o stavební úpravy ve strojovně chlazení

- výměna oken v prostoru technického zázemí - dvě křídla, z toho jedno ventilační / mřížce demontovat (upravit) a zpětně namontovat + nový nátěr, vnější parapety lakovaný PZ plech, vnitřní obklad dlažbou - celkem 6 ks
- nová dlažba strojovny VZT / odsekání stávající / srovnání podkladu / sokl v=100mm / nové vpustí
- zachování technických kanalů ve strojovně VZT nové nátěry kovových prvků / lokální vypravení nosného roštu
- vyspravení vnitřních omítek strojovny VZT do 20%, nová malba
- osazení nových havarijních ventilátorů - 2ks havarijní ventilátory ve střeše. 1 ks přívod vzduchu v jižní fasádě
- oprava fasády jižní a z části východní strany / omítka v oblasti atiky
- přezděnění rohu atiky z jihovýchodní strany
- svázání atikového zdiva helikální výztuží

Cena projekčních prací je 24.000 bez DPH

S pozdravem

Robert Nikodem

osobní údaje

