

DODATEK Č. 1 KE SMLouvĚ O DíLO

Číslo smlouvy objednatele: 1567/2022-SML

Číslo smlouvy zhotovitele:

Smluvní strany:

objednatel:

Povodí Vltavy, státní podnik

sídlo:

Holečkova 3178/8, Praha 5, PSČ 150 00

statutární orgán:

RNDr. Petr Kubala, generální ředitel

oprávněn k podpisu smlouvy

a k jednání o věcech smluvních:

oprávněn jednat o věcech technických:

[redacted], ředitel závodu Dolní Vltava
[redacted], vedoucí PS 6
[redacted], sekový technik
[redacted], úsekový technik

IČO:

70889953

DIČ:

CZ70889953

bankovní spojení:

UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s.

číslo účtu:

1487015064/2700

zápis v obchodním rejstříku: Městský soud v Praze, oddíl A, vložka 43594

tel.: [redacted]

fax: [redacted]

(dále jen „objednatel“)

a

zhotovitel:

NOWASTAV akciová společnost

sídlo:

Malešická 2679/49, Žižkov, 130 00 Praha 3

oprávněn(i) k podpisu smlouvy:

Daniel Grosman, Radovan Klíma

oprávněn(i) jednat o věcech smluvních:

Daniel Grosman, Radovan Klíma

oprávněn(i) jednat o věcech technických:

Daniel Grosman, Radovan Klíma

IČO:

00565679

DIČ:

CZ00565679

bankovní spojení:

Komerční Banka

číslo účtu:

2011908021/0100

zápis v obchodním rejstříku:

u MS v Praze, oddíl B, vložka 393

tel.: [redacted]

e-mail: [redacted]

(dále jen „zhotovitel“)

(objednatel a zhotovitel společně dále jen „smluvní strany“)

V rámci provedených sond bylo zjištěno, že beton, který měl sloužit jako podkladní a pro kotvení kvádrů je nesoudržný a nevhodný pro předpokládané řešení projektem. Proto bylo dohodnuto, že se podkladní beton vybourá o 15 cm víc a provede se železobetonová deska. Nad rámeček realizace dle zadávací dokumentace bylo odsouhlaseno provedení fazet v místě napojení na původní hlavové kvádry, které jsou také provedeny s fazetou. Byla dohodnuta změna kotvení kamenných kvádrů na 1 kotvu u všech kamenů.

Výše uvedené smluvní strany se dohodly na následujícím dodatku č. 1 ke Smlouvě o dílo č. 1567/2022-SML, uzavřené dne 22. 8. 2022 (dále jen „Smlouva“), kterým mění tuto Smlouvu následujícím způsobem:

I.**a) V článku III. „Cenové a platební podmínky“ se mění odstavec 1. následovně:**

1. Celková cena díla v rozsahu čl. I., která zahrnuje veškeré práce nezbytné k včasnému provedení díla při splnění všech technických a kvalitativních podmínek, včetně zajištění materiálu a všech souvisejících služeb a dodávek, je stanovena částkou ve výši **2 396 270,54,- Kč bez DPH, (slovy: dvamilionytřistadevadesátšesttisícdvěstěsedumdesátkorunpadesátčtyřihalérů).**

Cena díla je stanovena podle § 2 odst. 2 zákona č. 526/1990 Sb., o cenách, ve znění pozdějších předpisů. Cena díla se sjednává částkou a vychází z oceněného soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr (dále jen „soupis prací“), ve kterém jsou uvedeny jednotkové ceny u jednotlivých položek. Soupis prací je nedílnou součástí této smlouvy jako příloha č. 1.

K ceně díla bude připočtena DPH ve výši odpovídající zákonné úpravě v době uskutečnění zdanitelného plnění.

II.

Ostatní ustanovení smlouvy o dílo, nedotčená tímto dodatkem č. 1, zůstávají v platnosti a beze změn.

Tento dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo nabývá platnosti dnem jeho podpisu smluvními stranami a účinnosti v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů, dnem jeho uveřejnění v registru smluv.“ Dodatek je vyhotoven v pěti stejnopisech, z nichž objednatel obdrží tři a zhotovitel dva stejnopisy.

Smluvní strany prohlašují, že dodatek č. 1 uzavřely určitě, vážně a srozumitelně, že je projevem jejich pravé a svobodné vůle, a na důkaz tohoto připojují svoje podpisy.

Nedílnou součástí dodatku je:

Příloha č. 1: Oceněný soupis prací ze dne 6. 12. 2022

V Praze dne

V Praze dne

objednatel:

zhotovitel:

.....
[redacted]
ředitel závodu Dolní Vltava
Povodí Vltavy, státní podnik

.....
Daniel Grosman
předseda představenstva
Nowastav akciová společnost