

**DODATEK č. 2 SMLOUVY O DÍLO - „Frézování pařezů - lokalita Sklenářovice“
č. SMLDEU-38-112/2020**

uzavřený podle § 2586 a následujících Občanského zákoníku č. 89/2012 Sb., v platném znění, který uzavřely smluvní strany:

1.1. Objednatel: Správa Krkonošského národního parku

Sídlo: Dobrovského 3, 543 01 Vrchlabí

IČ: 00088455

DIČ: CZ00088455

bankovní spojení: [REDACTED]

zastoupena: PhDr. Robinem Böhnischem, ředitelem

ve věcech technických: [REDACTED]

(dále jen objednatel)

a

1.2. Zhotovitel:

Jan Onderčanin

se sídlem/bytem:

Revoluční 366, 507 91 Stará Paka

IČO:

01977300

DIČ:

bankovní spojení: [REDACTED]

(dále jen zhotovitel)

(dále jen smluvní strany)

I.

1. Na základě článku 8. Ostatní ujednání, odst. 8.8 Smlouvy o dílo č. SMLDEU-38-112/2020 ve znění uzavřeného Dodatku č. 1 (dále jen „smlouva“) uzavřely smluvní strany tento Dodatek č. 2.
2. Ze strany zhotovitele došlo ke změně sídla/bytu uvedené v článku 1. odst. 1.2. smlouvy.

Nové sídlo zhotovitele: Revoluční 366, 507 91 Stará Paka

3. Smluvní strany se dohodly na změně článku 4. Termín plnění, odst. 4.1. smlouvy z důvodu nesouhlasného stanoviska pachtýře předmětných pozemků v letech 2020 – 2022 s prováděním prací kvůli probíhajícím zemědělským pracím na lokalitě Sklenářovice, což ve svém důsledku znamená, že dosud nebylo možné poskytnout plnění, k jehož poskytnutí se zhotovitel ve smlouvě zavázal. Pro rok 2023 je souhlas současného pachtýře zajištěn, případně bude umožnění provedení prací dle smlouvy podmínkou nové pachtovní smlouvy. Odstavec 4.1. smlouvy nově zní:
 - 4.1. Práce budou realizovány v období od 01. 05. 2023 do 15. 10. 2023.
4. V návaznosti na shora v čl. I odst. 3 tohoto dodatku uvedené, se smluvní strany dále dohodly na změně článku 4. Termín plnění, odst. 4.5. smlouvy, tedy z důvodu změny termínu provedení prací a zpoždění prací na výřezech dřevin, jejichž pařezy měly být na základě smlouvy frézovány, z důvodu na straně objednatele (zejména nepřístupné místo plnění z důvodu nesouhlasu pachtýře s prováděním prací), takto:

4.5. Objednatel se zavazuje předávat zhotoviteli pokyny ke zhotovení díla za dodržení následujících objemů:

Rozložení objemů prací, tj. plochy pařezů vč. kořenových náběhů k odfrézování:

Segment č. 1 – celkem 32 pařezů o celkové ploše 132,71 m². Z toho je 10 pařezů o celkové ploše 40,32 m² v podobě stojících dřevin, které jsou v rámci prací výřezů dřevin naplánovány k pokácení na jaře 2023. Pokud by nedošlo k pokácení dřevin, nebudou tyto pařezy odfrézovány. Předpokládaný termín realizace prací: při vhodných klimatických podmínkách od 1. 5. do 15. 5. 2023 po sejití sněhu a oschnutí půdního povrchu, zároveň před nárůstem travní hmoty.

Segment č. 2 a 3 – nebudou realizovány z důvodu nezpůsobilosti půdního povrchu pro tento typ prací po výřezech dřevin, které proběhly na podzim 2022.

Segment č. 4 a 5 – v rámci nové prioritizace prací na segmentech, z důvodu menší realizační kapacity zhotovitele v důsledku zkrácení období pro realizaci, byly tyto segmenty pro dané práce vypuštěny z důvodu malé priority.

Segment č. 6 - celkem 60 pařezů o celkové ploše 190,85 m². Předpokládaný termín realizace prací: při vhodných klimatických podmínkách po realizaci seči travních porostů, tj. zpravidla od 1. 8. do 15. 10. 2023.

Pro urychlení prací je po domluvě s objednatelem možné pařezy vyfrézovat dříve, budou-li k tomu vhodné přírodní podmínky. Odvoz vyfrézované hmoty musí být proveden až po realizaci seči. Vyfrézovaná hmota však nesmí v mezidobí zasahovat do okolních travních porostů.

Segment č. 7 - celkem 38 pařezů o celkové ploše 112,84 m². Z toho je 1 pařez o celkové ploše 4,19 m² v podobě stojící dřeviny, která je v rámci prací výřezů dřevin naplánována k pokácení na jaře 2023. Pokud by nedošlo k pokácení dřeviny, nebude tento pařez odfrézován. Předpokládaný termín realizace prací: při vhodných klimatických podmínkách po realizaci seči travních porostů, tj. zpravidla od 1. 8. do 15. 10. 2023.

Pro urychlení prací je po domluvě s objednatelem možné vybrané pařezy mimo jádrovou oblast výskytu zvláště chráněných druhů rostlin vyfrézovat dříve, budou-li k tomu vhodné přírodní podmínky. Vyfrézování ostatních pařezů a odvoz hmoty ze všech pařezů musí být realizován až po realizaci seči. Vyfrézovaná hmota však nesmí v mezidobí zasahovat do okolních travních porostů.

Segment č. 8 a 9 – nebudou realizovány z důvodu dosud nerealizovaných výřezů dřevin.

Celkem bude odfrézováno 130 pařezů o celkové ploše 436,40 m².

Veškeré práce musí být ukončeny a předány do 15. 10. 2023.

5. Článek 5. Kontrola a přebírání prací, odst. 5.1. smlouvy se dohodou smluvních stran mění z důvodu upraveného termínu prací (viz výše) takto:

5.1. Práce budou přebírány po jednotlivých segmentech, po domluvě objednatele se zhotovitelem mohou být přebírány segmenty společně.

6. Smluvní strany se dále z důvodu nepředvídatelného růstu inflace od okamžiku uzavření smlouvy dohodly na tom, že s účinností od 01. 05. 2023 bude cena za odfrézování 1 m² pařezů činit částku ve výši 633 Kč bez DPH. Jedná se o cca 10 % navýšení jednotkové ceny uvedené v příloze č. 1 smlouvy pro období 01. 09. 2022 – 30. 04. 2023.

7. Do článku 6. Cena a platební podmínky se doplňuje odst. 6.6. smlouvy následujícího znění:

6.6. Zhotovitel se zavazuje vystavit závěrečnou (poslední) fakturu splňující stanovené náležitosti do 10 dnů ode dne předání dokončeného díla objednateli, nejpozději však do 27. 10. 2023.

8. V návaznosti na shora popsané změny smlouvy se dále smluvní strany dohodly, že následující přílohy smlouvy budou nahrazeny přílohami novými zohledňujícími tyto změny; tyto nové přílohy jsou nedílnou součástí tohoto dodatku.

Nahrazované přílohy:

Příloha č. 2 – tabulka pařezů určených k frézování

Příloha č. 4 – 12 map segmentů

9. Ostatní ustanovení smlouvy zůstávají beze změny.

II.

1. Tento dodatek je vyhotoven ve dvou stejnopisech, z toho jeden obdrží objednatel a jeden zhotovitel.

2. Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu smluvními stranami a účinnosti dnem zveřejnění dodatku v registru smluv. Smluvní strany prohlašují, že souhlasí s uveřejněním tohoto dodatku v plném znění, tedy vč. všech příloh.

Přílohy:

Příloha č. 2 – tabulka pařezů určených k frézování

Příloha č. 4 – mapy segmentů určených k frézování

Za objednatele:

Ve Vrchlabí dne 2. 4. 23

Správa Krkonošského národního parku

PhDr. Robin Böhnisch, ředitel
Správa Krkonošského národního parku

Za zhotovitele:

Ve Vrchlabí dne 2. 4. 23

DEO lesy s.r.o.
Revoluční 366, 50791 Stránská Lhota

Jan Onderčani

Za správnost:

č. 09:

Příloha č.2 - tabulka pařezů určených k frézování

Segment	č. pařezu	plocha pařezu vč. náběhů (m ²)	pařez/plánovaný výřez	celkem k odfrézování v segmentu (m ²)
Segment č.1	2	4,19	pařez	132,71
	3	4,19	pařez	
	4	4,82	pařez	
	5	3,98	pařez	
	6	3,98	pařez	
	7	4,19	pařez	
	8	4,19	pařez	
	9	4,19	pařez	
	10	4,19	pařez	
	11	4,19	pařez	
	12	4,19	pařez	
	13	4,19	pařez	
	14	3,35	pařez	
	15	3,35	pařez	
	16	4,19	pařez	
	17	3,14	pařez	
	18	3,98	pařez	
	19	3,98	pařez	
	20	3,98	pařez	
	21	4,89	pařez	
	22	5,52	pařez	
	23	5,52	pařez	
	24	4,24	plánovaný výřez	
	25	4,24	plánovaný výřez	
	26	4,19	plánovaný výřez	
	27	4,24	plánovaný výřez	
	28	3,61	plánovaný výřez	
	29	4,19	plánovaný výřez	
	30	4,19	plánovaný výřez	
	31	4,25	plánovaný výřez	
	32	3,56	plánovaný výřez	
	33	3,61	plánovaný výřez	
	Segment č.6	214	2,88	
215		3,81	pařez	
216		1,99	pařez	
217		4,94	pařez	
218		6,5	pařez	
219		4,26	pařez	
220		4,57	pařez	
221		2,3	pařez	
222		3,98	pařez	
223		3,34	pařez	
224		2,89	pařez	
225		1,77	pařez	
226		3,65	pařez	
227		4,91	pařez	
228		3,08	pařez	

Segment	č. pařezu	plocha pařezu vč. náběhů (m ²)	pařez/plánovaný výřez	celkem k odfrézování v segmentu (m ²)
Segment č.6	229	4,24	pařez	190,85
	230	4,24	pařez	
	231	4,25	pařez	
	232	4,25	pařez	
	233	4,88	pařez	
	234	5,21	pařez	
	235	4,24	pařez	
	236	3	pařez	
	237	4,24	pařez	
	238	0,07	pařez	
	239	4,88	pařez	
	240	0,1	pařez	
	241	3	pařez	
	242	4,19	pařez	
	243	0,05	pařez	
	244	0,17	pařez	
	245	4,89	pařez	
	246	4,25	pařez	
	247	4,24	pařez	
	248	4,24	pařez	
	249	5,94	pařez	
	250	4,25	pařez	
	251	4,88	pařez	
	252	4,19	pařez	
	253	4,19	pařez	
	254	2	pařez	
	255	1	pařez	
	256	0,5	pařez	
	257	4,82	pařez	
	258	4,24	pařez	
	259	4,25	pařez	
	260	4,24	pařez	
	261	0,47	pařez	
	262	0,13	pařez	
263	0,23	pařez		
264	0,82	pařez		
265	0,64	pařez		
266	0,2	pařez		
267	0,38	pařez		
268	0,28	pařez		
269	0,03	pařez		
301	4,88	pařez		
372	4,88	pařez		
373	4,89	pařez		
374	5,02	pařez		
Segment č.7	270	0,3	pařez	112,84
	271	2,93	pařez	
	272	3,79	pařez	

Segment	č. pařezu	plocha pařezu vč. náběhů (m ²)	pařez/plánovaný výřez	celkem k odfrézování v segmentu (m ²)
Segment č.7	273	1,07	pařez	112,84
	274	5,02	pařez	
	275	2,11	pařez	
	276	0,7	pařez	
	277	2,81	pařez	
	278	1,76	pařez	
	279	2,03	pařez	
	280	2,26	pařez	
	281	2,6	pařez	
	282	2,96	pařez	
	283	2,31	pařez	
	284	3,64	pařez	
	285	1,71	pařez	
	286	3,01	pařez	
	287	2,68	pařez	
	288	3,98	pařez	
	289	5,42	pařez	
	290	3,39	pařez	
	292	4,34	pařez	
	293	12,59	pařez	
	294	5,14	pařez	
	295	6,5	pařez	
	296	6,4	pařez	
	297	4,53	pařez	
	298	3,42	pařez	
	299	3,65	pařez	
	303	4,19	plánovaný výřez	
	306	3	pařez	
	307	0,25	pařez	
	308	0,25	pařez	
309	1	pařez		
310	0,3	pařez		
311	0,3	pařez		
312	0,25	pařez		
313	0,25	pařez		