



Dodatek č.1 k příkazní smlouvě o výkonu technického dozoru investora na stavbě „Dům Chopin – rekonstrukce objektu – 2. etapa“

Zhotovitel – číslo smlouvy:

Objednatel – číslo smlouvy: **S41/22-1**

1. Smluvní strany

1.1. Objednatel dále jen „příkazce“:

Město Mariánské Lázně

Ruská 155

353 01 Mariánské Lázně

zastoupené: starostou města Martinem Hurajčíkem

IČ: 00254061, DIČ : CZ00254061

Bankovní spoj.: Komerční banka, a.s., č.ú.: 720331/0100

Osoba oprávněná jednat ve věcech smluvních: Ing. Petr Řezník, vedoucí odboru investic a dotací – na základě pověření daného Vnitřním předpisem č. 2017-08 Veřejné zakázky.

Osoba oprávněná jednat ve věcech technických: [REDACTED]

1.2. Dodavatel dále jen „příkazník“:

Ing. Richard Stoklasa

Vlkovice 38, Mariánské Lázně

IČ: 12481980, DIČ : neplátce DPH

Bankovní spoj. : KB Mar. Lázně, č.ú.: 89841331/0100

Osoba oprávněná jednat ve věcech smluvních: Ing. Richard Stoklasa

Osoba oprávněná jednat ve věcech technických: [REDACTED]

2. Předmět dodatku č.2

2.1. Smluvní strany se dle ustanovení §222 odst. 5 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek a v souladu s čl. 15.3 příkazní smlouvy ze dne 8.2.2022 dohodly na níže uvedených změnách příkazní smlouvy o výkonu technického dozoru investora na stavbě „Dům Chopin – rekonstrukce objektu – 2. etapa“. Byla zjištěna potřeba prodloužit dobu plnění předmětu smlouvy a to z důvodu, že byla prodloužena doba realizace této stavby o 2 měsíce.

2.2. Mění se rozsah plnění a zároveň cena díla a též termíny plnění díla.

Článek 6. Příkazní smlouvy se s účinností tohoto dodatku mění a doplňuje takto:

6. Odměna příkazníka

6.1. *Původní odměna příkazníka dle příkazní smlouvy ze dne 8.2.2022 činí:*

<i>Cena celkem bez DPH</i>	<i>348.600,00</i>	<i>Kč</i>
<i>Sazba DPH</i>	<i>0</i>	<i>%</i>
<i>Výše DPH</i>	<i>0</i>	<i>Kč</i>
<i>Cena celkem včetně DPH</i>	<i>348.600,00</i>	<i>Kč</i>



6.2. Odměna příkazníka se vzhledem k prodloužení doby plnění zvyšuje o:

Cena celkem bez DPH	49.800,00	Kč
Sazba DPH	0	%
Výše DPH	0	Kč
Cena celkem včetně DPH	49.800,00	Kč

6.3. Nově odměna příkazníka dle příkazní smlouvy činí:

Cena celkem bez DPH	398.400,00	Kč
Sazba DPH	0	%
Výše DPH	0	Kč
Cena celkem včetně DPH	398.400,00	Kč

Článek 8.2 Příkazní smlouvy se s účinností tohoto dodatku mění a doplňuje takto:

8. Doba plnění a lhůty plnění

8.2 Původní termíny realizace plnění předmětu smlouvy jsou dle příkazní smlouvy ze dne 8.2.2022 stanoveny takto:

- předpokládaný termín zahájení realizace stavby: 01/2022
- předpokládaná doba realizace stavby: 14 měsíců
- termín zahájení plnění předmětu této smlouvy: 01/2022
- předpokládaný termín ukončení plnění předmětu této smlouvy: 03/2023
- předpokládaná doba plnění předmětu této smlouvy: 14 měsíců

8.2 Nové termíny realizace plnění předmětu smlouvy jsou stanoveny takto:

- termín zahájení realizace stavby: 02/2022
- doba realizace stavby: 16 měsíců
- termín zahájení plnění předmětu této smlouvy: 02/2022
- termín ukončení plnění předmětu této smlouvy: 05/2023
- předpokládaná doba plnění předmětu této smlouvy: 16 měsíců

3. Závěrečná ujednání

3.1. Ostatní ustanovení příkazní smlouvy ze dne 8.2.2022 dodatkem č. 1 zůstávají beze změn.

3.2. Dodatek je uzavřen okamžikem a nabývá platnosti, kdy je oboustranně podepsán. Dodatek je účinný okamžikem jeho uveřejnění v registru smluv

3.3. Obě strany prohlašují, že došlo k dohodě o celém rozsahu tohoto dodatku.

3.4. Smluvní strany berou na vědomí, že Smlouva o dílo byla uveřejněna v registru smluv v souladu s ust. § 5 odst. 2 zákona č. 340/2015 Sb. (zákon o registru smluv) a této povinnosti podléhá i tento dodatek. Uveřejnění dodatku zajistí Objednatel bez zbytečného odkladu, nejpozději však do 30 pracovních dnů ode dne uzavření tohoto dodatku.

3.5. Dodatek je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, z nichž každá ze smluvních stran obdrží dva.



EVROPSKÁ UNIE
Evropský fond pro regionální rozvoj
Integrovaný regionální operační program



**MINISTERSTVO
PRO MÍSTNÍ
ROZVOJ ČR**

3.6. Obě smluvní strany prohlašují, že se seznámily s celým textem dodatku včetně jeho příloh a s celým obsahem tohoto dodatku souhlasí. Současně prohlašují, že tento dodatek nebyl sjednán v tísni ani za jinak jednostranně nevýhodných podmínek.

Mariánské Lázně dne 13.4.2023

Mariánské Lázně dne 12.4.2023

Za příkazce:

Za příkazníka:

.....
Město Mariánské Lázně
Ing. Petr Řezník
Vedoucí odboru investic a dotací

.....
Ing. Richard Stoklasa