

## DODATEK č. 1

ke smlouvě o dílo č. 2021/02/070/He, uzavřené dne 22.11.2021  
(dále jen „dodatek č. 1“)

### Smluvní strany:

**1. Statutární město Třinec**

adresa: Jablunkovská 160. 739 61 Třinec  
zastoupeno: RNDr. Věra Palkovská, primátorka  
oprávněn jednat ve věcech technických:  
Bc. Alexandra Lipovská, vedoucí odboru investic  
Lenka Kadlubcová, referentka odboru investic  
oprávněn jednat ve věcech reklamací:  
Bc. Alexandra Lipovská, vedoucí odboru investic  
IČO: 00297313  
DIČ: CZ00297313

dále jen „objednatel“

a

**2. VODOSTAV OSTRAVA, spol. s r. o.**

sídlem: Gorkého 28. 702 00 Ostrava  
zastoupena: Radek Sasynem, jednatelem  
oprávněn jednat ve věcech smluvních: Radek Sasyn, jednatel  
oprávněn jednat ve věcech technických: Ing. Miroslav Král  
oprávněn jednat ve věcech reklamací: Ing. Miroslav Král  
IČO: 46577319  
DIČ: CZ46577319  
Bankovní spojení: Raiffeisenbank a. s.  
č. účtu: XXXXXXXXXX  
e-mail: XXXXXXXXXX

dále jen „zhotovitel“.

společně dále jen „smluvní strany“.

### I.

#### Předmět dodatku

1. Smluvní strany tímto dodatkem mění znění Smlouvy o dílo č. 2021/02/070/He, uzavřené dne 22.11.2021 (dále jen „smlouva“) pod názvem „Vodovod k. ú. Nebory – podél MK 370c“, a to v níže uvedeném rozsahu.

## II. Změna smlouvy

1. Během realizace stavby vznikly na stavbě vícepráce. Soupis víceprací je uveden v příloze č. 1 tohoto dodatku včetně položkových cen, za které tyto práce byly realizovány. Tyto práce si vyžádaly navýšení ceny díla o 55.990,82 Kč bez DPH. Jedná se o práce, které nemění celkovou povahu veřejné zakázky.
2. V článku III. **Cena díla** smlouvy se nahrazuje původní text odst. 1 tímto zněním:
  - „Cena díla je sjednaná v souladu s nabídkovou cenou uvedenou v nabídce zhotovitele, která je závazným podkladem pro uzavření této smlouvy a která činí

Cena díla bez DPH	1.042.286,88 Kč
-------------------	-----------------

*K ceně díla bez DPH bude připočtena daň z přidané hodnoty dle platných právních předpisů.“*

## III. Závěrečná ujednání


1. Znění ostatních ustanovení smlouvy se nemění a zůstávají v platnosti.
2. Tento dodatek č. 1 nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv. Smluvní strany se dohodly, že tento dodatek zašle k uveřejnění objednatel.
3. Tento dodatek č. 1 je vyhotoven ve 3 stejnopisech, z nichž objednatel obdrží 2 vyhotovení a zhotovitel obdrží 1 vyhotovení.
4. Nedílnou součástí tohoto dodatku je Příloha č. 1 - Soupis víceprací.
5. O uzavření dodatku č. 1 rozhodla Rada města Třince usnesením č. 2023/322 ze dne 13.03.2023.

V Třinci .....


V Třinci .....

Za objednatele:

Za zhotovitele:



Příloha č. 1:  
Změnový list č. 1

<b>ZMĚNOVÝ LIST</b>		Číslo: 1	
Zhotovitel:	Vodostav Ostrava, spol. s.r.o. 702 00 Ostrava, Gorkého 28		
Investor:	Statutární město Třinec	Datum:	10.03.2023
Název akce:	Vodovod k.ú. Nebory - podél MK 370 C		
<b>Předmět změny:</b>			
<p>V průběhu realizace stavby se vyskytly tyto vícepráce:</p> <p>V rámci dokončovacích prací byl provozovatelem vodohospodářského zařízení vznesen požadavek na nutnost osazení koncového kalníku v místě ukončení vodovodního řadu DN 50 a zrušení stávající plastové vodoměrné šachty.</p>			
<p>V průběhu realizace stavby se vyskytly tyto méněpráce:</p>			
<i>Potvrzená změna rozsahu díla:</i>			
Cena méněprací bez DPH:		Cena víceprací bez DPH:	
0,00 Kč		47 990,82 Kč	
Výsledná změna ceny bez DPH:		Nově sjednaná lhůta dokončení díla:	
47 990,82 Kč			
Cena dle SOD bez DPH:		Nová cena bez DPH:	
986 296,06 Kč		1 034 286,88 Kč	
<b><u>schválil (Dodavatel):</u></b>	Bc. Radek Sasyn	<b><u>podpis:</u></b>	
<b><u>schválil (Objednatel):</u></b>	Kadlubcová Lenka	<b><u>podpis:</u></b> Le	
<b><u>schválil (TDI):</u></b>	Martin Madeja	<b><u>podpis:</u></b>	

## Změnový list č.01

Stavba: Vodovod k.ú. Nebory - podél MK 370 C

Objekt:

Část: Rekapitulace nákladů na stavbu

Objednatel: Město Třinec, Jablunkovská 160, 739 61 Třinec

Zhotovitel: Vodostav Ostrava, spol. s.r.o. 702 00 Ostrava, Gorkého 28

ZÁKLADNÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY VÍCEPRACÍ			
		Doplnění: Vodovod k.ú. Nebory - podél MK 370c - vykopání vodoměrné šachty, osazení kalniku	47 990,82 Kč
<b>ZÁKLADNÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY NA STAVBU - CELKEM BEZ DPH</b>			<b>47 990,82 Kč</b>

ZÁKLADNÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY MÉNĚPRACÍ			
<b>ZÁKLADNÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY NA STAVBU - CELKEM BEZ DPH</b>			

<b>CELKOVÉ NÁKLADY NA STAVBU BEZ DPH</b>			<b>47 990,82 Kč</b>
--	--	--	---------------------

Vodovod k.ú. Nebory - podél MK 370c - SOD

Pof.	Typ	Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. Cena	Cena
	Stavba		<b>1: Vodovod k.ú. Nebory - podél MK 370c</b>				47 991
	Objekt		<b>P1_00: Dopolnění stávající přípojky RD č.p. 563</b>				47 991
	Oddíl		<b>1: Zemní práce</b>				47 991
12	SUB	131213701	Hloubení nezapažených jam v soudržných horninách třídy těžitelnosti I skupiny 3 ručně	m3			7 259
13	SUB	139001101	Příplatek za zřízení vykopávky v blízkosti podzemního vedení	m3			3 539
14	SUB	174151101	Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhuštěním	m3			1 193
15	SUB	Rr	Osazení kalníku DN50	sb			36 000

