

Dodatek č. 1 ke smlouvě o realizaci expozice

I. SMLUVNÍ STRANY

I. Muzeum Brněnska, příspěvková organizace

Zastoupená: Ing. ThLic. Evženem Martincem, Ph.D., MBA, ředitelem
Se sídlem: Porta coeli 1001, 666 02 Předklášteří
IČO: 00089257
DIČ: CZ00089257
Plátce DPH: Ano

Právnícká osoba zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, pod sp. zn. Pr 1221

Bankovní spojení: [REDAKCE]

(dále jen „**Objednatel**“)

a

II. Muzea Servis, spol. s r. o.

zastoupená: Ing. Petrem Petkovským, jednatelem
se sídlem: Žebětínská 952/47, 623 00 Brno
IČO: 03570762
DIČ: CZ03570762
plátce DPH: ANO

zapsána v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně pod sp. zn. C 85487

bankovní spojení (číslo účtu): [REDAKCE]

e-mail: info@muzeaservis.cz

(dále jen „**Zhotovitel**“)

(Objednatel a Zhotovitel společně dále také jako „**Smluvní strany**“)

uzavřeli v souladu s ust. § 1746 odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „**Občanský zákoník**“) a s ust. § 222 odst. 5 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, (dále jen „**ZZVZ**“) tento dodatek č. 1 ke smlouvě o realizaci expozice ze dne 24. 12. 2022 (dále jen „**Dodatek**“).

II. ÚVODNÍ UJEDNÁNÍ

1. Smluvní strany uzavřely na základě výsledků zadávacího řízení na podlimitní veřejnou zakázku s názvem „**Expozice Židé na Moravě ve Vile Löw-Beer**“ dne 24. 12. 2022 smlouvu o realizaci expozice (dále jen „**Smlouva**“).

Účelem tohoto Dodatku ke Smlouvě je rozšíření rozsahu předmětu plnění o provedení dodatečných prací nezbytných k provedení předmětu plnění, jejichž potřeba vyplynula až při realizaci předmětu plnění.

III. PŘEDMĚT ZMĚNY ZÁVAZKU

1. Předmětem tohoto dodatku je potřeba provedení změn, týkajících se potřeby dodatečných prací (dále jen „**vícepráce**“) postupem v souladu s ust. § 222 odst. 5 ZZVZ, jak je ujednáno dále.
2. Rozsah víceprací včetně oceněného položkového rozpočtu je přesně upraven v Příloze č. 1 Dodatku, přičemž tato příloha tvoří nedílnou součást Dodatku. Stávající položkový rozpočet tak bude doplněn o Změnový položkový rozpočet č. 1 dle Přílohy č. 1 Dodatku.
3. Smluvní strany se dohodly, že text **čl. IV. odst. 12 Smlouvy**, který zní:

*„Cena za realizaci předmětu plnění činí **1 998 060,00 Kč bez DPH** (dále jen „**Cena Plnění**“).“*

se nahrazuje textem

*„Cena za realizaci předmětu plnění činí **2 128 965,00 Kč bez DPH** (dále jen „**Cena Plnění**“).“*

IV. PROHLÁŠENÍ SMLUVNÍCH STRAN

1. Smluvní strany shodně prohlašují, že vznikla potřeba víceprací, které nebyly obsaženy v původních zadávacích podmínkách, Objednatel je nemohl předvídat, a tyto změny jsou nezbytné pro realizaci původního předmětu plnění. Hodnota změn podle ust. § 222 odst. 5 ZZVZ představuje 6,56 % a celkový cenový nárůst dle ust. § 222 odst. 9 ZZVZ nepřesahuje 30 % původní hodnoty závazku.
2. Smluvní strany prohlašují, že Zhotovitel tyto změny dle předchozího odstavce projednal s Objednatelem, Objednatel prověřil nutnost provedení změn a schválil Změnový položkový rozpočet č. 1.

V. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ


1. Ustanovení Smlouvy, která nejsou dotčena Dodatkem, zůstávají beze změny. Smluvní strany zdůrazňují, že veškerá ustanovení Smlouvy se vztahují rovněž na rozsah změn dle tohoto Dodatku.
2. Zhotovitel bere na vědomí povinnost uveřejnění tohoto Dodatku v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů (zákon o registru smluv).
3. Dodatek nabývá platnosti a účinnosti dnem jeho uzavření, nestanoví-li příslušný právní předpis jinak (zejména zákon o registru smluv). Smluvní strany se dohodly, že je-li povinnost Dodatek uveřejnit, učiní tak Objednatel.
4. Dodatek je vyhotoven v elektronické formě.
5. Smluvní strany shodně prohlašují, že si Dodatek před jeho podpisem přečetly a dohodly se o celém jeho obsahu, což stvrzují svými podpisy. Smluvní strany svými podpisy současně potvrzují, že Dodatek uzavřely po vzájemném projednání podle jejich svobodné a pravé vůle projevené určitě a srozumitelně a rovněž potvrzují, že při jeho uzavření nebylo zneužito tísně, nezkušenosti, rozumové slabosti, rozrušení nebo lehkomyšlnosti žádné ze Smluvních stran, a že vzájemná protiplnění, k nimž se strany tímto Dodatkem zavázaly, nejsou v hrubém nepoměru.

6. Nedílnou součástí tohoto Dodatku je

Příloha č. 1 Změnový položkový rozpočet č. 1

V Brně dne

Za Objednatele




Muzeum Brněnska, příspěvková organizace

Ing. ThLic Evžen Martinec, Ph.D., MBA

ředitel

V Brně dne

Za Zhotovitele



Muzea Servis, spol. s r. o.

Ing. Petr Petkovský

jednatel

Příloha č. 1 – Změnový položkový rozpočet č. 1

Zastínění	Množství	Cena celkem v Kč bez DPH
Místnost 206 = závěsy blackout + systém zavěšení	1 kpl	25 200,00
Místnost 205 = polep skel UV folií	1 kpl	11 900,00
Místnost 204 = polep skel UV folií	1 kpl	6 950,00
Místnost 218 = polep skel UV folií	1 kpl	10 400,00
Místnost 219 = polep skel UV folií	1 kpl	10 500,00
Místnost 220 = polep skel UV folií	1 kpl	5 040,00
Vitrínka pro fragmenty tapet – vitrínka 30x30x5 cm, záda LTD bílá	1 ks	6 850,00
Grafické panely - nové formátování, manipulace, doprava	1 kpl	3 850,00
<u>Původní formáty:</u>		
místnost 204 - rozměr 2800 x1800, 1800 x 1800, 1600 x 1800mm		
<u>Nové formáty z původních:</u>		
místnost 203 - 400 x 400mm - 4ks		
místnost 204 - 400 x 400mm - 4ks, 1300 x 800mm - 2ks		
místnost 218 - 400 x 400mm -1ks		
Dalších 5 ks skel do skříněk "Kámen zmizelých" (původně 6 ks)	1 kpl	6 415,00
Gravírování textů do kovových destiček (15x15 cm) skříněk "Kámen zmizelých" (30 ks)	1 kpl	43 800,00
Celkem v Kč bez DPH		130 905,00