



DODATEK č. 1

ke smlouvě o dílo č.j. Č.j. KRP H-109238-14/ČJ-2022-0500NE-VZ (dále jen „smlouva“) uzavřené dne 17.1.2023, jejímž předmětem je provedení díla s názvem
**„Oprava interiéru – KRP H – OOP Pec pod Sněžkou, Velká Úpa 164,
542 22 Pec pod Sněžkou“**

uzavřené dle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník,
ve znění pozdějších předpisů, (dále jen „OZ“)

Článek I. Smluvní strany

1.1 Objednatel: Česká republika - Krajské ředitelství policie Královéhradeckého kraje
Sídlo: Ulrichovo náměstí 810, 501 01 Hradec Králové
Zastoupený: plk. Mgr. Ing. Markem Baudyšem, náměstkem ředitele krajského ředitelství pro ekonomiku
IČO: 75151545
DIČ: CZ75151545
Bankovní spojení: ČNB Hradec Králové
Číslo účtu: 23235881/0710
Telefon: 
E-mail: 
Datová schránka: urnai6d

1.2 Zhotovitel: David Antoš
Sídlo: Kramolna 547 01 Náchod
Zastoupený: 
IČO: 099 79 417
DIČ: 
Bankovní spojení: 
Číslo účtu: 
Telefon: 
E-mail: 

Fyzická osoba je zaregistrována na Živnostenském úřadě v Náchodě.

Na základě dohody obou smluvních stran se výše uvedená smlouva o dílo upravuje takto:

Článek II.

2.1 Smluvní strany se v průběhu provádění díla dle původní smlouvy dohodly, že rozsah a předmět díla, který je specifikován v původní smlouvě, mění v souladu s § 222 odst. 4 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek v platném znění (dále jen „ZZVZ“) na základě schváleného změnového listu. Detailní odůvodnění jednotlivých dodatečných prací je uvedeno ve změnovém listu č. ZL 1

Vícepráce:	ZL 1/1	+ 12.660,18 Kč vč. DPH
	ZL 1/4	+ 35.537,70 Kč vč. DPH
Celkem:		+ 48.197,88 Kč vč. DPH

Méněpráce: ZL 1/1 - 100.744,72 Kč vč. DPH

Absolutní hodnota dodatečných prací a změn: 148.942,60 Kč vč. DPH, tj. 6,47% původní hodnoty závazku

Objednatel konstatuje, že dotčené změny nemění celkovou povahu veřejné zakázky a jejich hodnota je nižší než zákonem stanovené finanční limity pro nadlimitní veřejnou zakázku a současně jejich souhrnná finanční výše v absolutní hodnotě nedosahuje 15 % původní hodnoty závazku.

- 2.2 Smluvní strany se v průběhu provádění díla dle smlouvy dohodly, že rozsah a předmět díla, který je specifikován ve smlouvě, mění v souladu s § 222 odst. 5 ZZVZ na základě schváleného změnového listu. Detailní odůvodnění jednotlivých dodatečných stavebních prací je uvedeno ve změnovém listě č. ZL 1

Vícepráce:	ZL 1/1	+ 246.594,84 Kč vč. DPH
	ZL 1/2	+ 78.853,89 Kč vč. DPH
	ZL 1/3	+ 93.788,31 Kč vč. DPH
	Celkem:	+ 419.237,04 Kč vč. DPH

Méněpráce: ZL 1/3 - 75.156,73 Kč vč. DPH

Absolutní hodnota dodatečných prací a změn: 494.393,77 Kč vč. DPH, tj. 21,47% původní hodnoty závazku

Jedná se o dodatečné stavební práce, které nebyly zahrnuty v původním závazku ze smlouvy, tyto změny jsou nezbytné pro řádné dokončení díla a změna zhotovitele není z technických a ekonomických důvodů možná, a současně by objednateli způsobila značné obtíže a výrazné zvýšení nákladů, neboť se jedná o práce, které ve svém důsledku technologicky souvisejí se stávajícími realizovanými pracemi a jsou na ně technologicky vázané. Změny závazku ze smlouvy nemění celkovou povahu veřejné zakázky a hodnota změn nepřekračuje 50% původní hodnoty závazku.

- 2.3 Změny uvedené v odst. 2.1 a 2.2 nejsou podstatnými změnami závazku z původní smlouvy. Potřeba těchto změn byla zjištěna až při samotné realizaci díla, přičemž každá změna byla objednatelem řádně posouzena z hlediska nezbytnosti a potřebnosti pro řádné dokončení díla. Původní cena díla byla v souvislosti s dodatečnými pracemi podle § 222 odst. 5 ZZVZ **navýšena o částku 419.237,04 Kč vč. DPH a ponížena o 75.156,73 Kč vč. DPH**, čímž celkové navýšení ceny v souvislosti s dodatečnými pracemi dle uvedeného odstavce činí 344.080,31 Kč vč. DPH a tato změna je navýšením původní ceny o 14,94%, tzn., že v souladu s § 222 odst. 9 ZZVZ celkový cenový nárůst související se změnami podle odstavce § 222 odst. 5 ZZVZ nepřesáhne 30% původní hodnoty závazku.

Článek III. Změny původní smlouvy

- 3.1 Smluvní strany se v souvislosti s nově vzniklou situací dohodly na **navýšení ceny díla o částku ve výši 240.936,75 Kč bez DPH, tj. 291.533,47 Kč vč. 21% DPH**, která je nezbytná pro řádné a funkční dokončení prací. Celková cena díla je tak nově stanovena takto:

Původní cena díla bez DPH:	1.903.155,26 Kč
Původní cena díla včetně 21% DPH:	2.302.817,86 Kč

Vícepráce:	
ZL 1/1	+ 12.660,18 Kč vč. DPH
ZL 1/4	+ 35.537,70 Kč vč. DPH
ZL 1/1	+ 246.594,84 Kč vč. DPH
ZL 1/2	+ 78.853,89 Kč vč. DPH
ZL 1/3	+ 93.788,31 Kč vč. DPH
Celkem vícepráce:	+ 467.434,92 Kč vč. DPH

Méněpráce:	
ZL 1/1	- 100.744,72 Kč vč. DPH
ZL 1/3	- 75.156,73 Kč vč. DPH
Celkem méněpráce:	- 175.901,45 Kč vč. DPH

Navýšení ceny díla o částku ve výši 291.533,47 Kč vč. DPH.

Cena díla upravená dodatkem č. 1:

Celková cena díla bez DPH:	2.144.092,01 Kč
Vyčíslení 21% DPH:	450.259,32 Kč
Cena díla včetně DPH:	2.594.351,33 Kč

- 3.2 Smluvní strany se dohodly, že všechna ostatní ustanovení smlouvy zůstávají beze změny.

Článek IV.

- 4.1 Zhotovitel souhlasí se zveřejněním tohoto dodatku č. 1. Zhotovitel prohlašuje, že dodatek neobsahuje údaje, které tvoří předmět obchodního tajemství podle § 504 občanského zákoníku.
- 4.2 Zhotovitel bere na vědomí, že objednatel je subjektem povinným zveřejňovat smlouvy dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv) a tento dodatek uveřejní v registru smluv.
- 4.3 Dodatek č. 1 nabývá platnosti dnem jeho uzavření, tj. dnem podpisu oprávněnými zástupci obou smluvních stran a účinnosti dnem zveřejnění v registru smluv dle předchozího odstavce.
- 4.4 Dodatek č. 1 je vyhotoven v listinné podobě, ve dvou stejnopisech, z nichž jeden obdrží zhotovitel a jeden objednatel.
- 4.5 Smluvní strany shodně prohlašují, že si tento dodatek č. 1 před jeho podpisem přečetly, a že byl uzavřen po vzájemném projednání podle jejich pravé a svobodné vůle určitě, vážně a srozumitelně, nikoliv v tísní za nápadně nevýhodných podmínek, a že se dohodly o celém jeho obsahu, což stvrzují svými podpisy.

4.6 Nedílné přílohy:

Příloha č. 1: Změnový list č. ZL 1 pro nezbytné změny stavby v průběhu realizace

Příloha č. 2: Oceněný soupis stavebních prací, dodávek a služeb – vícepráce, méněpráce

V Hradci Králové

12.

Za objednatele:

plk. Baudyš
náместník ředitele krajského ředitelství
pro ekonomiku

V Náchodě

12. 4. 25

Změnový list pro nezbytné změny stavby v průběhu realizace

Změnový list číslo		ZL 1
Identifikace:		
Název akce:	„Oprava interiéru – KŘP H – OOP Pec pod Sněžkou, Velká Úpa 164, 542 22 Pec pod Sněžkou“	
Číslo akce EDS/SMVS ¹⁾		
Objednatel:	ČR – Krajské ředitelství policie Královéhradeckého kraje, Ulrichovo nám. 810, 501 01 Hradec Králové	
Zhotovitel:	David Antoň, Kramolna – 17 01 Náchod, IČ: 099794417	
Projektant:	530 09 Pardubice, IČ: 28831471	
Předmět změnového listu:		
ZL1/1 – 01-ASŘ- PD počítala v místnostech č. 101, 102, 201, 202, 203, 204, 208 jen s odstraněním maleb a novou výmalbou. Při odstraňování maleb dochází k oddělování i štukových omítek z důvodu jejich nesoudržnosti, proto je nutné odstranit štukové omítky a provést nové štukové omítky v uvedených místnostech. Současně je nutné zapravení omítek po ZTI (ZL1/2) - § 222 odst. 5. Na žádost uživatele objektu demontáž keramických obkladů kolem umyvadel v místnostech č. 201, 202, 203, 204 a montáž keramických obkladů kolem umyvadel v místnostech č. 202, 203, 204 - § 222 odst. 4. Dle požadavku uživatele nebudou dodány dvě skříňky pod umyvadla v místnostech č. 208, 210. V místnosti č. 103 nebudou provedeny povrchy podlah a úpravy stěn – v PD chybně uvedeny stavební úpravy (výměna podlahové krytiny, výmalba) pro tuto místnost - § 222 odst. 4. ZL1/2 – 02-ÚT a 03-ZTI - Dodávka a montáž nových rozvodů vody a kanalizace v objektu včetně souvisejících stavebních prací, demontáž a zpětná montáž topných těles v prostorách dotčených stavbou. Stávající rozvody jsou téměř v havarijním stavu, značně zarostlé minerálními usazeninami, místy až z 60% vnitřního průřezu potrubí, nad rámec VV resp. SOD - § 222 odst. 5. ZL1/3 – 05-VZT- Při prohlídce soc. zařízení se zástupcem dodavatele, který má provádět VZT rozvody bylo zjištěno, že tak jak je odsávání navrženo dle PD, nelze tyto rozvody realizovat z důvodu kolize VZT s rozvody slaboproudu a silnoproudu. Proto bylo dohodnuto, že na soc. zařízení budou osazeny centrální ventilátory. Tyto budou místo stávajících okenních výplní otvorů. VZT práce – méněpráce odečten kompletní soubor rozvodů, který bude nahrazen centrálními ventilátory - § 222 odst. 5. ZL1/4-04-EL- Napojení rozvodů elektro - kabelový žlab na základě požadavků OIKT pro oddělení kabelů silnoproudu a slaboproudu a výměna stávajícího osvětlení v místnostech č. 204 a 208 – při demontáži stávajícího osvětlení bylo zjištěno, že toto je již dožilé a částečně nefunkční - na žádost uživatele dojde k jeho výměně - § 222 odst. 4.		
Část díla dotčená změnovým listem ZL1:		
Popis změny, popis technického řešení:		
ZL1/1 – 01-ASŘ- Odstranění štukových omítek a nové štukové omítky v místnostech č. 101, 102, 201, 202, 203, 204, 208, zapravení omítek po ZTI - dodatečné stavební práce 203.797,39 Kč (§222 odst. 5). Demontáž keramických obkladů v místnostech č. 201, 202, 203, 204 a montáž ker. obkladů v místnostech č. 202, 203, 204 – dodatečné stavební práce 10.462,96 Kč (§222 odst. 4). Odečtení stavebních prací – méněpráce - nebudou dodány dvě skříňky pod umyvadla v místnostech č. 208, 210 a v místnosti č. 103 nebudou provedeny povrchy podlah a úpravy stěn (chyba v PD) - méněpráce -83.260,10 Kč (§222 odst. 4) ZL1/2 – 02-ÚT a 03-ZTI - Dodávka a montáž nových rozvodů vody a kanalizace v objektu včetně souvisejících stavebních prací, demontáž a zpětná montáž topných těles v prostorách dotčených stavbou. Stávající rozvody jsou téměř v havarijním stavu, značně zarostlé minerálními usazeninami, místy až z 60% vnitřního průřezu potrubí, nad rámec VV resp. SOD. - dodatečné stavební práce 65.168,50 Kč (§222 odst. 5) ZL1/3 – 05-VZT Při prohlídce soc. zařízení se zástupcem dodavatele, který má provádět VZT rozvody bylo zjištěno, že tak jak je odsávání navrženo dle PD, nelze tyto rozvody realizovat z důvodu kolize VZT s rozvody slaboproudu a silnoproudu. Proto bylo dohodnuto, že na soc. zařízení budou osazeny centrální ventilátory. Tyto budou osazeny místo stávajících okenních výplní otvorů - dodatečné stavební práce 77.511,00 Kč (§222 odst. 5). VZT – méněpráce - odečten kompletní soubor VZT rozvodů - méněpráce -62.113,00 Kč (§222 odst. 5) ZL1/4-04-EL- Napojení rozvodů elektro - kabelový žlab a výměna stávajícího osvětlení v místnostech č. 204 a 208 – při demontáži stávajícího osvětlení bylo zjištěno, že toto je již dožilé a částečně nefunkční - dodatečné stavební práce 29.370,00 Kč (§222 odst. 4)		
Původní řešení dle smluvní (tendrové) dokumentace		
ZL1/1 Architektonicko-stavební řešení – PD počítala jen s odstraněním maleb a novou výmalbou, nepočítala s nutností odstranění a nového provedení štukových omítek a s montáží a demontáží obkladů (požadavek uživatele objektu) v místnostech č. 201, 202, 203, 204. V místnostech č. 208 a č. 210 měla být nově vložena umyvadla do skříňky. V místnosti č. 103 měly být vyměněny podlahové krytiny, výmalba (chyba v PD). ZL1/2 – 02-ÚT a 03-ZTI – dle PD nebylo počítáno s demontáží, dodávkou a novou montáží rozvodů ZTI včetně stavebních prací v objektu OOP. Nové zařízení předměty měly být napojeny na stávající vodovodní rozvody, které se předpokládaly funkční. ÚT – PD nepočítala, že při opravách stěn musí dojít i k demontáži stávajících topných těles a jejich zpětné montáži. ZL1/3 – 05-VZT - PD počítala s instalací VZT potrubí s osazením několika ventilátorů ZL1/4-04-EL- PD nepočítala s instalací kabelového žlabu se stíněním a s demontáží stávajícího osvětlení a novým osvětlením v místnostech č. 204 a 208		
Nové řešení:		
ZL1/1 – 01-ASŘ- Odstranění štukových omítek a nové štukové omítky v místnostech dotčených stavbou, demontáž keramických obkladů v místnostech č. 201, 202, 203, 204 a montáž keramických obkladů v místnostech č. 202, 203, 204 a zapravení omítek po ZTI. V místnosti č. 103 nebudou provedeny nové povrchy podlah a úpravy stěn a nebudou dodány dvě skříňky pod umyvadla v míst. č. 208, 210. ZL1/2 – 02-ÚT a 03-ZTI - Dodávka a montáž nových rozvodů vody a kanalizace v objektu včetně souvisejících stavebních prací, úprava části topného systému, demontáž a zpětná montáž topných těles z důvodu odstranění štukových omítek. ZL1/3 – Osazení centrálních ventilátorů na soc. zařízeních. ZL1/4-04-EL- instalace kabelového žlabu se stíněním, instalace 8 ks osvětlení v místnostech č. 204 a 208,.		

Zdůvodnění změny:

Výše uvedené změny jsou nutné k zajištění odpovídajících nároků na provozuschopnost, údržbu a odpovídající hygienické požadavky je provedení těchto prací nezbytné a žádoucí.

Vliv změny na výkresovou dokumentaci: tyto změny mají vliv na projektovou dokumentaci a dokumentaci skutečného provedení

Záznamy o změně ve stavebním deníku a zápisech z kontrolních dnů: zápis z KD ze dne 15.2.2023 a 2.3.2023

Předpokládaný vliv na termín, kvalitu, cenu díla:

Vliv na termín: změna nemá vliv na smluvní termín dokončení díla do **1.6.2023**

Vliv na kvalitu díla: změny nemají vliv na kvalitu díla a jsou nezbytné pro jeho řádné dokončení a provozuschopnost

Vliv na cenu: oproti uzavřené SoD čj.: KRP-109238-14/ČJ-2022-0500NE-VZ ze dne **17.1.2023** dojde k navýšení ceny – viz níže

Přípočty k ceně díla bez DPH:	+	386.309,85 Kč
--------------------------------------	----------	----------------------

Odpočty z ceny díla bez DPH:	-	145.373,10 Kč
-------------------------------------	----------	----------------------

Celkový vliv na změnu ceny díla bez DPH:	+	240.936,75 Kč
---	----------	----------------------

DPH:	+	50.596,72 Kč
-------------	----------	---------------------

Celkový vliv na změnu ceny díla včetně DPH:	+	291.533,47 Kč
--	----------	----------------------

Za projektanta:

Za technický dozor investora:

list změnového listu za účastníka programu zkontrolovaného

Datum:

06-04-2023

1) EDS/SMVS s... y Informačního systému programového financ...

REKAPITULACE STAVBY

Kód: 03/2023
Stavba: ZL1-VP + MP OOP Pec pod Sněžkou 16.3.23

KSO:
Místo: Pec pod Sněžkou

Zadavatel:
KŘP Královéhradeckého kraje

Zhotovitel:
David Antoš

Projektant:
JKS SUBAX s.r.o

Zpracovatel:

CC-CZ:
Datum: 20. 3. 2023

IC: 75151545
DIČ: CZ75151545

IC: 09979417
DIČ: 09979417

IC: 28831471

DIČ:

IC:

DIČ:

Poznámka:
Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezující popis a podmínky použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dále k dispozici na webu podminky.urs.cz.

Cena bez DPH			240 936,75
DPH základní snížená	Sazba daně	Základ daně	Výše daně
	21,00%	240 936,75	50 596,72
	15,00%	0,00	0,00
Cena s DPH v CZK			291 533,47

Zhotovitel:

Datum a podpis:

Objednatel:

Datum a podpis:

06-04-2023

REKAPITULACE STAVBY

Kód: 03/2023
Stavba: ZL1-VP + MP OOP Pec pod Sněžkou 16.3.23

KSO:
Místo: Pec pod Sněžkou

CC-CZ:
Datum: 20. 3. 2023

Zadavatel:
KŘP Královéhradeckého kraje

IČ: 75151545
DIČ: CZ75151545

Zhotovitel:
David Antoš

IČ: 09979417
DIČ: CZ09979417

Projektant:
JKS SUBAX s.r.o

IČ: 28831471
DIČ:

Zpracovatel:

IČ:
DIČ:

Poznámka:
Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve soupisu 'Cenová soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezující popis a podmínky použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dále k dispozici na webu podmínky.urs.cz.

Cena bez DPH			240 936,75
DPH základní snižená	Sazba daně 21,00%	Základ daně 240 936,75	Výše daně 50 596,72
	15,00%	0,00	0,00
Cena s DPH v CZK			291 533,47

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: 03/2023

Stavba: ZL1-VP + MP OOP Pec pod Sněžkou 16.3.23

Místo: Pec pod Sněžkou

Datum: 20. 3. 2023

Zadavatel: KŘP Královéhradeckého kraje

Projektant: JKS SUBAX s.r.o

Zhotovitel: David Antoš

Zpracovatel:

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]	Typ
Náklady stavby celkem		240 936,75	291 533,47	
VP				
Architekto	stavební	214 260,35	259 255,02	STA
nicko				
MP				
Architekto	stavební	-83 260,10	-100 744,72	STA
nicko				
Objekt3	VP ZTI	40 784,50	49 349,25	STA
Objekt4	VP ÚT	24 384,00	29 504,64	STA
Objekt5	VP VZT	77 511,00	93 788,31	STA
Objekt6	MP VZT	-62 113,00	-75 156,73	STA
Objekt7	VP Elektro	29 370,00	35 537,70	STA



KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

ZL1-VP + MP OOP Pec pod Sněžkou 16.3.23

Objekt:

VP Architektonicko - stavební

KSO:

Místo:

Zadavatel:

KŘP Královéhradeckého kraje

Zhotovitel:

David Antoš

Projektant:

JKS SUBAX s.r.o

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:

Datum:

20. 3. 2023

IČ:

75151545

DIČ:

CZ75151545

IČ:

09979417

DIČ:

IČ:

28831471

DIČ:

IČ:

DIČ:

Cena bez DPH

214 260,35

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	214 260,35	21,00%	44 994,67
snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

259 255,02

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

ZL1-VP + MP OOP Pec pod Sněžkou 16.3.23

Objekt:

VP Architektonicko - stavební

Místo:

Datum: 20. 3. 2023

Zadavatel:

KŘP Královéhradeckého kraje

Projektant: JKS SUBAX s.r.o

Zhotovitel:

David Antoš

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem

214 260,35

HSV - Práce a dodávky HSV

203 797,39

3 - Svislé a kompletní konstrukce

194 638,89

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání

7 897,50

998 - Přesun hmot

1 261,00

PSV - Práce a dodávky PSV

10 462,96

781 - Dokončovací práce - obklady

10 462,96

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

ZL1-VP + MP OOP Pec pod Sněžkou 16.3.23

Objekt:

VP Architektonicko - stavební

Místo:

Datum: 20. 3. 2023

Zadavatel:

KŘP Královéhradeckého kraje

Projektant:

JKS SUBAX s.r.o

Zhotovitel:

David Antoň

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem								214 260,35
D HSV Práce a dodávky HSV								203 797,39
D 3 Svislé a kompletní konstrukce								194 638,89
3	K	611325101.R01	Vápenocementová hrubá omítka rýh š do 150 mm	m2	7,500	1 050,00	7 875,00	
5	K	612311131	Potažení vnitřních stěn vápenným štukem tloušťky do 3 mm	m2	644,414	225,00	144 993,15	CS ÚRS 2021 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/612311131								
6	K	612321121	Vápenocementová omítka hladká jednovrstvá vnitřních stěn nanášená ručně	m2	29,400	265,00	7 791,00	CS ÚRS 2021 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/612321121								
4	K	611325411	Oprava vnitřní vápenocementové hladké omítky stropů v rozsahu plochy do 10 %	m2	246,230	138,00	33 979,74	CS ÚRS 2021 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/611325411								
D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání								7 897,50
9	K	949101111	Lešení pomocné pro objekty pozemních staveb s lešeňovou podlahou v do 1,9 m zatížení do 150 kg/m2	m2	121,500	65,00	7 897,50	CS ÚRS 2021 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/949101111								
W m.č. 201 - 205, 208, 210								
W 18,40*2+18,50*20,80+12,10*2+14,10*7,30					121,500			
W Součet					121,500			
D 998 Přesun hmot								1 261,00
31	K	998018003	Přesun hmot ruční pro budovy v přes 12 do 24 m	t	0,650	1 940,00	1 261,00	CS ÚRS 2021 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/998018003								
D PSV Práce a dodávky PSV								10 462,96
D 781 Dokončovací práce - obklady								10 462,96
76	K	781111011	Ometení (oprášení) stěny při přípravě podkladu	m2	2,240	9,00	20,16	CS ÚRS 2021 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/781111011								
77	K	781121011	Nátěr penetrační na stěnu	m2	2,240	65,00	145,60	CS ÚRS 2021 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/781121011								
78	K	781131112	Izolace pod obklad nátěrem nebo stěrkou ve dvou vrstvách	m2	2,240	435,00	974,40	CS ÚRS 2021 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/781131112								
79	K	781131264.R01	Izolace pod obklad těsnícími pásy mezi stěnami	m	1,600	154,00	246,40	
80	K	781471810	Demontáž obkladů z obkladaček keramických kladených do malty	m2	29,400	128,00	3 763,20	CS ÚRS 2021 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/781471810								
81	K	781473111	Montáž obkladů vnitřních keramických hladkých přes 6 do 9 ks/m2 lepených standardním lepidlem	m2	2,240	495,00	1 108,80	CS ÚRS 2021 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/781473111								
82	M	59761026	obklad keramický hladký do 12ks/m2	m2	2,460	480,00	1 180,80	CS ÚRS 2021 02
83	K	781477111	Příplatek k montáži obkladů vnitřních keramických hladkých za plochu do 10 m2	m2	2,240	84,00	188,16	CS ÚRS 2021 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/781477111								
84	K	781477114	Příplatek k montáži obkladů vnitřních keramických hladkých za spárování tmelem dvousložkovým	m2	2,240	66,00	147,84	CS ÚRS 2021 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/781477114								
85	K	781477115	Příplatek k montáži obkladů vnitřních keramických hladkých za lepením lepidlem dvousložkovým	m2	2,240	66,00	147,84	CS ÚRS 2021 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/781477115								
87	K	781494511	Plastové profily ukončovací lepené flexibilním lepidlem	m	3,000	130,00	390,00	CS ÚRS 2021 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/781494511								
88	K	781495211	Čištění vnitřních ploch stěn po provedení obkladu chemickými prostředky	m2	2,240	29,00	64,96	CS ÚRS 2021 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/781495211								
89	K	998781203	Přesun hmot procentní pro obklady keramické v objektech v přes 12 do 24 m	%	416,960	5,00	2 084,80	CS ÚRS 2021 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/998781203								

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

ZL1-VP + MP OOP Pec pod Sněžkou 16.3.23

Objekt:

MP Architektonicko - stavební

KSO:

Místo:

Zadavatel:

KŘP Královéhradeckého kraje

Zhotovitel:

David Antoš

Projektant:

JKS SUBAX s.r.o

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:

Datum:

20. 3. 2023

IČ:

75151545

DIČ:

CZ75151545

IČ:

09979417

DIČ:

CZ09979417

IČ:

28831471

DIČ:

IČ:

DIČ:

Cena bez DPH		-83 260,10	
DPH základní snížená	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
	-83 260,10	21,00%	-17 484,62
	0,00	15,00%	0,00
Cena s DPH		v CZK	-100 744,72

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

ZL1-VP + MP OOP Pec pod Sněžkou 16.3.23

Objekt:

MP Architektonicko - stavební

Místo:

Datum: 20. 3. 2023

Zadavatel:

KŘP Královéhradeckého kraje

Projektant: JKS SUBAX s.r.o

Zhotovitel:

David Antoš

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem

-83 260,10

HSV - Práce a dodávky HSV

-1 189,50

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání

-1 189,50

PSV - Práce a dodávky PSV

-82 070,60

766 - Konstrukce truhlářské

-52 240,00

776 - Podlahy povlakové

-26 987,74

784 - Dokončovací práce - malby a tapety

-2 599,15

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

ZL1-VP + MP OOP Pec pod Sněžkou 16.3.23

Objekt:

MP Architektonicko - stavební

Místo:

Datum: 20. 3. 2023

Zadavatel:

KŘP Královéhradeckého kraje

Projektant:

JKS SUBAX s.r.o

Zhotovitel:

David Antoš

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem								-83 260,10
D	HSV		Práce a dodávky HSV				-1 189,50	
D	9		Ostatní konstrukce a práce, bourání				-1 189,50	
9	K	949101111	Lešení pomocné pro objekty pozemních staveb s balkonových dveří pl přes 2,5 m2	m2	-18,300	65,00	-1 189,50	CS ÚRS 2021 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/949101111								
D	PSV		Práce a dodávky PSV				-82 070,60	
12	K	952901104	Čištění budov omytí jednoduchých oken nebo balkonových dveří pl přes 2,5 m2	m2	-2,730	67,00	-182,91	CS ÚRS 2021 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/952901104								
13	K	952901122	Čištění budov omytí dveří nebo vrat pl přes 1,5 do 3,0 m2	m2	-1,600	38,00	-60,80	CS ÚRS 2021 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/952901122								
D	766		Konstrukce truhlářské				-52 240,00	
43	K	766.R02	D + M skříňka s přípravou pro vložení umyvadla, délky 1 640 mm a výšky 900 mm, tvrzený laminát na dřevotřískové desce	soubor	-2,000	26 120,00	-52 240,00	
D	776		Podlahy povlakové				-26 987,74	
65	K	776141111	Vyrovnání podkladu povlakových podlah stěrkou pevnosti 20 MPa tl do 3 mm	m2	-18,300	260,00	-4 758,00	CS ÚRS 2021 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/776141111								
66	K	776201812	Demontáž lepených povlakových podlah s podložkou ručně	m2	-18,300	42,00	-768,60	CS ÚRS 2021 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/776201812								
67	K	776221111	Lepení pásů z PVC standardním lepidlem	m2	-18,300	162,00	-2 964,60	CS ÚRS 2021 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/776221111								
68	M	28412285	krytina podlahová, min. třídy zátěže 32	m2	-20,130	686,00	-13 809,18	CS ÚRS 2021 02
69	K	776410811	Odstanění soklíků a lišt pryžových nebo plastových	m	-16,280	12,00	-195,36	CS ÚRS 2021 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/776410811								
70	K	776411111	Montáž obvodových soklíků výšky do 80 mm	m	-16,280	100,00	-1 628,00	CS ÚRS 2021 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/776411111								
71	M	28411009	lišta soklová PVC 18x80mm	m	-17,900	160,00	-2 864,00	CS ÚRS 2021 02
D	784		Dokončovací práce - malby a tapety				-2 599,15	
96	K	784191001	Čištění vnitřních ploch oken nebo balkonových dveří jednoduchých po provedení malířských prací	m2	-2,730	16,00	-43,68	CS ÚRS 2021 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/784191001								
97	K	784191005	Čištění vnitřních ploch dveří nebo vrat po provedení malířských prací	m2	-1,600	21,00	-33,60	CS ÚRS 2021 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/784191005								
98	K	784191007	Čištění vnitřních ploch podlah po provedení malířských prací	m2	-18,300	6,00	-109,80	CS ÚRS 2021 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/784191007								
99	K	784221101	Dvojnásobné bílé malby ze směsí za sucha dobře otěruvzdorných v místnostech do 3,80 m	m2	-46,386	52,00	-2 412,07	CS ÚRS 2021 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/784221101								



KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

ZL1-VP + MP OOP Pec pod Sněžkou 16.3.23

Objekt:

Objekt3 - VP ZTI

KSO:

Místo:

Zadavatel:

KŘP Královéhradeckého kraje

Zhotovitel:

David Antoš

Projektant:

JKS SUBAX s.r.o

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:

Datum:

20. 3. 2023

IČ:

75151545

DIČ:

CZ75151545

IČ:

09979417

DIČ:

IČ:

28831471

DIČ:

IČ:

DIČ:

Cena bez DPH

40 784,50

DPH základní
snížená

Základ daně

40 784,50

0,00

Sazba daně

21,00%

15,00%

Výše daně

8 564,75

0,00

Cena s DPH

v CZK

49 349,25

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

ZL1-VP + MP OOP Pec pod Sněžkou 16.3.23

Objekt:

Objekt3 - VP ZTI

Místo:

Zadavatel:

KŘP Královéhradeckého kraje

Zhotovitel:

David Antoš

Datum:

20. 3. 2023

Projektant:

JKS SUBAX s.r.o

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem

40 784,50

721 - Vnitřní kanalizace

22 810,00

722 - Vnitřní vodovod

8 412,50

725 - Zařizovací předměty

9 562,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

ZL1-VP + MP OOP Pec pod Sněžkou 16.3.23

Objekt:

Objekt3 - VP ZTI

Místo:

Zadavatel:

KŘP Královéhradeckého kraje

Zhotovitel:

David Antoš

Datum:

20. 3. 2023

Projektant:

JKS SUBAX s.r.o

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

40 784,50

D 721		Vnitřní kanalizace					22 810,00	
1	K	721176102R00	Potrubí HT přípojovací D 40 x 1,8 mm	m	5,000	340,00	1 700,00	
2	K	721176103R00	Potrubí HT přípojovací D 50 x 1,8 mm	m	5,000	373,00	1 865,00	
3	K	721176115R00	Potrubí HT odpadní svislé D 110 x 2,7 mm	m	5,000	587,00	2 935,00	
5	K	721194105R00	Vyvedení odpadních výpustek D 50 x 1,8	kus	4,000	122,00	488,00	
6	K	721194109R00	Vyvedení odpadních výpustek D 110 x 2,3	kus	2,000	185,00	370,00	
7	K	Předb.cena	Žlábek podlahový sprchový s nerez mřížkou	ks	2,000	7 201,00	14 402,00	
8	K	721290123R00	Zkouška těsnosti kanalizace kouřem DN 300	m	5,000	25,00	125,00	
9	K	721140802R00	Napojení na stávající potrubí	kus	5,000	185,00	925,00	

D 722		Vnitřní vodovod					8 412,50	
11	K	722176112R00	Montáž rozvodů z plastů polyfúz. svařováním D 20mm	m	15,000	161,00	2 415,00	
13	K	722190401R00	Vyvedení a upevnění výpustek DN 15	kus	10,000	435,00	4 350,00	
14	K	722181213RT7	Izolace návrhová tl. stěny 13 mm, vnitřní průměr 22 mm	m	10,000	68,00	680,00	
17	K	722280108R00	Tlaková zkouška vodovodního potrubí DN 50	m	15,000	24,50	367,50	
18	K	722290234R00	Proplach a dezinfekce vodovod.potrubí DN 80	m	15,000	40,00	600,00	

D 725		Zařizovací předměty					9 562,00	
22	K	725017123R00	Umyvadlo diturvitové JIKA nástěnné, bílé 600x450	soubor	2,000	2 540,00	5 080,00	
27	K	725822249U00	Baterie nástěnná páková JIKA OLYMP	soubor	2,000	2 241,00	4 482,00	

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

ZL1-VP + MP OOP Pec pod Sněžkou 16.3.23

Objekt:

Objekt4 - VP ÚT

KSO:

Místo:

Zadavatel:

KŘP Královéhradeckého kraje

Zhotovitel:

David Antoš

Projektant:

JKS SUBAX s.r.o

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:

Datum:

20. 3. 2023

IČ:

75151545

DIČ:

CZ75151545

IČ:

09979417

DIČ:

IČ:

28831471

DIČ:

IČ:

DIČ:

Cena bez DPH

24 384,00

DPH základní
snížená

Základ daně

24 384,00

0,00

Sazba daně

21,00%

15,00%

Výše daně

5 120,64

0,00

Cena s DPH

v CZK

29 504,64

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

ZL1-VP + MP OOP Pec pod Sněžkou 16.3.23

Objekt:

Objekt4 - VP ÚT

Místo:

Zadavatel:

KŘP Královéhradeckého kraje

Zhotovitel:

David Antoš

Datum:

20. 3. 2023

Projektant:

JKS SUBAX s.r.o

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem

24 384,00

PSV - Práce a dodávky PSV

8 404,00

733 - Ústřední vytápění - rozvodné potrubí

5 460,00

735 - Ústřední vytápění - otopná tělesa

2 944,00

OST - Ostatní

15 980,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

ZL1-VP + MP OOP Pec pod Sněžkou 16.3.23

Objekt:

Objekt4 - VP ÚT

Místo:

Datum: 20. 3. 2023

Zadavatel:

KŘP Královéhradeckého kraje

Projektant: JKS SUBAX s.r.o

Zhotovitel:

David Antoš

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							24 384,00	
o PSV Práce a dodávky PSV							8 404,00	
D 733 Ústřední vytápění - rozvodné potrubí							5 460,00	
9	K	7334	Vypouštění systému	hod	4,000	390,00	1 560,00	
10	K	7335	Napouštění systému	hod	4,000	390,00	1 560,00	
11	K	7336	Tlaková zkouška	hod	6,000	390,00	2 340,00	
D 735 Ústřední vytápění - otopná tělesa							2 944,00	
23	K	735ZV	Zednické výpomoci	hod	16,000	184,00	2 944,00	
o OST Ostatní							15 980,00	
27	K	O02	Demontáž a zpětná montáž otopných těles	soubor	1,000	15 980,00	15 980,00	

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

ZL1-VP + MP OOP Pec pod Sněžkou 16.3.23

Objekt:

Objekt5 - VP VZT

KSO:

Místo:

Zadavatel:

KŘP Královéhradeckého kraje

Zhotovitel:

David Antoš

Projektant:

JKS SUBAX s.r.o

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:

Datum:

20. 3. 2023

IČ:

75151545

DIČ:

CZ75151545

IČ:

09979417

DIČ:



IČ:

28831471

DIČ:

IČ:

DIČ:

Cena bez DPH		77 511,00	
DPH základní snížená	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
	77 511,00	21,00%	16 277,31
	0,00	15,00%	0,00
Cena s DPH		v CZK	93 788,31

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

ZL1-VP + MP OOP Pec pod Sněžkou 16.3.23

Objekt:

Objekt5 - VP VZT

Místo:

Zadavatel:

KŘP Královéhradeckého kraje

Zhotovitel:

David Antoš

Datum:

20. 3. 2023

Projektant:

JKS SUBAX s.r.o

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem

77 511,00

D1 - OOP Pec pod Sněžkou - VZDT rozpočet

77 511,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

ZL1-VP + MP OOP Pec pod Sněžkou 16.3.23

Objekt:

Objekt5 - VP VZT

Místo:

Zadavatel:

KŘP Královéhradeckého kraje

Zhotovitel:

David Antoš

Datum:

20. 3. 2023

Projektant:

JKS SUBAX s.r.o

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

77 511,00

D	D1	OOP Pec pod Sněžkou - VZDT rozpočet					77 511,00	
1	K	PV1	Okenní axiální ventilátor 240 m3/h, 30 Pa	ks	1,000	14 860,00	14 860,00	
2	K	PV2	Okenní axiální ventilátor 360 m3/h, 65 Pa	ks	1,000	19 765,00	19 765,00	
3	K	LV1	Tichý potrubní ventilátor o připojovacím rozměru 100mm o výkonu 160 m3/h, elektrické krytí ventilátoru IP44	ks	1,000	9 879,00	9 879,00	
4	K	LV2	Tichý potrubní ventilátor o připojovacím rozměru 125mm o výkonu 230 m3/h, elektrické krytí ventilátoru IP44	ks	1,000	10 015,00	10 015,00	
5	K	TH1	Spojovací manžeta 100	ks	2,000	820,00	1 640,00	
6	K	TH2	Spojovací manžeta 125	ks	2,000	896,00	1 792,00	
7	K	001	Ocelové pozinkované kruhové spíro potrubí d100 mm spojované na vsuvky, vč. 30% tvarovek	m	2,000	334,00	668,00	
8	K	002	Ocelové pozinkované kruhové spíro potrubí d125 mm spojované na vsuvky, vč. 30% tvarovek	m	2,000	707,00	1 414,00	
9	K	003	Ocelové pozinkované kruhové spíro potrubí d160 mm spojované na vsuvky, vč. 30% tvarovek	m	1,000	747,00	747,00	
10	K	004	Kovový talířový ventil d100 mm	ks	3,000	312,00	936,00	
12	K	006	Kovový talířový ventil d160 mm	ks	1,000	504,00	504,00	
13	K	007	Zpětná klapka d125 mm	ks	1,000	480,00	480,00	
14	K	008	Zpětná klapka d160 mm	ks	1,000	623,00	623,00	
16	K	010	Fasádní protidešťová žaluzie d125 mm	ks	1,000	533,00	533,00	
17	K	011	Fasádní protidešťová žaluzie d160 mm	ks	1,000	846,00	846,00	
18	K	Pol18	Montážní, spojovací a těsnící materiál	ks	1,000	3 924,00	3 924,00	
19	K	Pol19	Doprava	ks	1,000	5 330,00	5 330,00	
20	K	Pol20	Lešení, jeřáby a pomocné konstrukce	ks	1,000	1 185,00	1 185,00	
21	K	Pol21	Dokumentace skutečného provedení stavby	ks	1,000	593,00	593,00	
22	K	Pol22	Komplexní zkoušky	ks	1,000	1 777,00	1 777,00	

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

ZL1-VP + MP OOP Pec pod Sněžkou 16.3.23

Objekt:

Objekt6 - MP VZT

KSO:

Místo:

Zadavatel:

KŘP Královéhradeckého kraje

Zhotovitel:

David Antoš

Projektant:

JKS SUBAX s.r.o

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:

Datum:

20. 3. 2023

IČ:

75151545

DIČ:

CZ75151545

IČ:

09979417

DIČ:



IČ:

28831471

DIČ:

IČ:

DIČ:

Cena bez DPH

-62 113,00

DPH základní
snížená

Základ daně
-62 113,00
0,00

Sazba daně
21,00%
15,00%

Výše daně
-13 043,73
0,00

Cena s DPH

v CZK

-75 156,73

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

ZL1-VP + MP OOP Pec pod Sněžkou 16.3.23

Objekt:

Objekt6 - MP VZT

Místo:

Datum:

20. 3. 2023

Zadavatel:

KŘP Královéhradeckého kraje

Projektant:

JKS SUBAX s.r.o

Zhotovitel:

David Antoš

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem

-62 113,00

D1 - OOP Pec pod Sněžkou - VZDT rozpočet

-62 113,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

ZL1-VP + MP OOP Pec pod Sněžkou 16.3.23

Objekt:

Objekt6 - MP VZT

Místo:

Datum: 20. 3. 2023

Zadavatel:

KŘP Královéhradeckého kraje

Projektant:

JKS SUBAX s.r.o

Zhotovitel:

David Antoš

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

-62 113,00

D	D1	OOP Pec pod Sněžkou - VZDT rozpočet						-62 113,00
1	K	PV1	Potrubní radiální ventilátor Ø125 mm o výkonu 236 m³/h, ventilátor s EC motorem splňující Erp 2018, skříň z pozinkovaného plechu těsnosti třídy C, ventilátor spínán pohybovým čidlem umístěným ve větraných místnostech osazený 10-ti min doběhem (doběh dodávky)	ks	-1,000	9 683,00	-9 683,00	
2	K	PV2	Potrubní radiální ventilátor Ø125 mm o výkonu 390 m³/h, ventilátor s EC motorem splňující Erp 2018, skříň z pozinkovaného plechu těsnosti třídy C, ventilátor spínán pohybovým čidlem umístěným ve větraných místnostech osazený 10-ti min doběhem (doběh dodávky)	ks	-1,000	9 683,00	-9 683,00	
3	K	LV1	Lokální nástěnný ventilátor o připojovacím rozměru Ø100 mm o výkonu 80 m³/h, elektrické krytí ventilátoru IPX4, ventilátor spínán pohybovým čidlem umístěným ve větraných místnostech osazený 10-ti min doběhem (doběh dodávky elektro), příkon 50 W 230 V, souč	ks	-3,000	3 815,00	-11 445,00	
4	K	LV2	Lokální nástěnný ventilátor o připojovacím rozměru Ø100 mm o výkonu 150 m³/h, elektrické krytí ventilátoru IPX4, ventilátor spínán pohybovým čidlem umístěným ve větraných místnostech osazený 10-ti min doběhem (doběh dodávky elektro), příkon 50 W 230 V, souč	ks	-1,000	4 511,00	-4 511,00	
5	K	TH1	Tlumič hluku Ø125 mm dl. 0,6 m tvořený výplní z minerální vaty	ks	-1,000	1 541,00	-1 541,00	
6	K	TH2	Tlumič hluku Ø160 mm dl. 0,6 m tvořený výplní z minerální vaty	ks	-1,000	1 610,00	-1 610,00	
7	K	001	Ocelové pozinkované kruhové spiro potrubí d100 mm spojované na vsuvky, vč. 30% tvarovek	m	-2,000	334,00	-668,00	
8	K	002	Ocelové pozinkované kruhové spiro potrubí d125 mm spojované na vsuvky, vč. 30% tvarovek	m	-2,000	707,00	-1 414,00	
9	K	003	Ocelové pozinkované kruhové spiro potrubí d160 mm spojované na vsuvky, vč. 30% tvarovek	m	-3,000	747,00	-2 241,00	
10	K	004	Kovový talířový ventil d100 mm	ks	-1,000	312,00	-312,00	
11	K	005	Kovový talířový ventil d125 mm	ks	-2,000	357,00	-714,00	
12	K	006	Kovový talířový ventil d160 mm	ks	-2,000	504,00	-1 008,00	
13	K	007	Zpětná klapka d125 mm	ks	-1,000	480,00	-480,00	
14	K	008	Zpětná klapka d160 mm	ks	-1,000	623,00	-623,00	
15	K	009	Fasádní protidešťová žaluzie d100 mm	ks	-4,000	498,00	-1 992,00	
16	K	010	Fasádní protidešťová žaluzie d125 mm	ks	-1,000	533,00	-533,00	
17	K	011	Fasádní protidešťová žaluzie d160 mm	ks	-1,000	846,00	-846,00	
18	K	Pol18	Montážní, spojovací a těsnící materiál	ks	-1,000	3 924,00	-3 924,00	
19	K	Pol19	Doprava	ks	-1,000	5 330,00	-5 330,00	
20	K	Pol20	Lešení, jeřáby a pomocné konstrukce	ks	-1,000	1 185,00	-1 185,00	
21	K	Pol21	Dokumentace skutečného provedení stavby	ks	-1,000	593,00	-593,00	
22	K	Pol22	Komplexní zkoušky	ks	-1,000	1 777,00	-1 777,00	

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

ZL1-VP + MP OOP Pec pod Sněžkou 16.3.23

Objekt:

Objekt7 - VP Elektro

KSO:

Místo:

Zadavatel:

KŘP Královéhradeckého kraje

Zhotovitel:

David Antoš

Projektant:

JKS SUBAX s.r.o

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:

Datum:

20. 3. 2023

IČ:

75151545

DIČ:

CZ75151545

IČ:

09979417

DIČ:



IČ:

28831471

DIČ:

IČ:

DIČ:

Cena bez DPH

29 370,00

DPH základní
snížená

Základ daně
29 370,00
0,00

Sazba daně
21,00%
15,00%

Výše daně
6 167,70
0,00

Cena s DPH

v CZK

35 537,70

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

ZL1-VP + MP OOP Pec pod Sněžkou 16.3.23

Objekt:

Objekt7 - VP Elektro

Místo:

Zadavatel:

KŘP Královéhradeckého kraje

Zhotovitel:

David Antoš

Datum:

20. 3. 2023

Projektant:

JKS SUBAX s.r.o

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem

29 370,00

M - Práce a dodávky M

29 370,00

21-M - Elektromontáže

29 370,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

ZL1-VP + MP OOP Pec pod Sněžkou 16.3.23

Objekt:

Objekt7 - VP Elektro

Místo:

Datum:

20. 3. 2023

Zadavatel:

KŘP Královéhradeckého kraje

Projektant:

JKS SUBAX s.r.o

Zhotovitel:

David Antoš

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

29 370,00

D M

Práce a dodávky M

29 370,00

D 21-M

Elektromontáže

29 370,00

1	K	Pol77	Plastový kabelový žlab neděrovaný, 50x250x0,70 / 2,1 m	ks	8,000	520,00	4 160,00	
2	K	Pol78	Plastové víko kabelového žlabu V250 / 2 m	ks	8,000	187,00	1 496,00	
3	K	Pol79	Plastový oblouk stoupací 90x50x250	ks	1,000	680,00	680,00	
4	K	Pol80	Plastové víko oblouku stoupacího 90x250	ks	1,000	145,00	145,00	
5	K	Pol81	Plastový oblouk 90st. - 90x50x250	ks	1,000	680,00	680,00	
6	K	Pol82	Plastové víko oblouku 90st - 90x250	ks	1,000	145,00	145,00	
7	K	Pol83	Úchyt víka	ks	12,000	125,00	1 500,00	
8	K	Pol84	Přepážka do žlabu 50 / 2 m	ks	8,000	169,00	1 352,00	
9	K	Pol76	Montáž nosného systému	hod	4,000	640,00	2 560,00	
10	K	Pol36	Montážní práce bez rozlišení	hod	2,000	766,00	1 532,00	
11	K	Pol31	svítidlo stropní 2 LED 15W 4000K IP20 vč. montáže	ks	8,000	1 890,00	15 120,00	

Struktura údajů, formát souboru a metodika pro zpracování

Struktura

Soubor je složen ze záložek Rekapitulace stavby a záložek s názvem soupisu prací pro jednotlivé objekty ve formátu XLSX. Každá ze záložek přitom obsahuje ještě samostatné sestavy vymezené orámováním a nadpisem sestavy.

Rekapitulace stavby obsahuje sestavu Rekapitulace stavby a Rekapitulace objektů stavby a soupisů prací.

V sestavě **Rekapitulace stavby** jsou uvedeny informace identifikující předmět veřejné zakázky na stavební práce, KSO, CC-CZ, CZ-CPV, CZ-CPA a rekapitulaci celkové nabídkové ceny uchazeče.

Termínem "uchazeč" (resp. zhotovitel) se myslí "účastník zadávacího řízení" ve smyslu zákona o zadávání veřejných zakázek.

V sestavě **Rekapitulace objektů stavby a soupisů prací** je uvedena rekapitulace stavebních objektů, inženýrských objektů, provozních souborů, vedlejších a ostatních nákladů a ostatních nákladů s rekapitulací nabídkové ceny za jednotlivé soupisy prací. Na základě údaje Typ je možné identifikovat, zda se jedná o objekt nebo soupis prací pro daný objekt:

STA	Stavební objekt pozemní
ING	Stavební objekt inženýrský
PRO	Provozní soubor
VON	Vedlejší a ostatní náklady
OST	Ostatní
Soupis	Soupis prací pro daný typ objektu

Soupis prací pro jednotlivé objekty obsahuje sestavy Krycí list soupisu prací, Rekapitulace členění soupisu prací, Soupis prací. Za soupis prací může být považován i objekt stavby v případě, že neobsahuje podřízenou zakázku.

Krycí list soupisu obsahuje rekapitulaci informací o předmětu veřejné zakázky ze sestavy Rekapitulace stavby, informací o zařazení objektu do KSO, CC-CZ, CZ-CPV, CZ-CPA a rekapitulaci celkové nabídkové ceny uchazeče za aktuální soupis prací.

Rekapitulace členění soupisu prací obsahuje rekapitulaci soupisu prací ve všech úrovních členění soupisu tak, jak byla tato členění použita (např. stavební díly, funkční díly, případně jiné členění) s rekapitulací nabídkové ceny.

Soupis prací obsahuje položky veškerých stavebních nebo montážních prací, dodávek materiálů a služeb nezbytných pro zhotovení stavebního objektu, inženýrského objektu, provozního souboru, vedlejších a ostatních nákladů.

Pro položky soupisu prací se zobrazují následující informace:

PČ	Pořadové číslo položky v aktuálním soupisu
TYP	Typ položky: K - konstrukce, M - materiál, PP - plný popis, PSC - poznámka k souboru cen, P - poznámka k položce, VV - výkaz výměr
Kód	Kód položky
Popis	Zkrácený popis položky
MJ	Měrná jednotka položky
Množství	Množství v měrné jednotce
J.cena	Jednotková cena položky. Zadaní může obsahovat namísto J.ceny sloupce J.materiál a J.montáž, jejichž součet definuje J.cenu položky.
Cena celkem	Celková cena položky daná jako součin množství a j.ceny
Cenová soustava	Příslušnost položky do cenové soustavy

Ke každé položce soupisu prací se na samostatných řádcích může zobrazovat:

Plný popis položky
Poznámka k souboru cen a poznámka zadavatele
Výkaz výměr

Pokud je k řádku výkazu výměr evidovaný údaj ve sloupci Kód, jedná se o definovaný odkaz, na který se může odvolávat výkaz výměr z jiné položky.

Metodika pro zpracování

Jednotlivé sestavy jsou v souboru provázány. Editovatelné pole jsou zvýrazněny žlutým podbarvením, ostatní pole neslouží k editaci a nesmí být jakkoliv modifikovány.

Uchazeč je pro podání nabídky povinen vyplnit žlutě podbarvená pole:

- Pole Uchazeč v sestavě Rekapitulace stavby - zde uchazeč vyplní svůj název (název subjektu)
- Pole IČ a DIČ v sestavě Rekapitulace stavby - zde uchazeč vyplní svoje IČ a DIČ
- Datum v sestavě Rekapitulace stavby - zde uchazeč vyplní datum vytvoření nabídky
- J.cena = jednotková cena v sestavě Soupis prací o maximálním počtu desetinných míst uvedených v poli
- pokud sestavy soupisů prací obsahují pole J.cena, měla by být všechna tato pole vyplněna nenulovými
- Poznámka - nepovinný údaj pro položku soupisu

V případě, že sestavy soupisů prací neobsahují pole J.cena, potom ve všech soupisech prací obsahují pole:

- J.materiál - jednotková cena materiálu
- J.montáž - jednotková cena montáže

Uchazeč v tomto případě by měl vyplnit všechna pole J.materiál a pole J.montáž nenulovými kladnými číslicemi. V případech, kdy položka neobsahuje žádný materiál je přípustné, aby pole J.materiál bylo vyplněno nulou. V případech, kdy položka neobsahuje žádnou montáž je přípustné, aby pole J.montáž bylo vyplněno nulou. Obě pole - J.materiál, J.montáž u jedné položky by však neměly být vyplněny nulou.

Rekapitulace stavby

Název atributu	Povinný (A/N)	Popis	Typ	Max. počet znaků
Kód	A	Kód stavby	String	20
Stavba	A	Název stavby	String	120
Místo	N	Místo stavby	String	50
Datum	A	Datum vykonaného exportu	Date	
KSO	N	Klasifikace stavebního objektu	String	15
CC-CZ	N	Klasifikace stavebních děl	String	15
CZ-CPV	N	Společný slovník pro veřejné zakázky	String	20
CZ-CPA	N	Klasifikace produkce podle činnosti	String	20
Zadavatel	N	Zadavatel zadání	String	50
IČ	N	IČ zadavatele zadání	String	20
DIČ	N	DIČ zadavatele zadání	String	20
Uchazeč	N	Uchazeč veřejné zakázky	String	50
Projektant	N	Projektant	String	50
Poznámka	N	Poznámka k zadání	String	255
Sazba DPH	A	Rekapitulace sazeb DPH u položek soupisů	eGSazbaDph	
Základna DPH	A	Základna DPH určena součtem celkové ceny z položek soupisů	Double	
Hodnota DPH	A	Hodnota DPH	Double	
Cena bez DPH	A	Celková cena bez DPH za celou stavbu. Sčítává se ze všech listů.	Double	
Cena s DPH	A	Celková cena s DPH za celou stavbu	Double	

Rekapitulace objektů stavby a soupisů prací

Název atributu	Povinný (A/N)	Popis	Typ	Max. počet znaků
Kód	A	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	20
Stavba	A	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	120
Místo	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Datum	A	Přebírá se z Rekapitulace stavby	Date	
Zadavatel	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Projektant	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Uchazeč	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Kód	A	Kód objektu	String	20
Objektu, Soupis prací	A	Název objektu	String	120
Cena bez DPH	A	Cena bez DPH za daný objekt	Double	
Cena s DPH	A	Cena spolu s DPH za daný objekt	Double	
Typ	A	Typ zakázky	eGTypZakazky	

Krycí list soupisu

Název atributu	Povinný (A/N)	Popis	Typ	Max. počet znaků
Stavba	A	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	120
Objekt	A	Kód a název objektu	String	20 + 120
Soupis	A	Kód a název soupisu	String	20 + 120
KSO	N	Klasifikace stavebního objektu	String	15
CC-CZ	N	Klasifikace stavebních děl	String	15
CZ-CPV	N	Společný slovník pro veřejné zakázky	String	20
CZ-CPA	N	Klasifikace produkce podle činnosti	String	20
Místo	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Zadavatel	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Uchazeč	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Projektant	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Poznámka	N	Poznámka k soupisu prací	String	255
Sazba DPH	A	Rekapitulace sazeb DPH na položkách aktuálního soupisu	eGSazbaDph	
Základna DPH	A	Základna DPH určena součtem celkové ceny z položek aktuálního soupisu	Double	
Hodnota DPH	A	Hodnota DPH	Double	
Cena bez DPH	A	Cena bez DPH za daný soupis	Double	
Cena s DPH	A	Cena s DPH za daný soupis	Double	

Rekapitulace členění soupisu prací

Název atributu	Povinný (A/N)	Popis	Typ	Max. počet znaků
Stavba	A	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	120
Objekt	A	Kód a název objektu, přebírá se z Krycího listu soupisu	String	20 + 120
Soupis	A	Kód a název objektu, přebírá se z Krycího listu soupisu	String	20 + 120
Místo	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Datum	A	Přebírá se z Rekapitulace stavby	Date	
Zadavatel	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Projektant	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Uchazeč	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Kód dílu - Popis	A	Kód a název dílu ze soupisu	String	20 + 100
Cena celkem	A	Cena celkem za díl ze soupisu	Double	

Soupis prací

Název atributu	Povinný (A/N)	Popis	Typ	Max. počet znaků
Stavba	A	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	120
Objekt	A	Kód a název objektu	String	20 + 120
Soupis	A	Přebírá se z Krycího listu soupisu	String	20 + 120
Misto	N	Přebírá se z Krycího listu soupisu	String	50
Datum	A	Přebírá se z Krycího listu soupisu	Date	
Zadavatel	N	Přebírá se z Krycího listu soupisu	String	50
Projektant	N	Přebírá se z Krycího listu soupisu	String	50
Uchazeč	N	Přebírá se z Krycího listu soupisu	String	50
PČ	A	Pořadové číslo položky soupisu	Long	
Typ	A	Typ položky soupisu	eGTypPoložky	1
Kód	A	Kód položky ze soupisu	String	20
Popis	A	Popis položky ze soupisu	String	255
MJ	A	Měrná jednotka položky	String	10
Množství	A	Množství položky soupisu	Double	
J.Cena	A	Jednotková cena položky	Double	
Cena celkem	A	Cena celkem vypočtena jako J.Cena * Množství	Double	
Cenová soustava	N	Zařazení položky do cenové soustavy	String	50
p	N	Poznámka položky ze soupisu	Memo	
psc	N	Poznámka k souboru cen ze soupisu	Memo	
pp	N	Plný popis položky ze soupisu	Memo	
vv	N	Výkaz výměr (figura, výraz, výměra) ze soupisu	Text,Text,Double	20, 150
DPH	A	Sazba DPH pro položku	eGSazbaDPH	
Hmotnost	A	Hmotnost položky ze soupisu	Double	
Suť	A	Suť položky ze soupisu	Double	
Nh	N	Normohodiny položky ze soupisu	Double	

Datová věta

Typ věty	Hodnota	Význam
eGSazbaDPH	základní	Základní sazba DPH
	snižená	Snižená sazba DPH
	nulová	Nulová sazba DPH
	zákl. přenesená	Základní sazba DPH přenesená
	sniž. přenesená	Snižená sazba DPH přenesená
eGTypZakazky	STA	Stavební objekt
	PRO	Provozní soubor
	ING	Inženýrský objekt
	VON	Vedlejší a ostatní náklady
	OST	Ostatní náklady
eGTypPoložky	1	Položka typu HSV
	2	Položka typu PSV
	3	Položka typu M
	4	Položka typu OST