

DODATEK Č. 1 KE SMLouvĚ O DíLO

na realizaci stavby
„Střední průmyslová škola Hranice – kotelna Teplická ulice“

uzavřené podle § 2586 a následujících
zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník

Objednatel: Olomoucký kraj
Se sídlem: Jeremenkova 40a , 779 11 Olomouc
IČ: 606 09 460
DIČ: CZ60609460

Zastoupený: Mgr. Jiří Zemánek, 1. náměstek hejtmana Olomouckého kraje
na základě pověření ze dne 8. 11. 2016.

Osoby oprávněné jednat ve věcech:

- technických: Ing. Petr Dlabal, vedoucí oddělení přípravy a realizace investic
Krajského úřadu Olomouckého kraje

Ing. Jiří Maděrka, pracovník oddělení přípravy a realizace
investic Krajského úřadu Olomouckého kraje

telefon: 585 508 835
e-mail: [REDACTED]

Bankovní spojení: Komerční banka, a.s., pobočka Olomouc
[REDACTED]

(dále jen „Objednatel“)

Zhotovitel: VT Hranice s.r.o.
Spisová značka: Městský soud v Ostravě, C 45268
Se sídlem: Teplická 258, 753 01 Hranice
IČ: 28651103
DIČ: CZ 28651103
Zastoupený: Jiřím Jurčou – jednatelem společnosti
Osoby oprávněné jednat ve věcech
- technických: Jiří Jurča – ředitel společnosti
telefon: 777 214 501
e-mail: jjiri.jurca@vt-hranice.cz
Ondřej Nosek – vedoucí realizace
Telefon: 777 214 504
e-mail: ondrej.nosek@vt-hranice.cz

Bankovní spojení: UniCredit Bank Czech Republic a Slovakia, a.s. Přerov
č.ú.: 2107687139/2700

(dále jen „Zhotovitel“)

oba společně dále jen „smluvní strany“

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku tento Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo č. 2016/04801/OVZI/DSM ze dne 9. 11. 2016.

ČÁST A.

Dne 9. 11. 2016 uzavřel Objednatel se společností VT Hranice s.r.o., se sídlem Teplická 258, 753 01 Hranice, IČ: 28651103, Smlouvu o dílo č. 2016/04801/OVZI/DSM, kdy předmětem této smlouvy bylo zřízení kotelny Střední průmyslové školy Hranice na Teplické ulici (dále jen „Smlouva o dílo“).

ČÁST B.

V průběhu výstavby kotelny byla na základě písemného požadavku SPŠ Hranice ve věci rozšíření dřevařsko nábytkářské dílny ve školním roce 2016/2017 do objektu A, místnosti č. 103 a pro zabezpečení provozu této dílny s prostředím výbušným, navržena změna způsobu vytápění dílny pomocí 6 ks teplovodních sálavých panelů Euterm, každý o rozměru 1,2 m x 4 m, zavešenými pod stropem. Stávající nevyhovující vytápění pomocí tzv. pragoferu bude zrušeno.

Vzhledem ke změně rozsahu díla se smluvní strany dohodly na změně celkové ceny díla uvedené v čl. IV. odst. 1 Smlouvy o dílo, a to následovně:

Cena za zhotovení díla uvedeného v článku II. Smlouvy o dílo a v souladu s položkovým rozpočtem, který tvoří Přílohu č. 1 tohoto Dodatku č. 1: „Změna ceny díla – víceprací a méněpráce“ , bude činit:

Popis změn	Vícepráce v Kč bez DPH	Méněpráce v Kč bez DPH	DPH 21%
Ostatní změny			
1) Zřízení nového ústředního vytápění v dřevařsko nábytkářské dílně objektu A, ZL č. 1 Zřízení nového vytápění dřevařsko nábytkářské dílny v objektu A místnosti č. 103 pomocí 6 ks teplovodních sálavých panelů Euterm.	153 785,00		32 294,85
Mezisoučet	153 785,00		
Vícepráce a méněpráce	153 785,00		
ZMĚNA CENY DÍLA CELKEM VČERNĚ 21% DPH	186 079,85 Kč		

(cena díla celkem včetně DPH slovy: stoosumdesátšest tisíc sedumdesátdevět korun a osumdesátpět haléřů)

Úprava termínů plnění

Původní termín plnění:

27. 11. 2016 – 27. 4. 2017

Zdůvodnění úpravy termínu plnění:

Z důvodu rozšíření předmětu zakázky na základě žádosti provozovatele, navrhuje zhotovitel, že tyto práce provede nejpozději do 8. 6. 2017, přičemž technologické práce na vlastních kotelnách, včetně jejich zprovoznění, byly dokončeny ve smluvním termínu do 27. 4. 2017.

Je tedy navrženo prodloužit termín dokončení části díla – zřízení nového teplovodního sálavého vytápění dřevařsko nábytkářské dílny do 8. 6. 2017.

ČÁST C.

1. Ostatní ujednání Smlouvy o dílo nedotčená tímto Dodatkem č. 1 se nemění a zůstávají v platnosti.
2. Tento dodatek je sepsán ve 4 vyhotoveních, z nichž každá smluvní strana obdrží 2 vyhotovení.
3. Tento dodatek je platný a účinný dnem jeho uzavření.
4. Příloha č. 1 dodatku: „Změna ceny díla – vícepráce a méněpráce“
5. O uzavření tohoto dodatku rozhodl hejtmán Olomouckého kraje dne 12. 5. 2017 v souladu s příslušným ustanovením směrnice č. 4/2016, Postup pro zadávání veřejných zakázek Olomouckého kraje, dle § 59 odst. 4 zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů.

V Olomouci dne:


03-06-2017

Objednatel:

V Olomouci dne:

03-06-2017

Zhotovitel:



Olomoucký kraj
Mgr. Jiří Zemánek
1. náměstkem hejtmána
Olomouckého kraje



VT Hranice s.r.o.

Jiří Jurča – ředitel společnosti



VT HRANICE s.r.o.

Teplická 258

753 01 Hranice

IČ: 28651103 • DIČ: CZ28651103