

Dodatek č. 1
ke Smlouvě o dílo č. 2022/OMP/0874
ze dne 2. 8. 2022

Městská část Praha 10

se sídlem Vršovická 68, 101 38 Praha 10

IČ: 00063941

DIČ: CZ00063941

Zastoupená Ing. arch. Martinem Valovičem, starostou

Ke smluvnímu jednání oprávněn Bc. Jakub Brzoň, vedoucí OMP

Bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s.

Číslo účtu: 27-2000733369/0800

(dále jen „**Objednatel**“)

a

Zhotovitel: **KL-PLAN s.r.o.**

se sídlem: Na Slovance 868, 473 01 Nový Bor - Arnultovice

IČO: 04011236

DIČ: CZ04011236

Zastoupený : Ing. Liborem Kubátem, jednatelem společnosti

Autorizace ČKAIT č. 0500966

Bankovní spojení : Moneta, Nový Bor

Číslo účtu : 223973889/0600

(dále jen „**Zhotovitel**“)

uzavřeli níže uvedeného dne, měsíce a roku v souladu s § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník tento Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo č. 2022/OMP/0874 (dále jen „Dodatek“)



I.

Předmět Dodatku

Z důvodu neposkytnutí součinnosti na straně objednatele se prodlužuje termín plnění na akci „Rekonstrukce kuchyně objektu ZŠ Švehlova 2900/12, 106 00 Praha 10 – Záběhlice“.

II.

Čas plnění

Zhotovitel se zavazuje provést sjednané dílo do 31. 12. 2023.

III.

Tímto Dodatkem nedotčená ustanovení Smlouvy zůstávají beze změny

Tento Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu oběma Smluvními stranami, účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv.

Smluvní strany si Dodatek přečetly a s jeho obsahem souhlasí, což stvrzují svými podpisy.

V Praze dne 28. 3. 2023



Bc. J. ...
vedoucí odboru majetkoprávního
Objednatel



V Praze dne 28. 3. 2023

