

Evidenční list, návrh změny stavby / projektové dokumentace - je podkladem pro změnu ceny díla dle smlouvy o dílo č. OZS/2022/21

Stavební akce:	„Bezbariérové úpravy interiéru objektu sady 5. května 42 (KCVJŠ Pízeň)“
----------------	---

Změna stavby / projektové dokumentace č.	ZL 5
--	------

Dotčená část stavby:	půdní prostor
Název / označení změny:	strop chodba m503
Podklad pro změnu:	
Zápis ve stavebním deníku ze dne:	
Návrh pro změnu podal:	zhotovitel, objednatel
Dne:	01.03.2023

Zdůvodnění a popis změny:





- Konstrukce stropu před výstupem z výtahové šachty je dřevěná polospalná.
- Do budoucna se počítá s využitím podkroví
- V celém objektu je konstrukce stropu před výstupem z výtahu zděná či betonová
- S ohledem na tyto skutečnosti je vhodné provést v prostoru půdy výměnu dřevěné polospalné konstrukce za betonovou. Zvýší se bezpečnost konstrukce s ohledem na protipožární vlastnosti konstrukcí v prostoru úniku osob (chodby, schodiště)

Uvedené práce a dodávky nemění charakter veřejné zakázky. Vícepráce dle §222, odst. 4

Vliv změny na termín dončení díla:		NE
Vliv změny na cenu díla:	ANO	
Náklady na změnu celkem:		242 044,03 ,- Kč bezDPH
přípočty celkem:		242 044,03 ,- Kč bezDPH
odpočty celkem:		0,00 ,- Kč bezDPH

Přílohy: víceprací

- zápisy ve SD
- zápisy z KD /z projednání, porady/
- ostatní (foto, výkresy)

Za útvar / oddělení / firma	Jméno	Datum	Podpis
zhotovitel - Silba Elstav s.r.o.			
projektant /AD/			
objednatel:			