

## DODATEK Č. 2 KE SMLOUVĚ

Číslo smlouvy objednatele: 11PT-003112 ev. č.: 350/21  
ISPROFIN/ISPROFOND: 500 155 0003 (553 154 0008.18710)  
Číslo smlouvy konzultanta: 22Sml00021

### D35 Janov – Opatovec, I. etapa, výkon TDI + BOZP + geodet UOZI

Uzavřené na základě

Rámcové dohody na výkon stavebního dozoru a koordinátora BOZP pro stavby středního a menšího rozsahu - 2021, č. 01ST-000798

#### 1. Ředitelství silnic a dálnic ČR

se sídlem: Na Pankráci 546/56, 140 00 Praha 4  
IČO: 659 93 390  
DIČ: CZ65993390  
právní forma: příspěvková organizace  
bankovní spojení:  
datová schránka:  
osoba oprávněná zastupovat zadavatele: ředitel Správy Pardubice, na základě  
Pověření  
kontaktní osoba ve věcech smluvních: vedoucí oddělení veřejných zakázek  
e-mail:  
tel:  
kontaktní osoba ve věcech technických: oddělení výstavby  
e-mail:  
tel.:  
(dále jen „objednatel“)

a

#### 2. TDI MIN 2021 – SHPTS, SAFETY, VYSPL, 4R

##### SHP TS s.r.o.

se sídlem: Bohunická 133/50, 619 00 Brno  
IČO: 28342771  
DIČ: CZ28342771  
zápis v obchodním rejstříku: Krajský soud v Brně, oddíl C, vložka 62512  
právní forma: společnost s ručením omezeným  
bankovní spojení:  
zastoupen: , jednatelem  
kontaktní osoba ve věcech smluvních:  
e-mail:  
tel:  
kontaktní osoba ve věcech technických:  
e-mail:  
tel:

jako vedoucí společník společnosti TDI MIN 2021 – SHPTS, SAFETY, VYSPL, 4R

a

##### SAFETY PRO s.r.o.

se sídlem: Přerovská 434/60, 779 00 Olomouc  
IČO: 28571690  
DIČ: CZ28571690

zápis v obchodním rejstříku: Krajský soud v Ostravě, oddíl C, vložka 43822  
zastoupen: jednatel  
jako společník společnosti TDI MIN 2021 – SHPTS, SAFETY, VYSPL,4R

**Vysplan s.r.o.**

se sídlem: 8. března 4812/2a, 586 01 Jihlava  
IČO: 27717089  
DIČ: CZ27717089  
zápis v obchodním rejstříku: Krajský soud v Brně, oddíl C, vložka 54050  
zastoupen: , jednatel  
jako společník společností TDI MIN 2021 – SHPTS, SAFETY, VYSPL,4R

**4roads s.r.o.**

se sídlem: Slunná 541/27, 162 00 Praha 6  
IČO: 06327354  
DIČ: CZ06327354  
zápis v obchodním rejstříku: Městský soud v Praze, oddíl C, vložka 280328  
zastoupen: jednatel  
jako společník společnosti TDI MIN 2021 – SHPTS, SAFETY, VYSPL,4R

(dále jen „konzultant“) na straně druhé

Smluvní strany se v souladu s čl. 23., odst. 23.1. Všeobecných obchodních podmínek, které jsou nedílnou součástí Rámcové dohody jako její příloha, dohodly na uzavření Dodatku č. 1/2022 k výše specifikované Smlouvě.

### Článek I.

#### Úvodní ustanovení

1. Smluvní strany konstatují, že dne 25.1.2022 mezi sebou uzavřely Smlouvu č. objednatel: 11PT-003112, ev. č.: 350/21, č. konzultanta: 22Sml00021 (dále jen „Smlouva“), jejímž předmětem je zajištění činnosti týmu TDI včetně zajištění geodeta investora a koordinátora BOZP na stavbě D35 Janov - Opatovec, I. etapa.
2. Smluvní strany shodně konstatují, že z důvodu prodloužení doby pro dokončení Díla, potřeba činnosti konzultanta přetrvává.
3. Z uvedeného důvodu se smluvní strany dohodly na uzavření tohoto dodatku, v němž dojde k úpravě termínu a ceny plnění.
4. Smluvní strany shodně prohlašují, že předmětná změna je změnou nepodstatnou ve smyslu příslušných ustanovení zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek (dále jen „ZZVZ“).

### Článek II.

#### Předmět dodatku

1. Smluvní strany se z důvodů výše uvedených dohodly na navýšení rozsahu plnění a prodloužení doby plnění následovně:

#### Článek II. Cena za poskytované služby

Původní Cena dle Smlouvy bez DPH:	10 916 570 Kč
Navýšení dle Dodatku č. 2:	1 936 380 Kč
Čelková cena ve znění Dodatku č. 2 bez DPH:	12 852 950 Kč
DPH:	2 699 120 Kč
Cena ve znění Dodatku č. 2 včetně DPH:	15 552 070 Kč

### Článek III. Doba a místo plnění

#### Původní znění:

předpokládaný termín dokončení prací: do 17,5 měsíců od zahájení plnění, předpokládané ukončení 08/2023

#### Nové znění:

termín dokončení prací: 31. 12. 2023 (ukončení stavebních prací zhotovitele do 30.6.2023, administrativní vyvedení stavby do 31.12.2023)

### Článek V.

#### Závěrečná ustanovení

1. Ostatní ustanovení Smlouvy nedotčená tímto Dodatkem č. 2 zůstávají nadále v platnosti v původním znění.
2. Tento Dodatek č. 2 je vyhotoven v elektronické podobě, přičemž obě smluvní strany obdrží její elektronický originál.
3. Tento Dodatek č. 2 nabývá platnosti dnem podpisu poslední smluvní stranou a účinnosti dnem zveřejnění v registru smluv.
4. Smluvní strany prohlašují, že Dodatek č. 2 uzavírají svobodně a vážně a že považují jeho obsah za určitý a srozumitelný, na důkaz čehož připojují své podpisy.
5. Přílohy Dodatku č. 2 tvoří:
  1. Soupis prací ve znění Dodatku č. 2

NA DŮKAZ SVÉHO SOUHLASU S OBSAHEM TĚTO SMLOUVY K NÍ SMLUVNÍ STRANY PŘIPOJILY SVÉ UZNÁVANÉ ELEKTRONICKÉ PODPISY DLE ZÁKONA Č. 297/2016 SB., O SLUŽBÁCH VYTVÁŘEJÍCÍCH DŮVĚRU PRO ELEKTRONICKÉ TRANSAKCE, VE ZNĚNÍ POZDĚJŠÍCH PŘEDPISŮ.

Digitálně podepsal

Datum: 2023.04.11  
09:55:31 +02'00'

Digitálně podepsal:

Datum: 17.04.2023 13:28:23 +02:00

Dodatek č.2 - prodloužení doby pro dokončení Díla - činnost konzultanta do 31.12.2023

D 35 Janov - Opatovec, I.etapa, výkon TDI+BOZP+geodet ÚOZI							
Pozice	smlouva počet dní/týdnů	sazba	celková cena dle smlouvy	prodloužení doby pro dokončení Díla počet dní/týdnů	cena za prodloužení doby pro dokončení Díla	smlouva po dodatku počet dní/týdnů	celková cena včetně dodatku č.2
<b>Celkem počet dní a celková cena k fakturaci</b>							
	1477		10 916 570		1 936 380		12 852 950

Digitálně podepsal

Datum: 2023.04.11  
09:54:19 +02'00'

jednatel SHP TS s.r.o.  
vedoucí společník společnosti TDI MIN 2021 – SHPTS, SAFETY, VYSPL,4R

Digitálně podepsal:  
Datum: 17.04.2023 13:28:17 +02:00