



TSKRP00750XG

Porr a.s.

Dílní smlouva pro provádění údržby pozemních komunikací

D O D A T E K č. 1
ke smlouvě uzavřené mezi níže uvedenými smluvními stranami

číslo smlouvy objednatele: 3/16/2400/32

číslo smlouvy dodavatele: 7-0047A/12, 7-5752-323

akce: „Hornocholupická SÚ, 3. etapa v úseku točka BUS – V Lipínách, č. akce 13399/3, Praha 12“

Technická správa komunikací

příspěvková organizace hlavního města Prahy

se sídlem Řásnovka 770/8, 110 15 Praha 1

IČ: 63834197, DIČ: CZ 63834197

bankovní spojení: 50024-5157-998/6000

jejmž jménem jedná Ing. Jiří Sládek, pověřený řízením organizace

ve věcech technických Ing. Karel Rezek, investiční náměstek

Ing. Ctibor Kocinger, vedoucí oddělení přípravy a realizace
oprav

Milan Zach, TDI

(dále jen „Objednatel“)

a

Porr a.s.

sídlem: Dubečská 3238/36, Strašnice, 100 00 Praha 10

Porr a.s., odštěpný závod – Čechy

Praha 10, Dubečská 3238, PSČ 100 00

Korespondenční adresa: Praha 10, Dubečská 3238, PSČ 100 00

IČO: 43005560

DIČ: CZ43005560

zastoupená: Ing. Pavlem Hirschem, vedoucím odštěpného závodu - Čechy a
Františkem Buršíkem, vedoucím obchodního úseku odštěpného závodu
- Čechy – na základě plné moci nebo
Petrem Janulíkem, vedoucím výrobního úseku odštěpného závodu –
Čechy - na základě plné moci
(společně)

ve věcech technických: Ing. Michal Bobysud – obchodní manažer odštěpného závodu-Čechy

Tomáš Procházka – přípravař MA odštěpného závodu-Čechy

Petr Kalný, stavbyvedoucí odštěpného závodu-Čechy

Zdeněk Kupta, stavbyvedoucí odštěpného závodu-Čechy

Jan Hanibal, stavbyvedoucí odštěpného závodu-Čechy

Společnost je zapsána v OR vedeném Městským soudem v Praze, oddíl. B, vl. 1006

bankovní spojení: Raiffeisen Bank a.s.

č. ú.: 1091107720/5500

(dále jen „Zhotovitel“)

Článek I.

Předmět smlouvy

Předmět smlouvy se snižuje o méněpráce (dodávka a zřízení vodorovného dopravního značení dvousložkovým plastem včetně předznačení, strojní aplikace) a navyšuje se o vícepráce (Po odfrézování povrchu komunikace byl zjištěn špatný stav podloží a krajnic z tohoto důvodu byl v rámci kontrolních prohlídek stavby navýšen rozsah prováděných sanací krajnice a podloží oproti původnímu předpokládanému rozsahu)– viz podrobná specifikace v příloze č. 2 a č. 3.

Článek II.

Cena za dílo

Původní cena díla :

bez DPH:	6.116.997,00 Kč
DPH:	1.284.569,37 Kč
včetně DPH:	7.401.566,37 Kč

Cena méněprací :

bez DPH:	-53.397,00 Kč
DPH:	-11.213,37 Kč
včetně DPH:	-64.610,37 Kč

Cena víceprací :

bez DPH:	665.226,00 Kč
DPH:	139.697,46 Kč
včetně DPH:	804.923,46 Kč

Cena díla včetně dodatku :

bez DPH:	6.728.826,00 Kč
DPH:	1.413.053,46 Kč
včetně DPH:	8.141.879,46 Kč

Článek III. Závěrečná ustanovení

Smluvní strany prohlašují, že skutečnosti uvedené v tomto dodatku nepovažují za obchodní tajemství ve smyslu § 504 občanského zákoníku a udělují svolení k jejich užití a zveřejnění bez stanovení jakýchkoli dalších podmínek, v platném znění.


Smluvní strany výslovně souhlasí s tím, aby tento dodatek byl uveden v Centrální evidenci smluv Technické správy komunikací hl. m. Prahy (CES TSK) vedené Technickou správou komunikací hl. m. Prahy, která je veřejně přístupná a která obsahuje údaje o smluvních stranách, předmětu smlouvy, číselné označení tohoto dodatku a datum jeho podpisu. Tento dodatek je vyhotoven ve čtyřech vyhotoveních, z toho TSK obdrží dva výtisky, dodavatel zbylé dva výtisky.
Ostatní obchodní podmínky jsou shodné s původní smlouvou č. TSK 3/16/2400/32.

Příloha č.1: Položkový rozpočet - původní rozpočet SOD ze dne 10.3.2016
Příloha č.2: Položkový rozpočet - méněpráce
Příloha č.3: Položkový rozpočet - vícepráce
Příloha č.4: Položkový rozpočet – dodatek č. 1
Příloha č.5: Plná moc zhotovitele

V Praze dne 14. 09. 2016

V Praze dne 14. 09. 2016

T
P



TECH. SPRÁVA KOMUNIKACÍ
hl. m. Prahy
Rásoňská 770/8, 110 03 PRAHA 1

Porra a.s.
vedoucí OZ Čechy vedoucí OZ Čechy
(na plnou moc)

