



Smlouvy o dílo ze dne 8.3.2023
uzavřeny dle zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění, (dále jen „Občanský
zákoník“)

Městské služby Ústí nad Labem, příspěvková organizace

se sídlem: Panská 1700/23, 400 01 Ústí nad Labem
Zastoupeno: Ing. Tomášem Vohryzkou, ředitelem
IČ: 712 38 301
Osoba oprávněna jednat
ve věcech technických: Daniel Zich, technik střediska DOSM
tel:
bankovní spojení: Komerční banka
číslo účtu:
(dále jen „objednatel“ nebo „smluvní strana“)

a

IZOWEN, a.s.


zastoupená/ý: Mgr. Tomáš Prejza, člen představenstva
se sídlem: Masarykovo nám. 92, 436 01 Litvínov
IČ: 14891115
DIČ: CZ14891115
bankovní spojení: MONETA Money bank a.s.
číslo účtu:
Pověřená osoba k jednání: Karel Janouškovec
(dále jen „zhotovitel“ nebo „smluvní strana“)

Čl. I

Smluvní strany uzavřely dne 8.3.2023 smlouvu o dílo, jejímž předmětem je závazek zhotovitele na zhotovení stavebního díla „**Zajištění havarijního stavu suterénu Městských lázní**“ (dále jen „smlouva o dílo“).

Předmětem tohoto dodatku č. 1 je změna rozsahu díla na základě požadavku objednatele na provedení dodatečných prací (více práce). Rozsah všech dodatečných prací je nedílnou součástí tohoto dodatku jako příloha č. 1. Tímto dodatkem dochází ke změně rozsahu díla o vícepráce a uvedené v příloze č. 1 tohoto dodatku – Změnový list č. 1.

Z výše uvedeného důvodu se tímto dodatkem smlouvy dále upravují některá ustanovení smlouvy o dílo.



Čl. II

1. Na základě změny rozsahu díla v důsledku objednatel vzhledem vzneseného požadavku na úpravu rozsahu prací ve smyslu čl. I tohoto dodatku dochází ke zvýšení celkové ceny díla, která byla sjednána ve smlouvě o dílo, a to o částku **129.466,34 Kč bez DPH** (viz. příloha č.1).

Čl. V. Cena a platební podmínky, odst. 1 smlouvy o dílo se tak nahrazuje zněním:

1. Objednatel se zavazuje zaplatit zhotoviteli za dílo provedené v souladu s touto smlouvou **cenu v celkové výši 1.545.427,28 Kč bez DPH.**

(Slovy: „jeden milion pět set čtyřicet pět tisíc čtyři sta dvacet sedm korun a dvacet osm haléřů“)

Konečný doklad bude vystaven v režimu přenesení daňové povinnosti DPH dle ustanovení § 92e zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů.

Čl. III

1. Změna rozsahu díla oproti odsouhlasené projektové dokumentaci vznikla v průběhu realizace díla, jedná se o:
 - demontáž a likvidace stávajících nefunkčních rozvodů ZTI a elektroinstalace při zjištění o kolizi s uvažovanou rekonstrukcí
 - demontáž netěsných stávajících svodů a nahrazení novými svody

Čl. IV

Všechna ostatní ujednání smlouvy o dílo zůstávají beze změn v platnosti.

Tento dodatek ke smlouvě o dílo je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, z nichž dva obdrží objednatel a dva zhotovitel.

Přílohy:

Příloha č. 1: Změnový list č. 1

V Ústí nad Labem dne 13.4.2023


V Litvínově dne 13.4.2023

Objednatel:

Zhotovitel:

.....
Ing. Tomáš Vohryzka
ředitel
Městské služby Ústí nad Labem,
příspěvková organizace


.....
Mgr. Tomáš Prejza
člen představenstva
IZOWEN, a.s.



Změnový list		č.	1
Zajištění havarijního stavu suterénu Městských lázní Ústí nad Labem			
Datum :	<u>29.03.2023</u>		
Vypracoval :	<u>Karel Janouškovec</u>		
Popis změny a její účel :			
1. Demontáž stávající nefunkční rozvody ZTI , elektroinstalací			
2. nahrazení poškozených kanalizačních svodů			
Popis položky	MJ	cena celkem	Poznámka
1. demontáž a likvidace stávajících rozvodů ZTI a elektroinst: kolize s uvažovanou rekonstrukcí		105 550,34 Kč	viz pol.rozpočet
2. demontáž stávajících svodů a nahrazení novými netěsnost stávajících rozvodů		23 916,00 Kč	viz pol.rozpočet
cena celkem bez DPH		129 466,34 Kč	
[redacted]		Vypracoval : K. Janouškovec	Datum : <u>29.03.2023</u>
[redacted]		Kontroloval: [redacted]	Datum : <u>12.4.2023</u>
[redacted]			
[redacted]			

pořadí rozpočtu	popis	jednotka	množství	/cena	celkem
1	Demontáž potrubí DN 50 - 100	bm	16,000	51,00	816,00
2	Vybourání rýhy pro usazení nových rozvodů DN 100(rýha 300mm/300mm), včetně zapravení	mb	3,000	1 210,00	3 630,00
3	Napojení nového svodového potrubí na stávající rozvod	kpl	1,000	980,00	980,00
4.	Kanalizační potrubí DN 100	mb	8,000	660,00	5 280,00
4.1.	Koleno 45st	ks	7,000	178,00	1 246,00
4.2.	T kus	ks	1,000	206,00	206,00
4.3.	Objímka potrubí	ks	2,000	181,00	362,00
5	Kanalizační potrubí DN 50	mb	6,000	342,00	2 052,00
5.1.	Koleno 45st	mb	6,000	127,00	762,00
5.2.	T kus	mb	1,000	143,00	143,00
5.3.	Objímka potrubí	mb	3,000	155,00	465,00
6	Napojení nového svodového potrubí na stávající rozvod	kpl	1,000	980,00	980,00
7	Čistící kus DN 100	kpl	2,000	997,00	1 994,00
4.	Ztlžený přesun hmot v omezeném prostoru	kpl	1,000	5 000,00	5 000,00
					23 916,00

V Ústí n.L.,
29.03.2023



12. 4. 2023

