

Smlouva o dílo č. KT/12673/23

na realizaci stavby

„B2103 Sanace objektu MŠ Gorkého, č.p.1614 v Litvínově“

uzavřená podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb. v platném znění

(dále jen **Občanský zákoník, nebo „OZ“**)

I.

Smluvní strany

- 1.1 Objednatel: Město Litvínov
Zastoupený: Mgr. Kamilou Bláhovou – starostkou města
Sídlo: Městský úřad Litvínov, náměstí Míru 11, 436 01 Litvínov
IČ: 002 66 027
DIČ: CZ 00266027
Bankovní spojení: KB a.s., Litvínov
č.ú.: 0000921491 / 0100
Datová schránka: 8TYBQZK
(dále jen **objednatel**)
- 1.2 Zhotovitel: MDV CZ s.r.o.
Zastoupený: Josefem Růžičkou, jednatelem
Sídlo: Mezibořská 764, Litvínov
IČ: 287 41 871
DIČ: CZ28741771
Bankovní spojení: ČSOB
Číslo účtu: 243 526 330/0300
Osoba oprávněná jednat za uchazeče: Josef Růžička
Datová schránka: hv62f6h
Kontaktní telefon: 
Kontaktní e-mail: 
(dále jen **zhotovitel**)
- 1.3 Zástupce pověřený jednáním ve věcech technických a jednáním na stavbě za objednatele (technický dozor objednatele):  vedoucí odboru investic a regionálního rozvoje, 
( vedoucí oddělení investic, 
referenti odboru investic a regionálního rozvoje.
- 1.4 Zástupce pověřený jednáním ve věcech technických za zhotovitele: Josef Růžička
Stavbyvedoucí: 
- 1.5 Smluvní strany se dohodly, že změnu osob, uvedených v odst. 1.3 této smlouvy, lze provést po zahájení stavby zápisem do stavebního deníku. Změna osob uvedených v odst. 1.4 této smlouvy je možná pouze po předchozím písemném schválení objednatelem a za podmínky nahrazením pracovníka osobou stejné nebo vyšší kvalifikace a zkušeností.

II.

Výchozí podklady a údaje

- 2.1 Výchozí údaje
Název díla: B2103 Sanace objektu MŠ Gorkého, č.p. 1614 v Litvínově
Místo stavby: Litvínov (blíže specifikováno v projektové dokumentaci)
Vlastník: Město Litvínov
Provozovatel: Město Litvínov

III.

Předmět plnění

- 3.1 Zhotovitel se zavazuje objednateli provést dílo s názvem „**B2103 Sanace objektu MŠ Gorkého, č.p.1614 v Litvínově**“ jak je specifikováno v tomto článku smlouvy (dále jen „**dílo**“). Dílo je vymezeno a bude provedeno dle projektové dokumentace zpracované společností CHEMINVEST s.r.o. z 10/2021, č. zakázky 21048 Ing Procházkovou, včetně dokladové části a Soupisu prací (dále jen „**projektová dokumentace**“ nebo „**PD**“).

Při provádění díla bude zhotovitel vedle PD postupovat dle zadávací dokumentace veřejné zakázky, jejích příloh a čestných prohlášení, podmínek stavebního povolení, dle obecně závazných platných právních předpisů a dle platných českých technických norem a současných uživatelských standardů.

Rozsah díla:

Stavební práce zahrnují bourací práce stávajícího chodníku z betonové dlažby vč. pokladních vrstev, vybourání terasy 1 a 2 vč. základových schodů a zídek, demontáž sklepních světlíků, demontáž hromosvodů a odstranění hydroizolace obvodové stěny na jihovýchodní straně objektu mateřské školky ul. Gorkého v Litvínově.

Nově dojde k provedení sanace obvodové stěny v suterénu, provedení nové hydroizolační vrstvy pomocí asf.pásů a nopové fólie s geotextílií. Podél nové hydroizolace bude provedeno drenážní potrubí s odvětrávacími šachticemi. Dále bude provedena montáž 4ks světlíků, bude vyměněno dešťové potrubí D1 a D3 s napojením do nových šachet Š1 a Š3. A součástí prací bude také výměna splaškové kanalizace z potrubí PVC DN150 a nahrazení novými prefabrikovanými šachtami Š1, Š2. Bude obnoven povrch chodníku ze zámkové dlažby tl.40mm. Po dokončení prací budou plochy uvedeny do původního stavu a osety trávou.

- 3.2 Zhotovitel se zavazuje provést dílo popsané v čl. 3.1 svým jménem a na vlastní nebezpečí.
- 3.3 Zhotovitel v rámci předmětu plnění této smlouvy a sjednané ceny zabezpečí veškeré práce, dodávky, služby, výkony a média, kterých je třeba k zahájení, provedení a dokončení předmětu smlouvy zejména:
- Označení stavby, vytyčení staveniště,
 - vytyčení veškerých stávajících inženýrských sítí, zhotovitel musí respektovat vyjádření správců sítí,
 - zařízení staveniště, úhrada provozu zařízení staveniště včetně vyklizení a uvedení ploch do původního stavu, včetně ploch podél obrubníků,
 - skládky a zemníky pro výstavbu včetně jejich obstarání,
 - zajištění potřebných rozhodnutí – souhlas se zásahem do zeleně, povolení záboru veřejného prostranství apod.,
 - veškeré poplatky, skládkovné a úhrady potřebných energií,
 - zkoušky, revize zařízení, prohlášení o shodě,
 - dokumentaci skutečného provedení stavby,
 - geodetické zaměření skutečného provedení stavby.
- 3.4 Objednatel se zavazuje dokončené dílo bez vad a nedodělků převzít a zaplatit cenu dle této smlouvy.

IV.

Doba plnění

- 4.1 Doba plnění díla v rozsahu článku III.:

Zahájení prací nastává: dnem doručení písemné výzvy objednatele k zahájení prací zhotoviteli, pokud v takové výzvě není stanoveno jinak. Odsunutí okamžiku zahájení prací stanovené ve výzvě podle předchozí věty nebude činit více než 14 kalendářních dní ode dne doručení takové výzvy zhotoviteli.

Předpoklad odeslání výzvy k zahájení prací: **31.7.2023**

Doba pro provedení díla: **9 týdnů** ode dne zahájení prací dle výzvy k zahájení prací.

Předání staveniště proběhne v době pro provedení díla.

Poslední den doby pro provedení díla je zároveň nejzazším termínem pro předání a převzetí díla.

- 4.2 Dílo bude realizováno za vhodných klimatických podmínek. Bourací práce budou prováděny v době výluky MŠ Gorkého v měsíci srpnu. Ostatní stavební práce budou probíhat v zadní části objektu (zahrada), přední část areálu školky musí být zachována pro provoz školky. Dodavatel zabezpečí a označí obvod staveniště z důvodu bezpečnosti osob.

- 4.3 Zhotovitel splní svou povinnost provést dílo jeho řádným dokončením a předáním díla objednateli (technickému dozoru objednatele); dílo je předáno podpisem předávacího protokolu oběma smluvními stranami. Dokončeným dílem se pro účely této smlouvy rozumí dílo, které bude kompletně zhotoveno bez vad a nedodělků, je způsobilé sloužit svému účelu, což bylo objednateli předvedeno a spolu s dílem byly objednateli předány veškeré doklady, návody, atesty, prohlášení o shodě a další dokumenty.
- 4.4 Objednatel může převzít dílo s drobnými vadami a nedodělků, které nebudou bránit řádnému užívání; v takovém případě objednatel stanoví zhotoviteli lhůtu k odstranění drobných vad a nedodělků; nebezpečí škody na věci v tomto případě přechází na objednatele až odstraněním vad a nedodělků.
- 4.5 Zhotovitel se zavazuje oznámit objednateli (technickému dozoru objednatele), že dílo je dokončené do 5-ti pracovních dní od jeho kompletního dokončení a vyzvat objednatele k převzetí díla a objednatel (technický dozor objednatele) se zavazuje do 5-ti pracovních dní od doručení písemného oznámení zhotovitele o tom, že dílo je řádně dokončeno a výzvy k převzetí díla, budou-li splněny další náležitosti této smlouvy, dílo převzít.
- 4.6 Nezahájí-li zhotovitel dílo výkonem prací na staveništi do 10-ti dnů od zahájení běhu lhůty pro provedení díla dle č. 4.1. této smlouvy, je objednatel oprávněn od této smlouvy odstoupit. Současně vzniká objednateli vůči zhotoviteli nárok na smluvní pokutu ve výši 100 000,- Kč.
- 4.7 V případě zvýšení o více jak 10 % a snížení o více jak 10 % celkové ceny díla (prací) požadovaných objednatel nebo vyplývajících z okolností, které nezpůsobilo zanedbání ani úkon ze strany zhotovitele, bude zhotovitel oprávněn podat zdůvodněný návrh objednateli k prodloužení doby plnění vyplývajících z okolností, které zhotovitel nezavinil. Objednatel si vyhrazuje tento nárok neakceptovat nebo akceptovat pouze částečně.
- 4.8 Zhotovitel je oprávněn podat zdůvodněný návrh objednateli k prodloužení (zkrácení) smluvní doby plnění, z důvodu vyplývajících z okolností, které nezpůsobilo zanedbání ani úkon ze strany zhotovitele, nepočítají se však v to okolnosti způsobené dodavatelsko-odběratelskými podmínkami a okolnostmi na straně zhotovitele. Objednatel si vyhrazuje tento nárok neakceptovat nebo akceptovat pouze částečně.
- 4.9 Pokud bude zhotovitel během realizace díla v prodlení s provedením (dokončením a předáním) díla dle odst. 4.1 více než o 7 dní, je objednatel oprávněn od této smlouvy o dílo jednostranně odstoupit.
- 4.10 Pokud bude zhotovitel během realizace díla v prodlení s provedením (dokončením a předáním) díla dle odst. 4.1 více než o 7 dní, je objednatel oprávněn tuto smlouvu o dílo jednostranně písemně vypovědět. Vypovědní lhůta činí 10 dnů a počíná běžet dnem doručení výpovědi druhé smluvní straně (zhotoviteli).

V.

Cena

- 5.1 Celková cena předmětu díla specifikovaného v čl. III. bodě 3.1 této smlouvy se sjednává jako pevná (dle § 2620 Občanského zákoníku) a nejvýše přípustná ve výši **1.741.789,17 Kč bez DPH**.
- K ceně bez DPH bude zhotovitelem přičtena DPH v souladu se zákonem o DPH ve znění předpisů účinných ke dni uskutečnění zdanitelného plnění. Celková cena předmětu díla se skládá z ceny předmětu díla bez DPH a DPH.
- 5.2 Sjednaná cena zahrnuje veškeré práce, dodávky, služby, výkony a média, kterých je třeba trvale či dočasně k zahájení, provedení, dokončení a zprovoznění předmětu díla vč. nákladů na práce dle odst. 3.3. této smlouvy. Sjednanou cenu lze překročit pouze v případě realizace dodatečných prací, služeb a dodávek nad rámec této smlouvy, a to postupem podle odst. 5.6 až 5.9 této smlouvy.
- 5.3 Položkový rozpočet byl zpracován na sjednanou nejvýše přípustnou cenu předmětu díla a je nedílnou součástí této smlouvy. Na základě tohoto položkového rozpočtu bude zhotovitel provádět a objednatel potvrzovat soupisy provedených prací a dodávek (zjišťovací protokoly). Soupisy prací a dodávek (zjišťovací protokoly) budou objednateli předány po jednotlivých částech (např. stavebních objektech podle pokynů objednatele a podle členění smlouvy o dílo). Při stanovení skutečných nákladů díla bude postupováno takto:
- Vedlejší a ostatní rozpočtové náklady jsou vyjádřeny pevnou cenou z nabídky za celé dílo, tato cena je pevně stanovena a zhotovitel do ní zahrnul všechny související náklady stavby, které nejsou zahrnuty do cen položkového rozpočtu.
 - Tam kde jsou položky vyjádřeny cenou za jednotku, bude částka splatná podle smlouvy vypočtena použitím sazby za jednotku na množství skutečně provedených prací a dodávek pro patřičnou položku.
 - Vzájemně odsouhlasené soupisy provedených prací (zjišťovací protokoly) poslouží jako podklad pro zpracování faktur a k eventuálnímu vypořádání vzájemných vztahů za okolností uvedených v odst. 5.9. této smlouvy.
 - Platby za skládkovné a doprava na skládku mohou být fakturovány pouze po předání kopií vážních lístků objednateli.



- 5.4 Práce, dodávky nebo služby nad rámec této smlouvy vyžádané objednatelem (neobsažené v položkách rozpočtu, případně v zadávací dokumentaci nebo projektové dokumentaci) budou posuzovány jako dodatečné práce, dodávky nebo služby. Práce, dodávky nebo služby obsažené v této smlouvě, které nebudou po dohodě zhotovitele a objednatele provedeny, budou posuzovány jako méněpráce.
- 5.5 Veškeré dodatečné práce, dodávky nebo služby, změny nebo doplňky nad rámec zadávací dokumentace, projektové dokumentace nebo položkového rozpočtu musí být vždy před jejich realizací písemně odsouhlaseny objednatelem a to zápisem, zaslaným do datové schránky dodavatele, nebo zápisem do deníku díla (do stavebního deníku, jednoduchého záznamu o stavbě) nebo odsouhlaseny dodatkem ke smlouvě o dílo. O způsobu rozhodne podle svých vnitřních předpisů objednatel.
- 5.6 Zhotovitel je povinen objednatelem požadované dodatečné práce, dodávky nebo služby provést, objednatel dodatečné práce, dodávky a služby uhradí.
- 5.7 Případné dodatečné práce, dodávky nebo služby vyžádané objednatelem budou oceněny dále uvedeným způsobem:
- Dodatečné práce, dodávky nebo služby, jejichž položky jsou obsaženy v rozpočtu, budou oceněny beze cenou příslušné položky uvedenou v rozpočtu beze změn v její výši.
 - Dodatečné práce, dodávky nebo služby, jejichž položky nejsou obsaženy v rozpočtu, budou oceněny takto: stavební a montážní práce se budou oceňovat dle aktualizovaných ceníků ÚRS Praha, a.s. (dále jen „**ÚRS**“) (katalog popisů a směrných cen stavebních prací), platných v době provádění dodatečných stavebních prací.
 - Dodatečné práce, dodávky nebo služby, jejichž položky nejsou obsaženy v rozpočtu a nejsou obsaženy v ÚRS se ocení tak, že zhotovitel předloží objednateli cenové nabídky alespoň tří subjektů (kdy jedním z nich může být i sám zhotovitel). Pokud v některé z předložených nabídek bude nabídnuta cena, která nebude vyšší než cena v místě a čase obvyklá a bude zřejmé, že subjekt, který nabídku činí, bude schopen poptávané činnosti řádně provést, provede objednatel do tří pracovních dnů od předložení cenových nabídek výběr vítězné nabídky a podle této nabídky budou dodatečné práce, dodávky nebo služby provedeny. V opačném případě se dodatečné práce, dodávky nebo služby, jejichž položky nejsou obsaženy v rozpočtu a nejsou obsaženy v ÚRS, zavazuje provést objednatel za cenu v místě a čase obvyklou.

*Poznámka: Při změně ceníků ÚRS se datem aktualizace rozumí datum zveřejnění aktualizovaných cen.

Pokud dojde k dodatečným pracím, dodávek nebo služeb, je zhotovitel povinen doložit objednateli výši těchto nákladů a jejich oprávněnost.

- 5.8 Na základě požadavku objednatele je zhotovitel povinen provést ocenění požadovaných dodatečných prací, dodávek nebo služeb (víceprací) před jejich realizací formou Změnového listu, jehož vzor dodá objednatel. Toto ocenění bude dále schváleno dle odst. 5.5 této smlouvy. O takto oceněné vícepráce bude zvýšena nejvýše přípustná cena díla uvedená v čl. V. odst. 5.1 této smlouvy, a to dodatkem ke smlouvě.
- 5.9 Na práce, dodávky nebo služby obsažené v této smlouvě, které nebudou po dohodě zhotovitele a objednatele provedeny (méněpráce), nebo budou provedeny v menším množství měrných jednotek bude zhotovitelem zpracován „Změnový list“. Méněpráce budou oceněny podle položkového rozpočtu, který je nedílnou součástí této smlouvy. O takto oceněné méněpráce bude snížena nejvýše přípustná cena díla uvedená v čl. V. odst. 5.1 této smlouvy, a to dodatkem ke smlouvě.

VI.

Platební podmínky

- 6.1 Zhotovitel předloží zástupci objednatele pověřenému k jednání na stavbě po ukončení každého ukončeného kalendářního měsíce soupis skutečně provedených prací, dodávek a služeb (zjišťovací protokol) k odsouhlasení. Zástupce objednatele pověřený k jednání na stavbě je povinen se nejpozději do 15 dnů ode dne obdržení soupisu skutečně provedených prací, dodávek a služeb (zjišťovacího protokolu) vyjádřit.
- 6.2 Podkladem pro placení je faktura. Provedené práce budou fakturovány měsíčně na základě vzájemně odsouhlaseného soupisu skutečně provedených prací, dodávek a služeb a zjišťovacího protokolu, který bude nedílnou součástí faktury. Bez tohoto soupisu, potvrzeného technickým dozorem objednatele, nebude faktura proplacena. Zjišťovací protokol musí být předložen takovou formou, aby z něho bylo zřejmé i čerpání na jednotlivých položkách dle všech předchozích zjišťovacích protokolů.
- 6.3 Splatnost faktury činí 21 dnů ode dne jejího doručení objednateli. Pokud zhotovitel uvede na fakturu chybné datum splatnosti faktury (v rozporu s uzavřenou SoD), bude se splatnost takové faktury řídit dle uzavřené SoD. Platba se považuje z hlediska její včasnosti za provedenou dnem předání příkazu k úhradě peněžnímu ústavu objednatele.

6.4 Faktura (dílčí) bude mít tyto náležitosti:

- označení objednatele a zhotovitele včetně adresy, DIČ, IČ
- označení díla
- číslo smlouvy objednatele
- číslo faktury
- den odeslání a den splatnosti
- celkovou sjednanou cenu, bez DPH, DPH v zákonné výši a cenu celkem s DPH
- vyčíslení 10 % pozastávky z fakturované částky včetně DPH a částku k úhradě (částku poníženou o pozastávku)
- označení peněžního ústavu a číslo účtu, na který se má platit účtovaná suma
- razítko a podpis oprávněné osoby

Nedílnou součástí dílčí faktury bude zjišťovací protokol.

6.5 Objednatel uhradí měsíční fakturace provedených prací a dodávek na základě vzájemně odsouhlasených soupisů skutečně provedených prací a dodávek (zabudovaných) a zjišťovacích protokolů předmětu plnění veřejné zakázky (i dílčích SO) do výše 90 % fakturace vč. DPH. Zbývajících 10 % ceny vč. DPH si objednatel ponechá jako pozastávku a uhradí až na základě úspěšného předání a převzetí díla (i dílčích provedených SO) bez vad a nedodělků nebo na základě zápisu o odstranění vad a nedodělků potvrzeného objednatelem.

6.6 Konečná faktura může být objednateli zaslána až po řádném předání a převzetí díla dle této smlouvy a podpisu předávacího protokolu. Protokol o předání a převzetí díla a konečný zjišťovací protokol (soupis všech zjišťovacích protokolů) bude nedílnou součástí faktury. Faktura musí obsahovat náležitosti uvedené v odst. 6.4. a dále:

- výslovný název „konečná faktura“,
- celkovou sjednanou cenu bez DPH, sazbu i částku hrazené DPH a cenu celkem s DPH,
- soupis a výši všech uhrazených faktur,
- částku zbývajících k úhradě bez DPH, DPH v zákonné výši a s DPH,
- případně vyčíslení 10 % pozastávky z fakturované částky včetně DPH a částku k úhradě (částku – poníženou o pozastávku),
- kopii protokolu o předání a převzetí díla.

Zhotovitel je srozuměn s tím, že bez kterékoliv z těchto náležitostí konečná faktura nebude proplacena.

6.7 Objednatel je oprávněn dále pozastavit úhradu konečné faktury až do výše 10 % vč. DPH z ceny díla v případě, že při předání díla budou v zápise o předání a převzetí díla uvedeny jakékoli vady a nedodělky. Objednatel je povinen uhradit pozastavenou částku do 30 dnů ode dne, kdy zástupce objednatele písemně potvrdí odstranění vad a nedodělků z přejímacího řízení na základě žádosti zhotovitele.

6.8 Objednatel je oprávněn fakturu vrátit ve lhůtě její splatnosti v případě, že bude obsahovat nesprávné údaje nebo bude neúplná. K proplacení dojde až po odstranění nesprávných údajů či jejich doplnění a lhůta splatnosti začne plynout od svého počátku dnem doručení opravené faktury objednateli.

6.9 Zhotovitel je podle ustanovení § 2 písm. e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, osobou povinnou spolupůsobit při výkonu finanční kontroly prováděné v souvislosti s úhradou zboží nebo služeb z veřejných výdajů, tj. zhotovitel je povinen poskytnout požadované informace a dokumentaci zaměstnancům nebo zmocněncům pověřených orgánů (CRR, MMR, Ministerstva financí, Evropské komise, Evropského účetního dvora, Nejvyššího kontrolního úřadu, příslušného finančního úřadu a dalších oprávněných orgánů státní správy) a vytvořit výše uvedeným orgánům podmínky k provedení kontroly vztahující se k předmětu díla a poskytnout jim součinnost.

VII.

Záruční doba

7.1 Zhotovitel odpovídá za to, že dílo je zhotoveno podle podmínek smlouvy, a že bude mít vlastnosti dohodnuté v této smlouvě. Na dílo poskytuje zhotovitel objednateli záruku na jakost díla. Záruční doba ve smyslu ustanovení § 2619 Občanského zákoníku ve znění pozdějších předpisů se stanovuje v délce **60 měsíců** a začátek běhu záruční doby je stanoven ode dne předání a převzetí celého díla bez vad a nedodělků, případně od odstranění všech vad a nedodělků, pokud bylo dílo převzato s drobnými vadami a nedodělky.

7.2 Záruční doba neběží po dobu, po kterou nemůže objednatel dílo řádně užívat pro vady, za které nese odpovědnost zhotovitel.

7.3 Zhotovitel přejímá závazek, že dílo bude po záruční dobu způsobilé pro řádné užívání k účelu, k němuž je



určeno, bude mít obvyklé vlastnosti a bude vyhovovat všem právním předpisům a příslušným ČSN, kterými se na dílo vztahují.

- 7.4 Zhotovitel odpovídá za vady vzniklé v záruční době a je povinen tyto vady odstranit na vlastní náklady bez zbytečného odkladu, a to ve lhůtě odpovídající charakteru a rozsahu vady, nejdéle však do 30 pracovních dnů od oznámení vady. V případě vzniku nebo zjištění vady, kterou objednatel označí za vadu bránící provozu, zhotovitel povinen zajistit účinné zahájení odstraňování vady v místě objednatele do 24 hodin od prokazatelného ohlášení objednatelem, pokud mu objednatel neurčí jinou dobu, a vadu odstranit v nejkratší možné době, nejdéle však do 5 pracovních dnů. Pokud vada představuje podstatné porušení této smlouvy zejména pokud vylučuje nebo omezuje použitelnost díla, a nebyla-li zhotovitelem v dodatečně lhůtě stanovené objednatelem odstraněna, má objednatel právo rovněž odstoupit od smlouvy. V případě neodstranitelné vady bránící provozu je objednatel oprávněn od smlouvy odstoupit.
- 7.5 Objednatel je povinen písemně oznámit vadu bez zbytečného odkladu zhotoviteli, jakmile ji zjistí, nejpozději do konce smluvené záruční doby. Oznámení o vadě musí obsahovat: popis vady, nebo jakým způsobem se vada projevuje, místo, kde se vada projevuje a termín, kdy je možné vadu odstranit, a to písemně a na e-mail. Zhotovitel je povinen odstranit vadu v co nejkratším možném dohodnutém termínu s objednatelem. V případě, že zhotovitel nesplní povinnost k odstranění vady v přiměřené lhůtě poskytnuté objednatelem, je objednatel po písemném oznámení zasláném zhotoviteli oprávněn odstranit vadu sám, nebo prostřednictvím třetí osoby, a to na náklady zhotovitele.
- 7.6 Drobné vady a nedodělky, nebránící provozu, budou sepsány v zápise o předání a převzetí díla a budou technickým dozorem objednatele stanoven přiměřený termín k jejich odstranění. Pokud zhotovitel tento termín nedodrží, je zhotovitel povinen zaplatit příslušné smluvní pokuty dle článku IX. této smlouvy.
- 7.7 Uplatněním nároků z vad díla nebo ze záruky nejsou dotčeny nároky objednatele na náhradu škody a smluvní pokuty.
- 7.8 Pro ty části díla, které byly v důsledku oprávněné reklamace objednatele zhotovitelem opraveny, běží záruční lhůta opětovně od začátku ode dne ukončení reklamační opravy.

VIII.

Dodací a kvalitativní podmínky

- 8.1 Po zahájení běhu lhůty díla předá technický dozor objednatele zhotoviteli místo provádění díla (staveniště). Zároveň technický dozor objednatele předá a zhotovitel převezme 2 paré příslušné projektové dokumentace díla.
- 8.2 Zhotovitel má povinnost zjistit před započítím provádění díla případné překážky, které by mohly znemožnit provedení díla dle projektové dokumentace. Po obdržení projektové dokumentace je zhotovitel povinen bez zbytečného odkladu prověřit, zda projektová dokumentace nemá zřejmě nedostatky. Zjistí-li zhotovitel vady nebo nedostatky projektové dokumentace, je povinen na ně objednatele včas upozornit.
- 8.3 Zhotovitel se zavazuje minimálně 1x týdně konzultovat s technickým dozorem objednatele postup prací, a to při kontrolních dnech na stavbě. Z kontrolních dnů bude zhotovitel činit zápisy, k nimž má objednatel a technický dozor objednatele právo se písemně vyjádřit. Smluvní strany se dohodly, že porušení této povinnosti je podstatným porušením této smlouvy.
- 8.4 Zhotovitel se zavazuje provádět dílo, které je předmětem této smlouvy, včas a řádně, v souladu s ustanoveními právního řádu, příslušných ČSN, oborových norem a předpisů a projektovou dokumentací. Pokud by zhotovitel i přes upozornění objednatele při provádění díla nedodržel povinnosti stanovené v předchozí větě, jde o podstatné porušení této smlouvy.
- 8.5 Zhotovitel může pověřit provedením části díla jinou osobou (poddodavatele), odpovídá však jako by plnil sám. Poddodavatelé podílející se na této akci musí být uvedeni v čestném prohlášení účastníka (seznam poddodavatelů) dle závazné přílohy zadávací dokumentace. Zhotovitel je povinen si předem písemně vyžádat souhlas objednatele se změnou poddodavatelů uvedených v seznamu poddodavatelů. Porušení této povinnosti je podstatným porušením této smlouvy.
- 8.6 Objednatel (technický dozor objednatele) je oprávněn kontrolovat provádění díla a zajišťovat v místě díla občasný technický dozor a v jeho průběhu zejména sledovat, zda práce jsou prováděny podle předané projektové dokumentace, zadávací dokumentace, podle smluvních podmínek, technických norem a jiných právních předpisů a v souladu s rozhodnutími veřejnoprávních orgánů. Za tím účelem má přístup na místo díla (staveniště). Na nedostatky zjištěné v průběhu prací upozorní neprodleně zápisem do deníku díla (stavebního deníku, montážního deníku) a požádá o odstranění vad a určí termín na odstranění vad. Jestliže zhotovitel díla takovéto vady neodstraní v určené době, bude toto jednání dle dohody smluvních stran považováno za podstatné porušení této smlouvy.

- 8.7 Zhotovitel je povinen zabezpečit účast svého pracovníka, pověřeného za zhotovitele jednáním v technických záležitostech, nebo stavbyvedoucího na kontrole provádění díla technickým dozorem objednatele, a v rámci pravidelných kontrolních dnů i v dalších termínech stanovených objednatelům nebo technickým dozorem objednatele a činit neprodleně opatření k odstranění vytknutých závad.
- 8.8 Zhotovitel je povinen vždy přizvat technický dozor objednatele k prováděným zkouškám a k prověření prací, které budou v dalším pracovním postupu zakryty nebo se stanou nepřístupnými. Výzva k prověření těchto prací bude zapsána v deníku díla (stavebním deníku, jednoduchý záznam o stavbě) a zároveň zaslána elektronicky na adresu příslušného technického dozoru objednatele nejméně tři pracovní dny předem. Neučiní-li tak, je povinen na žádost objednatele tyto práce odkrýt na svůj náklad. Smluvní strany se dohodly, že porušení povinnosti přizvat technický dozor objednatele dle tohoto odstavce je podstatným porušením této smlouvy.
- Technický dozor objednatele je povinen se prováděných zkoušek a prověrky zakrývaných prací v požadovaném termínu zúčastnit. Neúčast technického dozoru objednatele, při splnění sjednaných podmínek, nebrání zhotoviteli v provedení zkoušky a pokračování v realizaci díla.
- 8.9 Tam kde smlouva zahrnuje bourací (demoliční) práce, budou materiály a předměty z nich, pokud právní řád ČR nestanoví jinak, majetkem zhotovitele kromě předmětů a materiálů, které si objednatel hodlá ponechat ve svém vlastnictví. Tyto předměty a materiály označí technický dozor objednatele zhotoviteli před zahájením díla (stavby), v případě většího rozsahu díla (stavby) budou tyto předměty a materiály označovány postupně podle průběhu bouracích prací. S těmito materiály naloží zhotovitel v souladu s požadavky jejich provozovatelů nebo vlastníků. Jedná se především o stožáry a svítidla VO, asfaltový recyklát, dlažby, obrubníky, podkladní vrstvy komunikací, prvky PSV objektů.
- 8.10 Likvidaci a úklid místa díla (staveniště) ukončí zhotovitel do 5 kalendářních dnů ode dne předání řádně provedeného díla a protokolárně je předá technickému dozoru objednatele.
- 8.11 Žádnou činností zhotovitele nesmí dojít k nadměrnému znečištění ovzduší, okolí provádění díla a veřejných komunikací. Zhotovitel na svůj náklad neprodleně vyčistí zasažené prostory.
- 8.12 Žádnou činností zhotovitele nesmí dojít ke škodám na cizím majetku ani na majetku objednatele. Jakékoliv případné škody je zhotovitel povinen odstranit na své náklady nebo je uhradit po dohodě s poškozeným.
- 8.13 Zhotovitel je povinen při realizaci díla dle této smlouvy dodržovat platné obecně závazné právní předpisy upravující bezpečnost práce a ochranu zdraví při práci.
- 8.14 Zhotovitel zodpovídá za čistotu a pořádek v místě provádění díla (na staveništi). Zhotovitel odstraní na vlastní náklady odpady, které vznikly při provádění díla, a to do 3 dnů od jejich vzniku.
- 8.15 Stavba bude řízena stavbyvedoucím, uvedeným v odst. 1.4. této smlouvy a vykonávajícím svou činnost v souladu s §153 zák. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu. Objednatel požaduje po zhotoviteli, aby osoba stavbyvedoucího přímo řídila stavební práce, kontrolovala stav a zajištění staveniště včetně bezpečnosti práce včetně bezpečnosti práce ve vztahu ke třetím osobám, pokud k tomuto nemá zhotovitel zřízený zvláštní útvar, aby se jím jmenovaná odpovědná osoba (stavbyvedoucí) účastnila pravidelných kontrolních dnů stavby stanovených objednatelům, na vyzvání objednatele s ním koordinovala a konzultovala stavební práce při mimořádných kontrolních dnech stavby, účastnila se předávání zakrývaných konstrukcí, vedla stavební deník, účastnila se předávání stavby a případně na vyzvání se účastnila kontrolních prohlídek stavby, prováděných stavebním úřadem. Smluvní strany se dohodly, že porušení kterékoli z těchto povinností je podstatným porušením této smlouvy.

IX.

Smluvní pokuty

- 9.1 Vznik nároku na smluvní pokutu ani její uhrazení se nedotýká nároku na náhradu újmy.
- 9.2 V případě, že zhotovitel neposkytne součinnost koordinátorovi BOZP, zaplatí zhotovitel smluvní pokutu ve výši 5.000,- Kč za každý jednotlivý případ.
- 9.3 V případě, že zhotovitel poruší povinnost pozvat technický dozor objednatele ke kontrole zakrývaných prací (konstrukcí), uhradí objednateli smluvní pokutu ve výši 10 000,- Kč za každý jednotlivý případ.
- 9.4 Jestliže zhotovitel v průběhu stavby nadměrně znečistí okolí provádění díla (stavby) a veřejné komunikace a nezajistí vyčištění těchto zasažených prostor ve stanoveném termínu, zaplatí objednateli jednorázovou smluvní pokutu ve výši 2 000,- Kč.
- 9.5 V případě prodloužení s provedením (dokončením a předáním) díla, uhradí zhotovitel objednateli v prvních 14 dnech prodloužení smluvní pokutu ve výši 0,05 % z celkové ceny díla bez DPH stanovené v odst. 5.1 této smlouvy za každý započatý kalendářní den prodloužení a od 15. dne prodloužení uhradí zhotovitel objednateli smluvní pokutu ve výši 0,5 % z celkové ceny díla bez DPH stanovené v odst. 5.1 této smlouvy za každý započatý kalendářní



den prodlení.

- 9.6 Jestliže zhotovitel přes konkrétní písemné zdůvodnění a včasné upozornění objednatelem, že dílo není řádně dokončeno, trvá na zahájení přejímacího řízení a při přejímacím řízení se zjistí, že dílo skutečně není dokončeno, uhradí zhotovitel objednateli smluvní pokutu ve výši 20 000,- Kč.
- 9.7 V případě prodlení s odstraněním případných vad a nedodělků zjištěných v přejímacím řízení oproti dohodnutému termínu z přejímacího řízení uhradí zhotovitel objednateli smluvní pokutu ve výši 1 000,- Kč za každou vadu a nedodělek a každý započatý kalendářní den prodlení s odstraněním.
- 9.8 V případě prodlení s vyklizením místa provádění díla (staveniště) uhradí zhotovitel objednateli smluvní pokutu ve výši 1 000,- Kč za každý započatý kalendářní den prodlení.
- 9.9 V případě oprávněného uplatnění reklamace uhradí zhotovitel objednateli smluvní pokutu ve výši 1 000,- Kč za každou vadu a kalendářní den jejího trvání včetně jejího odstraňování, a to ode dne následujícího po uplatnění reklamace. Smluvní pokutu však zhotovitel neplatí, jestliže vadu odstraní do 15-ti dnů od uplatnění reklamace, případně do dohodnuté lhůty.
- 9.10 Za včasné nezaplacení faktury zaplatí objednatel smluvní pokutu ve výši 0,05 % z celkové ceny díla za každý započatý kalendářní den prodlení, a to ve lhůtě prvních čtrnácti dnů nedodržení termínu platby. Po této lhůtě se sjednává smluvní pokuta ve výši 0,5 % z celkové ceny předmětu díla za každý započatý kalendářní den prodlení s platbou faktury.
- 9.11 Jestliže se na provádění díla podílí poddodavatel, který není uveden v aktuálním seznamu poddodavatelů, uhradí zhotovitel objednateli smluvní pokutu ve výši 50 000,- Kč za každého takového poddodavatele.
- 9.12 Splatnost smluvních pokut se sjednává na 7 dnů ode dne doručení jejich vyúčtování, pro případ nebude-li smluvní pokuta realizována vzájemným zápočtem dle odst. 12.1 této smlouvy. Je věcí objednatele, který způsob zvolí.
- 9.13 Objednatel má právo smluvní pokuty uplatněné podle této smlouvy započíst oproti nároku zhotovitele na úhradu ceny za dílo; zhotovitel souhlasí s tímto jednostranným zápočtem.
- 9.14 Zhotovitel prohlašuje, že má uzavřenou smlouvu o pojištění odpovědnosti za škody způsobené svou činností s ČSOB pojišťovna a.s., č. smlouvy 8078062913 na hodnotu škody ve výši 20 000 000,-Kč (minimálně ve výši nabídkové ceny včetně DPH) a tato bude doložena před podpisem smlouvy o dílo objednateli a pojištění na uvedenou výši hodnoty škody být platné po celou dobu plnění smlouvy o dílo, což se zhotovitel zavazuje objednateli na jeho výzvu kdykoli doložit. Za porušení povinnosti mít sjednané pojištění se zhotovitel zavazuje uhradit objednateli smluvní pokutu ve 5 000,- Kč za každý započatý den. Za porušení povinnosti předložit objednateli pojistnou smlouvu o sjednaném pojištění se zhotovitel zavazuje uhradit objednateli smluvní pokutu ve 5 000,- Kč za každý započatý den. Smluvní strany se dohodly, že porušení těchto povinností je podstatným porušením této smlouvy. V případě změny pojištění předloží zhotovitel bezodkladně objednateli nový doklad prokazující uzavření příslušné pojistné smlouvy. Zhotovitel se zavazuje uplatnit veškeré pojistné události související s plněním předmětu této smlouvy u pojišťovny bez zbytečného odkladu.

X.

Spolupůsobení objednatele a zhotovitele

- 10.1 Zhotovitel je povinen vést ode dne převzetí místa díla (staveniště) o pracích, které provádí, deník díla (stavební deník, jednoduchý záznam o stavbě) dle příslušných právních předpisů. Do deníku se zapisují všechny skutečnosti důležité pro plnění smlouvy, zejména předání a převzetí místa provádění díla (staveniště), dále údaje o časovém postupu prací, jejich jakosti, zdůvodnění odchylek prováděných prací od projektové dokumentace, údaje důležité pro posouzení hospodárnosti prací a údaje nutné pro posouzení prací orgány státní správy.
- 10.2 Objednatel (technický dozor objednatele) je oprávněn sledovat obsah deníku díla a k zápisům připojovat své stanovisko. Během pracovní doby musí být deník díla trvale přístupný a uložený v místě provádění díla (na staveništi) a objednatel k němu musí mít neomezený přístup. Povinnost vést deník díla končí odstraněním případných vad a nedodělků.
- 10.3 Objednatel (technický dozor objednatele) je oprávněn dát pracovníkům zhotovitele příkaz přerušit práci, pokud odpovědný orgán zhotovitele není dosažitelný a je-li ohrožena bezpečnost prováděné stavby, život nebo zdraví pracujících na stavbě nebo hrozí-li jiné vážné hospodářské škody. Osoba, pověřená za objednatele technickým jednáním či jednáním na stavbě, však není oprávněna zasahovat do hospodářské činnosti zhotovitele.
- 10.4 Po vzájemné dohodě je objednatel (technický dozor objednatele) oprávněn dát zhotoviteli pokyn přerušit práci z důvodů administrativního řešení víceprací, méněprací, žádosti změny lhůty provádění díla apod. na straně objednatele. Technický dozor objednatele zapíše rozsah a důvod přerušení práce na díle do deníku díla (stavebního deníku, jednoduchého záznamu o stavbě). O dobu tohoto přerušení se prodlužuje doba pro

provedení díla.

- 10.5 Objednatel (technický dozor objednatel) si vyhrazuje právo nepřevzít dílo nebo části díla, které nejsou prováděny dle zákona č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky, ve znění pozdějších předpisů, neodpovídají ČSN, ostatním platným předpisům a kvalitě v současné době běžně požadované. Zhotovitel provede opravu konkrétních nekvalitních částí díla na svůj náklad.
- 10.6 Zhotovitel postupuje při provádění díla samostatně a při respektování zejména:
- ustanovení zák. č. 183/ 2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu
 - ustanovení vyhlášky č. 268/2009 Sb., o technických požadavcích na stavby
 - ustanovení vyhlášky č. 398/2009 Sb. o obecných technických požadavcích zabezpečujících bezbariérové užívání staveb
 - ustanovení vyhlášky č. 104/ 1997 Sb., kterou se provádí zákon o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů
 - technických kvalitativních podmínek staveb pozemních komunikací Ministerstva dopravy
 - požadavků ČSN 73 6005 - prostorové uspořádání sítí technického vybavení
 - ustanovení zákona č. 133/1985 Sb., o požární ochraně, ve znění pozdějších předpisů a vyhl. č. 246/2001 Sb., o stanovení podmínek požární bezpečnosti a výkonu státního požárního dozoru
 - ustanovení zákona č. 309/2006 Sb., zákon o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, ve znění pozdějších předpisů, prováděcích vyhlášek a nařízení a zákonů souvisejících s bezpečností práce
 - ustanovení zákona č. 22/1997 Sb. o technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů
 - ustanovení nařízení vlády č.163/2002 Sb., kterým se stanoví technické požadavky na vybrané stavební výrobky
 - požadavků stanovených hygienickými, ekologickými a jinými předpisy, vydanými k tomu oprávněnými orgány
- 10.7 K 1.1.2021 vstoupil v platnost nový zákon o odpadech č. 541/2020 Sb.
- Z metodického pokynu 23.12.2020 MZP/2020/720/5379 plyne bod 1 1.1 Povinnost mít uzavřenou smlouvu na předávání komunálního odpadu a stavebních a demoličních odpadů.
- V případě komunálního odpadu, který běžně produkuje a v případě stavebního a demoličního odpadu, musí mít původce jejich předání do odpadového zařízení v odpovídajícím množství zajištěno písemnou smlouvou před jejich vznikem.
- Tato povinnost nemá žádné přechodné ustanovení. U komunálu je to vyžadováno již nyní na základě sankčního ustanovení. V případě stavebních a demoličních odpadů to bude nezbytně nutné před zahájením činnosti, která povede ke vzniku těchto odpadů. Tato povinnost se nevztahuje na odpady vzniklé před účinností zákona 541/2020 sb., ale bude se vztahovat na odpady z již probíhajících stavebních činností, které vzniknou po nabytí účinnosti nového zákona tzn. pokud takovou smlouvu původce nemá, v co nejrychlejší čas nakládání se vznikajícím odpadem musí smluvně zajistit.
- 10.8 Zhotovitel je povinen upozornit objednatel (technický dozor objednatel) bez zbytečného odkladu na nevhodnou povahu věcí převzatých od objednatel nebo pokynů daných mu objednatel k provedení díla, jestliže zhotovitel mohl tuto nevhodnost zjistit při vynaložení odborné péče.
- 10.9 Zhotovitel, který nesplnil povinnost uvedenou v odst. 10.8 odpovídá za vady díla, způsobené použitím nevhodných věcí předaných objednatel nebo pokynů daných objednatel.
- 10.10 Objednatel zavazuje zhotovitel dle této smlouvy k součinnosti s koordinátorem bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi po celou dobu přípravy a realizace stavby dle podmínek zákona 309/2006 Sb., zákon o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, ve znění pozdějších předpisů.
- Objednatel zavazuje zhotovitel, aby tuto povinnost dále přenesl i na jím smlouvené podzhotovitel (poddodavatel) díla dle této smlouvy.
- 10.11 Zhotovitel je povinen před zahájením stavebních prací zabezpečit povolení ke zvláštnímu užívání komunikací, souhlas se zásahem do zeleně, povolení záboru veřejného prostranství apod.

XI.

Předání a převzetí

- 11.1 O předání a převzetí díla bude vždy sepsán písemný protokol, který pořizuje zhotovitel ve spolupráci s objednatel (technickým dozorem objednatel), objednatel má právo se do protokolu písemně vyjádřit ke



všem skutečností. Dílo je předáno podpisem předávacího protokolu oběma smluvními stranami.

11.2 Zhotovitel připraví před zahájením přijímacího řízení nezbytné doklady, ve 2 vyhotovení zejména:

a)

- protokoly o provedených zkouškách a měřeních, revizní zprávy výchozí, revizní zprávu
- protokoly o proškolení obsluhy, návody k obsluze
- zápisy o prověření prací a konstrukcí zakrytých v průběhu prací
- stanovisko správců sítí
- deníky díla (stavební deníky, jednoduchý záznam o stavbě)
- zkušební, záruční listy a dodací listy
- prohlášení o vlastnostech (o shodě) na použité stavební výrobky a materiály podle zák. č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky v aktuálním znění a nařízení EP a Rady (EU) č. 305/2011, o stavebních výrobcích.
- doklad o uložení odpadu

b)

- 2x dokumentaci skutečného provedení stavby potvrzenou oprávněnou osobou (dle vyhl. 499/2006 Sb. ve znění vyhl. č. 405/2017 Sb. - přílohy 14 – PD skutečného provedení stavby,
- geodetickou část – 3x tiskem + 1x dgn (shp, dwg, dxf) a 1x PDF)

Rozsah dokumentace bude upřesněn podle pokynů objednatele.

Nebudou-li tyto podklady řádně připraveny, není objednatel (technický dozor objednatele) povinen dílo převzít, objednatel však může zahájit příjemku díla nebo částečné převzetí díla. Do doby předání výše uvedených dokladů se dílo považuje za nepředané bez vad a nedodělků.

11.3 Objednatel (technický dozor objednatele) má právo vyžádat si kopie výše uvedených dokladů dle odst. 11.2.a) této smlouvy kdykoli v průběhu stavby. Objednatel (technický dozor objednatele) si předložením těchto dokladů může podmínit proplacení faktur.

XII.

Ostatní ujednání

12.1 Smluvní strany se dohodly, že lze započítat vzájemné pohledávky.

12.2 Vlastníkem zhotovovaného díla je objednatel. Nebezpečí škody na díle až do jeho řádného provedení a předání objednateli bez vad a nedodělků nese zhotovitel.

12.3 Vznikne-li zhotoviteli nárok na náhradu škody, uhradí se škoda skutečná bez ušlého zisku.

12.4 Smluvní strany výslovně souhlasí s tím, aby tato smlouva včetně všech dodatků byla vedena v evidenci smluv vedené městem Litvínov, která bude přístupná dle zákona 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, v platném znění, a která obsahuje údaje o smluvních stranách, předmětu smlouvy, číselné označení této smlouvy a datum jejího uzavření.

12.5 Smluvní strany prohlašují, že skutečnosti uvedené v této smlouvě včetně všech dodatků nepovažují za obchodní tajemství a udělují svolení k jejich zpřístupnění ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím.

12.6 Tato smlouva včetně dodatků bude v plném rozsahu uveřejněna v informačním systému registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv.

12.7 Tato smlouva nabývá účinnosti dnem, kdy město Litvínov uveřejní smlouvu v informačním systému registru smluv.

12.8 Zhotovitel je povinen zabezpečit stavbu dle § 152 odst.3 (b, c) zák. 183/2006 Sb., O územním plánování a stavebním řádu, případně dle požadavků objednatele, tj. na viditelném místě umístit tabuli s údaji ze štítku o povolení stavby a dále s uvedením:

- označení stavby a stavebníka
- způsob provádění stavby
- kdo stavbu provádí
- který orgán a kdy stavbu povolil
- termín zahájení a dokončení stavby

a dále vhodně spolupracovat s objednatel na plnění dalších povinností, uvedených v odstavci 3 § 152 zák.

- 12.9 Objednatel je dále případně povinen označit staveniště v souladu s § 15, odst. b) zákona č. 309/2006 Sb., o zajištění dalších podmínek BOZP, s uvedením potřebných údajů.

XIII.

Závěrečná ujednání

- 13.1 Smluvní strany se dohodly, že objednatel je oprávněn jednostranně odstoupit od smlouvy v případě, že zhotovitel podstatně poruší své povinnosti vyplývající z této smlouvy.
- 13.2 Odstoupení od smlouvy musí být provedeno písemně s uvedením jeho důvodu.
- 13.3 Odstoupení od smlouvy je platné a účinné doručením oznámení o odstoupení od této smlouvy druhé smluvní straně. V pochybnostech se má za to, že účinnost odstoupení nastala po marném uplynutí lhůty pro uložení, přičemž úložní lhůta, dle dohody obou smluvních stran, činí 3 dny po uložení.
- 13.4 Pro účely doručování dle této smlouvy, vyjma doručení oznámení o odstoupení od smlouvy, se rozumí, že doručení nastalo dnem uložení.
- 13.5 Měnit nebo doplňovat text této smlouvy je možné jen formou písemných dodatků, které budou platné, jestliže budou řádně potvrzené a podepsané oprávněnými zástupci smluvních stran.
- 13.6 Smlouva je vyhotovena v 3 stejnopisech, z nichž 2 obdrží objednatel a 1 zhotovitel.
- 13.7 Objednatel a zhotovitel shodně prohlašují, že si tuto smlouvu před jejím podpisem přečetli, že byla uzavřena po vzájemném projednání, podle jejich pravé a svobodné vůle, vážně a srozumitelně, nikoliv v tísní a za nápadně nevýhodných podmínek.

V Litvínově dne 13.4.2023

V LITVÍNOVĚ dne 4.4.2023

Za objednatele:

Za zhotovitele:

Mgr. Kamila Bláhová
starostka města

Josef Růžička, jednatel
MDV CZ s.r.o.

SIA
SIA s.r.o.
Mezibožská 764, 436 01 Litvínov
IČ: 287 41 871, DIČ: CZ28741871

REKAPITULACE STAVBY

Kód: 21048
Stavba: MŠ Gorkého1614, Litvínov

KSO:
Místo: Litvínov

CC-CZ:
Datum: 23. 1. 2023

Zadavatel:
Město Litvínov

IČ:
DIČ:

Zhotovitel:

IČ:
DIČ:

Projektant:
CHEMINVEST s.r.o.

IČ:
DIČ:

Zpracovatel:

IČ:
DIČ:

Poznámka:

Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymežující popis a podmínky použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dále k dispozici na webu podminky.urs.cz.

Cena bez DPH

1 741 789,17

	Sazba daně	Základ daně	Výše daně
DPH základní	21,00%	1 741 789,17	365 775,73
DPH snížená	15,00%	0,00	0,00

Cena s DPH

v

CZK

2 107 564,90

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: 21048

Stavba: MŠ Gorkého1614, Litvínov

Místo: Litvínov

Datum: 23. 1. 2023

Zadavatel: Město Litvínov

Projektant: CHEMINVEST s.r.o.

Zhotovitel:

Zpracovatel:

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]	Typ
Náklady stavby celkem		1 741 789,17	2 107 564,90	
D.1.1. ARCHITE KTOMNI	B ...	924 125,41	1 118 191,75	STA
D.2.	KANALIZACE O - B ...	817 663,76	989 373,15	STA

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

MŠ Gorkého1614, Litvínov

Objekt:

D.1.1. ARCHITEKTOMNI - B ...

KSO:

Místo:

Zadavatel:

Město Litvínov

Zhotovitel:

Projektant:

CHEMINVEST s.r.o.

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:

Datum: 23. 1. 2023

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

Cena bez DPH

924 125,41

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	924 125,41	21,00%	194 066,34
snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

1 118 191,75

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: MŠ Gorkého1614, Litvínov
Objekt: D.1.1. ARCHITEKTOMNI - B ...
Místo:
Zadavatel: Město Litvínov
Zhotovitel:

Datum: 23. 1. 2023
Projektant: CHEMINVEST s.r.o.
Zpracovatel:

Kód dílu - Popis	Cena celkem [CZK]
Náklady stavby celkem	924 125,41
0 - Všeobecné konstrukce a práce	18 000,00
1 - Zemní práce, oprava stěn	44 610,00
11 - Přípravné a přidružené práce	33 270,00
13 - Hloubené vykopávky	106 080,00
17 - Konstrukce ze zemin	111 384,00
18 - Povrchové úpravy terénu	3 150,00
21 - Úprava podloží a základové spáry	40 222,00
286 - Šachty	17 400,00
32 - Zdi přehradní a opěrné	38 400,00
34 - Stěny a příčky	2 227,20
56 - Podkladní vrstvy komunikací, letišť a ploch	17 100,00
59 - Kryty pozemních komunikací, letišť a ploch dlážděných (předlažby)	148 504,00
61 - Úprava povrchů vnitřní	5 040,00
711 - Izolace proti vodě	51 237,72
721 - Vnitřní kanalizace	2 400,00
767 - Konstrukce doplňkové stavební (zámečnické)	504,00
91 - Doplnující konstrukce a práce na pozemních komunikacích a zpevněných plochách	7 250,00
96 - Bourání konstrukcí	32 141,91
97 - Prorážení otvorů a ostatní bourací práce	1 498,00

H99 - Ostatní přesuny hmot	73 852,04
S - Přesuny sutí	81 854,54
VRN - Vedlejší rozpočtové náklady	88 000,00
VRN1 - Průzkumné, geodetické a projektové práce	17 000,00
VRN3 - Zařízení staveniště	50 000,00
VRN4 - Inženýrská činnost	10 000,00
VRN6 - Územní vlivy	1 000,00
VRN7 - Provozní vlivy	10 000,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

MŠ Gorkého1614, Litvínov

Objekt:

D.1.1. ARCHITEKTOMNI - B ...

Místo:

Datum: 23. 1. 2023

Zadavatel:

Město Litvínov

Projektant: CHEMINVEST s.r.o.

Zhotovitel:

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							924 125,41	
D	0		Všeobecné konstrukce a práce				18 000,00	
1	K	001001109VD	Odpojení a dočasná demontáž podzemní části jímání, zpětné zprovoznění, revize	kompl	1,000	10 000,00	10 000,00	
2	K	012221105VD	Dokumentace skutečného provedení stavby	Kč	1,000	8 000,00	8 000,00	CS ÚRS 2021 02
			Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/012221105VD					
D	1		Zemní práce, oprava stěn				44 610,00	
3	K	181311103	Rozprostření zeminy tl vrstvy do 200 mm v rovině nebo ve svahu do 1:5 ručně	m2	100,000	207,00	20 700,00	CS ÚRS 2021 02
			Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/181311103					
4	M	10364101	zemina pro terénní úpravy	t	8,250	800,00	6 600,00	CS ÚRS 2021 02
5	K	100001500R00	Dočištění stěny	m2	57,700	70,00	4 039,00	
6	K	612445302R00	Oprava podkladu, penetrace	m2	57,700	230,00	13 271,00	
D	11		Přípravné a přidružené práce				33 270,00	
7	K	113106032RA0	Odstranění zám.dlažby vč.podkladu,pl.nad 50m2	m2	178,200	160,00	28 512,00	
8	K	113201012RAC	Vytrhání obrubníků chodníkových a parkových	m	39,000	122,00	4 758,00	
D	13		Hloubené vykopávky				106 080,00	
9	K	139600013RA0	Ruční výkop	m3	132,600	800,00	106 080,00	
D	17		Konstrukce ze zemin				111 384,00	
10	K	174101102R00	Zásyp ruční se zhuštěním	m3	132,600	840,00	111 384,00	CS ÚRS 2021 02
			Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/174101102R00					
D	18		Povrchové úpravy terénu				3 150,00	
11	K	181101111R00	Úprava pláně se zhuštěním - ručně	m2	90,000	35,00	3 150,00	
D	21		Úprava podloží a základové spáry				40 222,00	
12	K	213151121R00	Obalení drenážní vrstvy geotextilií	m2	68,000	40,00	2 720,00	
13	K	69366198	Geotextilie FILTEK 300 g/m2 š. 200cm 100% PP	m2	81,600	30,00	2 448,00	
14	K	212312111R00	Lože trativodu z betonu prostého	m3	2,550	3 800,00	9 690,00	CS ÚRS 2021 02
			Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/212312111R00					
15	K	212532111R00	Lože trativodu z kameniva hrub.drceného,16-22 mm	m3	8,500	1 600,00	13 600,00	CS ÚRS 2021 02
			Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/212532111R00					
16	K	212753115R00	Montáž ohebné dren. trubky do rýhy DN 125,bez lože	m	34,000	280,00	9 520,00	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
17	K	28611234	Trubka PE drenážní flexibilní d 125 mm	m	37,400	60,00	2 244,00	
D 286			Šachty				17 400,00	
18	K	286559911VD	Šachta Opti Drain drenážní kontrolní pr. 315mm, délka 1m, dodávka a montáž	kus	2,000	2 700,00	5 400,00	
19	K	286559912VD	Šachta Opti Drain drenážní kontrolní pr. 315mm, délka 2,4m, dodávka a montáž	kus	1,000	5 800,00	5 800,00	
20	K	286559913VD	Šachta Opti Drain drenážní kontrolní pr. 315mm, délka 2,48m, dodávka a montáž	kus	1,000	6 200,00	6 200,00	
D 32			Zdi přehradní a opěrné				38 400,00	
21	K	328151111R00	Montáž sklepního světlíku z plastu	kus	4,000	3 600,00	14 400,00	
22	K	611000192	Světlík pochozí ACO Therm 125x130x60 cm,mřížk.	kus	4,000	6 000,00	24 000,00	
D 34			Stěny a příčky				2 227,20	
23	K	349231811R00	Přizdívka ostění	m2	1,392	1 600,00	2 227,20	CS ÚRS 2021 02
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/349231811R00					
D 56			Podkladní vrstvy komunikací, letišť a ploch				17 100,00	
24	K	564851111RT2	Podklad ze šterkodrti po ztuhnutí tloušťky 15 cm, šterkodrt' frakce 8-16 mm	m2	90,000	190,00	17 100,00	CS ÚRS 2021 02
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/564851111RT2					
D 59			Kryty pozemních komunikací, letišť a ploch dlážděných (předlažby)				148 504,00	
25	K	596215020R00	Kladení zámkové dlažby tl. 6 cm do drtě tl. 3 cm	m2	190,000	400,00	76 000,00	
26	K	59245020	Dlažba zámková tl. 6 cm přírodní	m2	201,400	360,00	72 504,00	
D 61			Úprava povrchů vnitřní				5 040,00	
27	K	612434245R00	Omítkový sanační systém včetně difuzního nátěru	m2	14,000	360,00	5 040,00	
D 711			Izolace proti vodě				51 237,72	
28	K	711140201R00	Odstr.izolace proti vlhk.svis. pásy přitav.,1vrs	m2	36,330	126,00	4 577,58	
29	K	711150029RAA	Izolace proti vodě svislá přitavená, 2x	m2	57,700	280,00	16 156,00	
30	K	62833161	Pás asfaltovaný těžký Sklobit PE G 200 S 40	m2	126,940	150,00	19 041,00	
31	K	711132311R00	Prov. izolace nopovou fólií svisle, vč.uchyc.prvků	m2	62,890	65,00	4 087,85	
32	K	28323142	Fólie nopová s nakaširovanou geotextílií	m2	69,179	91,00	6 295,29	
33	K	283424101	Lišta ukončovací dl. 2 m	kus	18,000	60,00	1 080,00	
D 721			Vnitřní kanalizace				2 400,00	
34	K	721242112R00	Lapač sřešních splavenin HL600NHO D 110 až 125 mm	kus	2,000	1 200,00	2 400,00	
D 767			Konstrukce doplňkové stavební (zámečnické)				504,00	
35	K	767900035RA0	Demontáž světlíků	m2	5,040	100,00	504,00	
D 91			Doplňující konstrukce a práce na pozemních komunikacích a zpevněných plochách				7 250,00	
36	K	916561111R00	Osazení obrubníků do lože z C 12/15 s opěrou	m	44,000	90,00	3 960,00	
37	K	59217525	Obrubník 100x5x20 cm	kus	47,000	70,00	3 290,00	
D 96			Bourání konstrukcí				32 141,91	
38	K	962042321R00	Bourání zdiva nadzákladového z betonu prostého	m3	1,225	3 070,00	3 760,75	CS ÚRS 2021 02

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
			Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/962042321R00					
39	K	962022491R00	Bourání zdíva nadzákladového kamenného	m3	1,470	1 900,00	2 793,00	CS ÚRS 2021 02
			Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/962022491R00					
40	K	965042241R00	Bourání mazanin betonových tl. nad 10 cm, nad 4 m2 včetně schodů	m3	3,791	300,00	1 137,30	CS ÚRS 2021 02
			Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/965042241R00					
41	K	961044111R00	Bourání základů z betonu prostého	m3	2,940	3 994,00	11 742,36	CS ÚRS 2021 02
			Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/961044111R00					
42	K	965042241R00.1	Bourání mazanin betonových tl. nad 10 cm, nad 4 m2 - žláb u zákl. spáry	m3	3,400	3 000,00	10 200,00	CS ÚRS 2021 02
			Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/965042241R00.1					
43	K	969021111R00	Odstanění drenážního potrubí	m	17,300	145,00	2 508,50	
	D	97	Prorážení otvorů a ostatní bourací práce				1 498,00	
44	K	978013191R00	Otlučení omítek vnitřních stěn	m2	14,000	107,00	1 498,00	CS ÚRS 2021 02
			Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/978013191R00					
	D	H99	Ostatní přesuny hmot				73 852,04	
45	K	999281105R00	Přesun hmot pro opravy a údržbu do výšky 6 m	t	205,716	359,00	73 852,04	
	D	S	Přesuny sutí				81 854,54	
46	K	979087313R00	Nakládání vybouraných trub na dopravní prostředek	t	84,413	98,00	8 272,47	
47	K	979084216R00	Vodorovná doprava vybour. hmot po suchu do 5 km	t	84,413	60,00	5 064,78	
48	K	979084219R00	Příplatek k dopravě vybour.hmot za dalších 5 km	t	253,239	69,00	17 473,49	
49	K	979990101R00	Poplatek za uložení směsi betonu a cihel skupina 170101 a 170102	t	84,017	600,00	50 410,20	
50	K	979990121R00	Poplatek za uložení sutí - asfaltové pásy, skupina odpadu 170302	t	0,163	1 600,00	260,80	
51	K	979999971R00	Poplatek za směsný stavební odpad	t	0,233	1 600,00	372,80	
	D	VRN	Vedlejší rozpočtové náklady				88 000,00	
	D	VRN1	Průzkumné, geodetické a projektové práce				17 000,00	
52	K	012103000	Geodetické práce před výstavbou	%	0,170	100 000,00	17 000,00	CS ÚRS 2021 02
			Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/012103000					
	D	VRN3	Zařízení staveniště				50 000,00	
53	K	030001000	Zařízení staveniště	%	0,250	100 000,00	25 000,00	CS ÚRS 2021 02
			Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/030001000					
54	K	034103000	Oplocení staveniště vč. mtž a dmtž plotového dílce, zadní vjezd	%	0,200	100 000,00	20 000,00	CS ÚRS 2021 02
			Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/034103000					
55	K	034303000	Dopravní značení na staveništi - dočasné DZ zadní vjezd - Zákazová značka	%	0,050	100 000,00	5 000,00	CS ÚRS 2021 02
			Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/034303000					
	D	VRN4	Inženýrská činnost				10 000,00	
56	K	045002000	Koordinační přírážka	%	0,100	100 000,00	10 000,00	CS ÚRS 2021 02
			Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/045002000					
	D	VRN6	Územní vlivy				1 000,00	
57	K	060001000	Územní vlivy	%	0,010	100 000,00	1 000,00	CS ÚRS 2021 02
			Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/060001000					
	D	VRN7	Provozní vlivy				10 000,00	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
58	K	070001000	Provozní vlivy	%	0,100	100 000,00	10 000,00	CS ÚRS 2021 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/070001000

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

MŠ Gorkého1614, Litvínov

Objekt:

D.2. - KANALIZACE O - B ...

KSO:

Místo:

Zadavatel:

Město Litvínov

Zhotovitel:

Projektant:

CHEMINVEST s.r.o.

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:

Datum:

23. 1. 2023

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

Cena bez DPH

817 663,76

DPH základní
snížená

Základ daně

817 663,76

0,00

Sazba daně

21,00%

15,00%

Výše daně

171 709,39

0,00

Cena s DPH

v CZK

989 373,15

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: MŠ Gorkého1614, Litvínov
Objekt: D.2. - KANALIZACE O - B ...

Místo:
Zadavatel: Město Litvínov
Zhotovitel:

Datum: 23. 1. 2023
Projektant: CHEMINVEST s.r.o.
Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Kód dílu - Popis	Cena celkem [CZK]
Náklady stavby celkem	817 663,76
0 - Všeobecné konstrukce a práce	28 000,00
11 - Přípravné a přidružené práce	11 000,00
13 - Hloubené vykopávky	157 548,62
15 - Roubení	123 290,40
16 - Přemístění výkopku	108 510,14
17 - Konstrukce ze zemin	130 767,62
21 - Úprava podloží a základové spáry	7 470,00
27 - Základy	1 967,60
34 - Stěny a příčky	29 048,90
45 - Podkladní a vedlejší konstrukce (kromě vozovek a železničního svršku)	8 479,90
721 - Vnitřní kanalizace	1 960,00
87 - Potrubí z trub plastických, skleněných a čedičových	42 991,40
89 - Ostatní konstrukce a práce na trubicím vedení	6 523,00
894 - šachty kanalizační	36 000,00
96 - Bourání konstrukcí	26 129,05
H27 - Vedení trubní dálková a přípojná	30 225,65
M46 - Zemní práce při montážích	7 700,00
S - Přesuny sutí	8 051,48
VRN - Vedlejší rozpočtové náklady	52 000,00

VRN1 - Průzkumné, geodetické a projektové práce	10 000,00
VRN3 - Zařízení staveniště	26 000,00
VRN4 - Inženýrská činnost	1 000,00
VRN6 - Územní vlivy	5 000,00
VRN7 - Provozní vlivy	10 000,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

MŠ Gorkého1614, Litvínov

Objekt:

D.2. - KANALIZACE O - B ...

Místo:

Datum: 23. 1. 2023

Zadavatel:

Město Litvínov

Projektant: CHEMINVEST s.r.o.

Zhotovitel:







Zpracovatel:

PC	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							817 663,76	
D	0		Všeobecné konstrukce a práce				28 000,00	
1	K	001111111VD	Vytýčení a vyznačení sítí včetně dozoru správců sítí	kompl	1,000	8 000,00	8 000,00	
2	K	001111134VD	Zaměření skutečného provedení stavby	kompl	1,000	12 000,00	12 000,00	
3	K	012221105VD	Dokumentace skutečného provedení stavby	Kč	1,000	8 000,00	8 000,00	CS ÚRS 2021 02
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/012221105VD					
D	11		Přípravné a přidružené práce				11 000,00	
4	K	119001421R00	Dočasné zajištění podzemního potrubí nebo vedení ve výkopišti ve stavu i poloze, ve kterých byla na začátku zemních prací a to s podepřením, vzepřením nebo vyvážením, případně s ochranným bedněním, se zřízením a odstraněním zajišťovací konstrukce, s opotř	m	5,000	1 200,00	6 000,00	CS ÚRS 2021 02
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/119001421R00					
5	K	115100001RA0	Čerpání vody na výšku 10 m, do 500 l	h	100,000	50,00	5 000,00	
D	13		Hloubené vykopávky				157 548,62	
6	K	132301210R00	Hloubení rýh š.do 200 cm hor.4 do 50 m3, STROJNĚ	m3	66,400	450,00	29 880,00	
7	K	132301211R00	Hloubení rýh š.do 200 cm hor.4 do 100 m3 jednotlivě, STROJNĚ	m3	146,104	480,00	70 129,92	
8	K	139600013RA0	Ruční dokopání - předpoklad 10%	m3	16,234	800,00	12 987,20	
9	K	132301219R00	Přípl.za lepivost,hloubení rýh 200cm,hor.4,STROJNĚ	m3	32,468	30,00	974,04	
10	K	131301201R00	Hloubení zapažených jam v hor.4 do 100 m3	m3	71,910	600,00	43 146,00	
11	K	131301209R00	Příplatek za lepivost - hloubení zapaž.jam v hor.4	m3	14,382	30,00	431,46	
D	15		Roubení				123 290,40	
12	K	151101102R00	Zřízení pažení a rozeprání stěn rýh pro podzemní vedení příložné pro jakoukoliv mezerovitost, hloubky přes 2 do 4 m	m2	324,676	230,00	74 675,48	CS ÚRS 2021 02
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/151101102R00					
13	K	151101112R00	Odstranění pažení a rozeprání stěn rýh pro podzemní vedení s uložením materiálu na vzdálenost do 3 m od kraje výkopu příložné, hloubky přes 2 do 4 m	m2	324,676	70,00	22 727,32	CS ÚRS 2021 02
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/151101112R00					
14	K	151101201R00	Zřízení pažení stěn výkopu bez rozeprání nebo vzepření příložné, hloubky do 4 m	m2	95,880	200,00	19 176,00	CS ÚRS 2021 02
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/151101201R00					
15	K	151101211R00	Odstranění pažení stěn výkopu bez rozeprání nebo vzepření s uložením pažin na vzdálenost do 3 m od okraje výkopu příložné, hloubky do 4 m	m2	95,880	70,00	6 711,60	CS ÚRS 2021 02
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/151101211R00					
D	16		Přemístění výkopku				108 510,14	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
16	K	161101102R00	Svislé přemístění výkopku z hor.1-4 do 4,0 m	m3	234,248	360,00	84 329,28	
17	K	167101101R00	Nakládání výkopku z hor.1-4 v množství do 100 m3	m3	28,448	160,00	4 551,68	
18	K	162301102R00	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 1000 m	m3	28,448	63,00	1 792,22	
19	K	162701109R00	Příplatek k vod. přemístění hor.1-4 za další 1 km	m3	540,514	33,00	17 836,96	
D 17 Konstrukce ze zemín							130 767,62	
20	K	175100020RAD	Obsyp potrubí štěrkopískem	m3	14,783	554,00	8 189,78	
21	K	174101101R00	Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny strojně s uložením výkopku ve vrstvách se zhuštěním jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto vykopávkách	m3	205,800	550,00	113 190,00	CS ÚRS 2021 02
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/174101101R00					
22	K	171201201R00	Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky bez hutnění s upravením uložené sypaniny do předepsaného tvaru	m3	28,448	30,00	853,44	CS ÚRS 2021 02
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/171201201R00					
23	K	199000002R00	Poplatek za skládku zeminy	m3	28,448	300,00	8 534,40	
D 21 Úprava podloží a základové spáry							7 470,00	
24	K	212750010RAA	Trativody z drenážních trubek	m	20,750	360,00	7 470,00	
D 27 Základy							1 967,60	
25	K	271571111R00	Polštář základu ze štěrkopísku	m3	0,540	1 140,00	615,60	
26	K	271313511R00	Beton podkladní pod základové konstrukce, prostý	m3	0,338	4 000,00	1 352,00	
D 34 Stěny a příčky							29 048,90	
27	K	348185111R00	Zábradlí dřevěné dočasné, zřízení	m	65,230	200,00	13 046,00	
28	K	348185211R00	Zábradlí mostní ze dřeva měkkého hoblovaného výšky do 1,1 m, osová vzdálenost sloupků do 2 m dočasné s dvojmadlem odstranění	m	65,230	230,00	15 002,90	CS ÚRS 2021 02
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/348185211R00					
29	K	968111108VD	Demontáž žebříku	kus	1,000	1 000,00	1 000,00	
D 45 Podkladní a vedlejší konstrukce (kromě vozovek a železničního svršku)							8 479,90	
30	K	451573111R00	Lože pod potrubí, stoky a drobné objekty v otevřeném výkopu z písku a štěrkopísku do 63 mm	m3	6,523	1 300,00	8 479,90	CS ÚRS 2021 02
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/451573111R00					
D 721 Vnitřní kanalizace							1 960,00	
31	K	721242804R00	Demontáž lapačů střešních splavenin DN 125	kus	2,000	180,00	360,00	CS ÚRS 2021 02
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/721242804R00					
32	K	721242112R00	Lapač střešních splavenin HL600NHO D 110 až 125 mm	kus	2,000	800,00	1 600,00	
D 87 Potrubí z trub plastických, skleněných a čedičových							42 991,40	
33	K	871351111R00	Montáž trubek z tvrdého PVC ve výkopu d 225 mm	m	65,230	180,00	11 741,40	
34	K	286147913	Trubka kanalizační KG DN 150	kus	55,000	470,00	25 850,00	
35	K	286147907	Trubka kanalizační KG DN 125	kus	18,000	300,00	5 400,00	
D 89 Ostatní konstrukce a práce na trubním vedení							6 523,00	
36	K	892571111R00	Zkouška těsnosti kanalizace DN do 200, vodou	m	65,230	100,00	6 523,00	
D 894 šachty kanalizační							36 000,00	
37	K	894410003VD	Šachta z bet. dílců vč. poklopu	kus	3,000	12 000,00	36 000,00	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
D 96			Bourání konstrukcí					26 129,05
38	K	969021121R00	Vybourání kanalizačního potrubí DN do 200 mm	m	65,230	235,00	15 329,05	
39	K	968111161VD	Vybourání cihelné šachty	kus	3,000	3 600,00	10 800,00	
D H27			Vedení trubní dálková a přípojná					30 225,65
40	K	998276101R00	Přesun hmot pro trubní vedení hloubené z trub z plastických hmot nebo sklolaminátových pro vodovody nebo kanalizace v otevřeném výkopu dopravní vzdálenost do 15 m	t	86,359	350,00	30 225,65	CS ÚRS 2021 02
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/998276101R00					
D M46			Zemní práce při montážích					7 700,00
41	K	460620006RT1	Osetí povrchu trávou včetně dodávky osiva	m2	140,000	55,00	7 700,00	
D S			Přesuny suti					8 051,48
42	K	979087313R00	Nakládání vybouraných trub na dopravní prostředek	t	4,498	600,00	2 698,80	
43	K	979084216R00	Vodorovná doprava vybour. hmot po suchu do 5 km	t	4,498	350,00	1 574,30	
44	K	979084219R00	Příplatek k dopravě vybour.hmot za dalších 5 km	t	13,495	60,00	809,70	
45	K	979990101R00	Poplatek za uložení směsi betonu a cihel skupina 170101 a 170102	t	4,498	660,00	2 968,68	
D VRN			Vedlejší rozpočtové náklady					52 000,00
D VRN1			Průzkumné, geodetické a projektové práce					10 000,00
46	K	012103000	Geodetické práce před výstavbou	%	0,100	100 000,00	10 000,00	CS ÚRS 2021 02
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/012103000					
D VRN3			Zařízení staveniště					26 000,00
47	K	030001000	Zařízení staveniště	%	0,150	100 000,00	15 000,00	CS ÚRS 2021 02
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/030001000					
48	K	034103000	Oplocení staveniště vč. mtž a dmtž plotového dílce, zadní vjezd	%	0,100	100 000,00	10 000,00	CS ÚRS 2021 02
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/034103000					
49	K	034303000	Dopravní značení na staveništi - dočasné DZ zadní vjezd - Zákazová značka	%	0,010	100 000,00	1 000,00	CS ÚRS 2021 02
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/034303000					
D VRN4			Inženýrská činnost					1 000,00
50	K	045002000	Koordinační přírážka	%	0,010	100 000,00	1 000,00	CS ÚRS 2021 02
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/045002000					
D VRN6			Územní vlivy					5 000,00
51	K	060001000	Územní vlivy	%	0,050	100 000,00	5 000,00	CS ÚRS 2021 02
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/060001000					
D VRN7			Provozní vlivy					10 000,00
52	K	070001000	Provozní vlivy	%	0,100	100 000,00	10 000,00	CS ÚRS 2021 02
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/070001000					

B2103 Sanace objektu MŠ Gorkého, č.p.1614 v Litvínově

	Datum	Jméno	Funkce	Podpis
Zpracoval:	13.3.23		referent OIRR	
Schválil:	13.3.23		vedoucí OIRR	
Správce rozpočtu:	13.3.23		ekonom OIRR	
Právní oddělení:	20.1.23	FFK Legal, advokátní kancelář, s.r.o.	právní zástupce MěÚ	AK17/2023
Schváleno - RM:	22.3.2023	Číslo usnesení:	RI/5731/12	
ZM:	/	Číslo usnesení:	ZI /	
Zveřejněno:	Od: -----	Do: -----		
Vedení města:	14.3.23	Karel Rosenbaum	místostarosta města	