



**Dodatek č. RISM/DILO-2022/0009-D3**

**„Rekonstrukce školy J. A. Komenského pro účely MÚ ve Dvoře Králové nad Labem“**

č. smlouvy RISM/DILO – 2022/0009

**Smluvní strany**

**1. město Dvůr Králové nad Labem**

se sídlem: náměstí T. G. Masaryka 38, 544 17 Dvůr Králové nad Labem



zastoupené: Ing. Janem Jarolímem, starostou města

Osoba oprávněná jednat ve věcech realizace stavby:

Ing Ctirad Pokorný, vedoucí odboru rozvoje, investic a správy majetku



Ing. Radomír Tomášek, technický dozor investora



(dále jen „objednatel“)

a

**2. J. Pišta a spol., společnost s r.o.**

se sídlem: Dukelská 414, 544 01 Dvůr Králové nad Labem

zastoupena: Ing Jaroslavem Krkonoškou, prokuristou



Osoba oprávněná jednat ve věcech technických a realizace stavby:

Ing. René Krýza, tel. 777 711 714

(dále jen „zhotovitel“)

Uvedení zástupci obou smluvních stran pro věci smluvní prohlašují, že jsou oprávněni tento dodatek č. RISM/DILO-2022/0009-D3 (dále jen „Dodatek č. 3“) ke smlouvě o dílo č. RISM/DILO – 2022/0009 podepsat a k platnosti Dodatku č. 3 není potřeba podpisu jiné osoby.



Zástupci města Dvůr Králové nad Labem a společnost J. Pišta a spol., společnost s r.o. uzavřeli na zmíněnou akci dne 26.04.2022 smlouvu o dílo č. RISM/DILO-2022/0009 (dále jen „Smlouva“) kde je v Článku V. odst. 7 uvedeno: objednatel může výši celkové ceny za dílo navýšit v průběhu trvání této smlouvy v případě zvýšení inflace o více než 10 % za jeden rok, a to dle skutečného procenta inflace v daném roce, stanoveném Českým statistickým úřadem, přičemž výše navýšení bude vypočítána z hodnoty do té doby zhotoviteli objednatelům neuhrazené ceny za dílo. Změna ceny za dílo dle předchozí věty podléhá souhlasu objednatele a zhotovitel na ni nemá bez souhlasu objednatele nárok; takovou změnu smlouvy mohou smluvní strany uplatnit nejdříve od 1. 1. 2023.

Žádostí ze dne 12.1.2023 požádala stavební společnost J. Pišta a spol., společnost s r.o., IČO 00578894, Dukelská čp. 414, 544 01 Dvůr Králové nad Labem (zhotovitel) město Dvůr Králové nad Labem (objednatel) v souladu s článkem V. odst. 7 smlouvy o dílo č. RISM/DILO-2022/0009 o navýšení ceny díla o inflaci 15,1 % za rok 2022 stanovenou Českým statistickým úřadem z částky 36.604.590,49 Kč bez DPH, tj. 44.291.554,49 Kč včetně DPH o částku 5.527.293,16 Kč bez DPH, tj. 6.688.024,72 Kč včetně DPH na celkovou částku bez DPH 56.032.520,28 Kč bez DPH, tj. 67.799.349,53 Kč včetně DPH.

Rada města svým usnesením č. R/146/2023-8. Rada města Dvůr Králové nad Labem ze dne 19. 01. 2023 souhlasí v souladu s ustanovením smlouvy se změnou ceny díla navýšením o inflaci 15,1 % za rok 2022 z doposud nefakturované částky 36.604.590,49 Kč bez DPH, tj. 44.291.554,49 Kč včetně DPH, o částku 5.527.293,16 Kč bez DPH, tj. 6.688.024,72 Kč včetně DPH, na celkovou cenu díla 56.032.520,28 Kč bez DPH, tj. 67.799.349,53 Kč včetně DPH.

Následně proběhla jednání mezi zhotovitelem a objednatelem ve věci stanovení základní částky, na kterou by se inflace vztahovala. Jednání vedla dodavatele k doplnění původní žádosti (doplnění ze dne 31.01.2023), ve kterém navrhuje snížení základní částky pro výpočet inflace za rok 2022 u položek dodávek materiálu ocelových prvků, které ještě nebyly fakturovány v plné výši množství a byly předmětem dodatku č. RISM/DILO-2022/0009-D1 (dále jen „Dodatek č.1“).

Tento Dodatek č. 3 se uzavírá na základě žádosti zhotovitele a stanovuje navýšení ceny díla v souladu s článkem V. odst. 7 Smlouvy o 15,1 %, což je za rok 2022 míra inflace stanovená Českým statistickým úřadem s platností od 01. 01. 2023.

**Ustanovení dle článku V. odst. 7 Smlouvy nebude uplatněno u položek dodávek materiálu ocelových prvků, které ještě nebyly fakturovány v plné výši množství a byly předmětem Dodatku č. 1 vyjma elektromateriálu.**

**Nefakturované materiály dle dodatku č. RISM/DILO-2022/0009-D2 (dále jen „Dodatek č. 2“) tomuto článku podléhají.**

Výše uvedené skutečnosti vedou k uzavření Dodatku č. 3, kterým se bude doplňovat článek **VI. Platební podmínky o bod 12. takto:**

## **VI. Platební podmínky**

**12. Inflace bude vypočítána a uvedena v rámci Krycího listu soupisu prací, který je nedílnou součástí faktury viz. bod 2. článku VI.**

Ostatní články I. – XX. Smlouvy, vyjma článku VI. bodu 12., se tímto dodatkem nemění a zůstávají nadále v platnosti.



Kontrolou bylo zjištěno, že v případě Dodatku č. 1 a Dodatku č. 2 došlo administrativní chybou k chybnému uvedení § 222 odst. 6. (odůvodnění změny závazku). Změny uvedené v Dodatku č. 1 a částečně změny Dodatku č. 2 (inflační navýšení ceny díla) se vztahují k § 100 odst. 1. Navýšení ceny je v souladu s ustanovením § 100 odst. 1 Zákona o zadávání veřejných zakázek, kdy si zadavatel vyhradil ve Smlouvě (článek V, odst. 7) změnu závazku ze smlouvy ve formě inflační doložky.

Tímto Dodatkem č. 3 se mění charakter změny a jeho návaznost na zákon 134/2016 Sb. Dodatek č. 1 a Dodatek č. 2 původně odkazovaly na změnu závazků dle § 222. Nově navýšení ceny díla Dodatkem č. 3, Dodatkem č. 1 v nominální hodnotě 2.011.604,29 Kč bez DPH a Dodatkem č. 2 v nominální hodnotě 1.115.041, 69 Kč bez DPH podléhá § 100 odst. 1. Zbývající část navýšení ceny díla Dodatkem č. 2 v nominální hodnotě 482.523,50 Kč bez DPH se nemění a podléhá nadále navýšení ceny v souladu s § 222 odst. 6 Zákona o zadávání veřejných zakázek.

Tento dodatek je vyhotoven ve 2 stejnopisech, z nichž každá strana obdrží jedno vyhotovení. Každý stejnopis tohoto dodatku má platnost originálu.

Smluvní strany prohlašují, že je jim obsah dodatku dobře znám v celém jeho rozsahu, že dodatek je projevem pravé a svobodné vůle obou smluvních stran a že nebyla uzavřena v tísní či za nápadně nevýhodných podmínek. Na důkaz toho připojují oprávnění zástupci smluvních stran své vlastnoruční podpisy.



Uzavření tohoto dodatku bylo schváleno usnesením rady města č. R/336/2023–15. Rada města Dvůr Králové nad Labem ze dne 06.04.2023.

Dvůr Králové nad Labem

Dvůr Králové nad Labem

dne: 14.04.2023

dne: 14.04.2023



Za objednatele

Za zhotovitele

Ing. Jan Jarolím

Ing. Jaroslav Krkonoška

starosta města

prokurista