

DODATEK č. 2 ke Smlouvě o dílo

na zhotovení stavby: „Rekonstrukce mostu v km 41,791 trati Tábor - Písek“

Smluvní strany

Objednatel:

Správa železnic, státní organizace

se sídlem: Dláždění 1003/7, 110 00 Praha 1 - Nové Město

IČO: 70994234 DIČ: CZ70994234

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, spisová značka A 48384

zastoupena: **Ing. Mojmírem Nejezchlebem**, náměstkem GR pro modernizaci dráhy na základě Pověření č. 2372 ze dne 26.02.2018

Korespondenční adresa:

Správa železnic, státní organizace

Stavební správa západ, Ke Štvanici 656/3, 186 00 Praha 8

Adresa pro zaslání daňových dokladů – faktur:

- v listinné podobě na adresu: Správa železnic, státní organizace, Centrální finanční účtárna Čechy Náměstí Jana Pernera 217, 530 02 Pardubice, nebo
- v elektronické podobě na e-mailovou adresu: ePodatelnaCFU@spravazeleznic.cz
- datovou zprávou na identifikátor datové schránky: uccchjm

(dále jen „Objednatel“)

číslo smlouvy Objednatele: **E618-S-2481/2021/PAL**

ISPROFOND: **531 352 0012**

a

Zhotovitel:

společnost: „TBR + MTS – Most Červená“

Metrostav TBR a.s.

„Vedoucí společník“

se sídlem: Koželužská 2450/4, Libeň, 180 00 Praha 8

IČO: 098 84 572, DIČ: CZ09884572

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, spisová značka B/26059

bank. spojení: [REDACTED]

zastoupena: Ing. Aleš Gothard, předseda představenstva a Mgr. Jakub Pikna, člen představenstva

Metrostav a.s.

„Společník“

se sídlem: Koželužská 2450/4, Libeň, 180 00 Praha 8

IČO: 000 14 915, DIČ: CZ00014915

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, spisová značka B 758

bank. spojení: [REDACTED]

zastoupena: Ing. František Kočí, předseda představenstva a Ing. Jaroslav Heran, člen představenstva

Korespondenční adresa:

Metrostav TBR a.s., Koželužská 2450/4, Libeň, 180 00 Praha 8

(dále jen „Zhotovitel“)

číslo smlouvy Zhotovitele: **21500016**

Zhotovitelem jsou společníci společnosti „**TBR + MTS – Most Červená**“ (dále jen „Společnost“),

založené v souladu se Společenskou smlouvou ze dne 20. 04. 2021 podle ustanovení § 2716 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění, se sídlem Koželužská 2450/4, Praha 8, Libeň, PSČ 180 00, kdy vedoucím společníkem je Metrostav TBR a.s., se sídlem Koželužská 2450/4, Praha 8, Libeň, PSČ 180 00, IČO: 09884572, který je zmocněn na základě citované společenské smlouvy a plné moci společníka Metrostav a.s. zejména přijímat závazky a pokyny od Objednatele za celou Společnost, přijímat platby od Objednatele a zastupovat společníky Společnosti ve všech věcech týkajících se realizace Díla. Smlouva o dílo a její případné dodatky bude podepisována každým společníkem samostatně. Originál Společenské smlouvy ze dne 20. 04. 2021, kde je uveden rozsah zastupování a zmocnění Vedoucího společníka, je součástí předložené Nabídky.

společně dále jako „**Smluvní strany**“

PREAMBULE

Smluvní strany shodně konstatují, že spolu dne 31. 5. 2021 uzavřely Smlouvu E618-S-2481/2021 na zhotovení stavby „Rekonstrukce mostu v km 41,791 trati Tábor - Písek“ ve znění jejího dodatku č. 1, s účinností Smlouvy ke dni 1. 6. 2021 (dále jen „Smlouva“).

Cena Díla uvedeného ve Smlouvě byla změněna těmito dodatky:

původní cena Díla 543 592 725,45 Kč bez DPH

Smluvní cena Díla ve znění dodatku č. 1 činila..... 554 024 154,67 Kč bez DPH

Smluvní strany se v souladu s ustanovením článku 16 Smlouvy dohodly na uzavření dodatku č. 2 (dále jen „Dodatku“), jehož předmětem je:

Úprava Smluvní ceny Díla. Dochází k celkovému navýšení ceny Díla o **13 571 424,77 Kč bez DPH**. Smluvní cena Díla ve znění Dodatku č. 2 činí **567 595 579,44 Kč bez DPH**. Důvodem pro zvýšení ceny Díla je v souladu čl. 15.5 Smlouvy o dílo a s Pod-článkem 13.8 Smluvních podmínek [*Úpravy v důsledku změn nákladů*] vznik nároku Zhotovitele na zaplacení navýšení ceny v důsledku změn nákladů za práce provedené v roce 2022. Podklad pro výpočet je příloha č. 1 tohoto dodatku – Rekapitulace ceny dle Dopisu nabídky ke dni podpisu Dodatku č. 2.

Smluvní strany se v souladu s ustanovením § 222 odst. 2 v návaznosti na ustanovení § 100 odst.1 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění (dále jako „ZZVZ“) dohodly na změně Smluvní ceny Díla z důvodů schválení valorizace. Úprava Smluvní ceny Díla je stanovena ke dni podpisu Dodatku. U všech shora uvedených skutečností se nejedná o podstatnou změnu závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku dle ustanovení § 222 ZZVZ.

V souvislosti s výše uvedenými skutečnostmi se smluvní strany dohodly na úpravě přílohy č. 1 Smlouvy – Rekapitulace ceny dle Dopisu nabídky ve znění Dodatku č. 1.

I.

Předmět Dodatku

Smluvní strany se dohodly na úpravě Smlouvy takto:

1. Smluvní strany deklarují, že v souladu s čl. 15.5 Smlouvy o dílo a Pod-článkem 13.8 [Úpravy v důsledku změn nákladů] vznikl Zhotoviteli nárok na zaplacení částky ve výši **13 571 424,77 Kč bez DPH** v důsledku změn nákladů za práce provedené v roce 2022.

2. S ohledem na shora uvedené skutečnosti se smluvní strany dohodly na změně Smluvní ceny takto:

Smluvní cena dle Smlouvy ve znění Dodatku č. 1 bez DPH: 554 024 154,67 Kč
Zvýšení Smluvní ceny v důsledku změn nákladů bez DPH: 13 571 424,77 Kč
Smluvní cena dle Smlouvy ve znění Dodatku č. 2 bez DPH: 567 595 579,44 Kč

3. Článek 21 - Přílohy, které tvoří nedílnou součást této Smlouvy o dílo:
- ruší se stávající text článku 21, ve znění Dodatku č. 2 Smlouvy a nahrazuje se novým textem v tomto znění:

Přílohy, které tvoří nedílnou součást této Smlouvy o dílo:

- | | |
|---------------|--|
| Příloha č. 1 | Rekapitulace ceny dle Dopisu nabídky
- nové znění ke dni uzavření Dodatku č. 2 |
| Příloha č. 2 | Oprávněné osoby |
| Příloha č. 3 | Seznam poddodavatelů |
| Příloha č. 4 | Harmonogram postupu prací |
| Příloha č. 5 | Smlouva o zpracování osobních údajů |
| Příloha č. 6 | Příloha k nabídce (pořadí závaznosti zůstává zachováno dle Pod-článku 1.5 Smluvních podmínek) |
| Příloha č. 7 | Zmocnění Vedoucího zhotovitele; Rozsah participace na plnění předmětu Smlouvy o dílo (Pokud je vybráno více Zhotovitelů na základě společné nabídky) |
| Příloha č. 8 | NEOBSAZENO |
| Příloha č. 9 | NEOBSAZENO |
| Příloha č. 10 | NEOBSAZENO |
| Příloha č. 11 | Osvědčení o řádném plnění veřejné zakázky |

4. **Příloha č. 1 Smlouvy o dílo – Rekapitulace ceny dle Dopisu nabídky**

Smluvní strany se dohodly na úpravě Přílohy č. 1 – Rekapitulace ceny dle Dopisu nabídky. Ruší se znění Přílohy č. 1 platné k datu podpisu Dodatku č. 1 Smlouvy a nahrazuje se novým zněním platným k datu podpisu Dodatku č. 2, které je přílohou č. 1 tohoto Dodatku č. 2 (současně Přílohou č. 1 Smlouvy) a jeho nedílnou součástí.

II. Závěrečná ustanovení

1. Smluvní strany berou na vědomí, že tento Dodatek podléhá uveřejnění v registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZRS“), a současně souhlasí se zveřejněním údajů o identifikaci smluvních stran, předmětu smlouvy, jeho ceně či hodnotě a datu uzavření tohoto Dodatku.
2. Zaslání tohoto Dodatku správci registru smluv k uveřejnění v registru smluv zajišťuje Objednatel. Nebude-li tento Dodatek zaslán k uveřejnění a/nebo uveřejněna prostřednictvím registru smluv, není žádná ze Smluvních stran oprávněna požadovat po druhé smluvní straně náhradu škody ani jiné újmy, která by jí v této souvislosti vznikla nebo vzniknout mohla.
3. Zhotovitel souhlasí se zveřejněním Dodatku v Registru smluv, v souladu se zákonem o registru smluv, v platném znění.
4. Ostatní ustanovení Smlouvy, nedotčená tímto Dodatkem, zůstávají v platnosti beze změn.


5. Tento Dodatek je vyhotoven elektronicky, přičemž každý jeho elektronický obraz má platnost originálu.
6. Smluvní strany prohlašují, že si tento Dodatek přečetly, že s jeho obsahem souhlasí a na důkaz toho k němu připojují svoje podpisy.
7. Nedílnou součástí tohoto Dodatku je tato příloha:
Příloha č. 1 (nově Příloha č. 1 Smlouvy): Rekapitulace ceny dle Dopisu nabídky ke dni podpisu Dodatku č. 2

Za Objednatele:



Za Zhotovitele:

V Praze

V Praze

 17.04.2023 16:59
Podepsáno elektronicky

.....
Ing. Mojmír Nejezchleb
náměstek GŘ pro modernizaci dráhy
Správa železnic, státní organizace

 2023.03.30
 07:05:01 +02'00'

.....
Ing. Aleš Gothard
předseda představenstva
Metrostav TBR a.s.

 Digitálně podepsal
 Datum: 2023.03.29
14:44:54 +02'00'

.....
Mgr. Jakub Pikna
člen představenstva
Metrostav TBR a.s.

 2023.03.29
 14:21:50 +02'00'

.....
Ing. František Kočí
předseda představenstva
Metrostav a.s.

 2023.03.29
 12:30:07 +02'00'

.....
Ing. Jaroslav Heran
člen představenstva
Metrostav a.s.

PŘÍLOHA Č. 1

REKAPITULACE CENY DLE DOPISU NABÍDKY KE DNI PODPISU DODATKU Č. 2

stavba:			Cena stavby [Kč]	ZL 1	haléřové vyrovnaní výstup ASPE	Dod. č.1	Cena stavby vč. dod. č. 1 [Kč]	Valorizace	Dod. č.2	Cena stavby vč. dod. č. 2 [Kč]
Rekonstrukce mostu v km 41,791 trati Tábor - Písek			543 592 725,45				554 024 154,67			567 595 579,44
Číslo objektu	Název objektu	Budoucí majitel	Cena typu objektů [Kč]							
D.1 Železniční zabezpečovací zařízení										
PS 01-21	Úpravy tratového zabezpečovacího zařízení	SŽ s.o.								
D.2 Železniční sdělovací zařízení										
PS 02-51	Úpravy stávajících sdělovacích kabelů SŽDC	SŽ s.o.								
PS 02-52	Úpravy stávajících sdělovacích kabelů ČD-Telematika	SŽ s.o.								
D.4 Ostatní inženýrské objekty										
SO 98-98	Všeobecný objekt	SŽ s.o.								
E.1.1.1 Železniční svršek										
SO 10-01	Železniční svršek	SŽ s.o.								
E.1.1.2 Železniční spodek										
SO 11-01	Železniční spodek	SŽ s.o.								
SO 14-01	Vystrojení a značení trati	SŽ s.o.								
E.1.4 Mosty, propustky, zdi										
SO 20-01	Železniční most přes VD Otřík	SŽ s.o.								
E.1.5 Ostatní inženýrské objekty										
SO 76-01	Úpravy stávajících rozvodů NN	SŽ s.o.								
E.1.8 Pozemní komunikace										
SO 80-01	Příprava území	SŽ s.o.								
SO 82-01	Rekultivace a terénní úpravy	SŽ s.o.								
SO 84-01.2	Provizorní komunikace - Pravý břeh	SŽ s.o.								
SO 84-01.3	Stávající lesní cesty - Pravý břeh	SŽ s.o.								
SO 84-01.4	Obslužné komunikace podél trati – Pravý břeh	SŽ s.o.								
SO 84-01.5	Obslužné komunikace podél trati – Levý břeh	SŽ s.o.								
SO 84-01.6	Provizorní výhybna	SŽ s.o.								
SO 84-01.7	Stávající lesní cesty - Levý břeh	SŽ s.o.								
SO 84-02	Opravy stávajících komunikací po výstavbě	SŽ s.o.								

Dělení majetku:

SŽ s.o.	Budoucí majitel SŽ [Kč]		543 592 725,45	—	.,00	—	554 024 154,67	—	—	567 595 579,44
	Kontrolní součet [Kč]		543 592 725,45	—	—	—	554 024 154,67	—	—	567 595 579,44