

název díla:	Stavební oprava rozvodny R12 a trasy směrem ke stavbě BX, kolektor Modřany K1, PÚ 12		
smlouva číslo:	SODM-05/2023	ze dne:	13.02.2023
zhotovitel:	Ekostav, a.s., Brigádníků 3353/351b, 100 00 Praha 10 - Strašnice		

ZMĚNOVÝ LIST č.: 1

Změnu navrhuje :	objednatel		
Důvody změny:	změna projektu:	Ne	
	dodatečný požadavek:	Ano	
	jiné důvody:	Ne	
Původní termín realizace do:	25.04.2023	Fyzicky provede :	zhotovitel
Nový termín realizace:	09.05.2023		
Popis změny, případně náčrtek :			
<p>Vícepráce: Na KD č. 1 a u následujících kontrol na stavbě byly odsouhlaseny na základě požadavku objednatele dílčí změny v rozsahu zadání. Zhotovitel předložil položkový rozpočet VCP, který byl objednatelem odsouhlasen a je přílohou ZL č. 1. Cena víceprací celkem: 80 515,41 Kč. Vzhledem k požadavku a rozsahu VCP zhotovitel požaduje posun termínu realizace díla na 9.5.2023</p>			
<p>01 - Vyzdívka příčky v kolektoru BX - nový požadavek objednatele na doplnění vyzdění příčky v navazujícím kolektoru BX, dodávka dveří objednatelem, cena víceprací: 50 099,62 Kč bez DPH.</p>			
<p>02 - Výkopové práce a oprava izolace prostupu vody k hydrantu u objektu V02 - nový požadavek objednatele na doplnění přeizolování části stropní konstrukce z důvodu trvalého zatékání do kolektoru, cena víceprací: 23 794,10 Kč bez DPH.</p>			
<p>03 - Plošné sanace v kolektoru BX - nový požadavek objednatele na doplnění drobných sanačních prací v přilehlém kolektoru BX v místě montážních poklopů na dosud nesanované části, cena víceprací: 6 621,69 Kč bez DPH.</p>			
Souhlas s provedenými změnami:			
zodpovědný projektant:	Ing. David Kupilík	Podpis:	
za provozovatele:	Miroslav Pulchart	Podpis:	
za investora:	Ing. Petr Šíma	Podpis:	
za dodavatele:	Ladislav Marek	Podpis:	
Změna záměru dle §222 ZZZVZ	2,59%		
Finanční vyjádření :			
cena dle SoD/bez DPH/:	3 111 762,32 Kč		
cena víceprací dle předcházejících dodatků /bez DPH/	0,00 Kč		
cena méněprací dle předcházejících dodatků /bez DPH/	0,00 Kč		
cena víceprací dle tohoto dodatku /bez DPH/	80 515,41 Kč		
cena méněprací dle tohoto dodatku /bez DPH/	0,00 Kč		
celkem SoD, vícepráce a méněpráce /bez DPH/:	3 192 277,73 Kč		
Zpracoval:	Ing. Petr Šíma	V Praze dne:	06.04.2023