

DODATEK č. 3 ke SMLOUVĚ O DÍLO č. A3816_053

uzavřené dne 1.8.2016, ve znění dodatku č.1., ze dne 9.12.2016 a dodatku č.2, ze dne 26.1.2017
mezi smluvními stranami:

Objednatel: **Národní divadlo moravskoslezské, příspěvková organizace**
Se sídlem: **Ostrava, Moravská Ostrava a Přívoz, Čs. legií 148/14**
zastoupená: **Jiřím Nekvasilem, ředitelem organizace**
IČ: **00100528**
DIČ: **CZ00100528**

a

Zhotovitel: **ATELIER 38 s.r.o.**
Se sídlem: **Porážková 1424/20, 702 00 Ostrava – Moravská Ostrava**
zastoupená: **Vladimírem Milatou, jednatelem společnosti**
IČ: **258 58 343**
DIČ: **CZ25858343**

Bankovní spojení:

číslo účtu:

Kontaktní osoba:

Tel:

E-mail:

dále také obecně jako „smluvní strany“.

PREAMBULE:

Tento dodatek se uzavírá po vzájemné dohodě smluvních stran, a to vzhledem k nutnosti provedení víceprací, z důvodu rozhodnutí správního orgánu, kdy místně příslušný stavební úřad nepovolil výjimku z OTP na 3. nadzemním podlaží objektu Milíčova 1 a 3 (s tímto bylo počítáno ve studii dotčeného projektu). Z těchto důvodů je nutné přepracovat v projektové dokumentaci pro stavební povolení a v projektové dokumentaci pro provedení stavby předmětný prostor III. NP v rozsahu stavební části, vzduchotechniky, silnoproudých rozvodů, požární bezpečnostního řešení, dále pak zdravotnicku (vnitřní vodovod a v rozsahu I. – III. NP a slaboproudé rozvody v rozsahu I. – V. NP). Zhotovitel tak musí přepracovat již odevzdanou dokumentaci ve všech odevzdaných paré, což má přímý vliv na cenu předmětu smlouvy a rovněž na dotčené termíny.

Čl. 1 Dodatku

Tímto dodatkem se doplňuje článek II. uzavřené Smlouvy o dílo, a to o odst. 2.
Nové znění článku II., odst. 2 Smlouvy o dílo je následující:

- 1) Předmětem plnění této smlouvy je přepracování projektové dokumentace ve stupni Projektová dokumentace pro stavební povolení a ve stupni Projektová dokumentace pro provedení stavby pro rekonstrukci Divadla Jiřího Myrona (baletní sál, zkušebna orchestru, ubytování pro hosty, ateliér pro děti a mládež), v části objektu Milíčova 1 a 3, konkrétně v rozsahu stavební části, vzduchotechniky, silnoproudých rozvodů, požárně bezpečnostního řešení, dále pak zdravotnickou (vnitřní vodovod a v rozsahu I. – III. NP a slaboproudé rozvody v rozsahu I. – V. NP., a to včetně veškerých částí uvedených v odst. 1 tohoto článku.

Čl. 2 Dodatku

Tímto dodatkem se tedy po připočtení víceprací (položka č. 6 níže) mění článek IV., odst. 1 uzavřené Smlouvy o dílo.

Nové znění článku IV., odst. 1 Smlouvy o dílo je následující:

- 1) Celková cena díla činí:

Položka č.	Popis	Cena v Kč bez DPH	DPH	Cena v Kč vč. DPH
1	Vypracování Projektové dokumentace pro stavební povolení (baletní sál, zkušebna orchestru, ubytování pro hosty, ateliér pro děti a mládež)	900.000	189.000	1.089.000
2	Vypracování Projektové dokumentace pro provádění stavby (baletní sál, zkušebna orchestru, ubytování pro hosty, ateliér pro děti a mládež)	1.000.000	210.000	1.210.000
3	Účast v zadávacím řízení na výběr zhotovitele stavby v rozsahu dle článku II., odst. 1, písm. b) této smlouvy (baletní sál, zkušebna orchestru, ubytování pro hosty, ateliér pro děti a mládež)	20.000	4.200	24.200
4	Vypracování projektové dokumentace interiéru k projektu „Rozvoj Divadla Jiřího Myrona“ –	370.000	77.700	447.700

	<i>objekt Milíčova 1 a 3 (stupeň dokumentace pro provedení výběru zhotovitele)</i>			
5	<i>Vypracování Projektové dokumentace pro stavební povolení a pro provádění stavby dle požadavků legislativy (projektová dokumentace malého divadla – objekt Čs. Legii č.p. 1236)</i>	500.000	105.000	605.000
6	<i>Přepřpracování projektové dokumentace ve stupni Projektová dokumentace pro stavební povolení a ve stupni Projektová dokumentace pro provedení stavby v části objektu Milíčova 1 a 3</i>	272.400	57.204	329.604
	CELKEM	3.062.400	643.104	3.705.504

Cena díla je stanovena jako nejvýše přípustná a konečná a zahrnuje celý předmět plnění dle této smlouvy.

Čl. 3 Dodatku

Tímto dodatkem se dále doplňuje článek III., odst. 1 uzavřené Smlouvy o dílo.

Článek III., odst. 1 Smlouvy o dílo se doplňuje o čtvrtou odrážku následujícího znění:

- *přepřpracování projektové dokumentace ve stupni Projektová dokumentace pro stavební povolení a ve stupni Projektová dokumentace pro provedení stavby pro rekonstrukci Divadla Jiřího Myrona (baletní sál, zkušebna orchestru, ubytování pro hosty, ateliér pro děti a mládež), v části objektu Milíčova 1 a 3 nejpozději do 15.5.2017.*

Čl. 4 Dodatku

Tímto dodatkem se rovněž mění článek V., odst. 2., první odrážka uzavřené Smlouvy o dílo.

Nové znění článku V., odst. 2., první odrážka Smlouvy o dílo je následující:


- *Dílčí faktury ve výši položek č. 1, č. 2, č. 4, č. 5 a č. 6, dle článku IV., odst. 1) této smlouvy budou vystaveny vždy po předání a převzetí jednotlivých stupňů projektové dokumentace.*

Čl. 5 Dodatku


Ostatní náležitosti uzavřené Smlouvy zůstávají beze změny. Tento dodatek je nedílnou součástí předmětné smlouvy. Je zpracován ve 4 vyhotoveních, z nichž každé je originálem. Po jejich potvrzení obdrží každá ze smluvních stran po dvou vyhotoveních.

V Ostravě dne 10.05.2017

V Ostravě dne 10.05.2017



Za zhotovitele
ATELIER 38 s.r.o.
Vladimír Milata, jednatel společnosti



Za objednatele
Národní divadlo moravskoslezské,
příspěvková organizace
Jiří Nekvasil, ředitel organizace

4